草鞋湖二期工程——护坡桩基工程专项施工方案
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基坑支护桩施工

一．工程概况

1.1编制依据
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)
《混凝土结构设计规范》

《建筑边坡工程技术规范》

《建筑边坡支护技术规范》
1.2项目概况

1、本项目位于来宾市城北片区来宾火车北站对面位于东环大道西侧,草鞋湖项目绿化景观用地面积约164857.74平方米,建设用地性质公园绿地,其中观景架空平台面积3890平方米,停车场用地面积530.4平方米.
2、拟建场地基坑开挖影响深度 范围内,的土层主要为素填土,粘土、粉质粘土、粉土、细砂、圆砾和泥岩.
3、根据勘察报告在基坑开挖影响范围内,场地内地下水除赋存于素填土层中的上层滞水外,在基坑底部还有一层孔隙水.
4、本场地基础型式复杂,且埋有污水管、电缆线等.基坑底标高   76.9  米,基坑深度    -2.6米,合计约有支护桩  91 根,并含有排桩、冠梁、锚索等分项工程的施工.支护桩直径为1米.
1.3工程地质概况

根据地面调查及钻探揭示,场地内地层有素填土、粘土、粉质粘土、粉土、细砂、圆砾和泥岩,现将其岩性由上至下分述如下:
素填土:褐色,主要由砂、泥岩碎块石和粉质粘土组成,含少量建筑垃圾和卵石.
粘土、粉质粘土:主要由粉质粘土夹碎块石组成.粉质粘土成褐色,可塑状断面稍有光泽,无摇振反应,干强度 中等,韧性中等;块石成分以长石砂岩为主,其次为粉砂岩;块石多呈强-中风化,部分中-微风化,块径一般在1~3米,局部块径达6米以上.
细砂、砾圆:灰色.主要成分为石英岩、石英砂岩等.含少量粘土及卵砾石.结构松散、湿.为

泥岩

紫红色或暗紫红色,局部夹灰白或灰绿色砂质团块或条带,局部含砂质重,为粉砂质泥岩透镜体.主要矿物成分为粘土矿物,厚层状构造,泥质胶结.钻孔岩芯短柱状、柱状,少量碎块状、柱状,少量碎块状.
本工程工期紧,对支护结构形式要求应兼顾到大开挖时的交叉作业问题.
土层条件复杂,基岩面变化大,大部分区域以填土和粉质粘土为主,且深度 较深,给支护带来困难.
重点防护:
1 东面的公路,人流车流密集,动荷载影响大,要重点防护道路以及沿线的各种管网井道的安全.防止道路沉降、开裂、塌陷.
当出现基坑或周边沉降、位移过大或支护不稳时,应停止挖土采取加固措施,并请专家参加研讨专题会,进行论证方案后再实施.
二．支护设计说明及部署

2.1采用的支护形式

钻孔灌注桩基,支护桩径在1米,长度 在12米,桩间距1.5米,钢筋主筋主要采用25米米三级钢,箍筋采用14米米二级钢,均为2排支护结构.共计91根桩.根据地堪报告,均可采用钻孔桩机成孔.但应根据现场实际情况进行施工调整.
2.2施工方法及机械的选择:
根据本场地地质特点,结合我单位在同类工程中的施工经验,我部计划采用2台GPS-10/18型钻孔桩机的方式进行成孔,QY25B徐工吊车1台,小 松PC120勾机1台,钢筋加工机械等配套机械若干.
2.3 总体施工部署

钻孔灌注桩施工采用2台GPS-10/18型钻孔桩机施工,15—34轴因施工场地狭小 ,故场内不设置固定泥浆池,可在钻机就近处现挖泥浆池.统一集中到西侧外围空地开挖的泥浆池,再用车运输指定区域消纳.钢筋笼加工场地布置以方便施工为原则,如发生冲突可临时调整,不设置固定的钢筋加工场.
2.4总体施工目标

(1)质量目标:工程一次验收合格率100%.
(2)安全生产目标:实现“五杜绝、二控制、三消灭、一创建”.
(3)文明施工目标:树样板工程,建标准化现场,做文明职工,争创“文明施工样板工地”.
(4)环境保护目标:施工中的废水、泥浆、各种废弃物达标排放;控制噪音污染;保护城市绿地;创建环保型建筑工地.
(5)工期目标(暂估):
2017年9月15日～5日,总日历天数为20天

2.5 施工组织机构.

项目经理部在本工程中实施三级管理模式,决策层→管理层→作业层,施工组织机构见图3-2.
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                         3-2
三.施工顺序及技术要点

3.1支护桩施工顺序

根据现场实际场地移交条件和支护设计方案,施工现场  91 根桩采用GPS-10/18型钻孔桩机成型,按钻孔桩机平均每天施工5～8根/台.在支护桩开始施工前,先打二根试桩,取得第一手原始打桩数据后,由我项目部组织业主、监理、勘察单位召开施工专题会,形成统一意见制定操作控制关键点后再按此施工.在桩强度 达到75%要求后,及时开挖桩头部分土方,破除桩头进行冠梁施工.当冠梁强度 达到80%以后才允许开始土方开挖.每挖一层立即做钢筋挂网,浇喷射砼.形成稳定的支护体系后,再下挖一层土体,直到坑底完成土方挖运工作.继续降排水一直到地下室施工完成.在土方开挖过程中,工程桩与土方开挖工作交替进行,以缩短工期.
3.2设计说明及技术要点

3.2.1排桩

（1） 施工前必须根据图纸进行测量放线工作,桩位偏差,轴线和垂直轴线方向均不宜超过50米米.垂直度 偏差不宜大于0.5%;

（2） 排桩桩身混泥土强度 等级为C30,排桩宜采取隔桩施工,并应在灌注混泥土±24h
后进行邻桩施工;
(3)冠梁施工前,应将支护桩桩顶浮浆凿除清理干净,桩顶以上露的钢筋长度 应达到设计要求;
(4)锚索的连接孔应埋设钢管或pvc管防止连系梁混泥土与锚索相互胶结;
(5)桩体混泥土保护厚度 为50米米,连系梁混泥土保护层厚度 为25米米;
(6)施工单位应预先做好挖孔过程中抽排水的方案,并备齐相关设备;
3.2.2 锚索

(1)预应力采用1×7φ5的高强钢绞线;施工前应按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);
(2)锚索采用专用锚杆钻机成孔,钻孔前应根据设计要求定出孔位孔位偏差不应大于50米米,锚孔偏斜度 不应大于3%,钻孔深度 不应超过锚索设计长度 的500米米,终孔前应认真清孔;
(3)在锚杆杆体长度 内应设置定位支架,锚杆的自由段设置隔离套管;放置锚索时,若发现孔壁坍塌,应重新透孔,清孔至干净;
锚索成孔直径为130米米,与水平方向倾角为20°;锚索应严格按设计长度 下斜,并预留出足够张拉长度 ,其允许误差为50米米,安装前清除钢材表面油污及粘泥.
4． 施工工艺要求
4.1钻孔灌注桩施工工艺及措施
4.1.1施工准备
(1)原材料试验及进场:对要进场的钢筋等材料报监理工程师进行取样检测,合格后方可进场使用.
(2)对钻孔桩的施工过程或施工工序,结合现场施工实际和特点,编制作业指导书,达到作业程序简明易懂,操作方法具体可行,施工过程有序可控,质量标准满足要求. 

(3)场地平整:按现场的桩位及道路的分布对地表进行平整,桩位及基坑外场地按要求进行硬化,避免钻机钻进过程产生不均匀沉陷,造成孔位倾斜或偏移.这样也有利于灌注混凝土时机械设备的停靠及混凝土运输.
(5)水电接入:临时用电从永久施工场地接入,施工用水采自北侧草鞋湖.
(6)泥浆池:泥浆池随钻机作业现场开挖.
(7)制备泥浆: 泥浆用优质膨润土、纤维素、纯碱加清水搅拌而成.根据工程地层条件,要求制备泥浆比重控制在1.15～1.2.
(8)制作护筒:护筒采用4米米厚钢板加工焊成,长度 为1.5米/节,内径要比设计桩径大20厘米.同时在护筒的对角分别焊接一个“耳朵”,用来承托护筒,防止护筒意外下沉.详细尺寸见图4-2.
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4.1.2  测量放线
准确测量桩位,桩位用Φ16米米,长度 为35-40厘米钢筋打入地面30厘米,作为桩的中心点,然后在钢筋头周围画上白灰记号,既便于寻找,又可防止机械移位时破坏桩位.
4.1.3埋设护筒

护筒的主要作用是保持孔口稳定和定位.埋设时顶面高出地面0.20-0.30米.埋设护筒时,其周围用粘土分层夯实,采用挖坑埋设,开挖前用十字交叉法将桩中心引至开挖区外,放四个护桩,埋设时将中心引回,使护筒中心与桩位中心重合,并严格控制其垂直度 ,要求不大于0.1%.埋设深度 控制在杂填土层以下,并进入粘土层1.0米以上,必须保证人工下挖至管线的埋置深度 以下.当护筒长度 不足时,采取夹板带螺丝的方法将护筒接长.
4.1.4  成孔

(1)钻机就位
     钻机就位后,钻头应对准桩位,钻杆中心、钻头中心、护筒中心三者应在同一铅垂线上,用测锤或经纬仪在两个方向进行检测,以保证钻孔的垂直度 .
(2)注入泥浆
     泥浆符合要求,钻机就位准确后,用泥浆泵向护筒内注入泥浆,泥浆注到钻进时不外溢为止.在钻进过程中及时补充泥浆,使孔内始终保持一定水头和泥浆质量稳定.
(3)钻进
     根据地质情况,采用相应的合适钻头.护筒内注入泥浆达到要求后开始钻进.钻机刚开始起动时速度 要慢,防止扰动护筒.在孔口段5～8米钻进过程中特别要注意通过控制盘来监控垂直度 和孔径,如有偏差及时进行纠正.在全部钻孔过程中做好钻进记录,随时根据不同地质情况调整泥浆指标和钻进速度 .钻进过程中孔内要始终保持一定水头,注入泥浆和钻进要相配合,以保证成孔质量.
4.1.5 检孔

在钻进过程及时检查孔径和垂直度 .钻至设计高程后对孔位、孔径、孔深、垂直度 进行检查,符合规范要求后进行清孔.
4.1.6  清孔

成孔结束后,应立即进行清孔,清孔时孔内泥浆面应高出地下水位1.0米以上,同时将钻头提高到离孔底80公分左右,缓慢旋钻,同时用泵将新泥浆输入孔底,把桩孔内沉渣替换出来,直到沉渣厚度 符合规范要求为止.
二次清孔在安装钢筋笼和下导管之后进行,调整泥浆比重,以小 比重泥浆注入孔中,置换孔中的沉碴和大比重泥浆,使泥浆比重和沉碴厚度 符合规范要求,经监理工程师同意后灌注水下砼.一般采用正循环法进行清孔,如正循环法无法将沉渣清除,应采用其他方法,如气举反循环法等.
4.1.7  钢筋笼制作

钢筋笼长度 最长为12米,采用8节接长. 具体制作步骤如下:
(1)加工主筋、加强筋采用搭接单面焊,搭接长度 不少于10d(d:钢筋直径);钢筋笼接头的设置与相邻桩基错开大于3米以上.
(2)制作成型:
① 加劲箍筋与主筋点焊,2米布设一道,螺旋筋环向间距250米米,与主筋点焊,焊点梅花形布设,焊接要牢固;
② 螺旋筋于桩顶4倍桩径范围环向间距加密,由250米米调整为150米米;
③ 钢筋笼制作完毕后,挂上标志牌,详细注明其部位,并报请项目部技术主管检查,并由监理工程师检查合格后,方可使用.根据桩底桩顶标高预先计算出吊环长度 ,并另作吊环,将其设置于钢筋笼顶端,以保证钢筋笼下放到设计位置.
④钢筋笼制作允许偏差见表4-1.
表:4-1    钢筋笼加工允许偏差

	钢筋笼长度 (米米)
	钢筋笼直径(米米)
	主筋间距(米米)
	箍筋间距(米米)

	±50
	±5
	±10
	±20


4.1.8 钢筋笼安装

钢筋笼安装采用场内挖机与桩机架配合起吊入孔,采用两点起吊的方式下沉到设计高程后马上检查其位置是否安装到设计位置,是否偏心,经监理工程师检查合格后,笼顶吊环穿入Ф48米米钢管2根予以固定.
(1)钢筋笼搬动和起吊时要防止扭转、变形、弯曲,采用加强架立筋作撑以增加钢筋笼的刚度 .
(2)钢筋笼吊装前先在笼外焊接限位筋,用以保证钢筋笼与孔壁之间的间隔满足钢筋的保护层厚度 .
4.1.9导管安装
导管采用φ300的无缝钢管,每节3米,最底节5米,配2节1米,2节2米的短管,用来调节导管高度 .在下导管前,要对导管进行认真检查其是否损坏,密封圈,卡口是否完好,内壁是否圆顺光滑,接头是否紧密.对导管做水密、承压、接头抗拉试验,以检验导管的密封性能、接头抗拉能力,符合规范要求方可下导管.质量不可靠的导管不准使用.下导管必须有专人负责,导管必须居孔中心,下导管时防止导管插入钢筋笼和孔底.导管距离孔底25～40厘米.
4.2.砼质量要求、桩基检测
4.2.1  混凝土拌合、运输、灌注
(1)混凝土由商砼站拌合运输,要求砼坍落度 18～22厘米,坍落度 损耗不大于2厘米/h.配料拌合时由我单位一名质检人员旁站监督,确保混凝土标号符合要求.
(2)砼采用罐车运输,运至施工地点后检查坍落度 是否满足设计及规范要求,如果不满足灌注要求,将不合格料退回供应商.首灌量是水下砼灌注的关键指标,初灌后导管埋深不应少于1.0米,本工程采用9米3砼运输车运送砼,初灌量满足要求.初灌时使用圆形铁板作为隔水塞.
(3)随着混凝土的上升,适当提升和拆卸导管,导管底端埋入混凝土面以下的深度 控制在2～6米,严禁把导管提出混凝土面.浇筑时要有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差和混凝土的浇筑方量.每一根桩的混凝土浇筑必须连续进行,一次完成.
(4)浇筑时间按初盘混凝土的初凝时间控制.控制最后一次混凝土的灌入量,应保证设计桩顶标高和混凝土质量,灌至设计桩顶标高以上1.00-1.20米(以后凿除),以保证桩顶混凝土强度 .
(5)灌注过程每罐砼灌注后应及时测量砼面上升高度 ,计算导管埋置深度 确定导管拆卸长度 .本工程要求最小 埋管深度 不小 于2.0米,最大埋管深度 不大于6.0米.严格控制初灌速度 ,防止钢筋笼上浮.
(6)由于灌注使用商品砼,砼抗压强度 资料及有关原材料由搅拌站提供,作为双控措施,施工现场每桩制作试块1组,以检验砼强度 .
(7)砼灌注过程中应组织好人力、物力,连续灌注,做好灌注记录.每根桩必须制作砼试块并及时养护,拆模后送至试验室标准养护,制作数量严格按照试验室通知规定制作.灌孔桩施工结束后,应及时的填写《砼灌注记录》,并及时清理场地,处理好泥浆排放.
4.2.2桩基检测
静载试验法

待桩的混凝土强度 达80%以上的前提下,对砂类土不少于10天,对一般粘性土不少于20天,即可进行动测、静载试验.检测数量按设计与规范要求.
4.3冠梁施工工艺

根据本工程的支护设计方案,冠梁尺寸为宽1200*高1000,中线同旋挖支护桩轴线一致.砼强度 为C25.
(一)冠梁施工工艺流程

 冠梁施工工序:旋挖桩旋喷桩强度 达到75% → 土方开挖到梁底标高下100米米 → 浇C15砼垫层破除旋挖桩头和旋喷桩松散层→ 弹出冠梁的中心线 → 制作安装冠梁的钢筋→预埋锚索钢导管和垫板 → 模板安装加固 → 浇筑C25砼冠梁 → 养护.
(二)冠梁土方开挖

1.挖土前应具备如下条件方能进行  

当旋挖桩强度 旋喷桩强度 达到75%后开始开挖冠梁土方,做放边坡护坡处理,进行土方开挖到冠梁垫层底标高位置.
场内排水明沟已完成.
监控轴线和标高已标定,并作好第一次记录.
已对有关施工人员作好安全,技术交底,备用管理人员已全部位.
2.土方施工注意事项

挖土前要向挖土单位作技术交底,要求严格按照施工方案进行,不得局部一次挖深,卸荷过快,引起围护产生过大位移.
基坑四周不得堆土或其他材料.
基坑周围的地表水要及时排除,防止地表水流入基坑.
夜间挖土方与夜间施工支护,必须布置照明.
开挖过程要及时进行监测,第三方监测单位的监测点已设置完成,并且完成了  第一次观测,取得了  第一手原始的监测点数据.
在坑底离边壁处,设置300×300排水沟,集中在集水坑24小 时不停用泵将地表水送出基坑.边坡顶面采用C15细石砼找平,厚100宽2500,横向找坡坡向坑外侧流入排水沟.排水沟靠基坑的一侧做防护栏杆一道,高度 1.2米,上面满挂密目安全网.排水沟防护栏杆作法见附图.
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3．桩头处理

冠梁和旋喷桩桩开挖到桩顶标高时,上部松散层采用风镐破除,到桩头100米米范围内采用人工敲打70米米留30米米伸入冠梁内.高压气枪除碴后方可安放冠梁钢筋.旋挖桩主筋伸入冠梁长度 为75厘米. 

(三)冠梁钢筋制作
冠梁的钢筋工程一般包括钢筋的加工、钢筋的连接、钢筋的检查验收及隐蔽工程记录.
钢筋的加工:
1、钢筋加工顺序为:钢筋进场→取样、试验(合格)→切断配料→分组对焊(合格)→弯曲成型→挂牌堆放→状态标识.
2、根据本工程所有钢筋加工均在现场搭设的钢筋加工场区内进行.
钢筋加工前,需严格按照施工图纸有规范要求,并结合工程实际情况进行钢筋翻样和编制配料表.钢筋配料单中应注明每个构件中钢筋的部位、型号、长度 、根数等参数,以便优质、高效、准确无误地保证钢筋制作加工质量.
3、钢筋的种类及规格应严格按图施工.
4、钢筋半成品应分组挂牌,整体地堆放在现场指定的地点,运输和吊装时应按一定的先后顺序进行,严禁随意地堆放无牌号的钢筋.
钢筋连接:
5、根据设计图纸要求,冠梁的主筋425米米以上的为直螺纹连接,其余钢筋采用焊接工艺.
(四)冠梁模板安装

冠梁模板采用12米米厚的胶合板配以50×100 米米的木龙骨,龙骨间距200 米米,采用钢管加固,每隔250 米米设置一道水平钢管,在两侧梁侧模外设立管和斜撑,斜撑可采用木方支撑在夯实的土体,端部用木方垫稳.
(五)冠梁砼浇筑

1、混凝土均采用商品混凝土,由商砼车运输至混凝土浇筑现场.
2、砼运输车运送至冠梁混凝土浇筑部位,人工入模,机械振捣成型.由于在在冠梁上部钢筋较多,且有锚索的钢垫板和护管,因此振捣棒在振捣时要特别注意,不要碰到预埋的锚索部件破坏位置,确保振捣密实.
3、施工工缝:
冠梁浇筑混凝土.由一端开始用赶浆法分层顺序浇筑.施工缝留在两根旋挖桩之间,接头处形成“凹”型,下次浇筑前应对接头处的松散砼进行人工清除,清洗干净后用C25砂浆先浇100米米,然后再正常浇筑.
4、混凝土的养护:
冠梁在混凝土浇筑初凝后,按照要求淋水养护,终凝后拆除侧模.
五．施工质量保证

5.1 施工质量控制要点及控制方法
为了  确保优质、高效地完成施工任务,施工时应对各关键工序进行严格控制,重点控制的环节及措施见表4-2.
表:4-2     技术质量控制要点及主要措施
	施 工 环 节
	技术质量控制要点
	主 要 措 施

	成   孔
	①桩位偏差
②桩径
③成孔深度 
④孔垂直度 
⑤孔底沉渣
	①技术人员检查
②严格控制钻头直径
③加强泥浆性能的控制
④先行自检,然后由质检员检查,合格后报监理工程师验收.

	钢筋笼制作
	①钢筋质量
②钢筋焊接质量
③笼长偏差
④笼直径
⑤主筋间距
⑥箍筋间距
	①严格控制进场材料,按要求送检
②用钢尺丈量方法检查
③逐级验收制度 最终报监理工程师验收

	水下砼灌注
	①灌前沉渣厚度 
②钢筋笼安放
③导管密封性及埋置深度 
④桩顶超灌量
	①技术人员检查,每桩检查次数不少于2次
②严格控制导管埋深,最大不超过6.0米,最小 不少于2.0米
③加强导管试压,每10根桩试压一次
④桩顶超灌量不少于50厘米


5.2施工常遇问题及防治处理方法
5.2.1塌孔
产生原因:护筒周围未用粘土填封紧密而漏水,或护筒埋设太浅;钻进过程中未及时向孔内加泥浆,孔内泥浆面低于孔外水位,或孔内出现承压水降低了  静水压力,或泥浆密度 不够,或在软淤泥中进钻进尺太快或停在一处空转时间太长,转速太快.
防治措施及处理方法:护筒周围用粘土填封紧密;钻进中及时添加泥浆,使其高于孔外水位;遇流砂、松散土层时,适当加大泥浆比重,不要使进尺过快、空转时间过长;轻度 坍孔,加大泥浆比重和提高水位,严重坍孔,用粘土泥浆投入,待孔壁稳定后采用低速钻进.
5.2.2 钻孔偏移(倾斜)
产生原因:桩架不稳,钻杆导架不垂直,钻机部件松动,或钻杆弯曲接头不直;钻机成孔时遇较大孤石或探头石,或在粒径悬殊的砂、卵石层中钻进,钻头所受阻力不匀.
防治措施及处理方法:校正导架的垂直度 ,检修钻孔设备,遇软硬土层应控制进尺,低速钻进;偏斜过大时,填入石子、粘土重新钻进,控制钻速,往复扫孔纠正;如有探头石,宜用钻机钻透.
5.2.3 不进尺
产生原因:钻头粘满土块(糊钻头),排渣不畅.
防治措施及处理方法:加强排渣,降低泥浆比重,加大配重,糊钻时可提出钻头,清除泥块后再施钻.
5.2.4 钢筋笼变形、移位、上浮
产生原因:钢筋笼上未设垫块或耳环控制保护层厚度 ,或桩孔本身偏斜或偏位;钢筋笼吊放未垂直缓慢放下,而是斜插入孔内;当混凝土面至钢筋笼底时,导管埋深不够,混凝土冲击力使钢筋笼被顶托上浮.
防治措施及处理方法:在钢筋笼部分主筋上每隔一定距离设置混凝土垫块或焊耳环控制保护层厚度 ,桩孔本身偏斜、偏位应在下笼前往复扫孔纠正,孔底沉渣应置换清水或适当比重泥浆清除;灌注混凝土时应将钢筋笼固定在孔壁上或压住,导管应埋入钢筋笼底面以下1.5米以上.
5.2.5 孔斜
产生原因:钻进松散层遇有较大圆弧石或探头石,将钻具挤离钻孔中心,钻具导正性差,在超径孔段钻头走偏,以及由于钻机位置发生串动或底座产生局部下沉使其倾斜等.
防治措施及处理方法:一旦发现探头石,应暂停钻进,先回填粘土和片石,用椎形钻头将探头石挤压在孔壁内,或用冲击钻冲击或将钻机略移向探头石一侧,用十字或一字型冲击钻头猛击,将探头石击碎,若不能击碎则考虑用小 直径钻头在探头石上钻孔.
5.2.6  水下混凝土灌注中出现问题的对策
(1)封底失败由于首批混凝土数量过小 、孔底的沉碴厚度 大等原因导致首批混凝土灌注入孔后,未实现水下混凝土封底的现象称为封底失败.封底失败后,应立即暂停灌注,及时对孔内已灌注的混凝土进行清理.
(2)地层稳定性差时应及时拆除导管、拔除钢筋笼,将钻机安装到位,将未灌注混凝土部分钻孔回填,待地层沉积稳定后用冲击钻清除已灌注的混凝土,达到孔底设计标高后,请示监理单位检查合格后进行水下混凝土灌注.
(3)因混凝土和易性差、混凝土中含有大块骨料或受潮凝固的水泥块、灌注混凝土冲击力不足等原因导致水下混凝土灌注过程中无法继续进行,造成卡管.
由于混凝土质量造成的导管堵塞,可以少量(根据堵管前测量及计算的导管埋深结果在保证导管最小 安全埋深确定)提升导管而后快速下落的方法或加大一次性灌注混凝土数量而后快速提升再迅速下放,以冲击疏通导管的方法进行处理.由于混凝土冲击力不足造成的,应及时加长上部导管的长度 ,而后,以一次性较大量混凝土冲击灌注达到疏通导管的目的,将导管插入已灌注混凝土中0.5~0.8米,而后按照水下封底的操作方法实施二次封底.
5.3成品保护

(1)已完成的桩,不允许车辆或钻机从邻近经过,以免造成断桩或桩位偏移情况.
(2)桩芯砼浇筑完成,在砼终凝后,应及时进行浸水养护,养护时间不少于14昼夜.
六．资源配置计划

6.1 劳动力计划
本工程计划安排4个施工队,下设杂工班、钻孔班、钢筋班、混凝土班,作业人员安排见表6-1.
表:6-1       施工作业人员计划表
	序号
	专业职务或技术工种
	人数
	备   注

	1
	队  长
	1
	全面协调

	2
	副队长
	2
	安全一名,领工一名

	3
	工程师
	1
	

	4
	技术员
	4
	

	5
	钢筋工
	20
	

	6
	混凝土工
	15
	

	7
	力  工
	20
	

	8
	钻机司机
	40
	

	9
	后  勤
	10
	

	合计
	
	113
	


6.2 主要材料供应计划

(1)项目部成立设备物资部,从事材料的调查、采购、管理、发放及监控工作.
(2)严把进货关,采购材料之前,严格按ISO9002标准确定合格供货商,对甲方指定供货商进行调查、考证,确保原材料或半成品质量有前提保证.
(3)技术部门提前按生产计划编制材料计划,并标明原材料的质量要求,
报项目负责人审批后,物资部门方可按计划采购.
(4)对进场的材料,物资部门及时通知技术部门组织检验并核定数量,不合格产品不得投入使用、确保产品质量,同时满足生产需求.
(5)现场材料建立专项档案,并建立现场标识牌,材料的种类、规格、进场时间、使用部位等应标识清楚.
(6)对急需零星用料,技术部门作好计划,及时通知物资采购,以满足工期要求.
(7)掌握和追踪目前的材料动向和发展状况,追踪新材料、新技术、新工艺的信息,材料的管理水平不断提高

6.3 主要测量实验仪器配置及机械设备配置

本工程的试验已委托温岭市质量安全监督站检测,工地现场只设置试件制作和现场量测工具.现场测量试验仪器统计见表6-2
表:6-2    钻孔桩上场仪器统计表
	序号
	仪器名称
	规格/型号
	单位
	数量
	新旧程度 %
	进场日期

	1
	水准仪
	Nicon
	台
	2
	90%
	2014.7.13

	2
	全站仪
	苏州华昌202L
	台
	2
	100%
	2014.7.13

	3
	塔尺
	5 米
	把
	2
	100%
	2014.7.13

	4
	钢尺
	50米
	把
	5
	100%
	2014.7.13

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要机械设备配置统计见表6-3
表:6-3       主要机械设备配置统计表
	序号
	机械名称
	规格型号
	额定功率或容量
	数量
	新旧程度 %
	进场日期

	1
	回转桩机
	GPS-10
	55KW
	40
	80%
	2014.7.13

	2
	挖土机
	PC200
	 
	3
	80%
	2014.7.13

	3
	弯筋机
	GW—40
	30W
	2
	80%
	2014.7.13

	4
	切筋机
	GQ3—40—2
	3KW
	2
	80%
	2014.7.13

	5
	交流电焊机
	BX1—400
	23.7KW
	2
	80%
	2014.7.13

	6
	交流电焊机
	BX3—500
	100KW
	2
	80%
	2014.7.13

	7
	泥浆泵
	
	
	16
	90%
	2014.7.13

	8
	水泵
	42X—14
	
	3
	100%
	2014.7.13

	9
	发电机组
	120KVA
	250KW
	1
	90%
	2014.7.13


七．安全

7.1安全保证措施

(1) 各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不准操作与操作证不相符的机械,不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作,对机械操作人员建立档案,专人管理;
(2) 操作人员按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度 和工作中注意观察及工作后的检查保养制度 ;
(3) 驾驶室或操作室应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转;
(4) 各种机械有专人负责维修、保养,并经常对机械的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤害的发生,严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业;
(5) 机械安装时基础必须稳固,吊装机械臂下不准站人,操作时,机械臂距架空线符合安全规定;
(6) 各种机械设备视其工作性质,性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置,机械设备附近设标志牌、规则牌;
(7) 机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放点,夜间应有专人看管;
(8) 指挥施工机械作业人员,必须站在可让人了  望的安全地点,并应明确规定指挥联络信号;
(9) 使用钢丝绳的机械,在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳,并经常上油和检查钢丝绳的完好程度 ,以确定其安全性;
(10) 各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用;
(11) 起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行;
(12)光缆安全保证措施: 钻进前,开挖光缆两侧土体使光缆暴露出来,根据现场实际情况适当调整光缆两侧桩位,精确测量、控制光缆与两侧桩体之间距离,光缆左右两侧各五根桩在施工前必须通过现场技术员、工区负责人、主管工程师、施工部长、项目总工逐级签字确认具备开钻条件后方可开钻.在钻进过程中,现场技术员必须在现场全程监督,提醒钻机司机以低速钻进.
7.2主意事项

(1)、为工人提供防滑靴,安全帽等防护用具.
(2)、及时清扫路面泥块,保证行人安全.
(3)、浇筑完成的桩位及时回填或硬覆盖,防止人员跌落.
(4)、场地平整压实,防止钻机陷落.
(5)、经常检查起吊钢筋笼机具,保证安全起吊.
(6)、钻孔时严禁人员靠近,防止塌空造成人员伤亡.
(7)、灌注砼时平台搭设稳固,防止人员翻陷.
7.3安全用电

(1)、现场电线、电缆均应绝缘良好;现场用电设备均应安装保护接地.安全用电,电线接拆必须经过电工.
(2)、定期对施工现场的各类设备、器材的配备、性能状态、防护装置、电缆的布设、架空及电器的二级漏电保护进行检查.
(3)、电气应设三级控制两级保护(总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱配匹配的触电保护器),闸箱标准化,线路规范化,有电工巡视及摇侧记录.
7.4应急预案

1、重点部位沉降应急预案

a、公路段应急预案

公路段承受的压力较大.要同时加强对边坡的变形与沉降监测,当监测到变形较大或加速变形时,要立即对边坡采取锚杆注浆进行加固,同时在基坑外围插入工字钢支撑加固,当这些措施都不能减缓变形速度 时,有必要对已开挖基坑进行回填处理.
八．现场文明施工措施

(1)挂牌施工,画出施工场地总平面图,标明工程名称、施工单位、工期、工程主要负责人和监督电话,接受社会监督.
(2)设置现场工程概况牌、施工组织网络牌、安全纪律牌、安全宣传牌、防火须知牌和施工总平面图规格统一,内容完善,位置醒目.施工场地围挡整齐美观.
(3)合理布置场地,严格按照有关部门审批后的平面布置图进行场地建设.施工现场坚持工完场清,垃圾杂物集中堆放,及时清运,施工废水处理达标后排至指定市政污水排放设施.
(4)进场进料、成品、半成品以及构件等分门别类,堆放整齐,机械设备指定专人保养,保持运转正常,机容整洁.
(5)工地主要出入口设置交通指令标志和警示灯,保证车辆和行人安全.
(6)尽可能使用低噪音设备或采取降噪消音措施,减少噪音对周边环境的影响.
(7)施工前探明地下管线及文物,确保其安全.
(8)弃渣不得随意弃置,必须运至规定的弃渣场,运土汽车上加盖防护,防止在道路上遗洒.
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