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第1章 编制依据

本工程施工中应执行的图纸、技术标准、法律法规如下：

《烟台经济技术开发区珠江路改造工程施工图》 

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）；

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052—2000）；

《公路工程集料试验规程》（JTG E42—2005）；

《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ 036-98）；

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004）；

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）；

第2章 工程概况

2.1 工程简介

珠江路位于烟台经济技术开发区东部片区，是片区内生活性主干道。道路红线宽42m，泰山路以东段设计时速为60km/h，泰山路以西段设计时速为40Km/h。

珠江路改造范围为长江路转盘到天山路，全长约3.7公里,项目沿线与10条道路相交，相交道路中天山路、衡山路、泰山路为主干路，其余道路为次干路（华山路、嵩山路、香山路、黄山路、漓江路）。

珠江路为城市主干路，根据交通量预测结果，珠江路按双向六车道规模进行改造，道路横断面宽度为42m。

改建横断面布置形式为：6.0m（人行道）+2.5m（非机动车道）+10.75m（机动车道）+3.5m（中央分隔带）+10.75m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+6.0m（人行道）=42m

2.2 沥青路面结构

上面层：4cm   改性沥青玛蹄脂碎石   SMA-13

  黏层：PC-3乳化沥青

中面层：5cm   中粒式沥青混凝土 AC-16C

  黏层：PC-3乳化沥青

下面层：7cm   粗粒式沥青混凝土 AC-25C

下封层：1cm   PC-1乳化沥青+集料

  透层：PC-2乳化沥青

2.3 工程量

本次施工SMA面层沥青摊铺面积为：

上面层SMA-13面积100000 m2，沥青砼量约为9200吨；

第3章 组织机构

3.1 组织机构图
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主要人员配置情况：

施工负责人：杨保琦                工程科：李明东

  作业面准备组：孔利光                拌合组：郝朋

     运输组：李高峰               摊铺组：张亮

     碾压组：李文展           技术质量组：杨宾

 机械保障组：王春俊           后勤安全组：王连起

3.2 各部门职责

3.2.1 施工负责人岗位职责

对项目施工、安全生产工作全面负责，协助项目经理对生产过程进行全面管理。

3.2.2 工程部岗位职责

对项目施工技术工作全面负责，制定施工方案，编制施工组织设计。组织技术人员熟悉施工图纸，指导施工技术人员严格按照设计图纸、技术规范、操作规程组织施工。进行工程质量、进度把关控制，负责施工过程中试验、测量、变更等重大技术问题的处理。

3.2.3 作业面准备组

配合技术质量组验收作业面并完成清理工作，按要求进行粘层、路缘石保护、施工前二层沥青砼保护等面层摊铺前一切相关准备工作。

3.2.4 拌合组

全面负责沥青拌合站的各项系数监督工作，负责与现场保持密切联系，搞好生产协调工作。同时为保证沥青供应量，同时采用两个料场供料。

3.2.5 运输组

负责运输过程中的保障工作，及时处理交通堵塞、外围干扰等突发事项。负责现场摊铺中车辆的顺利进场和卸料过程，及时处理车辆机械故障。

3.2.6 摊铺组

负责与摊铺机相关的一切工作，包括摊铺机起步控制调整、喇叭指挥车辆卸料、行走状态监控、摊铺效果观察和处理、摊铺结束后机械清理和停止等。负责现场摊铺车辆的排序和配合测温人员。

3.2.7 碾压组

负责碾压过程中的一切相关工作，包括碾压组合和碾压方式监控、操作规程监控（加水、加油停驶位置）、局部离析等缺陷处理、路缘石边角碾压、各类检查井和雨水口四周处理、不规则断面处和道口等的碾压质量控制。

3.2.8 技术质量组

配合项目总工做好作业面交验、施工测量放样、工序自检和报验等一切相关技术质量工作。

安排试验人员负责从拌合到碾压的过程混合料温度检测，安排试验人员做好现场压实度、平整度、现场的乳化沥青喷洒量、现场的有关沥青混合料的检测。

3.2.9 机械保障组

负责一切相关的机务工作，包括机械调配、故障处理、维护养护等。加强安全意识，维修作业时着装符合要求，遵守操作规程，消除不安全因素。做好运输车辆的路线安排，与交警、当地相关单位密切联系，充分配合。

3.2.10 后勤安全组

负责现场物资管理与供应工作。负责后勤保障工作，为生产第一线提供服务。负责项目安全生产、宣传、检查等一切相关工作。 

施工准备

4.1 施工技术准备

组织全体人员学习施工图纸，进行岗位技术培训，建立健全的管理组织网络和质量保证体系。为面层沥青砼摊铺做好充分的准备。采用经监理工程师见证送往试验室批准合格的配比、标准劈裂强度、针入度、延度、软化点及各主材检测验证。摊铺时必须有项目部技术人员及监理工程师在场，控制各使用材料及配合比。

4.2 施工人员组织与调配

项目部施工现场管理人员：

1）现场负责人：1人

2）现场技术负责人：1人

3）现场安全负责人：1人

4）试验负责人：2人

5）测量负责人：2人

道路施工处摊铺人员及组成：

施工负责人：2人

指挥车辆：2人

每台摊铺机配备2名机手，常规2机梯队联合摊铺，共4人

指挥下料1机1人，常规2机梯队联合摊铺，共2人

跟摊铺机1机4人，常规2机梯队联合摊铺，共8人

跟碾2人

压边4人

现场测量工人（含抬梁）：6人

路工10人

10）路口维护禁止车辆行人通过施工区段指挥人员4人

4.3 施工机械的配备及调转

所有施工机械提前两天进场进行机械的维护及性能检查，主要机械包括：

摊铺机三台：沃尔沃8820型摊铺机2台（活动板，最佳宽度7.5米）、ABG423摊铺机1台。

压路机六台：沃尔沃DD146一台、沃尔沃DD138一台、沃尔沃DD110三台（一台备用）、宝马小型压路机一台。

50装载机一台。

沥青混凝土运输车辆不少于30辆，备用10辆，根据现场实际情况适当增加运输车辆

4.4 施工材料准备

为保证施工质量与进度，提供充足沥青混凝土摊铺，我项目部同时从烟台环达建材有限公司与山东翱特实业有限公司两家料场同时出料。预计出料时间为早6:00至下午4:00，且保证每天每个料场1500吨沥青混凝土的供应量。
4.5 施工现场准备

4.5.1 施工现场导行

    1、我单位现阶段已进入大规模摊铺面层沥青施工期间，为保证工程质量及加快工程进度，需要对施工的路口进行封闭。为减少路口交通压力并做到提前告知过往车辆绕行，我单位于每周五在烟台开发区时报，公示下周路口封闭时间及开放时间计划。

    2、在封闭前1天，我单位在珠江路施工路段相邻的金沙江路与长江路路口设置施工告示牌，告示牌明确路口封闭、开放时间及车辆可绕行路线。

    3、在施工路口封闭当天，我单位在珠江路施工路段相邻的金沙江路与长江路路口设置交通协管员，阻止车辆继续前行，并指挥车辆绕行。

    4、路口封闭施工期间，我单位大幅度增加施工人员、机械，争取以最高质量、最快速度完成封闭路口面层沥青摊铺，达到尽快开放封闭路口交通的目的。

    5、已开放交通的路口，早晚高峰期间，设置交通协管员，梳理导行路口交通。

4.5.2 路口封闭计划

	沥青三层南侧
	备注
	沥青三层北侧
	备注

	9.10
	封天山路口
	9.16
	封天山路口

	9.10
	
	9.16
	

	9.10
	封华山路口
	9.16
	封华山路口

	9.10
	
	9.16
	

	9.11
	封嵩山路口
	9.17
	封嵩山路口

	9.11
	
	9.17
	

	9.11
	封衡山路口
	9.17
	封香山路

	9.11
	
	9.17
	

	9.11
	
	9.18
	封黄山路口

	9.12
	封黄山路口
	9.18
	

	9.12
	
	9.18
	

	9.13
	封泰山路口
	9.19
	封泰山路口

	9.13
	
	9.19
	

	9.13
	封漓江路口
	9.19
	封漓江路口

	9.13
	
	9.19
	


4.5.3 二层沥青砼路面清洗

    先对二层沥青砼表面用扫帚和“山猫”清扫机进行杂物清扫，配以钢丝刷和水车冲洗。清扫完毕后用2~3台森林灭火鼓风机沿着纵向排成一斜线，将沥青砼表面孔隙的浮尘吹干净，以利于粘层油的渗透并提高沥青与沥青的粘结。  

4.5.4 粘层油洒布

在沥青层与沥青层之间，洒布粘层油。

粘层油采用PC-3乳化沥青，用配有电脑控制和导热油保温的洒布机浇洒改性乳化沥青，乳化沥青喷洒量为0.5L/㎡，粘层油洒布后在未完全破乳前禁止车辆和人员通行，破乳后也应限制除路面施工外的各种交通，也要避免其它的污染源以免破坏具有粘结力的表面，后续的沥青面层应在粘层改性乳化沥青破乳后进行。

下雨或者气温低于10℃时，都不得施工粘层油。

在正式摊铺沥青混凝土面层时，应彻底清除粘层油表面层上的污染物及松散颗粒。

粘层油的喷洒量应该经过试洒后确定。喷洒的粘层油必须均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或者成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量的应刮除。

粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完全后，紧跟这铺上面一层沥青混合料，确保粘层不被污染。粘层油喷洒后严禁车辆和行人通行。

4.6 试验段试铺

   （1）在进行大面积正式摊铺前，选择香山路SMA改性沥青面层试铺，以进一步检验施工组织、施工工艺、机械配备与组合是否适宜。同时通过实验路段的铺筑确定适宜的摊铺系数、碾压遍数等施工参数。

   （2）试验段的施工目的有以下几个方面：

    ※检验摊铺机的排板是否合理，活动板的宽度是否合适；

    ※摸清沥青混合料配比是否准确合理，混合料摊铺后外观有无泛油、油小或

      级配不合理现象；

※考察摊铺速度是否合理；

※确定压路机配备是否合理；

※了解在碾压过程中，初压、复压、终压三个阶段的碾压开始及结束温度、

  碾压遍数及压路机吨位和碾压速度是否合适；

    ※确定松铺系数；

    ※检验施工人员的实际施工操作程序及人员配备是否合理；

※检验摊铺实际效果，测量摊铺实际平整度及密实度；

※确定腊封法密度与核子密度仪测试对比系数；

※沥青混合料配比是否合格。

   （3）在施工试验段时按照如下方法加以注意：

摊铺机排板：摊铺机梯队作业进行联合摊铺。利用摊铺机自身性能控制厚度以保证使用要求。两台摊铺机距离不应过长，以10~15m为宜。

    摊铺速度、油温：每台摊铺机前供料车待料不少于5台，且不应多于15辆，以保证摊铺连续性，尽量减少停车候料次数，可采用降低摊铺速度的方法加以控制。对于改性沥青混凝土摊铺机行进速度一般控制在1~3m/min。摊铺前对候料车上材料进行检查，检查包括材料外观及温度检查。

碾压：由于沥青材料碾压温度要求较为严格，所以压路机紧跟摊铺机，并时刻注意上碾时机。碾压时初压使用静碾，一去一回直线行驶，复压碾压4~6遍，达到密实要求，对个别密实度不够的路段再进行碾压直到达到密实度要求，终压以消除轮迹为目的，保证行车舒适性。

第5章 面层沥青摊铺施工

5.1 摊铺

道路标准横断面为单幅宽度为13.25m，摊铺时为防止产生纵缝的产生，单幅用摊铺机两台组成联合梯队进行摊铺。

在摊铺机就位的断面上以虚铺厚度预先放置垫块（比虚铺厚度高1.5-2.0cm），每台摊铺机放两处。摊铺机的熨平板下降时应缓慢进行，熨平板与木板似接触非接触不得让木板受力，放下时不得突然放下。 

摊铺机开工前应提前0.5h~1h预热熨平板，使其不低于100℃。

混合料在运至施工现场后，立即进行摊铺作业，以减少水分蒸发，摊铺温度不低于160℃。摊铺时两台摊铺机纵向相互搭接，一般搭接10-15cm。前后两台摊铺机的间距控制在5-10m左右，以防搭接部分水分损失而影响搭接部分（纵缝）的质量。摊铺机根据松铺高度所挂线进行摊铺（摊铺高程控制采用两边导线中间导梁的方式进行）。 

当摊铺机铰笼处的混合料达到2/3铰笼高度时才开始摊铺，并在摊铺过程中保持铰龙处的混合料达到2/3铰笼高度。摊铺的起步阶段（不小于10m）要尽量放慢速度（1m/分钟）。在摊铺过程中必须要连续、均衡、匀速，同时根据拌和站的产量、工地与拌合站之间的距离及运输状况来控制摊铺机的行驶速度，保证作到摊铺机不停顿，不匀速或有停顿直接影响摊铺机夯锤的夯击次数，直接影响松铺系数，导致实际厚度与预想的厚度不符。 

摊铺整形过程中设专人消除粗细集料离析现象，特别是局部粗集料窝或粗集料带的铲除，并用新混合料及时填补。设专人对所挂线的看管，尤其是传感器掉线现象坚决杜绝，防止因所挂线被动，造成质量问题。在摊铺后依据两边所挂线立刻对高程进行检验，发现问题立即进行处理，摊铺时设专人在摊铺机前用细料将模板边部填实，以保证边部的压实效果避免离析。 

摊铺的起步阶段速度控制在1m/分钟，正常后速度控制在1.5-2m/分钟。

摊铺过程中设专人监测摊铺温度、虚铺厚度，发现问题及时调整解决，并做好记录。

对于边角等机械摊铺不到的部位，必须采用人工摊铺时，配备足够的人力，尽可能的缩短整个摊铺及找平过程。摊铺时，将沥青混合料根据需要数量卸至指定地点，并在地面上铺垫钢板，用人工进行扣掀摊铺，用耙子进行找平2~3次，但不应反复刮平，以免造成混合料离析。在施工过程中，对铁锨、耙子等施工工具进行加热，再醮少许柴油与水混合液（但不要过于频繁），找平后及时进行碾压。

5.2 碾压

5.2.1 碾压工艺

碾压区段不宜过长，一般每个碾压区段控制在60～80m为宜。

摊铺后检测混合料温度适合后，紧接着碾压。压实按初压、复压、终压三个阶段进行。

初压：在混合料摊铺后较高温度下进行，温度不低于150℃，并不得产生推移、裂纹，用双钢轮振动压路机碾压，前进时不挂振，后退时挂振，碾压速度1.5~2km/h，最大速度不得超过4km/h，初压时混合料内部温度宜在130℃～145℃。

复压：保持较短的初压区段，使混合料碾压温度不致降得过低。紧接初压进行，用双钢轮振动压路机往返振动碾压，碾压速度为4-5km/h，最大不超过8km/h，根据碾压情况适当增加碾压遍数。

终压：用两钢轮压路机静压1~2遍，碾压速度5~6km/h，终压主要是追加混合料的密实度，同时尽量修整路面的不平度，必要时局部碾压可加振。终压温度应不低于90℃~120℃。

振动压实应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。这是保证平整度和密实度的关键。如发现改性沥青SMA混合料高温碾压有堆拥现象，应复查其级配，且不得采用轮胎压路机碾压，以防混合料被搓擦挤压上浮，造成构造深度降低或泛油。

对压路机无法压实的局部地段及路缘石附近，采用振动平板夯夯实，防止摩擦和挤压路缘石。碾压机械的停滞、加水必须离开新碾压段，在铺筑的混合料已冷却的路面上停机加水，且选择在路边缘一侧，避免影响行车道的平整度。

在碾压过程中应采用自动喷水装置对碾轮喷洒掺加洗衣粉的水，以避免粘轮现象发生，但应控制好洒水量。
5.2.2 碾压注意事项

 a.碾压过程中，压路机必须保持匀速碾压，严禁突然启动或紧急刹车，避

   免对混合料产生推移，从而影响平整度。

 b.严禁压路机在未碾压的路面上停车或调头。

 c.未碾压完成的路面上禁止非碾压机械行走。

5.3接缝的处理 

改性沥青混合料路面冷却后很坚硬，冷接缝处理很困难，因此应尽量避免出现冷接缝，

摊铺时应保证充分的运料车，以满足摊铺的需要，使纵向接缝成为热接缝。在摊铺特别宽的路面时，可在边部设置挡板。在处理横接缝时，应在当天改性沥青混合料路面施工完成后，在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分（采用3m直尺进行检查），并冲净、干燥，第二天，涂刷粘层油，再铺新料。其他接缝做法执行普通沥青混合料路面施工要求。

质量标准

6.1 实测项目

沥青面层的允许偏差及检查方法应符合附表1的规定。

6.2 外观鉴定

    a.表面平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细集料集中等现象。

     b.接茬应紧密平顺，烫缝不得枯焦。

     c. 面层与路缘石及其他构筑物应顺接，不得有积水现象。

     d.表面无明显碾压轮迹。

     e.沥青面层内部及表面层的水要排除到路面范围之外，路面无积水。

附表1：  沥青混凝土和沥青碎(砾)石面层实测项目


