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1、工程概况

一、工程概况

该方案针对GIS室、通信室、主控室、电池室走廊水泥地面混凝土垫层、面层施工。

2、施工现场组织机构

一、施工组织机构

	序号
	
	岗位
	备注

	1
	胡彬
	工作负责人
	

	2
	林如强
	安全员
	

	3
	温练春
	施工班长
	

	4
	庄根源
	施工班组人员
	

	5
	庄永庆
	施工班组人员
	

	6
	温应春
	施工班组人员
	


3、 施工方案

一、施工准备

1）、材料准备：水泥地面漆、胶水水泥

2）、机器具准备：卷尺、磙子、小水桶、刷子、吸尘器

3）、人员准备：委派施工负责人一名，统一部署现场工作，并负责与甲方（供电局）的协调、联络。并在施工前对施工人员进行技术质量、安全、纪律等方面的培训教育。委派一名安全员监督施工班组施工，解决现场安全隐患。

二、操作工艺

1、工艺流程：

清洗 → 打磨 →底漆 → 中层漆 → 罩面漆 → 地面保养 → 竣工验收

2、施工说明：（普通地面漆）

a) 清洗：清洗之前首先把该区域所有对方材料搬移，然后用专用清洗剂把油污洗干净；

b) 打磨：用胶水水泥刮平，打磨平整

c) 底、中漆：用樵山牌地板漆滚涂二遍，封闭水泥表面毛细孔，增强附着力，干后铲平或打磨平整，吸尘器吸净表面灰尘；

d) 罩光漆：用樵山牌地板漆滚涂一遍，增强漆面硬度、耐度、强度，防潮防水，增加光泽度；

e) 保养：做好后，一般需保养3—7天方可使用（单体面积大需分割，在保养期进行伸缩缝分割）。

3、施工说明：（防静电地面漆）

a) 清洗：清洗之前首先把该区域所有对方材料搬移，然后用专用清洗剂把油污洗干净；

b) 打磨：用胶水水泥刮平，打磨平整

c) 底漆：用龙牌防静电地板底漆滚涂一遍，封闭水泥表面毛细孔，增强附着力，干后铲平或打磨平整，吸尘器吸净表面灰尘；

d) 中漆：用龙牌防静电地板中漆滚涂二次

e) 罩光漆：用龙牌防静电地板面漆滚涂一遍，增强漆面硬度、耐度、强度，防潮防水，增加光泽度；

f) 保养：做好后，一般需保养3—7天方可使用（单体面积大需分割，在保养期进行伸缩缝分割）。

3、施工注意事项：

1）施工现场温度适宜在10—30ºC，空气湿度在80%以，在低温条件时，宜采用加热保温措施，但不能直接用明火或蒸汽加热。

2）通过掌握镘刀的镘涂角度和速度来控制涂层厚度。

3）对于刚施工完毕的地面，注意关好门窗，严禁入。应在保养2天后方可走人，贮槽、水沟≥10天。

7、质量要求：

1）外观要求平整，颜色一致，树脂固化完全，无起壳、脱层、浮色、发花等现象。

2）层数和厚度符合设计（或合同）要求，厚度小于设计规定厚度的测点数，不得大于10%，实测厚度不得小于规定厚度的90%。

3）用2m直尺和槭形尺检查，表面平整度不大于4mm.

4、施工进度计划

 本工作计划2012年3月22日进场施工，4月4日施工完毕。

5、施工安全管理

1、施工安全管理

1.1安全管理目标

1、确保施工过程不出现任何责任事故；

2、严格控制人身轻伤事故，确保重伤与以上事故实现零目标；

3、减少现场习惯性违章现象；

4、减少机具、设备装置性违章现象；

5、提高班组安全管理水平；

6、提高对事故预测预控能力；

7、提高安全员安全意识和素质；

8、杜绝人身重伤与以上的人身安全事故，控制人身重伤事故的发生；

9、工程安全管理到位率100%；

10、重要作业安全监察到位率100%；

11、安全技术措施交底率100%；

2、保证安全的技术措施

1、 施工前，施工负责人组织施工人员学习本施工方案，按有关规定与时办理工作票与施工人员进站证；工作票许可后，向全体施工人员宣读工作票，讲解各施工点施工容与安全措施。

2、本工程在施工与调试过程中必须按现行有关标准与设计图纸施工坚持“安全第一、预防为主”的方针，确保整项工程全过程的安全与质量；工作中如发现有危与人身、设备与电网安全时，应立即停止工作，并上报有关主管部门。

3、各施工人员必须按设计图纸和厂家的使用说明书与技术人员的指示施工，不得擅自修改图纸，如需修改时，应向有关部门报告，经批准，方可施工并做好施工记录。

4、现场施工负责人（监护人）是现场施工安全第一责任人，施工期间，工作负责人（监护人）必须始终在工作现场，对施工作业人员的安全认真监护。进入施工现场的工作人员，必须戴安全帽、穿棉质工作服；工作负责人必须佩戴“工作负责人”袖标。

5、全体施工人员必须听从站值班人员的指挥，遵守站的一切规章制度。在对应工作地点悬挂“在此工作标示牌，”在高压场施工围四周设置遮网围栏，遮栏上挂“止步，高压危险”，未许可，工作人员不得擅自越出遮栏围。

6、变电站施工，禁止吸烟。严禁随意触碰任何设备与窜岗。

7、工作期间使用风焊时要注意防火与办理好动火工作票；须动火时，应清理好现场的易燃。

8、易爆品，并配备足够灭火器，并设人监护，做好对电缆防火工作(在电缆上覆盖湿的麻包袋)，特别是防止火花溅落到运行中的电缆上。

9、每天进场施工应通知巡检人员，经同意后方可施工。未经值班人员同意、不得拆除挡鼠板，出入控制室高压室请与时关门。第二天复工前，施工负责人必须检查的安全措施是否足够，满足施工的需要。

10、现场施工负责人认真填写好各项施工技术记录。

3、施工风险分析与预控

	作业步骤
	风险畴
	风险种类
	风险值
	风险等级
	风险来源
	风险控制措施

	工作前

准备
	人身
	触电

碰撞
	25
	低

风

险
	1）现场安全措施不能满足要求
2）工作负责人对工作任务和安全措施交待不详尽、不清晰

3）走错间隔
	1）工作负责人应在值班人员的带领下核实工作地点、任务，确定现场安全措施满足工作要求。
2）工作负责人应在开始工作前向全体工作成员交待清楚工作地点、工作任务、已拉开的隔离开关刀闸和已合上的接地开关、已挂接的地线情况，检查安全围栏和标示牌等安全措施，特别注意与临近带电设备的安全距离，防止走错间隔。

	施工过程
	人身设备
	人身伤害、设备损坏、误动设备
	40
	中

风

险
	4）安全措施不足，造成误分误合运行中开关；

5）隔离措施不到位，造成误碰；

6）安全措施不足，造成交直流电源短路、接地，运行中CT开路、PT短路；

7）试验时安全措施不足，造成保护误动作。
	3）在试验仪器仪表与设备金属外壳与接地端子应可靠接地。

4）试验电源必须使用站试验电源或检修电源，严禁使用保护设备的交直流电源。

1）5）继保室不准使用移动，以防运行中的微机保护屏受到电波干扰造成误动作；CT一次升流前应检查、核实110kV母差、安稳主柜间隔电流未开入运行装置，防止引起保护误动，并要挂好标示牌，做好监护，对运行中的端子排用绝缘胶布封好，防止施工人员误接线、误解线而影响保护装置的正常运行；在运行保护柜的接入工作，必须在变电一所二次人员的监护下进行。

1) 6）试验调试前严格执行二次设备与回路安全技术措施单，短接好相关的CT端子，断开电压端子连片；将运行中的端子排，特别是跳闸出口端子要用绝缘胶布封住，防止误碰。

7）新交直流回路接入前须经验收合格后方可接入运行中的交、直流柜。涉与至运行屏柜的CT、PT、跳闸等回路必须验收合格、在投运前经二次人员监护才能接入。

8）高压试验设专人监护，试验前应由另一人检查接线并确认无误后方可加压，试验现场应设好围栏并悬挂醒目的标示牌，试验人员应与试验设备保持足够的安全距离；在做耐压试验时，各入口处设专人监护以防止人员误入。

	应急处理

遇紧急情况，工作试验人员应根据具体情况分别按照以下的紧急处理程序进行处理：

· 发生人员触电、中暑等严重威胁生命的情况时，立即向当值调度和本部门领导、安全监督人员报告并将人员转移到安全地点，并用进行急救，同时打120联系医院派救护车前来救援。

· 发生误碰设备跳闸事故时，应立即停止工作，保障人员安全，同时向相关部门如实报告情况，保持现场接受调查。

	严禁

· 工作人员身体不适时严禁作业；

· 工作围不得超出工作票填写的工作容；

· 雷雨、大风天气不得室外或高空作业。


4、事故预想与异常情况处理

（1）工作过程中，如遇天气恶劣（如大雨、大风）等影响室外或高空工作时，必须立即停止工作。

（2）工作过程中，如遇设备跳闸时，必须立即暂停工作，待检查与本工作无关，得到运行人员同意方可恢复工作。

6、环境保护与文明施工

1、环境保护

（1）本工程无重大环境影响因素。

（2）施工中产生的废料、废弃物应回收处理。

（3）工作完毕，工作班应清扫、整理现场。

2、文明施工

（1）遵守进站施工有关规定。

（2）统一着装，配戴合格的安全帽。

（3）工作班成员应服从工作负责人工作安排，不擅自扩大工作围。

（4）工作班成员应爱护变电站设施，不得有损坏行为。

（5）施工现场应设带盖的专用废料、废弃物回收桶。

（6）施工中产生的废料、废弃物以与工作中途在站就餐后的饭盒与时放入回收桶。

（7）工作完毕后，工作班应清扫、整理现场。

附件1：事故严重程度评估表
	事故严重等级
	          事故后果
	      参考标准

	轻微
	人员轻伤事故
	

	
	施工机械一般损坏
	

	
	电力生产设备故障
	

	
	周边其他非电力设施损坏
	10万元以上

	一般
	人员重伤事故
	劳动部（60）中劳护久字
第56号文《关于重伤事故围的意见》

	
	施工机械严重损坏
	

	
	电力生产设备故障
	

	
	周边其他非电力设施损坏，损失一般
	50万元以上

	严重
	人员死亡事故
	

	
	施工机械重大损坏
	

	
	电力生产设备事故
	

	
	周边其他非电力设施损坏，损失重大
	100万元以上

	
	严重影响电网安全稳定运行
	1、区域电网解列
2、负荷损失10万千瓦时以上。


附件2、

风险等级评估表
	事故的可能性
事故的严重程度
	极不可能
	不可能
	可能

	轻微
	V
	IV
	III

	一般
	IV
	III
	II

	严重
	III
	II
	I

	注：V级－可忽略风险（以绿色标志）；IV级－可容许风险（以蓝色标示）；III级－中度风险（以黄色标示）；II级－重大风险（以橙色标示）；I级－不可接受风险（以红色标示）。


附件3：

施工方案与安全风险评估报告审批表（一）

（施工单位、项目主办部门使用，任何风险等级均需填写此表）

	工程名称
	220kV翠亨输变电工程

	施工方案名称
	220kV翠亨输变电工程地面漆施工方案

	施工方案实施地点或位置
	通信室、GIS室、主控室、电池室走廊

	施工单位自评结果：安全风险产生的条件（在非正常情况下）：交底不清、安全措施不到位、安全监护不到位。
可能发生的事故：1、 人身触电碰撞   主要风险源：现场采取的安全措施不能满足要求、工作负责人对工作任务和安全措施交待不详尽、不清晰、误碰带电设备 。

安全风险等级：  V  级      属 V 风险   

施工单位部审批意见：

□ 同意施工方案与安全风险自评结果，报监理审批。

□ 不同意施工方案与安全风险自评结果，重新修改和报审。

□ 其他（详细意见记入栏，可附页）：

 审批人：                   日期：

	相关主办部门审查意见

□同意施工方案与施工单位自评的安全风险等级。

□同意施工方案与监理单位审查的安全风险等级。同意施工。

□ 不同意施工单位自评的安全风险等级或监理审查结果。应调整为：安全风险等级： 级  属 风险。经修改后重新审批后，方可施工。

□ 安全风险涉与电网运行安全，请报送主管单位：□备案（IV、V级）  □审批（I、II、III级）。

□ 安全风险涉与非电网设施运行安全 请报相关单位备案和审批。

□ 其他（详细意见记入栏，可附页）：

                     审批人：                   日期：

	会签栏：




此会签栏请与《施工方案与安全风险评估报告审批表（一）》双面打印。

附件4：

本方案有关部门审查人员签证页：

	工程项目编号、名称、版次
	DJ1108073   220kV翠亨输变电工程

第2版

	审查单位
	基建部
	变电一所
	
	

	审查人员
	
	
	
	

	审查日期
	
	
	
	

	审查意见
	
	
	
	

	备注:
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