门窗塞缝施工方案
一、工程概况
工程名称:凤凰汇.紫园一标段 

建设单位:盐城城投置业有限公司
监理单位:盐城市工程建设监理中心有限公司

设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司
施工单位:江苏金贸建设集团有限公司
本工程位于盐城市戴庄路东,新都路北;总建筑面积58621.52㎡,高层地下一层,地上21+1层,建筑面积18472.5米2,建筑高度 64.5米.别墅二十六栋,地下一层,地上三层,建筑面积32580米2,建筑高度 13.95米.
二、编制依据
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
3、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001
4、《建筑防水工程技术规范》DBJ15-19-2006
5、凤凰汇.紫园一标段工程施工图纸
三、施工方法
1、门窗塞缝施工前,应做好门窗塞缝的工序样板,门窗预留缝隙如偏小 ,应凿除多余部分,并用清水冲洗干净;对工序样板组织淋水检验,经监理、建设单位验收合格,才允许大 面积施工.
2、门窗框固定件形状标准,保证立框前固定件为规范的“U”字形,及时纠正每一个变形的固定件,使之成为“U”字形,固定件应内高外低.门窗框固定件安装完毕后应进行工序验收,并做好验收记录.
3、窗框塞缝前,由施工方组织监理、建设单位对门窗框安装的质量进行验收,施工技术人员对专职塞缝作业人员进行交底.
4、塞缝前保证缝隙垃圾清理彻底,剔除浮浆及表面的碎渣,用毛刷扫除阴角容易残留的垃圾,塞缝前清除缝隙杂物并浇水润湿,并在界面处用水泥浆扫浆.清理并扫浆后应做工序验收,做好验收记录.
5、门窗采用现场搅拌的1:2干硬性水泥砂浆塞缝,掺防水剂,加10%的微膨胀剂,掺5%的抗裂纤维.门窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实,表面平整.塞缝时手工塞缝,先塞外侧再塞内侧,并保证挤压密实.
6、安装框时使用的木楔、垫块待砂浆达到强度 后取出,补塞砂浆.
7、每个门窗框固定件位置做为重点来填补捣实.
8、塞缝完成后进行工序验收才允许进入下一道工序.
9、外墙窗框底部位置要求找5％斜坡,且禁止外墙抹灰收口覆盖泄水孔,抹灰面宜低于泄水孔5米米.
10、洞口外侧四周涂刷两遍聚合物防水涂膜(厚度 控制1.0米米),须压门窗框5米米,且涂刷到过门窗洞阳角处.基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏,凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平,阴阳角应做成圆弧角.防水完成后应进行工序验收,做好验收记录.
11、外墙窗边底涂施工完毕后,将门窗内外框边与洞口相接处用嵌缝胶进行密封处理,要求连续、均匀、薄厚合适.
12、固定使用经验丰富的两位以上专职人员塞缝,确保质量稳定性.
四、施工部署
1、门窗框安装前门窗洞周边必须清理干净.
2、确保门窗竖、横向在一条直线上,方可开始塞缝工作.
3、门窗框安装二层、验收门窗框安装质量后开始塞缝,.
五、质量检查
1、工序样板经验收合格后,施工单位应对每一层门窗塞缝进行自检,自检合格才允许进入下一工序,每二层组织监理、建设单位进行验收.
六、安全措施
1、所有进入现场施工人员务必佩戴安全帽;
2、由于楼层较高,在外架上的作业人员应注意外脚手架与外墙之间的空隙,认真遵守安全施工规定,衣着要灵活,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋.
3、作业所用的物料应堆放平稳,应随时清除干净堆放在外架上的材料.
4、发现安全设施有缺陷或隐患,应及时报告处理,对危及安全的,必须停止施工,消除隐患后才允许作业.
