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第一章 编制依据与工程概况

一、编制依据

设计图纸与专家技术论证意见

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG149-2003）

《绝热用模型聚苯乙烯泡沫塑料》（GB10801.1-2002）

《外墙外保温工程技术规程》（J408-2005）

《建筑节能工程施工质量验收规》（GB50411-2007）

《住宅建筑节能工程施工质量验收规》（DGJ08-113-2005）

《市民用建筑节能围护结构节能工程施工方法（一）》

《民用建筑保温工程应用导则》通知、沪建安全质监（2007）第020号

《增强用玻璃纤维网布》（JC561.1-2006）

《外墙外保温建筑构造（三）》（06J121-3）

《住宅建筑构造》（03J930-1）

《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面砂浆》（JG/T993-2006）

《外墙保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》（JG/T992-2006）

《建筑外墙外保温技术导则》（RISN-TG001-2005）

 建筑节能工程施工技术

二、工程概况

1) 工程名称：佘紫园九号地块中心服务区

(2) 建设单位：龙嘉置业
(3) 设计单位：浚源建筑事务所

（4）监理单位：广保建设监理

（5）总包单位：江建筑安装工程有限

第二章  施工方案

一、外墙外保温结构分层

	固定粘结层
	保温层
	锚栓固定件
	玻璃纤维增强层
	抹层保护层
	饰面层粘结固定

	聚合物改性胶粘剂
	膨胀聚苯板（EPS）
	锚栓（常规规格）
	耐碱玻璃纤维网格布
	聚合物抹面胶浆
	涂料饰面


二、外墙保温（EPS）施工流程

基面处理    清理基面杂物    检查基面平整度（平整度、空鼓、开裂）   修补基面平整度     

清理杂污    放线（垂直、横向）角处     粘贴聚苯板     保养   整理聚苯板面层平整度     清理聚苯板面层杂物    安装锚栓     批抹轻质抹面砂浆    保养    批抹轻质抹面砂浆（并同步压入网格布）      保养      检查面层平整度      修补面层平整度（达到规要求）     清理门窗外侧四边      放窗角线      批抹窗门角      清理面层      自检      报验
三、施工工具

电动搅拌机、棕刷、墨斗、剪刀、万能刀、开槽机、搅拌桶、抹平抹刀、带齿平抹刀、冲击钻、锤子、钢角尺、配电箱、水平尺、2M直靠尺、塑料量杯等。

四、施工条件

1、基层要求：

1）基层表面应清洁、无油污、等影响粘结的附物，空鼓、松动部位应剔除并找平，修补找平层应与墙体粘结牢固，不得有脱层、分层、空鼓、裂缝、面层不得有粉化、起皮、蒙灰等现象，找平层宜采用强度等级不低于P15的水泥砂浆。

2）外墙保温施工前，门窗外洞口应安装到位，并外窗四侧粉刷到位，室外水落管、各种进户管线、空调器等预埋件、连接件应安装完毕，并按外墙保温系统厚度流出间隙。

3)保温层施工前应对基层的质量进行验收，基层的处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规》中一般抹灰工程质量要求。

2、作业条件：

1）外墙脚手架应验收合格，脚手架的离墙距离应大于200㎜.

２）外墙脚手架、管线等必须有拉接点。

３）施工现场每层有电源、水源。

４）基层与环境空气温度在２４小时之不应低于５℃，风力不得大于５级。

５）挂控制线、基准线必须持到位，垂直线必须放准确。

五、施工操作

１、鑫马粘结剂（单组份）

粘结砂浆（ＥＰＳ）加水量为１：２６﹪.用电动搅拌机搅拌均匀，停放１０分钟，再进行二次搅拌。搅拌完成的粘结砂浆必须在２小时之用完为宜。（夏天施工时在１.５小时之用完为宜）。

配备专人搅拌，配置好的粘结砂浆存放在避风避阳处，避免搅拌好的粘结砂浆超出存放时间再次加水搅拌。

２、鑫马粘结剂粘帖聚苯板

点粘法：用平抹刀在每块聚苯板在四周边涂上宽６０㎜厚约１０㎜的粘结剂，在中部均匀抹上６~８块直径约为１０㎜的粘结剂，然后上墙粘贴。


[image: image1.wmf]
３）涂抹好的粘结剂聚苯板，动作要迅速，以防止粘结剂表面结皮而造成影响粘结力。

４）聚苯板粘贴上墙后，应用２Ｍ直尺进行压平操作，保证其聚苯板面层的平整度、粘结牢。

５）聚苯板应自上而下，沿水平向横向铺贴，保证连续结合，而且上下两排聚苯板应错缝１／２板长。

６）在墙面阴、阳角处，应先排好尺寸，裁切聚苯板，使其垂直交错连接，并保证墙角垂直度。
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３、打磨：

１）对于聚苯板接缝不平处可用衬有平整物的粗砂纸打磨进行平整处理。

２）打磨完毕，将由于打磨后所产生的碎屑与其它粉尘清理干净。

４、划分分割线：

１）根据已弹好的水平线和分格尺寸用墨斗弹出分格线的位置。竖向分格线用线锤或经纬仪校正垂直。

２）按照弹好的线，在聚苯板的适当位置安好定位靠尺，使用开槽机将聚苯板切成凹口。

３）对不垂直的凹口要进行修理。

５、锚栓的安装：

１）使用电钻进行打孔以安装锚栓，结构墙体上的孔深应在２５㎜左右。

２）锚栓应打在有粘结处，阳角处第一锚栓应离阳角６０~１００㎜。

３）打完孔后，将锚栓装入孔中，用锤子敲入中心膨胀钉。


[image: image4.wmf]６、鑫马抹面砂浆与网格布

（１）搅拌抹面砂浆（单组份）

１）抹面砂浆（ＥＰＳ）加水量１：２８﹪，用电动搅拌机搅拌均匀，停放１０分钟再进行第二次搅拌，搅拌完成后抹面砂浆必须在２小时之用完为宜（夏天施工时存放时间在１.５小时之用完为宜）。

２）配备专人负责搅拌，配置好的抹面砂浆应存放在避风避雨避阳处。

（２）抹面砂浆施工

１）、抹第一遍抹面砂浆必须先把板缝批密实，然后满批抹面砂浆厚度０.５~１㎜左右。

２）抹第二遍抹面砂浆，满批抹面砂浆后迅速压入网格布，浆网格布压入后，必须无空隙、密实、紧贴面层。

３）、抹第二遍抹面砂浆，满批抹面砂浆使抹面砂浆外观平整度达到规要求。

４）、用２米直尺检查外墙保温层面层平整度。

５）修补管道洞口、通风洞口、脚手架拉接点等。
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７、阴角、阳角处加强网格布
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六、材料质量性能指标

     本工程所购材料必须符合ＪＧ１４９－２００３的技术与设计要求；根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求，编制材料需要量计划，为施工备料，确定仓库和堆场面积提供依据，并提前做好材料的生产、采购、运输安排。

聚苯乙烯泡沫塑料板

聚苯乙烯泡沫塑料板
	检验项目
	标准指标
	检验项目
	标准指标

	表观密度㎏／㎡
	１８
	断裂弯曲负荷Ｎ
	≥２５

	抗拉强度ＭＰＡ
	≤０．１０
	弯曲变形㎜
	≥２０

	导热系数Ｗ／（ｍ．Ｋ）
	≤０．０４１
	氧指数﹪
	≥３０


聚苯乙烯泡沫塑料板允许偏差

	检验项目
	标准指标
	检验项目
	标准指标

	厚度㎜
	≤５０
	±１.５
	宽度（≥６００㎜）
	±１.０

	
	＞５０
	±２.０
	对角线差㎜
	±３.０

	长度㎜
	≥１２００
	±２.０
	板面平整度㎜
	±１.０


注：膨胀聚苯板上墙前应在自然条件下化４２天或在６０℃蒸汽房中化５天。

外墙外保温体系中所使用的耐碱玻纤网格布，其性能指标应符合下表要求

	序号
	检验项目
	标准指标

	１
	单位面积质量，ｇ
	≥２５

	２
	初始断裂强力，Ｎ／５０㎜
	经、纬向：≥７５０

	３
	耐碱断裂强力保持率，﹪
	经、纬向：≥５０

	４
	纬向网孔尺寸，﹪
	经、纬向：≥５.０


抹面砂浆

外墙外保温系统中使用的抹面砂浆，其性能指标应符合下表要求

	序号
	检验项目
	标准指标

	１
	拉伸粘接强度（与聚苯板）
	原强度，ＭＰＡ
	≥０.１０

	
	
	耐水强度，ＭＰＡ
	≥０.１０

	
	
	耐冻融，ＭＰＡ
	≥０.１０

	２
	柔韧性
	抗压强度／抗折强度（水泥基）
	≥３.０

	
	
	开裂应变（非水泥基），﹪
	≥１.５

	３
	
	可操作时间，Ｈ
	１.５－４.０


建筑锚栓

外墙外保温体系中所使用的建筑锚栓，其性能指标应符合下表要求

	序号
	检验项目
	标准指标

	１
	单个锚栓抗拉承载力标准值，㎏
	≥０.３０

	２
	单个锚栓系统传热增加值，Ｗ／（㎡．Ｋ）
	≥０.００４


第三章、管理保证体系

场外管理保证体系









安全保证管理体系













第四章、工程总体施工安排

一、工程总体施工安排

根据本工程实际情况、施工图技术交低、工程特点、合同约点，确定如下工程总体施工安排

工程外墙（EPS）外墙施工安排原则则包括行政管理、质量控制管理和安全生产管理，确保实现质量、安全、文明施工所确定的目标。

根据施工合同约定的工期和质量、安全、文明施工所确定的工作目标结合工程特点，对工程外墙（EPS）外墙外保温施工进行分解，确定各施工阶段的划分，针对各施工阶段的主要工序和重要环节制定相应的技术管理措施和工程质量保障措施，确定项目经理是工程施工安全、质量第一责任人，落实专业技术管理人员跟踪管理。

在施工中加强动态管理、信息反馈、技术调整、合理安排劳动力和施工设备，在确保每道工序工程质量和安全的前提下，采用科学的流水作业、交叉施工、立体施工，以确保施工进度。

建筑外墙（EPS）外墙保温工程施工应在主体结构和外墙粉刷完成后，屋面施工、建筑给排水、建筑电气等分部工程交叉、交替施工以保证施工进度。施工顺序一般为由下向上（由于工程的特殊性也可中间段由下向上施工）。

二、施工进度计划

根据合同与总包的进度计划合理安排工期。

第五章、质量保证措施

一、技术交底制度

本公司坚持以技术进步来保证施工质量的原则，公司实行三级技术交底制度。

公司技术部门向项目部与分包专业队伍做施工技术总交底。

交底容：公司技术部门编制有针对性的新工艺、新技术、特殊工序的施工工艺以作业指导书的形式向项目部技术质量、施工部门负责人与技术人员作技术交底，接受交底人应在作业指导书上签名。

项目部与分包专业队伍技术负责人应将工序的施工操作规程一、工艺 流程、施工工艺、质量标准、安全施工以作业指导书或技术交底的书面形式向施工班组作技术交底并签名形成书面文件。

作业班组长也应以作业指导书或技术交底书面先向员工做作业技术讲解、交底，容不但必须包含项目部向班组长作出的交底，还应根据施工人员的特点、作业环境、思想情绪、作业时间作补充交底，保证每一天、每一道工序、每位员工的施工质量和施工安全。

二、施工过程实行三检制

三检制是指施工单位部的质量管理的一种自检、互检、交接检检查制度。

一道工序完成在进入下道工序前，该施工班组首先对照规和企业标准与企业作业的样板进行自检并做出文字记录。

在自检合格的基础上，由施工员组织项目专业技术负责人、质量检查员和下道工序施工班长相互检查。确保上下工序的衔接。

交接检凡上一道工序的工作成果将被下一道工作成果覆盖，完成后无法检查和证实的那一部分工程必须进行交接检查，交接检查的书面形式有两种，一种交接是隐蔽工程验收，另一种是以中间验收或分部分顶工程质量验收证明书形式，形成书面文件，隐蔽工程交接验收是指在施工单位自检互检基础上，报监理单位进行检查验收，验收合格形式书面记录双方签名认可，另一种是以分部分项质量验收证明书的形式，不能以施工单位的自检、互检代替交接检验，末经交接检验收不得进入下道工序施工。

三、质量责任追究制

本公司规定经自检、互检发现的检验批或工序不合格的必须进行返工，不合格的检验批或工序不准进入下道工序施工，并要追究班组长的责任。不合格的分项工程进入下道工序要究施工员的责任。不合格分部（子分部）工程流入社会要究项目经理的责任，当工程质量不符合要，应按下列规定进行处理。

经返工重做或更换材料与设备的检验批，应重新进行验收。

经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

经有资质的检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变尺寸但能满足安全使用功能要求，可按技术处理方案和文件进行验收。

通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

由此而产生的经济损失将按规定追究自生产工人直至公司技术负责人的责任并将受到经济处罚。

四、见证取样送样责任制

本企业依据《房屋建筑工程设施工程见证取样和送检的规定》制订本岗位职责。

本企业见证取样人员对工程中涉与的原材料、构配件在现场取样时，应在建设单位或工程监理人员的见证下进行。

五、资料员岗位责任制

按国家和地方建设行政主管部门要求收集整理施工技术资料，在地区施工时，施工技术资料的整理按市建筑管理办公室沪建建管（2003）第177号文件关于启用新版《市建筑安装工程质量竣工资料》的通知执行。

对分包单位的施工资料有责任进行指导和检查，在分包工程工作量完成时收集汇总。

有责任检查原材料质保书和复试报告，发现不符合规定和要求的原材料质保证明和复试报告的，应立即报告材料采购部门协助做好善后工作。

有责任配合建设单位完成竣工验收备案资料和建设单位送档案馆的档案资料。

完成项目经理布置的其他任务。

六、施工班组长岗位责任制

上班前组织人员开好班前安全技术交底会议，并根据作业环境和职工的思想、体质状况分配生产任务。

上班前对所使用的机具、设备、防护用具与作业环境进行安全检查，发现问题，与时采取措施。

施工作业中带领班组人员严格按照施工规、工艺流程、施工工艺作业。

经常检查作业人员的施工质量、作业环境，保护作业环境整洁，做好落手清。

听从技术质量部门的指导，做到不违章作业，严格按照本工程操作，有权拒绝违章指挥。

施工人员维护一切安全设施，不擅自拆移防设施，做好产品保护工作。

与其它施工作业班组搞好协调和配合工作。

七、员工质量安全责任制

进入施工现场，必须遵守工地制度。

自觉遵守公司各项规章制度，听从指挥，服从管理。

认真学习本工种的施工技术，提高质量意识。

班前接受安全质量技术交底，检查施工机具、个人防护用品与作业环境，发现问题与时向管理人员汇报，消除隐患。

严格执行本工种施工操作规程、工艺流程和施工工艺，做好每一道工序。

积极参加文明施工，保持环境整洁，做好落手清工作。

八、工程质量验收制度

检验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量的验收均应在施工单位检查合格的基础上进行，施工质量达到设计和验收规的要求。

外墙外保温分部工程由总包与监理单位、业主对分部工程进行验收。

第六章、季节施工措施

一、夏季施工措施

外墙外保温夏季施工时应避免直射，必要时，应在脚手架上搭设遮阳布。雨天施工时应采取有效的防雨措施，防止雨水冲刷墙面。

遇5级风以上的天气应停止作业。

二、冬季施工措施

冬季施工时，应采取适当防风措施，作业地点环境温度和基层表面温度均不应低天5℃，风力不大于5级。

搅拌砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃，砂不得含有冰块或直径大于10㎜的冻结块。

三、雨季施工措施

施工现场应有防洪、排水系统措施，道路应保持畅通、平整。

现场使用的露天作业电器与机械，要有一定的防雨措施，以保证其正常工作。

应经常检查外墙脚手架的连接点、接点是否牢固，检查安全防护设置是否齐全，是否因风、雨的影响而松动下沉。走道与跳板通道是否安全应经常清扫或进行防滑处理。

雨季施工时，对有防雨、防潮要求的建筑材料，应尽量堆放在仓库或较高的地方，并做好四周围挡、屋盖防雨、防潮与排水工作。

第七章、安全保证措施

一、安全操作规程

为确保人身安全，保证工程顺利进行，特制定安全操作规程。

工地现场安全负责人应对施工现场的工作高度重视，经常对施工人员进行安全教育。

施工时必须精力集中，不许酒后上班，禁止打架斗殴。

施工作业，高空吊运、井架作业必须分工明确，专人负责统一指挥，施工人员对工作有异议或存在不同意见，必须事先提出，经现场负责人同意方可改变方案不得擅自作主，擅自行动。

施工现场必须按规定戴安全赗，穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带。

高空作业传送物体时，必须相互照应，多方做好准备。高空不得抛物件，随身所带工具应用不得随意向下扔掷。

施工用电必须符合施工用电三级配电两级保护、一机一闸，凡手持电动工具必须接地保护，必须通过符合安全规定的漏电保护装置，潮湿地点作业穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套；施工现场的电气设施装置绝缘良好，设备容量不得超载运行，导线不得裸露。

施工现场的设备应保持良好，不得带故障运行。

下班前应清理设备、工具、清理现场，检查无火种。

妥善管理好施工机具，做好防止盗窃的工作。

定期进行安全检查，总结经验，找出问题，与时采取安全防措施。

根据我国现行的《建筑工程安全操作规程》，以与国家对各工种的具体要求，制订相应的安全操作规程。

指派专职安全监督管理人员，跟班巡视监督作业。

对于重点危险部位一，一方面设有明显标志，以引起从上到下所有人员的高度重视，一方面设专职安全员定点跟班监控作业。

认真规划，管理施工现场，保持各种通道畅通，使施工现场有条不紊。

加强安全生产知识教育，遵守施工操作规，定期进行安全检查，堵住漏洞，防患于末然。

搞好各种临时设施的安全保护，确保职工各方面条件良好。

遵守施工现场的管理条例，遵守一切有关安全的条例，杜绝一切现象。

二、安全管理网络图
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