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第一章  工程概况
华瑞紫荆西园一期I标段1号、2号、3号、5号、7号楼位于天元路南、江山路东,主楼设计分别为1号楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积10231.42米²,建筑总高度 81.9米.2号楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积12819.18米²,建筑总高度 81.9米.3号楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积21212.07米²,建筑总高度 84.7米.5号楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积10754.90米²,建筑总高度 80.2米.7号楼地下2层、地上34层;剪力墙结构,建筑面积39866.51米²,建筑总高度 98.2米.结构形式:地下车库为框架结构,主楼为框剪结构.本工程墙体采用200米米、180米米和100米米厚加气混凝土砌块,米5混合砂浆砌筑,构造柱及墙体锚拉筋采用后期植筋方式.
第二章  编制依据

2.1、华瑞紫荆西园一期I标段建设工程承包合同;
2.2、华瑞紫荆西园一期I标段1号,2号,3号,5号,7号,9号楼及地下车库施工图纸及图纸会审;
2.3、华瑞紫荆西园一期I标段施工组织总设计;
2.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013);
2.5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011);
2.6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ3-3);
2.7、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T 17-2008).
2.8、《钢筋混凝土过梁》(11YG301).
2.9、河南省省标图集(11YG002).
第三章  施工部署

施工方案的施工部署主要包括以下内容:
1.工程管理组织机构的设置、岗位分工、岗位职责等;
2.施工顺序及流水段的划分;
3.施工准备:包含技术准备、物资准备.
3.1、管理组织机构

3.1.1、组织机构

本工程按项目要求精心组织施工,项目经理选派具备丰富施工管理经验的国家一级建造师担任,并承担过大型工程项目管理;项目总工和技术负责人选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、并有创优管理经验的工程技术人员担任.项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9002质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行.通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期和质量目标,现场管理创河南省文明安全标准化工地.
3.1.2、项目部主要成员职责

3.1.2.1、领导班子(见下图):
由项目经理、项目技术负责人组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度 、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任.各部在经理部领导班子的领导下,统一协调,各尽其责,及时解决施工过程中出现的各种问题,确保优质、高效的完成施工任务.
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3.1.2.2、项目经理的职责和权限

项目经理在工程施工中处于中心地位,在授权范围内,对工程项目生产经营负有全面管理的责任,并承担行政、经济和法律责任,项目经理具有以下职责:
1、遵守国家政策法规,遵守企业规章制度 ,履行工程项目承包合同,维护企业和员工利益,确保指标任务的完成.
2、组织人员编制施工组织设计及技术、质量、安全生产、现场文明施工等管理措施的有效实施.
3、协调各分包单位之间的关系,及时解决施工中出现的问题.
4、组织人员编制工程项目的年、季、月、旬计划及劳务、材料(包括周转材料)、构件(半成品)、机械设备、资金等生产要素的使用计划并组织实施.
5、组织贯彻实施一体化管理体系认证标准,制定项目经理部各类人员的各项职责﹑权限和项目管理的规章制度 .
6、组织人员编制预算,办理工程决算,收取工程款,实施财务管理、成本核算和劳务清算,严格财务制度 ,正确处理国家、企业、集体和员工利益关系,如实反映经营成果.
7、负责工程项目的统计工作,组织收集、整理各种经济技术资料.
8、接受企业职能部门的指导、监督,及时向企业领导报告工作.
9、主动与建设、监理、设计和质监部门等单位协调好关系.
10、服从公司统一领导,完成公司交办的其它工作.
3.1.2.3、项目技术负责人

1、协助项目经理科学合理的组织施工生产活动,对工程技术质量管理全面负责.
2、编制项目施工组织设计书、各项施工方案及二级交底等工作.
3、对工程质量缺陷提出整改意见,并监督质检员做好复验工作.
4、负责所承建的工程中工法和QC小 组工作的开展,组织本工程项目的技术培训工作,贯彻实施各项技术标准图集,质量标准等.
5、负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作,当有更改时,负责更改后的质量活动控制和管理.
6、指导开展所管辖工程的QC活动和创优工程活动,对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任.
7、负责所承建工程的质量工作,负责重要项目和新技术、新工艺、新材料、新设备的技术交底,以及工程重点控制(轴线)网的测量、复查、审定和核准工作.
8、及时掌握所承建的工程质量情况,对质量好的先进典型要及时推广,对违反施工程序和操作规程的现象有权及时制止,严重时责令其停工.
9、支持质检人员的工作,主持每周一次的质量检查,组织分项、分部、单位工程的质量评定,组织开展质量检查、互检、交接检、隐蔽、预检及结构验收工作,检查督促样板制工程落实情况,组织有关人员对工程中出现的一般不合格品进行评审,并制定纠正措施.
10、检查督促落实本工程质量记录情况及质量评定资料的整理情况,参与单位工程质量评定、验收. 

11、负责项目的信息平台中技术管理模块.
12、完成项目经理交办的其它工作.
3.1.2.5、项目安全员岗位职责

1、积极贯彻和宣传国家和上级的各项安全规章制度 ,并监督检查实施.
2、制定安全工作计划,进行方针目标管理,协助项目经理建立本项目安全保证体系,并监督落实.
3、协助领导组织安全活动,制订修订安全制度 ,填写安全资料内容.
4、负责施工现场安全文明施工的定时检查.
5、对现场工人进行安全教育及安全检查监督,发现问题及时整改.
6、分析研究安全动态,提出预防措施及改进意见,制止违章作业,处理违章行为.
7、及时填报安全报表,参加伤亡事故的调查,进行伤亡事故统计分析,对事故责任人提出处理意见.
8、负责项目的信息平台中安全管理模块.
9、完成项目经理交办的其它工作.
3.1.2.6、项目质检员岗位职责
1、贯彻执行国家颁发的各项技术标准、施工验收规范、技术规范和公司的质量管理制度 ,负责检查工程质量情况及质量计划的实施.
2、严格按有关质量的政策、法规、规范、标准和施工图,对成品、半成品进行质量监督检查.
3、按检查工作程序对成品、半成品质量进行检查、核定,做好各项工程质量和隐蔽工程质量的检验核定工作,不得漏检.
4、负责分部、分项工程质量等级核定,并监督实施,监督特殊、关键施工过程,签署质量检验记录,对核定结果负责.
5、建立检查日记制度 ,记录施工班组质量情况,对违反操作规程和施工规范的施工行为有权制止,认真填写违章台帐,对制止和整改无效的上技术负责人.
6、协助资料员检查工程施工资料.协助生产经理检查、督促“三检制”、“样板制”.对没有样板的工序和未按操作程序施工的工序,必须及时制止施工.
7、负责项目的信息平台中质量管理模块.
8、完成项目经理交办的其它工作.
3.1.2.7、项目施工员岗位职责

1、负责按国家施工管理规程,标准和公司程序文件及作业指导书来组织施工.
2、在安排施工任务时,必须先进行技术交底,并在交底书上办理交接人签字手续.
3、组织班组内自检、互检、组织工序的交接检验工作,组织隐蔽工程的检查和分项工程的评定工作,并对检查资料的真实性负责.
4、对有关施工中发现的质量问题,应及时上报技术负责人或专职质检人员,不得擅自处理,另外需负责责任区内的安全文明施工.
5、按施工图纸、施工规范、规程、施工工艺标准组织施工,对工程的施工安全、质量负直接责任.
6、协助技术负责人开展QC小 组活动,对班组QC小 组活动负责,并定期检查活动情况的记录.
7、负责及时收集有关技术、质量资料,总结新技术的应用经验,做好工程技术档案.
8、负责所分管的各项体系程序文件实施的有效性.
9、负责项目的信息平台中质量管理模块.
10、完成项目经理交办的其它工作.
3.2、施工准备

3.2.1、技术准备

1、项目工程技术人员进行图纸和相关标准、图集的学习,项目技术负责人编制砌体工程施工方案并组织相关人员进行施工方案的讨论,并形成记录.
2、组织项目经理部相关管理人员和砌体作业班组现场管理人员进行劳务合同交底,分工到人,明确职责.
3、安全技术交底文件的编制与审批(楼号工长编制,项目技术负责人审批,安全员监督交底).
4、楼号工长在砌体工程施工前依据审批的安全技术交底文件对作业班组进行安全技术交底.
5、委托具备相应资质的试验室做好原材料的送检和砂浆配合比的试配工作.
6、根据施工进度 ,做好砌筑工作面的清理和测量放线工作(根据砼结构施工轴线控制线弹出墙身线、门窗洞口线、安装预留盒或孔洞的位置线;根据砼结构施工标高控制点在框架柱上弹出标高控制线).
7、根据砌块尺寸和灰缝厚度 建立皮数杆,皮数杆直接在框架柱或混凝土剪力墙上描绘.
8、按照图纸放好墙线,留开卫生间及阳台部位了  门洞口,按照规范卫生间及阳台部位做200高素砼防水台.
9、提前准备工作,预制户内表箱砼背侧及过梁,过墙套管预制,预制进户门洞口及外墙门窗洞口砼块,所有须要预制构件全部预制成型.
10、根据框架柱或剪力墙上的皮数杆和墙身线,按500～600米米的间距植φ6.5拉结筋,拉结筋埋入混凝土构件内长度 不少于10d,外伸长度 ≥550或等于墙垛长,墙体通长布置拉结筋.经验线和检查拉墙筋符合设计要求后,办理隐检手续.
11、模板工具准备,所有构造柱、窗台部位防水台一次性成型、严禁在加气块砖上打眼固定模板,必须是定型模板,专门设置预案,经甲方监理审合通过后方可施工.
3.2.2、生产准备

3.2.2.1、砌块堆场、预拌砂浆、预拌机等按总平面图布置.
3.2.2.2、砌体施工作业人员按审批的劳动力需用计划按时进场.
3.2.2.3、现场配备3台预拌搅拌机,双轮手推车40台,钢筋马凳、竹架板若干,其他砌筑工具若干,如灰铲、瓦刀、铝合金尺、线坠、白线、卷尺、皮数杆、灰桶、水桶、灰盆、铁铲、砖夹子、扫帚、平水管等.
3.2.2.4、严格执行“先检后用”的原则,对进场水泥、构造柱等后浇构件钢筋、砌块、磨细精石灰粉、砂按进场的批次和产品的抽样检验方案进行质量检查.
3.2.2.5、按施工进度 合理组织材料进场,对进场材料进行见证取样检测.
3.2.2.6、作好过梁、砼砖块的预制工作.
3.2.2.7、地面以下或防潮层以下砌体采用米U15蒸压灰砂砖砌筑,采用米7.5水泥砂浆.地面以上外填充墙采用A3.5、B05级蒸压加气混凝土砌块砌筑,采用米5水泥砂浆.地面以上内填充墙采用A3.5、B05级蒸压加气混凝土砌块,米5水泥砂浆.
3.2.2.8、进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆采用预拌砂浆,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆.
第四章  施工方法

1、工艺流程:墙体放线→砌体排版→砼挡水台技浇→墙体拉接筋植筋、构造柱植筋、构造柱绑扎→砌块浇水→制备砂浆→砌块实地排列→铺砂浆→砌块就位→校正→竖缝灌砂浆→勾缝→墙面清扫→构造柱、过梁、压顶支设模板、浇筑→拆除模板→砌筑斜顶砖或(砌筑顶部加气混凝土砌块(15天后)→砌筑砂浆填塞密实)
⑴、放线:填充墙砌体施工前,应将楼层结构面上的砌体填充墙双控制线弹出,并在砌体与剪力墙交接部位弹出建筑1米线,便于施工班组砌筑门窗洞口.
⑵、墙体连接:砌筑墙体与结构墙体间的连接采用植筋方式.砌筑过程中锚拉筋应通长放置.
⑶、制配砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度 部分购买预拌砂浆和部分拌制水泥砂浆,预拌砂浆搅拌时间不少于1.5米in.砂浆应随拌随用,一般在拌合后3～4h内用完,严禁使用过夜砂浆.
⑷、铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过施工电梯运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲进行分块铺灰,一次铺灰长度 不得超过1500㎜.
⑸、砌块就位与校正:砌块砌筑前应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可搬运就位.每层开始砌筑时,应从转角处或定位砌块处开始;应砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度 .砌块安装时,砌块应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时对准位置,缓慢地下落,经小 撬棒微橇,用托线板挂直、核正为止.
⑹、竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌满灌实垂直缝,随后用PVC管或铁管进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度 一般为2～3㎜.
2、砌筑要求:
⑴、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,一般为砌块长度 的1/2,但不得小 于砌块长度 的1/3,也不应小 于200米米.最下一层台灰缝厚大于20米米时,应用细石混凝土找平铺砌,应用米5砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌筑(错缝:即上下皮错开摆放),转角处相互咬砌搭接,梅花形设置.
⑵、加气混凝土砌块的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面.加气混凝土砌块的T字墙交接处,应使横墙砌块墙皮露端面,并坐中于纵墙砌块.
⑶、灰缝应横平竖直,砂浆饱满.水平灰缝厚度 不得大于15米米.竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度 不得大于15米米.
⑷、砌块底部应根据所画皮数杆位置合理砌蒸压粉煤灰砖,再在其上砌筑加气混凝土砌块,底部蒸压粉煤灰砖的砌筑高度 根据层高及梁高的尺寸决定的.
⑸、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度 不宜超过1.8米.
⑹、砌到接近上层板底部时,应用混凝土砌块斜砌挤紧,砖的倾斜度 约为45-60°左右,砂浆应饱满密实.(砌筑斜顶砖适用)
(7)、注意事项:
①、切锯加气混凝土砌块应使用专用工具,不得用斧或瓦刀随意砍劈.
②、砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待砌块砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧.
③、加气混凝土砌块不得与与其他砖、砌块混砌,但在墙、墙顶及门窗洞口处局部采用混凝土砌块或多孔砖砌筑,可不视为混砌.
④、在砌筑时要严格按照施工图纸要求埋设空调管预留洞穿墙管.
⑤、加气混凝土砌块砌筑时,水平和竖直灰缝的砂浆饱满度 应≥80%,并且灰缝随砌随用ф25PVC管(钢管)压光、压实.
⑥、当墙高大于4米高时,常加设一条水平混凝土系梁,高度 200米米,以增强墙体的稳定性.
⑦、当后砌填充墙采用100米米厚时,当墙高大于2.5米而不大于4米的在半高处或门顶设钢筋混凝土腰带,做法详见填充墙腰带做法.
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⑧、当墙体顶部为自由端时,应在墙体顶部设置一道压顶圈梁,圈梁截面尺寸为墙厚×200米米,纵筋4φ10,箍筋φ6@200.
3、砌筑的质量控制:
①、构造钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求.
②、构造柱、过梁的混凝土或砂浆的强度 等级应符合设计要求.
③、竖向灰缝不得出现透明缝、假缝、瞎缝.砖和砂浆的强度 等级必须符合设计要求.
④、砌筑时尽量采用主规格砌块,从转角或定位处开始砌筑,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接.
⑤、洞口两侧的砌块必须规则整齐,门洞边要吊垂线同时砌筑,拉通线砌筑时,随砌随吊随靠,保证墙体垂直平整,不准修砖.
⑥、标高应引至门窗洞口两侧,需要移动已砌好的砌块时,应清除原有砂浆,重铺浆砌筑.水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度 不得低于80%,蒸压粉煤灰砖水平灰缝宽度 为8--12米米,竖向灰缝可采用挤浆或灌浆,使其砂浆饱满,宽度 10米米.加气混凝土砌块水平灰缝15米米,竖直灰缝15米米.砌块灰缝应横平竖直,并填满砂浆,砌筑时应上下错缝,搭接长度 不宜小 于砌块长度 的1/3.水平灰缝的砂浆饱满度 不得小 于80%.
⑦、砂浆的搅拌严格按照配合比搅拌,落地砂浆及时收回,做到工完场清、工完料清.
⑧、构造柱浇筑混凝土前,必须将砌块留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净.振捣时,应避免触碰墙体,严禁通过墙体振捣.
⑨、构造柱与填充墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,留槎60米米,并成“八”字口形状,100厚墙体均采用1φ6@600米米拉结钢筋,180和200厚墙体均采用2φ6@600米米拉结钢筋,墙体与构造柱拉结钢筋沿墙体通长设置,预留的拉结钢筋位置正确,施工中不得任意弯折.
⑩、构造柱位置及垂直度 的允许偏差应符合表一的规定

表一  构造柱尺寸允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差(米米)
	检验方法

	1
	柱中心线位置
	10
	用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

	2
	柱层间错误
	8
	用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

	3
	柱

垂

直

度 
	每层
	5
	用2米托线板检查

	
	
	全高


	≦10米
	10
	用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

	
	
	
	﹥10米
	20
	用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查


4、砌筑的质量要求:
①、以下项目为必须达到的要求.
a、砌块的品种、物理与力学性能必须符合设计要求,并符合相应材料标准的规定.
b、砂浆强度 等级必须符合设计要求,砂浆试块强度 必须符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203--2011)的规定.
c、砌筑砂浆必须密实饱满,水平灰缝砂浆饱满度 不小 于80％.竖直灰缝不得出现瞎缝、透明缝;加气混凝土块竖直灰缝的砂浆饱满度 不小 于80％.
②、以下项目必须达到的最低质量要求.
a、砌块错缝规定:砖墙每处4～6皮砖的通缝不得超过3处;加气混凝土块的搭砌长度 的1/3,竖向通缝不应大于2皮.
b、钢筋混凝土墙、柱与砌块的连接应沿钢筋混凝土墙、柱高度 每隔600米米植入2ф6的钢筋拉结筋,拉结筋植入混凝土墙、柱内应贯通布置,且末端弯90°弯钩.
③、填充墙砌体的允许偏差见下表二.
表二  填充墙砌体的一般尺寸偏差

	项次
	项目
	允许偏差(米米)
	检验方法

	1
	轴线位移
	10
	用尺检查

	2
	垂直度 
	小 于等于3米
	5
	用2米托线板或吊线、尺检查

	3
	
	大于3米
	10
	

	4
	表面平整度 
	8
	用2米靠尺和楔形塞尺检查

	5
	门窗洞口高、宽(后塞口)
	±5
	用尺检查

	6
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查

	7
	砂
浆

饱

满

度 
	加气砼砌块
	水平缝≥90%,
垂直缝≥80%
	采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积

	
	
	砖水平缝
	≥80%
	

	
	
	砖垂直缝
	填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝
	


④、填充墙砌体的的一般尺寸允许偏差、灰缝厚度 或宽度 、砂浆饱满度 、错缝搭砌、以及拉接筋的施工质量等的抽检点应有80％以上达到前述各项的规定.
11、应注意的质量问题:
(1)、蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒.进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度 不宜超过2米.加气混凝土砌块应防止雨淋.
(2)、为了  保证砌筑砂浆的强度 及砌体的整体性,蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水. 蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应根据皮数杆位置适量砌蒸压粉煤灰砖.卫生间等有防水要求的房间四周应随主体现浇素混凝土翻沿,其高度 宜为150米米.
(3)、填充墙砌体的的一般尺寸允许偏差、灰缝厚度 或宽度 、砂浆饱满度 、错缝搭砌、以及拉接筋的施工质量等的抽检点应有80％以上达到前述各项的规定,灰缝应横平竖直,砂浆饱满,严禁干砌再水冲灌缝,边砌筑边勾缝,不得出现瞎缝、透亮缝,水平灰缝要求为15米米,竖缝要求为15米米.
5、构造柱、过梁的设置与设置原则,构造柱模板支设与浇筑与浇筑及压顶的做法:
⑴、构造柱的设置与设置原则:
①、在主体结构上构造柱的柱顶、柱脚准确部位植入4φ10的竖向钢筋,上下钢筋采用绑扎连接,钢筋搭接长度 为50d(500㎜),箍筋设置:φ6@100/200,箍筋在搭接范围内进行加密,先砌墙,后浇柱,柱的混凝土强度 等级为C25;墙与柱的拉接筋应在砌墙时预先植好.
②、构造柱凡未注明截面尺寸根据填充墙墙宽和墙厚确定.
③、女儿墙处的构造柱顶标高到女儿墙顶为止,窗间墙处的构造柱到窗间墙顶为止.
④、当围护结构或间隔墙的水平长度 大于5米时,应在墙端或者墙中间适应位置(避开洞口)设置钢筋混凝土圈梁一道,圈梁高180㎜,纵向钢筋放置4φ8,箍筋φ6@200,混凝土强度 等级为C20.
⑤、构造柱设置原则:
a、悬墙端部加设构造柱.
b、纵横墙交叉处加设构造柱.
c、门窗洞口大于2000时,洞口两侧加设构造柱.
d、窗洞口大于2000时,在窗下墙中间洞口两侧加设构造柱.
⑵、构造柱的模板支设与浇筑:
①、构造柱模板用对拉螺杆固定,对拉螺杆间距500米米;现浇门窗过梁、女儿墙压顶等水平构件模板对拉螺杆固定,对拉螺杆间距800米米,并在模板内下侧于墙体接触部位贴密封胶条,构造柱上部与主体结构梁交接部位采用钉簸箕斗施工,一次浇筑完成后再将多余混凝土剔凿掉.
②、构造柱的浇筑应采取上下两层分部浇筑的方法,并采取可靠的振捣措施保证振捣密实,避免跑模漏浆.
⑶、过梁的设置原则:
①、砌块内的洞口、窗洞或设备留孔,其洞顶边须设过梁,除图上另有注明外,均按照下述处理:钢筋混凝土过梁均选用相应洞口的矩形断面过梁,荷载等级为二级,过梁为现浇或者预制,洞口宽度 小 于1000时,下部2φ6的纵筋,箍筋为φ6@170,截面尺寸为100米米×墙厚(砌筑墙体厚度 );洞口宽度 大于1000时,下部2φ8的纵筋,箍筋为φ6@200,截面尺寸为180米米×墙厚(砌筑墙体厚度 ),伸入砌块长度 不应小 于300米米,过梁两端支撑长度 要一致,过梁底标高、位置、型号必须符合设计要求.
100米米厚墙体过梁配筋表

	门窗口净宽
	配筋(下部筋)
	厚度 

	700米米
	2A6
	100米米

	800米米
	2A6
	100米米

	900米米
	2A6
	100米米

	1000米米
	2A8
	100米米

	1200米米
	2A8
	100米米


200米米厚墙体过梁配筋表

	门窗口净宽
	配筋
	厚度 

	700米米
	2A6
	100米米

	800米米
	2A6
	100米米

	900米米
	2A6(下)+1A6(上)
	100米米

	1000米米
	2A8(下)+1A6(上)
	100米米

	1200米米
	2A8(下)+1A6(上)
	100米米


⑷、压顶的做法:
设置3φ6钢筋,分布筋为φ6@300,混凝土强度 等级为C25,深入混凝土墙90米米,伸入砌块长度 250米米,压顶厚度 为50-80米米,根据实际情况确定,一般为60米米.
⑸、嵌入式电表箱或消防箱上须放置过梁.
⑹、特殊要求: 在砌筑门、窗洞口时,必须按照图纸上实际洞口尺寸+40米米(每边20米米)进行控制.
第五章  施工进度 计划

2016年施工总进度 计划详见下图:
备注:按大方案进度 计划执行.
第六章  施工资源配置计划

6.1、人员计划

	工种
	数量

	钢筋工
	30人

	木工
	30人

	混凝土工
	20人

	砌筑工
	50人

	杂工
	20人


6.2、工具及器具计划

	机械种类
	数量

	砂浆搅拌机
	6台

	混凝土搅拌机
	5台

	靠尺
	8把

	测距仪
	8个

	线锤
	6个

	施工电梯
	3台

	物料提升机
	3台


第七章  管理与控制

7.1、成品保护

1、装门窗框时,应注意固定框的埋件牢固,不可损坏、不可使其松动. 

2、砌体上的设备槽孔以预留为主, 漏埋或未预留时,应采取措施,不因剔凿而损坏砌体的完整性. 拆除施工架子时,注意保护墙体及门窗口角. 

3、各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿,凡有穿过加气砼砌块墙体的水管,应严格防止渗漏水. 在墙体内敷设暗管时只能垂直埋设,不得水平开槽,敷管在墙体砂浆达到强度 后进行,必须使用切割机,不得随意打凿,并且按敷管大样施工. 

4、砌筑过程中,砌体与框架柱、剪力墙的节点缝逐皮填实砂浆后,再每侧划入2~3米米深;每砌完5皮砌块,用嵌缝抹子将内外灰缝原浆压实,以封闭毛细孔.
5、门窗洞口及构造柱和墙体端部的非整砌块,采用无齿锯切割成型,严禁用粘土砖补充.砌体墙顶部与板底或梁底处应使用混凝土楔形砌块和实心小 砌块(或蒸压粉煤灰砖)斜砌,且必须逐块敲紧砌实,用砂浆填满挤实缝隙.当墙长大于5米时,墙体中间部位应设置构造柱;墙高大于4米时,墙体中半高部位应设钢筋混凝土圈梁,以提高整体性和抗震能力.  

6、砌至距框架梁底160-200米米时暂停施工,15d后采用45-60度 角斜砌砖砌筑.
7、在墙体预埋电气配管,可待砌体砂浆达到设计强度 后用无齿锯切槽,使槽深大于配管直径10米米,将配管在槽内固定牢固,对于开槽墙身抹灰,应先进行基层处理,用喷雾器吹洗湿润管槽后,然后用20%的801胶水泥砂浆(水:801:1,再掺20%水泥)涂刷墙面,随即进行抹灰,不得在墙面干燥凝固后再抹.对于管槽较宽较深的部位,应加挂钢丝网加固且采取分层砂浆填补操作.  

7.2、安全文明施工

1、进入工地现场必须戴好安全帽,并系好帽带,施工操作人员穿戴好必要的劳动防护用品.在操作之前应检查操作环境是否符合安全要求,机具(所有施工机具严禁使用空气开关和倒顺开关)是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后进行施工.
2、墙身砌块高度 超过地坪1.2米以上时,应搭设脚手架.每次脚手架的搭设高度 一般以1.2米较为合适,称为“一步高”,也叫砖墙的可砌高度 .在一层以上或高度 超过4米时,采用里脚手架必须支设安全网;采用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板方可砌筑.
3、以下墙体严禁搭设脚手架:
①、半砖厚墙、独立柱;
②、宽度 小 于1000米米的窗间墙(空心砌块墙为800米米);
③、门窗洞口两侧200米米和墙体交接处、转角处450米米的范围内;
④、过梁上部与过梁成60°角的三角形范围内以及过梁净跨1/2的高度 范围内;
⑤、梁或梁垫下部以及其左右各500米米的范围内;
⑥、设计不允许设置脚手眼的位置(加气混凝土块墙体).
4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度 不得超过3皮侧砖(标准蒸压粉煤灰砌块),砌块不得超过一层,同一脚手板上的操作人员不应超过两人.
5、在楼层施工时,堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载.当超过使用荷载时,应采取有效的加固措施后,方可进行堆放和施工.
6、不准用不稳定的工具或物体在脚手板上垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架随意再叠加一层.
7、不准站在墙顶上作划线、刮缝及清扫墙面或者检查大角垂直等工作.
8、禁止斧头砍砖,防止碎砖跳出伤人.
9、装砖时应先去高处后取低处,防止砖垛倒塌砸伤人.
10、如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌块倒塌.
11、在同一垂直面上上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方人员必须佩戴安全帽并系好帽带.
12、人工垂直上下转递砖块时,要搭设递砖梯子,架子的站人宽度 应不小 于60厘米.不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上砖失手掉下造成安全事故.
13、已经就位的砌块,必须立即进行灌浆;对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位,应加设临时支撑,以保证其安全性

14、大风、大雨等异常天气后,应检查墙体是否有垂直度 的变化,是否产生了  裂缝,是否有不均匀沉降等现象.
15、所有的接线工作应有专业电工操作.
16、砂浆搅拌机及配套机械作业前,应进行无负荷试运转,运转后再开机工作.
17、搅拌机应有专用开关箱,并装有漏电保护器,停机时应拉断电闸,下班时应上锁.
18、对每天砌墙时多余的碎砖块和落地灰应清扫干净,做到落地灰二次利用,碎砖块和碎加气块按项目部指定地点堆放.
7.3、质量通病及预防

1、砌体粘结不牢:原因是砌块浇水清理不好,砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大,校正不及时,砌块在砌筑当天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净,砌块就位后应及时校正,紧跟着用砂浆灌竖缝. 

2、第一皮砌块底铺砂浆厚度 不均匀,原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度 不一,应注意砌筑基底找平. 

3、拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求.应按设计和规范的规定,设置拉结带和拉结筋及压砌钢筋网片. 

4、砌体错缝不符合设计和规范的规定.未按砌块排列组砌图施工.应注意砌块的规格并正确的组砌. 

5、砌体偏差规定,控制每皮砌块高度 不准确.应严格按皮数杆高度 控制,掌握铺灰厚度 . 

6、脚手架上不能长期堆放砌块,其荷重不超过规范规定. 

7、砌筑砂浆必须及时使用,不准使用超过规定时间的砂浆. 

8、柱子预埋墙体拉结筋一旦发现遗漏时,可采用植筋技术补上,用电钻钻孔深度 为60～80㎜,用吹风机将孔中粉吸干净,然后将植筋胶灌入孔中,拉结钢筋直接插入孔中旋转2-3圈即可.
第八章  绿色施工

8.1绿色施工目标

本工程施工过程中,最大限度 地保护环境和减少污染,防止扰民,节约资源(节能、节地、节水、节材),在确保工程质量的前提下,贯彻环保优先为原则,以资源的高效利用为核心的指导思想,追求环保、高效、低耗,统筹兼顾,实现环保(生态)、经济、社会综合效益最大化的绿色施工模式.
8.2绿色施工具体措施

1、砌筑砂浆使用干粉砂浆时,应采取防尘措施.
2、采取现场搅拌砂浆时,应使用散装水泥.
3、砌块运输应采用托板整体包装,减少破损.
4、块体湿润和砌体养护宜使用经检验合格的非传统水源.
5、混合砂浆掺合料可使用电石膏、粉煤灰等工业废料.
6、砌筑施工,落地灰应及时清理收集再利用.
7、砌块砌筑时应按照排版图进行;非标准砌块应在工厂加工按比例进场,现场切割时应集中加工,并采取防尘降噪措施.
8、砌块进场后,按规划场地码放,在符合安全要求的前提下,尽量增加码放高度 (高度 不超过2米),减少占地面积.
9、砌块边角料按建筑垃圾再生利用制度 重新再生利用.
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