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国道G339京台高速吴桥出口至衡水界段改建工程（二标）

施工组织设计

第一章  工程概况

一、 工程概况
国道G339京台高速吴桥出口至衡水界段改建工程位于河北省沧州市吴桥县北侧，吴桥县位于河北省东南部，是我国杂技发祥地之一，被国内外杂技界公认为中国杂技之乡。1993年，吴桥县政府与香港国旅合资兴建了“吴桥杂技大世界”，把杂技艺术作为一项独有的旅游资源加以开发利用。吴桥地理位置优越，基础条件完备，处在京津、石家庄、济南等大中城市构成的“金三角”中心地带，京沪铁路、京沪高铁、G105（原104）、京台高速公路纵穿全境。G339（滨州港-榆林）公路横穿县境，东接邯大公路，西达富德公路，省道S220沧德公路（原南吴公路）纵贯南北，交通方便。

本项目起点位于G339（原宁武公路）与京台高速吴桥出口交叉口处，起点桩号K26+760,向北跨宜惠河后转向西，经杨桥村北、张粗腿村南、西邓庄村南、祁庄村南继续向西在小辛庄村南下穿京沪铁路、与G105立交后，转向南沿G105至G339后转向西至终点沧州衡水界，终点位于G339（原宁武公路）南运河大桥东侧，终点桩号K36+185,路线全长8.425千米。全线设置G105互通式立交1处，下穿京沪铁路分离式立体交叉1处，中桥1座。

根据国道G339京台高速吴桥出口至衡水界段改建工程，其中K26+760-K32+320新建段长为5.56千米、K33+650-K35+185改建段长为1.535千米。我项目部国道G339京台高速吴桥出口至衡水界段改建工程（二标）施工段落为K29+430-K32+320段，长度为2.89公里。按一级公路标准设计，设计行车速度为80千米/小时，设计路基宽度：25.5米，路基两侧各设2米宽绿化平台；路面宽度24.5米。设计结构：K29+430-K32+320段，对于路基填土高度小于路面和路床总厚度的路段，结合路基CBR值和路床压实度要求，路床顶面以下80cm-100cm范围内掺加石灰改良原槽拌和，路床顶面以下0cm-80cm范围内掺加石灰改良，厚度20cm，分四层回填碾压。石灰掺量按5%计量。18cm水泥稳定碎三层、7cmAC-20型中粒式沥青混凝土和5cmAC-16型中粒式改性沥青混凝土。

沿线共有桑兴河桥1座、涵洞1道， K6+583涵洞采用1孔-1.5米钢筋混凝土圆管，宽度44米。

沿线过村路段（K0+000-K2+800）设置浆砌排水沟，采用矩形浆砌片石盖板边沟，宽0.4米，沟深0.4米，壁厚0.3米。

二、材料采购及设备运到施工现场的办法

本工程所需大型工程设备、小型主设备及机具将利用平板汽车运到工地。

全线所需沥青从保定市购买，水泥从保定市购买，生石灰从曲阳购买，碎石从满城县购买，砂子从定州购买，其它材料从沿线选定料场就近购买，通过汽车运至料场。地产材料在与选定的料场签订供货合同后，用社会运力运至施工现场

三、质量、工期、安全目标

1、工期：开工时间为2014年4月1日，竣工时间为2014年7月31日，日历工期122天。

2、质量目标：保证本工程一次验收合格率100%，优良率95%以上。

3、安全目标：杜绝因公死亡事故，避免重伤，坚持以预防为主，因公受伤事故率控制为零。

第二章  编制原则和编制依据

一、编制依据

1、满城县西坎线大修工程（一标）施工招标文件、技术规范。

2、现场调查资料；

3、中华人民共和国交通部、建设部颁布的现行技术标准、施工规范和有关规定。

4、我单位施工装备、技术水平和物资调用能力及多年的施工经验。

二、编制范围

满城县西坎线大修工程（一标）：K0+000～K6+590段路基工程、涵洞工程、沥青砼面层、水泥稳定碎石基层、二灰碎石底基层。

三、技术标准、规范规定
《公路工程技术标准》JTG B01——2003

《公路路基施工技术规范》JTG F10——2006

《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034——2000

《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40——2004

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1——2004

《公路桥涵施工技术规范》JTG/F50——2011

第三章  主要分项工程的施工方案和施工方法

一、路基施工方案、施工方法

1、路基土石方施工工艺

（1）、施工准备   

施工前，首先对设计文件进行现场调查与核对，恢复线路中线，复核横断面。进场后及时清理现场。

（2）测量放样

对将修路进行准确的测量放样，编制临时水准点，由测量组出具出横断面及纵断面图，根据设计要求，计算填挖高度。

（3）挖土石方

a工艺流程

施工放线→分段分层依次下挖→修边和清底→验收

b施工放线：按建筑物定位控制桩及土方开挖图在施工场地用白灰撒开挖线。

c土方开挖时要派专人指挥。工程应在具备轴线定位、放线、灰线验收后方可动土施工。土方开挖采用机械大开挖，局部人工修整。开挖深度根据路基设计标高进行合理开挖。土方施工过程中，如遇特殊情况，如翻浆等，经请示监理后再作处理，并经常性地测量和校核土方开挖平面位置、高程及边坡坡度，对于平面位置控制桩及高程控制水准点应采取可靠的保护措施，以免受扰动。

d土方开挖过程中，测量平面定位及高程控制跟踪复测；复测项目包括：基础土方的平面定位，截面尺寸，边坡坡度，基底标高等；复测的目的是避免少挖或超挖。

e土方开挖现场，施工技术人员及时观察并记录土层土质的变化；待基坑土方挖至设计基底标高时，及时邀请建设单位、监理单位共同验槽，并及时办理好相关的验收签字记录。

(4)土方外运

 a土方开挖中，留足回填土方其余均外运。

 b土方外运车辆要统一指挥。土方运输过程中主要保持道路的清洁，设专人清扫路面，为防止起尘造成污染，定时设专人洒水。

（5）回填土方

a、土方回填前，应将基坑底部的杂物、淤泥清除掉，并将积水抽除干净，然后组织建设单位、监理单位、设计单位、地质勘察单位共同进行基础分部回填前的验收。

b、土方回填料应符合设计要求，并经监理验收合格后，方可进入现场回填使用。

c、土方回填过程中，合理选用压实机械（压实机械包括：平碾、振动压实机、电动蛤蟆夯、人工手夯等）；填土施工时，回填分层厚度及压实遍数，应与使用的压实机械相对应。

d、土方回填过程中，及时做好排水措施，控制好填土分层厚度；同时，及时进行回填土的压实度取样试验工作，以检查回填土层的含水量、压实程度。

e、回填土方结束后，采用平地机刮平，先用振动式压路机关闭振动档碾压一遍；然后用振动压路机碾压4遍，最后用18-21t静碾压路机碾压1-2遍，至表面无明显轮迹，试验人员及时检测压实度，不小于95%。测量人员及时复测填土面高度、边坡坡度等，并做好测量记录。

（6）、路基填筑砂砾施工
a、对下承层（路基）作全面检查
施工前先将路基上所有浮土、杂物清除干净，并严格整形、压实并报监理工程师验收，然后在合格的路基上进行施工放样、恢复中线、测定标高，并在两侧用指示桩标记出基层的设计标高。
b、铺筑试验段
正式开工之前，铺筑试验段，长度不小于全幅200m。集料运至现场一次摊铺碾压。通过试验段决定的主要内容有：集料的松铺系数；标准的施工方法；确定每一作业段的合适长度；确定施工组织及管理体系、人员等；质量检验内容、检验频率及检验方法；试验路面质量检验结果。
c、施工方法

1、将合格的集料用自卸汽车运到路槽内摊铺，并用铲车、平地机进行整平，粗细料集中处用挖掘机进行翻拌。
2、调整水分，根据集料的当时水分,经验地用喷管式水车进行补充水分,保证集料含水量，以保证混合料在碾压时处于最佳含水量状态。

3、碾压，整型完成后在集料处于最佳状态时进行碾压,碾压时先用振动式压路机碾压6～8遍,再用18-21t静碾压路机碾压1遍,碾压时后轮重叠半轴,后轮碾压完路面全宽为一遍,直到碾压到规定的沉降量为止，碾压时从两侧开始向中间碾压，控制好2%横坡。

4、路基砂砾填筑应分层，每层厚度不大于30cm。

2、路基排水设施

表面层适当加大坡度，将可能留在路基范围内的地面水迅速排除出去，人工挖沟引流，并防止路基范围以外的地面水流入路基范围内，确保路基经常处于干燥、坚固和稳定状态。施工前认真核对设计图纸，绘出排水设施的详图，放线施工，并随时检查维护，以防止地表水冲刷。

3、浆砌片石盖板边沟

(1)、施工放样

 排水沟工程分段施工，分段放样根据路基中线放出排水沟中线和边线，线位设好以后请监理检测，符合要求后再进行下一道工序。

（2）、沟槽开挖

 放好边沟沟底沟沿边线，并用白灰在地上画出，利用人工配合挖掘机械开挖，自卸汽车运输，开挖至设计尺寸10-15cm时，改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸，不能扰动沟底及原土层，不允许超挖。

（3）、沟底片石砌筑

   沟槽检验合格后，先用木桩每10m一处钉好砌石位置，安装沟体断面模型架，在模型架上挂好横断面线及纵断面线，即可按线砌筑，砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。  排水沟采用坐浆法分层砌筑，分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平，各工作层应相互错开，不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下，砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石，尖锐突出部分凿除，竖缝较宽时，在砂浆中塞以小石块，砌缝宽度不大于2cm，砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口，石块使用时应洒水湿润，若表面有泥土、水锈先冲洗干净，尤其下层砌及角隅石不能偏小，砂浆要饱满，石缝以砂浆和小碎石充填，片石不能竖立使用，石料挤浆要符合要求，不能紧贴无砂浆，宽度要一致，不能有假缝。砌筑中的三角缝不得大于20mm；各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂，要将石块提起，将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好，勾缝深度不小于20mm，若不能及时勾缝，则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。   

（4）、沉降缝的设置   

根据施工段长度以10m~15m设置沉降缝，沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。  

  （5）、勾缝及养生   勾缝一律采用凹缝，勾缝采用的砂浆强度M10，砌体勾缝嵌入砌缝20mm深，缝槽深度不足时应凿除，使原砂浆满足要求后再勾缝。每砌好一段，待浆砌砂浆初凝后，用湿草帘覆盖定时洒水养护，覆盖养生不少于7d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。   

（6）、盖板预制  盖板采用C25钢筋混凝土，在施工现场预制。混凝土在搅拌站搅拌，罐车运输到施工现场，人工入模，平板振捣器密实。模板采用定型木模。混凝土盖板脱模后洒水养护，养护时间不少于7d。 

（7）、盖板安装  在盖板混凝土达到设计强度85%以上时，进行安装。安装采用人工进行。盖板安装时在沟体台帽上座降，保证盖板安装平稳。盖板顶面平顺，板与板之间错台不大于2mm.

二、路面工程施工方案、施工方法

1、二灰碎石底基层厂拌法施工
（一）施工方案
采用带电子计量装置的拌和设备集中厂拌，采用自卸汽车运输拌和料至施工现场，摊铺机均匀摊铺集料，压路机由轻到重压实路面。
（二）施工方法及施工工艺要点
施工程序：材料试验，混合料配合比设计经监理批准→试验段试验方案经监理批准→做试验段→试验段总结报告经监理审批→正式开工。

施工工艺流程：施工准备工作→测量放样（含设置摊铺机自动找平铝合金基准面）→拌和机和摊铺面已准备完毕，机手通知拌料厂→运输→摊铺机摊铺碾压→检测→草袋覆盖→养生→防护（交通管制）

1、准备工作 
1.1材料要求
    碎石、石灰、粉煤灰、除满足技术规范中的要求外，控制的要点是：
    a.碎石：级配满足要求，最大粒径不超过37.5mm，二灰碎中的压碎值应不大于35％。,不准含有山皮土等杂质。

b.石灰：使用符合Ⅲ级以上技术指标的石灰，存放时间不得大于1个月，生石灰消解后过筛子。
    c.粉煤灰：使用时应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛。粉煤灰中不准含有树根、杂草等杂质，粉煤灰的烧失量不大于10%。

1.2准备下承层
    下承层必须满足相应的质量指标，对下承层进行彻底清扫，并适量洒水，保持下承层湿润，同时用石灰标出两条边线。

1.3对自动计量强制式稳定拌和设备调试、标定。

拌和设备安装后及早进行试运转（空运转和带负荷运转）并进行各材料供料量的称量标定，最后抽检所产混合料级配达合格为止。

1.4铺设试验段

试验段方案主要内容为机械设备配套量，各项操作工艺，摊铺虚方系数、压实遍数设定，质检方法，施工指挥协作配合等各项内容。方案经监理批准后，在验收合格的底基层上选取200m的路段做为试验段，为以后大面积铺筑打下一个良好基础。试验完成后要全面检测和进行总结，报监理工程师审批，做为基层样板，按此样板进行全面施工。

2、放样测量

用全站仪按坐标恢复中线、水平直线段20m设一中桩，曲线段每10m设一中桩，按设计标高、宽度设钢铰线，调整达到试验段得出的松铺高程。

3、拌和及运输
   采用MWB500型拌和机拌和, 自卸汽车运送。
采用自卸汽车运送，当气温高或风大时，混合料到运输车加以覆盖，以防水分蒸发和灰尘混入。
4、摊铺
     a.摊铺前应使下承层保持湿润（用水车洒水）。
     b.使用一台自动找平且具有震捣夯击功能的德国ABG摊铺机摊铺。
     c.两侧均设基准线，控制标高。
     d.摊铺速度要均匀，摊铺应连续，尽量避免停机现象，否则将大大影响平整度。
     e.设一名测量员随时检测摊铺后的标高，出来异常马上采取补救措施。

5、碾压
    配备振动式压路机2台。
     a.首先用振动式压路机关闭振动档碾压一遍，然后用振动压路机和光轮压路机碾压至压实度（通过试验段确定合理的碾压遍数），达到表面密度无轮迹。
     b.碾压应连续完成，碾压完规定的遍数后，试验员及时取样检测压实度，压实不足及时补压。
     c.路肩一同碾压。
     d.拌和至碾压成型时间控制在24小时内（要求压实度检验一定要及时）。
6、检验
    各项检验应在成型后的48小时内完成，标高、平整度等几何尺寸满足要求。检验时，首先进行外观检验，外观应无轮迹、无翻浆、表面均匀密实、无明显离析现象、边沿整齐、接头处理平顺。压实度、强度不合格的段落要返工处理。
7、养生
    洒水养生7天，在此期间要经常保持其表面湿润，除洒水车外不准任何车辆通行。养生前三天应选择洒水车，不因喷头角度问题而对路面结构产生冲刷，造成局部坑槽。
8、接头处理
    接头一律为垂直衔接，或用方木进行端头处理，或碾压后挂线直接挖除至标准断面，用三米直尺进行检验，以确认接头处理是否到位。

9、要点提示
    a.洒水养生期7天，该期间内除洒水车外禁止一切车辆通行，要有可靠的断交措施。 
b.多余废料应随时清出现场。
    c. 处于养生期间的路段，必须设置明显的标志牌。
2、水泥稳定碎石基层施工方案
1、准备工作

1.1材料要求
a.采用复合水泥，强度等级不小于32.5级的水泥。且水泥不是快硬水泥和早强水泥。水泥稳定级配碎石中碎石的压碎值应不大于30％。

b.水泥稳定级配碎石的7天浸水无侧限抗压强度大于4Mpa。

1.2准备下承层
下承层必须满足相应的质量指标，对下承层进行彻底清扫，并适量洒水，保持下承层湿润，同时用石灰标出两条边线。

1.3铺设试验段

试验段方案主要内容为机械设备配套量，各项操作工艺，摊铺虚方系数、压实遍数设定，质检方法，施工指挥协作配合等各项内容。

2、放样测量

用全站仪按坐标恢复中线、水平直线段20m设一中桩，曲线段每10m设一中桩，按设计标高、宽度设钢铰线，调整达到试验段得出的松铺高程。
3、拌和和运输

a.水泥稳定级配碎石上基层的拌和采用厂拌法，且水泥稳定料从加水拌合到碾压终了不得超过4h。

b.运输混合料的车辆应根据需要配置并注意装载均匀，及时将混合料运至现场。

c.、当摊铺现场距拌和厂较远时，混合料在运输中应加覆盖以防水分蒸发。

4、摊铺和整型

a、混合料的摊铺应采用监理工程师批准的机械进行，并使混合料按试验路段测定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。

b、摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5％～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

5、碾压

a、混合料的碾压程序应按试验路段确认的方法施工。

b、碾压过程中，水泥稳定碎石的表面应始终保持潮湿。如表面水蒸发得快，应及时补洒少量的水。

c、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头’’和急刹车，以保证水泥稳定土层表面不受破坏。

d、施工中，从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过水泥终凝时间，按试验路段确定的合适的延迟时间严格施工。

6、养生

碾压完成后应立即进行养生。养生时间不应少于7天。养生方法可视具体情况采用洒水、覆盖砂、洒透层油或封层等。养生期间除洒水车外应封闭交通。

7、气候条件

水泥稳定级配碎石上基层的最低施工温度应在5℃以上，并在第一次重冰冻(-3至-5℃)到来之前一个半月完成。

8、取样和试验

水泥稳定碎石应在施工现场每天进行一次或每200m每车道取样一次，检查混合料的级配是否在规定的范围内；并按规范要求对混合料的含水量和无侧限抗压强度做试验；在已完成的铺筑层上进行压实度试验。

9、质量控制

集料符合图纸和合同要求。

①、水泥用量批准用量准确控制。

②、混合料拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。

③、碾压达到要求的压实度。

⑸、养生符合本规范要求。

3、透层、粘层、施工方案、施工方法

1、材料

    (1)沥青：透层的沥青材料宜采用慢裂的洒布型乳化沥青，也可采用中、慢凝液体石油沥青或煤沥青；粘层宜采用快裂的洒布型乳化沥青或复合改性乳化沥青材料，也可以用快、中凝液体石油沥青；粘层沥青宜与面层所用的种类、标号相同。

    (2)集料：采用粗集料，其质量应满足透层粗集料技术规范要求。

2、施工要求

(1)透层施工前，基层顶面应彻底清扫干净，并保持适宜湿度，经监理检查合格并签认评测后进行。

(2)气候条件：洒布沥青材料的气温不能低于15℃，且是稳定而上升的温度,风速适度，有雾或下雨不应施工。

(3)在基层施工结束表面稍干后先浇洒透层沥青，洒布后应待其充分渗透、水分蒸发后方可铺筑沥青面层。此段时间不宜少于24小时。

（4）在喷洒的过程中，对沥青洒布量的检测不少于3次。检测时，在基层面上铺上一块约0.5平方米的土工布（质量已称），洒布车洒过透层油后马上取走土工布称质量，求出洒布量。

（5）粘层沥青洒布后应紧接铺筑沥青层，但乳化沥青应待破乳、水分蒸发完后铺筑。

4、沥青砼面层施工方案、施工方法
沥青面层混合料采用I型改进型级配，即骨架密实型级配，沥青混合料类型与结构层厚度相匹配，有利于确保施工压实质量、提高路面密实度。沥青采用A级70号道路石油沥青。

面层之间为粘层，粘层沥青采用乳化石油沥青，面层与基层之间设透层，透层沥青采用慢裂的洒布型乳化石油沥青。

（一）施工方案

沥青混凝土面层采用拌和站集中厂拌，自卸汽车快速运输到现场，采用带自动找平装置的摊铺机摊铺，钢轮压路机配合轮胎压路机碾压成型。

（二）施工方法

1、施工准备

1.1材料要求

材料堆放场地采用进行场地硬化，其中表面层硬质石料的场地防止泥土对材料污染；各种材料要堆放整齐，用隔墙分隔，标志牌标示。

a.粗集料

各种粗集料碎石要符合规范要求，集料色泽基本一致。特别强调：针片状颗粒材料总含量应不大于15%，（碎石应用锤式机生产）。不准含有山皮土和软弱颗粒。路面面层粗集料采用石灰岩等碱性石料，并应具有良好的颗粒形状。

b.细集料

路面面层细集料可采用天然砂、机制砂和石屑。集料应坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配；细集料应与沥青有良好的粘结能力。细集料的泥土含量须小于3%，雨季要对细集料进行覆盖，防止雨淋。

c.填料：填料采用石灰岩磨细的石粉，不含泥土、杂质和团粒，要求干燥、洁净。
d.沥青：面层沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）中重交通道路A级石油沥青的技术要求，标号为70号；全线在沥青面层之间喷洒粘层油，在基层顶面先喷洒改性沥青防水封层，然后再浇洒透层沥青，透层沥青材料要根据沥青混凝土路面施工规范的材料要求并结合施工时气候等因素确定。
e.组成设计

1、目标配合比设计阶段：计算出各种材料的用量比例，配合成符合要求的矿料级配范围。

2、生产配比设计阶段

对拌和机热料仓的各种材料进行取样筛分试验、调整，使生产时的各种材料满足目标配比的要求(详见“材料级配要求”)，以确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用，同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量、最佳沥青用量±0.3%等三个沥青用量进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量。

材料级配要求：①上面层采用AC-13型，下面层采用AC-20型

②沥青混合料矿料级配（理论）：

	通过下列方筛孔（mm）的质量百分率（%）

	级配类型
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75

	上面层
	--
	--
	--
	100
	90-100
	68-85
	38-68

	下面层
	--
	100
	90-100
	78-92
	62-80
	50-72
	26-56


续

	通过下列方筛孔（mm）的质量百分率（%）

	级配类型
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	

	上面层
	24-50
	15-38
	10-28
	7-20
	5-15
	4-8
	

	下面层
	16-44
	12-33
	8-24
	5-17
	4-13
	3-7
	


    3、生产配比验证阶段

    拌和机采用生产配合比进行试拌并铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔试验和矿料筛分、沥青用量检验，检验生产产品的质量符合程度，由此确定生产用的标准配合比，作为生产控制的依据和质量检验的标准。

4、施工实施阶段：

4.1准备下承层：

沥青面层施工前要对基层进行一次认真的检验，特别是要重点检查：标高是否符合要求（高出的部分必须用洗刨机刨除）；表面有无松散（局部小面积松散要彻底挖除，用沥青砼补充夯实，出现大面积松散要彻底返工处理）；平整度是否满足要求，不达标段应进行处理。以上检验要有检验报告单及处理措施和最终质量报告单。

4.2试验路段

4.2.1施工前要首先完成试验段（200m），用以确定以下内容：

（1）确定合理的机械、机械数量及组合方式；
（2）确定拌和机的上料速度、拌和数量、拌和温度等操作工艺；

    （3）确定摊铺温度速度、碾压顺序、温度、速度、遍数等；
    （4）确定松铺系数、接缝方法等；
    （5）验证沥青混合料配比；
    （6）全面检查材料及施工质量；
    （7）确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式；

4.3施工设备：

4.3.1沥青拌和厂

     a.拌和厂应在其设计、协调配合和操作方面，都能使生产的混合料符合生产配合比设计要求。拌和厂拥有配备足够试验设备的实验室，并能及时提供使工程师满意的试验资料。

     b.热拌沥青混凝土采用间歇式有自动控制性能的拌和机拌制，能够对集料进行二次筛分，能准确地控制温度、拌和均匀度、计量准确、稳定、设备完好率高，沥青混凝土拌和机采用LB4000型拌和站。拌和机具有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备，和检测拌和温度的装置。拌和设备要有成品贮料仓。

     c.拌和楼具有自记设备，在拌和过程中能逐盘显示沥青及各种矿料的用量及拌和温度。

     d.拌和机热矿料二次筛分用的振动筛筛孔应根据矿料级配要求选用，其安装角度根据材料的可筛分性、振动能力等由试验确定 。

     e.拌和设备的生产能力应和摊铺机进度相匹配，在安装完成后按批准的配合比进行试拌调试，直到其偏差值符合要求。

     f.要具有500T的沥青贮存能力；沥青材料采用导热油加温。

     g.计量装置由计量部门进行检验并校核准确。

     h.应注意高速拌和楼振动筛筛孔，使每层筛余石料大致相等，避免溢料和待料影响产量。

4.3.2运输设备：

     a.采用干净有金属底板的载重12吨自卸翻斗车辆运送混合料，车槽内不得粘有机物质。为了防止尘埃污染和热量过分损失，运输车辆应备有覆盖设备，车槽四角应密封坚固。

b.沥青混和料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机前应有充足的沥青混合料处于等待状态，以保证连续摊铺。

4.3.3摊铺及压实设备

a.使用具有自动找平功能、振捣夯击功能的德国ABG摊铺机进行全幅摊。b.摊铺混合料时，摊铺机前进速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、宽度确定。
    c.摊铺机应配备整平板自控装置，其一侧或双侧装有传感器，可通过基准线和基准点控制标高和平整度，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度。

    d.横坡控制器应能让整平板保持理想的坡度。

    e.压实设备应配有液压式双钢轮振动压路机2台、轮胎压路机1台，能按合理的压实工艺进行组合压实。

    f.底面层摊铺机应用“走钢丝”参考线的方式控制标高，表面层摊铺机应用浮动基准梁（滑撬）的方式控制厚度。

4.4混合料的拌和

a.沥青材料采用导热油加热，加热温度应在160－170℃范围内，集料加热温度为170－180℃,沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混凝土出厂温度在150－165℃范围内,改性沥青混合料出厂温度为175-185℃，且不准有花白料、超温料，混合料超过200℃者应废弃,并应保证运到施工现场的温度不低于140－150℃。

b.热料筛分用最大筛孔应合适选定，避免产生超尺寸颗粒。

     c.沥青混合料的拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗料全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定，间歇式拌和机每锅拌和时间宜为30－50s（其中干拌时间不得小于5s）。
     d.拌好的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

     e.出厂的沥青混合料按现行试验方法测量运料车中混合料的温度。

  4.5混合料的运输
     a.从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。尽量缩小贮料仓下落的落距。

     b.当运输时间在半小时以上或气温低于10℃时，运料车用篷布覆盖。

     c.已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨淋湿的混合料都应废弃，不使用于本工程。

     d.运来的混合料应在白天铺完并压实，当天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场。
4.6混合料的摊铺

     a.在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别应注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不准铺筑沥青砼。

     b.正常施工，摊铺温度不低于130-140°C,不超过165°C；在10°C气温时施工不低于140°C，不超过175°C。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验，发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺，退回废弃。

     c.摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，保证摊铺机以均匀的速度行驶，混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度，避免中途停顿，影响施工质量。送料应均匀。 

4.7混合料的压实

     a.在混合料完成摊铺和刮平后应立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地压实。
     b.压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行，并应备有经工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于在窄狭地点及停机造成的接缝横向压实或修补工程。

     c.压实分初压、复压和终压三个阶段。压路机应以均匀速度行驶，压路机速度应符合下表的规定。

压路机碾压速度（km/h）

	碾压阶段

压路机类型
	初压
	复压
	终压

	钢筒式压路机
	1.5-2.0
	3.0
	3.0

	轮胎压路机
	……
	4.0
	……

	双钢轮振动压路机
	不振1.5-2.0
	振动4-5
	不振2.0-3.0


初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），温度控制在130℃～140℃。初压应采用关闭振动的振动压路机碾压，碾压时应将驱动轮面向摊铺机。碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。初压后检查平整度和路拱，必要时应予以修整。

复压：复压紧接在初压后进行，复压用振动压路机和轮胎压路机完成，一般是先用振动压路机碾压3～4遍，再用轮胎压路机碾压4～6遍，使其达到压实度。

终压：终压紧接在复压后进行，终压应采用关闭振动的振动压路机碾压，消除轮迹（终了温度＞90℃）。

c.初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下进行，一般初压不得低于130℃，温度越高越容易提高路面的平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降低到110℃才开始碾压的习惯。

e.碾压工作应按试验路段确定的试验结果进行。

f.在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。压路机碾压一定长度,倒车时，做到慢慢停止，挂倒档轻轻启动倒压。

g.压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。
     h.在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝为止。

i.摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定的温度内及时补压，在压路机压不到的其它地方，应采用手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。施工压实度检测采用灌砂法。

j.压路机碾压段长度与摊铺机速度适应，并保持跟上摊铺机，相距大体稳定。

4.8接缝的处理

a.铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备，应取得工程师批准，在接缝处的密度和表面修饰与其它部分相同。

b.纵向接缝采用自动控制接缝机装置，以控制相邻行程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝应是热接缝，并应是连续和平行的，缝边应垂直并形成直线。

c.在纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即有一台静力钢轮压路机以静力进行碾压。碾压工作应连续进行，直至接缝平顺而密实。

d.纵向接缝上下层间的错位至少应为15cm。

e.由于工作中断，摊铺材料的未端已经冷却，或者在第二天恢复工作时，应做成一道横缝。横缝应与铺筑方向大致成直角，严禁使用斜接缝。横缝在相邻的层次间应至少错开1m。横缝应有一条垂直经碾压成良好的边缘。

f.在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作,保证紧密、平顺，必要时在接缝处用铣刨机进行处理.

4.9施工过程中的注意事项

a.摊铺机每天检查维修一次，保证摊铺机的整体完好性。

b.摊铺前要加热熨平板。

c.混合料供应一定要充足，一定要做到不间断摊铺。

d.随时检查混合料的质量，层铺虚厚，如有个别离析粗料集中处，用筛出的热细料找补。

e.三米直尺逐段丈量平整度，尤其是接头，摊铺机停机、压路机换向部位要作为检测控制的重点。要采取横向碾压等方式，使平整度满足要求。

f.表面层施工一定要精益求精。在表面层摊铺前，要对下面层进行彻底检查（主要是平整度，对平整度明显不好的部位采取洗刨、打磨、挖除找补等方法彻底处理，在下面层上处理掉一切问题）。要有完整的检测记录或检测报告，经监理工程师批准后方可铺筑表面层。
    表面层一定要做到：表面平整均匀、色泽一致、构造深度、磨擦系数符合要求。

各分项工程的施工顺序

各分项工程施工前必须做好一切准备工作：包括施工人员、机械设备、材料的准备、施工技术交底和施工计划。

1、路基工程

路基填方施工前要进行试验路段，在路基试验路段施工的同时，并在填方路基的红线内侧挖出排水沟，排干路基范围内水，清除腐植土。路基土方在施工前要清除杂草，砍树挖根，按规范要求完成场地清理。

路基施工工序：路基分层填筑→分层检查（如有不合格路段，返工处理）→填至设计标高。

2、底基层、基层施工

下承层准备→混合料拌和→自卸车运料→摊铺→碾压→检测→养护

3、面层施工

下承层准备→喷洒沥青透层油→沥青混凝土料拌和→自卸车运料→摊铺→碾压→检测

第五章  确保工程质量及工期的措施

一、确保工程质量的措施

为保证本合同工程达到一次验收合格率100%，优良工程率95%以上，在施工中我们将采取如下措施：

1、人员方面

（1）选派组织能力强，施工管理经验丰富的项目经理、副经理，选派专业素质高，工作作风严谨的项目总工程师。

（2）项目经理部安排有协调组织能力和专业技术水平的职员任科室负责人，并安排具有一定的工作能力和工作实践经验，敢于坚持原则，廉洁奉公，不徇私情，有较强的事业心、工作责任感，热爱质量管理工作的专职质检工程师、试验工程师。

（3）持证上岗，并保证人员相对稳定。

（4）我公司有一批跟随我公司多年并参加过多条高等级公路和多座大桥建设的合同制民工队伍，我们将选优汰劣，使其从事的施工项目单一化，以此提高他们的生产技能和稳定施工质量，并在进场前组织他们学习技术性较强的工序与工艺进行专门的培训，树立质量第一、争创全优工程的思想。

2  机械设备及检测仪器

（1）选用具有国际国内先进水平的一流设备进行本项目施工，详细资料见《施工机械设备表》；保证机械设备有良好的出勤率和最优的安全保障，配备一定的修理人员跟班作业，确保工程设备处于最佳运行状态。

（2）配备足量的、能满足本项目精度要求的测量仪器，定期检查，校正仪器避免由于仪器的误差而影响工程质量。

（3）每一批施工设备进场，需先向监理工程师报验，征得监理工程师同意后方可进场，以避免由于施工设备而影响施工质量。

（4）建立能满足本项目常规标准试验，配比设计和质量检测工作需要的工地试验室，能独立展开各种类型的常规试验和质量检测。

3、建立质量控制机构和创优规划

质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师、质安部长、试验室主任、工程部长组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。质安部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并重在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。

4、强化质量意识，健全规章制度
在施工中树立“质量关系千万家，搞好质量人人抓”的观念，使职工认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工全过程中，深入到企业的每一个人，形成道道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控制状态。推行IS09000族系国际标准，按质量管理手册严格要求，使各项工程质量工作落到实处。加强全面质量管理，实行项目分解及目标管理，对重大技术问题组织QC小组攻关，科学指导施工。积极推广新技术、新工艺、新材料。

5、关键工程的施工质量控制

（1）在工程开工前组织有关人员认真按全面质量管理程序编写《质量计划书》，详细编制《作业指导书》，强调各关键工序，建立关键工序控制点。

（2）对于关键工程，在施工前组织有关方面的技术人员制订详细的施工方案，并且对各种技术参数通过验算达到要求，同时要具有一定的安全系数。

（3）方案确定后，可聘请有关专家进行会审、修改，最后报工程师批准后实施。

（4）在施工过程中，各关键工程配备1-2名技术水平高又有丰富经验的工程师负责技术，做到发现问题，及时处理或调整方案。

（5）关键工程施工做到管理科学、组织严密、技术可靠、工艺先进。保证在施工过程中和施工后不造成返工、安全事故以及留下质量隐患。具体如下：

二、确保工期的措施
根据本工程特点，为确保按期完工，特制定如下措施：

1、我们可以保证投标书中申报的人员和设备全部及时到位。并制定完善的网络计划，确定关键工程，确保工期。

2、通过狠抓工程质量，积极配合监理来确保工期。施工过程中利用我公司拥有的先进仪器、设备进行施工质量检测，尽可能杜绝施工质量事故及其隐患，确保工期。

3、对关键工程制定周密的切实可行的且选用最优的施工方案，配备高素质、技术全面的工程师担任关键工程的指挥。同时选用有丰富经验的技术工人和施工队伍负责关键工程的施工，以确保关键工程在施工过程中不因技术等问题而延误工期。

4、进场后我们将编制实施性施工组织设计，成立一个以项目经理为首，由部门负责人和工程部人员组成的项目进度计划管理班子，在分项工程开工前，根据施工进度横道图及网络图，针对各项目工程制定详细的施工方案与年、月、旬甚至日计划，并报工程师批准，在施工过程中据此进行具体操作。

5、运用计算机建立数据库进行工程形象进度管理与优化计算，根据各项工程的特性及影响工程进度的各项因素选择最优施工方案。

6、本段主要工程为路基土石工程、路面基层及排水、路面工程。为保证主要工程的工期不受影响，在施工前，精心组织，集中人力、机械设备，统筹安排。在确保质量的前提下，争取工期，早日完成上述项目的施工，从而达到确保总工期的目的。

7、在工程项目的实施过程中，工程部每周向经理、总工程师汇报工程进度情况，当实际工程进度情况与计划出现较大差异时，工程部将召集有关负责人一道分析原因，及时调整人力、物力资源与技术措施，重新制订新的施工方案，总工程师审查后，报监理工程师批准。

8、加强现场调度，经理部负责所需的人力、物力资源的调配，当某分项工程施工进度滞后于计划进度时，则由经理部组织人力、物力在确保质量的前提下，重新制定分项工程进度计划，并在获得监理工程师批准的条件下进行突出施工，以达到原定工期的目标。

9、由经理部组织成立施工进度检查小组，对各施工队的工程每周进行一次进度检查，对关键工程每周进行不少于二次的检查，并结合工程施工质量进行评比，每月公布一次评比结果，进度的快慢与参与施工的人员报酬挂钩。

10、对于控制工期的工程，集中力量，除按正常工作时间施工外，在获取工程师批准的情况下昼夜施工，确保既定工期目标的实现。

11、积极配合业主做好协调工作，与当地政府保持密切联系，在可能的情况下，为当地政府和群众办实事，将阻工现象降到最低程度，确保施工顺利进行。

12、合理利用资金，保证工程用款，确保工程顺利进行。

第六章  重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施

一、沥青路面早期病害防治

1.路面早期破损是路面在早期运营过程中暴露的通病。主要是由于路面施工时材料不好、级配不佳、工艺不善、机具不行、压实不够、排水不良等原因引起，我单位将对此予以高度重视。

2.我单位针对工程情况，进场后详细制订确保路面质量、预防早期破损的路面施工组织设计及施工作业指导书，并报监理工程师批准。施工组织设计的内容包括材料的料场地点、采备方式、运输形式、堆放场地，试验路及各结构层的施工时间安排，机具设备的配备和人员的安排，采用的工艺和工序的衔接，特殊气候条件(雨天、高温、冬季天气)下的施工对策，以及自检要求和质保措施等。在施工作业指导书中明确各种材料的各项质量指标；及对关键工序、采用工艺、采取的措施等给予明确的事先指导。

3.重视路基质量的复查与缺陷处理。复查内容包括路基平整度、拱度、强度、外型组成尺寸等，只有在复查合格并经监理工程师批准后才能进行路面施工。如有路基表面松散、起皮、局部弹簧、边坡凹陷、强度不足，以及平整度差等缺陷，则必须先进行路基处理合格后，方准施工路面。

二、养生工作

为了减少、减轻半刚性基层裂缝，基层、底基层施工过程中我公司将加强养生，在基层、底基层铺筑碾压结束后经压实度检查合格后立即开始养生，各层的养生时间不小于7天，各层在其上层未铺筑之前养生不结束，基层、底基层采用在其顶面铺设塑料薄膜进行养生，养生时基层、底基层顶面保持在湿润状态，同时在养生期间限制施工重型车辆在其上面行驶。

第七章  质量及安全保证体系

一、质量保证体系
我公司将依照GB/T19002 idt ISO 9002质量保证模式，实行质量管理，建立质量体系程序化文件，编制质量管理手册，实行全员、全过程的科学管理。

二、质量方针及目标
我们的质量方针是：质量第一，顾客至上。

本工程质量目标：保证本工程一次验收合格率100%，优良率95%以上，保省优争部优。并形成书面文件，在全体职工中贯彻执行。

本项目内部质量管理体系的职能分配及相互关系见后图。

本项目质量管理机构对质量进行管理的运转方式见后图。

三、质量检查组织机构及运转方式

本项目我们将采用ISO9002国际质量体系和全面质量管理，严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。

1、成立以项目经理部总工程师为组长，各工区负责人，项目经理部工程技术负责人和质安负责人为副组长的全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。

2、由施工队负责人、施工技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。

3、配备强有力的质检技术力量，以质检科为龙头，组织中心试验室、测量队、电算室、实施各工序的质量管理和数据检测，形成第二级自检体系。

4、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权，事中检查权，事后验收权，质量否决权，项目部质检科直接对项目经理负责，不受任何人、任何事干扰。

5、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。

四、质量管理制度

4.1  施工组织设计审批制度

a．施工组织设计必须有项目经理、项目工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。

b．施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部，由工程部主任工程师审核后报总工程师审批。

c．施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。

五、技术复核、隐蔽工程验收制度

a．技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

b．技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

c．凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。

d、技术复核与隐蔽工程验收流程

 隐蔽工程验收                           分项工程技术复核

六、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：

a．项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

b．施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。

c．本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

七、二级验收及分部分项质量评定制度

a．分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

b．分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质安部专职质量员检定。

c．项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量讲评。

d．质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质安部。

八、现场材料质量管理

a．严格控制外加工、采购材料的质量。

各种地方材料、外购材料到现场后必须由质安部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，退货。

b．搞好原材料二次复试取样、送样工作。

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

九、 计量器具管理

a．工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。

b．现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。

c．损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

d．计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。

十、工程质量管理奖罚措施

①严格按照ISO9002质量保证体系要求制定工程质量管理和奖罚制度。

②严格加强施工管理，遵循“谁主管、谁施工、谁负责”的原则，在施工中，出现质量问题，坚决返工，造成损失的20%由相关责任人承担，其中项目经理承担10%，总工程师20%，技术负责人30%，施工员40%。若因质量问题受到业主或质监部门的处罚，给公司带来荣誉损失的，对相关责任人给予行政记过以上处分。

③各施工队在施工过程中违反操作规程，不按规范和设计要求施工，发生质量问题，项目经理部有权对相关人员及施工队进行处罚，处罚形式有停工整改，罚款、清退。

④凡各施工队在施工过程中，严格遵守规范，按图施工，质量优良，项目部对相关人员及施工队进行奖励，奖励形式为表彰、发奖金、记功。

⑤项目经理部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

工程质量岗位责任制

一、项目经理质量岗位责任

项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，项目经理承担工程项目质量指标。主要职责为：

①广泛开展群众优质工程活动。

②贯彻执行合同条款，执行国家和业主、企业与监理颁发的工程质量的规定、远程、制度和措施，并检查落实。

③正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。

④组织工程项目开展自检、互检、交接检活动，执行工程样板制。支持质检员的工作。主持工程项目质量分析会，不断提高工程质量。

⑤掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。

⑥每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

二、项目总工程师质量岗位责任

①贯彻执行合同条款，贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故的发生。

②协助项目经理召开工程项目质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

③对技术问题、质量问题提出改进措施。对竣工工程的质量负有直接技术责任。

④主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制网测量的复查、审定和核准工作。

⑤及时掌握工程质量情况，对质量好的典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重责令其停工。

⑥支持质检员的工作。主持工程项目质量检查，督促质检部进行分项、分部工程质量的评定，主持结构验收工作。

⑦签审工程项目质量报表及质量评定，并报上级部门核定。

三、施工项目技术主管质量岗位责任

①负责向承包队、工段、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止，必要时令其返工和停工，严防工程质量事故的发生。

②对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。

③负责隐蔽工程的检查验收，经现场监理和有关人员认定全部符合技术质量要求，办理签证后方可进入下道工序。

④检查督促自检、互检、交接检、样板制落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时制止施工。

⑤及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格产品应提出验收意见及处理意见，坚决制止使用不合格材料。

⑥及时搜集工程项目的有关技术、质量资料，建立工程技术质量档案。

⑦督促试验人员对原材料沥青、沥青混合料、焊接件等按要求及时做试验或送中心试验室检验，并提供检验报告。要求试验资料必须及时、真实、全面地反映质量状况。

⑧督促工程项目材料人员熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，供料时必须向施工单位提供材料出厂合格证。严禁供应不合格的材料，并对由于供应不合格的材料造成的工程质量事故及经济损失承担直接领导责任。

四、质检员质量岗位责任

①认真贯彻执行合同条、贯彻执行国家和业主、企业和监理发布的各项技术规程、施工规范，负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

②对施工项目进行隐预检及主体结构验收度签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。参加样板工程鉴定。

③参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。督促检查签证“三检制”落实情况。

④负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐，隐患通知书和监理联络单台帐，质量事故台帐，混凝土、砂浆、回填土、原材料试验台帐，工作质量奖罚台帐及其它台帐。

⑤检查工程材料质量，制止使用不合格材料。

⑥参加工程设计图纸会审及设计的交底。

⑦参加工程质量事故的处理，督促当事单位上报质量事故报告。

⑧依据班组的“三检”资料，签证验工报表及“工序工程优质价核定验收单。

⑨保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

⑩及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。

五、生产班、组长质量岗位责任

①对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育，树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想。认真贯彻质量管理制度和各项技术规定、质量标准。全面负责本班组的质量自检、互检和工序之间 的交接检查，杜绝工程质量事故的发生。

②领导本班组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本班组的工程质量负操作责任和经济责任。

③严把材料使用关，混凝土、砂浆配合比关。拒绝和制止使用不合格的材料。对不合格的分项工程做到上道工序不交，下道工序不接。接受质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。

④组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表、保证数据真实可靠，分析工程质量存在的问题，进行对策管理。

⑤对本班组人员操作的不合格工序，应主动组织返修返工，直到合格为止。

⑥参加工程项目负责人组织的质量检查及本班组施工的分项工程质量评定。

六、操作工人质量岗位责任

①做到“三懂四会”，即懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会操作、会维修、会检测。坚持按要求施工，做好自检自评记录。

②爱护工程材料。正确合理使用各种工具量具和仪表设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。

③严把质量关，做到不合格的材料设备不使用，不合格的工序不交接。凡属不按操作规程、不按施工图纸和技术交底要求施工造成返工或质量事故者，要负直接责任和经济责任。

④自觉接受质检售货员和技术售货员的检查指导，及时纠正违章施工，确保施工质量。

⑤爱护和保护工程施工成品。

安全保证体系

    我公司签定《安全生产合同》，以明确我们的安全义务和内容。在整个施工过程中，将贯彻“安全第一，预防为方”的方针，建立健全安全生产保证体系（详见《安全保证体系框图》），切实抓好施工中的安全工作。

一、建立安全管理体系

 1、保质量、保工期，首先必须保安全，经理部建立健全安全生产管理机构，成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工作。

2、本项目实行安全生产三级管理，即：一级管理由经理负责，二级管理由专职安全员负责，三级管理由班组长负责，各作业点设安全监督。

3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，项目经理要把安全工作当作第一位的工作来抓，加强全员安全意识教育，夯实安全基础，强化安全保证体系，落实安全生产责任责任制，严格执行《安规》，认真落实检查，建立安全奖罚，有效控制施工安全。

4、按照我公司颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。

5、实行逐级安全技术交底制，由经理部组织有关人员进行详细安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。项目经理部专职安全员对安全技术措施的招待情况进行监督检查，并作好记录。

6、加强施工现场安全教育

①针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特种作业的电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

②未经安全教育的施工管理人中和生产人员，不准上岗。未进行三级教育的新工人不准上岗。变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

③特种工种的操作人员的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》执行。经过培训考核合格，获得操作证方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审，并要设专人管理。

④通过安全教育增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全操作规程，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

7、认真执行安全检查制度

经理部要保证检查制度的落实，要规定定期检查日期、参加检查的人员。经理部每旬进行一次，作业班组每天进行一次，非定期检查应视工程情况，如施工准备前、施工危险性大、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查，并要有领导值班，对检查中发现的问题按照“三不放过”的原则制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。

二、确定安全管理目标和安全防范要点
1、本项目安全目标确定为“三无一杜绝”、“一创建”，“三无”即：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即：杜绝重伤事故；“一创建”即：创建安全文明达标工地。

2、根据本合同段工程特点，安全防范重点有以下六个方面：

①防高处坠落事故；

②防起重伤害事故；

③防触电电击事故；

④防机械伤害事故；

⑤防行车交通事故；

⑥防火害、洪灾事故。

三 、主要项目施工安全技术措施

（一）  施工现场安全技术措施

1、施工现场的布置符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等按批准的总平面布置图进行布置。

2、现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂按照《安全色》和《安全标志》规定的标牌，夜间行人经过的坑、洞设红灯示警，施工现场设置大幅安全宣传标语。

3、现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器料有专人管理不得乱拿乱支。组成一个由15-20人的义务消防队，所有施工人员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

4、各类房屋、库棚、料场等消防安全距离符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品，严禁在木工加工场、料库等吸烟；现场的易燃杂物，随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。

5、氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔发生器隔离存放。

6、施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-88的规定执行。

①临时用电工程的安装、维修和拆除，均由经过培训并取利网证的电工完成，非专业电工不准进行电工作业。

②电缆线路采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路绝缘良好，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距符合安全规定，并架在专用电杆上。

③变压器设拦地保护装置，其接地电阴不得大于4欧，变压器设护栏，设门加锁，专人负责，近旁悬挂“高压危险、请勿靠近”的警示牌。

室内配电盘安装漏电保护装置，各类电气开关和设备的金属外壳，均要设接地或接零保护。

④各类电气开关和设备的金属外壳，均设接地或接零保护。

⑤配电箱能防火、防雨，箱内不得存入杂物并设门加锁，专人管理。

⑥移动的电气设备的供电线，使用橡套电缆，穿过行车道时，套管埋地敷设，破损电缆不得使用。

⑦检修电气设备的停电作业，电源箱式并关握柄挂“有人操作、严禁合闸”的警示牌或设专人看管，带电作业时经有关部门批准。

⑧现场架设的电力线路，不使用裸导线，临时敷设的电线路，不得挂在钢筋模板和脚手架上，并安设绝缘支承物。

⑨施工现场用的手持照明灯采用36V的安全电压，未经领导同意，严禁个人乱拉、乱接照明灯或其他电器。

⑩严禁用其他金属丝代替熔断丝。

7、施工现场全面断交，设置标识、标牌，各路口24小时有人值班

8、施工前，了解周围环境和地下管线情况，熟悉穿越施工范围内的电力、电信、通讯、给排水、煤气管道埋置深度和架空高压电线走向及其架设高度，并采取防护措施，做到不明情况、不盲目施工，以免造成重大事故。施工中如发现危及到地下构造物、地面建筑物或有危险品、文物时，立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

（二）  施工机械的安全技术措施

1、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员建立档案，专人管理。

2、操作人员按照本机说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

3、驾驶室或操作室保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

4、机械设备在施工现场停放时，选择安全的停放地点，夜间有专人看管。

5、用手柄起动的机械注意倒转伤人。向机械加油时严禁烟火。

6、严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

7、指挥施工机械作业人员，站在可让人瞭望的安全地点，并明确规定指挥联络信号。

8、使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。

9、起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ-86）和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

10、定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三个不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

三  交通疏导和交通管制

在施工中如何保证交通畅通，减少施工干扰将是安全工作的重点，为此我们采取如下组织措施：

1、项目部设专人负责通车路段的交通指挥和交通管制工作，在道路施工期间，与当地交通和公安部门协商，采取足够的引导交通措施；

2、在所有进出口位置设置交通管制标志，行车标志，限制车速标志；

3、控制材料运输和施工车辆在交通高峰期内的运输活动；

4、在施工期间，加强通车地段的维护和修整，确保道路畅通。

环境保护措施

为求该路与周围环境的协调，减少对沿线生态环境、人文景观的破坏，综合考虑地形、地貌、地质、水文、城市规划、农田水利设施等多方面因素。重点对沿线路基两侧、中央分隔带和服务区等服务设施方面进行美化绿化。从建设生态环境，创造绿化廊道的原则出发，以“安全、实用、美观”为宗旨，以管理方便为原则，力求建立一个集绿化、彩化、美化于一体的环境优美的现化代道路。

绿化是公路环境保护的重要措施之一，根据交通量、人口分布等具体情况，在适当位置进行绿化，可以达到恢复植被、美化环境、减少水土流失、防噪防尘等作用。

一、绿化保护措施

（1）路基防护方面，视沿线具体情况分别采用种草、挂网喷混植草防护措施，在保证路基安全、边坡稳定的前提下，尽可能采用经济并实用的以植物防护为主的防护措施，减少路基及边坡的裸露，增加绿化工程，绿化美化环境，满足了高速公路对环保绿化、景观及乘坐舒适、消除驾驶员疲劳及调节道路使用者视觉情绪等多方面的要求。

（2）路基路面排水，坚持高速公路自成排水系统的原则，使公路排水不影响沿线水源、耕地等。

（3）在公路沿线的路基坡口或坡脚以外至公路用地界限以内采用灌木和种草混合料种植措施，以形成立体种植充分美化绿化环境。

二、环境保护措施

1、避免冲刷和破坏农田排灌系统：路基土石方及桥涵施工跟原有排灌系统难免会产生矛盾，我们将在施工前广泛征求当地政府和群众意见，修建临时排水设施，保证排水灌溉系统不间断，完工后及时清理修复。

2、污水及垃圾：污水池经常洒药和清理，污水清理外理后方可排放，以防污染农田、耕地及源；垃圾集中堆放，定期送到当地指定地点处理。

3、尘土和噪声：a所有的工点驻地，整平后进行场地硬化，避免翻浆及尘土飞扬；b配备洒水车，对施工车辆经过的道路经常洒水灭尘；c承包人的办公和生活驻地与生产点相距一个合理的距离；d施工便道的选择尽可能避开村镇和工点驻地；e夜间施工为防噪音，尽量不用发电机发电，使用外电；f拌和场地远离村庄及居民区。

4、做好弃方、废料及施工垃圾的处理：弃土场按图纸或工程师的指标设置，不影响排灌系统及水利设施，少占耕地；工程施工临时用地尽量利用废、荒地及得用建安工程永久占地范围；使用期间做好用地的防护、排水，避免水土流失等环境污染的产生；使用完毕及时进行场地平整、防护处理，并设置可靠的排水设施；借土场、弃土场用后场地进行平整、边坡修整，植被保护。

工程施工过程中注意保护水源、防止水质污染。改移河道，设置构造物，取土弃土，都按环保要求进行，注意水土保持和生态平衡所有临时工程用地在施工完毕后都清场并恢复自然状态。

第九章
 其他应明确的事项

一、对质量及分包的承诺：
我公司郑重承诺：

本工程绝不违法转包，并确保工程资金不外流。

确保全部工程达到交通部工程质量验收标准，符合工程设计文件和有关技术规范要求，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上，并满足全线创优规划要求。
在这项工程的实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：

1、在此项工程施工过程中，一定精心设计、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包中标工程，并随时接受业主和招投标管理部门的监督。

2、为保证资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方愿意接受在业主指定的银行开设工程项目资金专户，愿意与业主、银行签订资金管理协议，自觉接受业主及银行对工程建设资金的管理、监督和检查，决不挪用工程建设资金，更不采用其他方式转移资金，因特殊情况需要调用资金时，必须书面报业主同意。

二、缺陷责任期对工程的维护方案

我们对缺陷责任期内的工程维护作如下安排：

1、建立一个规范的工程维护队伍

（1）、安排1名工程负责人，3名技术人员，根据需要配备相应劳动力，足够的技术力量及设备以应付可能产生的多方位的保养维护。

（2）、制作足够的施工标志牌和统一醒目的工作服装。在维护施工时，工作人员必须穿戴统一的工作服，并采取切实可行的安全防范措施。

2、经常检查工地，消除对工程的不利因素，防患于未然。发现坑洼、裂缝，及时填平、夯实，随时保持排水系统的畅通。加强地表、地下排水设施（截水沟、排水沟、边沟等）的养护。加强防护工程的养护，保护好周围植被，搞好水土保持，注意地下水动态观测。加强对全段路基的维护管理，防止雨水冲刷边坡和浸泡路基，排污水、防止淤泥堆积。继续对护坡内草皮进行养护，及时填补剥落的草皮，并使其成活。对涵洞口经常进行清理，保证流水畅通。在通道出入口设置标牌，防止车辆碰撞。清理好河道和施工现场，做好复耕工作。

3、工程维护队随时与总部取得联系，重大问题及时向业主和工程师汇报，以取得合理的技术方案，便于尽快的处理维护。

4、加强质量管理，对出现的质量缺陷认真分析，采取切实可行的方案，严格按技术规程操作。

5.对初验提出的相关问题进行认真整改。整理好所有内业资料，复查初验提交的有关文件，并做好资料存档和项目交接前的准备工作。

三、文明施工的措施

我公司是一支多次承担过高速公路建设的施工队伍，在以往的施工过程中总结出了一条经验：文明施工既是一个施工单位整体水平的体现，也是施工顺利展开的有利保障，本合同段施工中，我公司拟采取如下一些措施不断提高和完善整体施工水平。

（一）组建高素质的施工队伍，不断加强内部管理。

1、建立高素质的领导队伍，选拔思想品质好、政策水平高、技术精、管理能力强、既有一定公关能力、又能做到廉洁奉公、自觉做到两个文明一起抓的领导者和干部队伍。

2、提高职工的思想觉悟，使全体职工认识到本公路不但质量要求高、工期要求紧、施工难度大，同时还是当地的重点工程，各方面比较关注，政治性强。

3、激发职工的劳动积极性，在不同工种、不同班组、不同工序、不同岗位之间加强信息沟通，进行必要的协调，使工地始终洋溢团结协作、平等竞争、和谐向上气氛。

4、抓好施工现场宣传鼓动工作，促进施工现场文明建设，在桥梁、大型土建工程现场做到五有：即有固定标语、工程牌、施工竞赛栏、施工进度表；在驻地内采用工地板报、广播、生产快报等多种宣传形式，及时宣传施工现场涌现出来的先进典型、好人好事、劳动竞赛战果，造成浓厚的、强烈的你追我赶的氛围。

5、组织多种形式的质量、技术、劳动竞赛，不断掀起施工高潮。

6、抓好职工的文化生活，满足职工的精神需要。

（二）正确处理好与业主的关系：

1、对业主负责，严格按合同条款行事；根据合同规定，精心组织，严格施工，高质量的完成工程并修复工程的任何缺陷，所有参加施工的管理人员必须认真学习和掌握合同条款，信守合同，严格履约，保证工程优质，力争精品工程。

2、紧密依靠业主，主动与业主加强联系，增进了解。及时请求业主解决临时用地及拆迁等前期准备工作，施工过程中发生特殊情况及时向业主汇报，多接触业主及相关管理人员，征求意见，处理好执行合同的有关事宜。

（三）正确处理好与监理的关系

1、按合同条款和监理程序办事，我施工单位的一切活动，尤其是工程质量，工程进度和计量支付，均应自觉接受和服从监理工程师的监督和指导，对监理工程师的要求要严肃对待、遵照执行，进度安排、各种表格、资料均应按监理要求认真填写，及时送达。

2、尊重监理工程师；热情接待监理工程师的检查指导，主动汇报工程进度、工程质量情况。

（四）正确处理与当地政府和群众的关系

1、施工准备阶段和初期，及时走访各级地方政府，熟悉地方政府及其部门的职责和业务范围，了解办事程序和习惯做法，掌握当地政府的政策规定，建立联系。

2、加强请示汇报，谦虚谨慎，主动服从各级地方政府指导，施工中遇到的困难和问题，及时向地方政府通报，取得其对公路建设的支持。

3、依靠政府处理民事纠纷，施工过程中发生的受阻、拦车、截道等破坏和妨碍施工建设的行为和民事纠纷，一方面要及时控制事态，另一方面报请当地政府，我公司协同当地政府共同解决。

4、尊重当地风俗习惯，提倡入乡随俗，修路不扰民，树立文明施工的良好企业形象。

5、关心当地群众利益，利用施工间隙为群众兴办公益事业，如修桥铺路、平整场地等。

四、工程廉政建设

在建设全过程中，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证工程资金的安全和有效使用及投资，我们将严格按照与业主签订的建设工程廉政合同办事，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行。

	单位

工程
	分部工程
	分项工程



	路

基

工

程
	路基土石方
	K0+000-K2+500
	天然砂砾路基
	K0+000-K2+500

	
	
	K2+500-K5+000
	
	K2+500-K5+000

	
	
	K5+000-K6+590
	
	K5+000-K6+590

	路
面

工

程
	路
面

工

程
	K0+000-K2+500
	二灰碎石
	K0+000-K2+500

	
	
	
	水稳
	K0+000-K2+500

	
	
	
	水稳
	K0+000-K2+500

	
	
	
	沥青砼
	K0+000-K2+500

	
	
	
	沥青砼
	K0+000-K2+500

	
	
	K2+500-K5+000
	二灰碎石
	K2+500-K5+000

	
	
	
	水稳
	K2+500-K5+000

	
	
	
	水稳
	K2+500-K5+000

	
	
	
	沥青砼
	K2+500-K5+000

	
	
	
	沥青砼
	K2+500-K5+000

	
	
	K5+000-K6+590
	二灰碎石
	K5+000-K6+590

	
	
	
	水稳
	K5+000-K6+590

	
	
	
	水稳
	K5+000-K6+590

	
	
	
	沥青砼
	K5+000-K6+590

	
	
	
	沥青砼
	K5+000-K6+590


单位工程划分 



质量检查程序框图



质量检查组织机构及运转方式图




内部质量管理体系的职能分配及相互关系图

进场人员报告单
承包单位：河北通阳路桥有限公司                      合同号：
监理单位：石家庄鼎立工程监理有限公司                编  号：      

	致：驻地监理工程师                

	根据招标文件要求，我们已完成下列施工人员的进场工作，请予验收。

	序号
	姓  名
	性别
	任  职
	与标书符合程度
	变动情况
	备 注

	1
	曹建梅
	女
	项目经理
	符合
	
	

	2
	杨易平
	女
	项目总工
	符合
	
	

	3
	赵新力
	男
	施工员
	符合
	
	

	4
	臧明伟
	男
	质检员
	符合
	
	

	5
	李旭旺
	男
	测量员
	符合
	
	

	6
	马占国
	男
	材料员
	符合
	
	

	7
	王彩霞
	女
	预算员
	符合
	
	

	8
	孙志坚
	男
	统计员
	符合
	
	

	9
	计增志
	男
	安全员
	符合
	
	

	10
	戴蕾
	女
	财会员
	符合
	
	

	承包人报送日期：                    监理工程师收件人签字：

	查验结果：
                 驻地监理工程师签字：              日期：


进场施工设备报验单
承包单位：河北通阳路桥有限公司                         合同号：
监理单位：石家庄鼎立工程监理有限公司                   编  号：       

	致：驻地监理工程师                  

	根据招标文件要求，我们已完成下列施工设备的进场工作，请予验收

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	进场日期
	技术状况
	拟用时间
	备注

	1
	挖掘机
	神钢200
	3
	2014.5.5
	良好
	
	

	2
	压路机
(振动)
	柳工I622
	1
	2014.5.5
	良好
	
	

	3
	压路机
(振动)
	徐工18
	1
	2014.5.5
	良好
	
	

	4
	压路机
	18-21t
	1
	2014.5.5
	良好
	
	

	5
	平地机
	柳工418
	1
	2014.5.5
	良好
	
	

	6
	水车
	解放
	2
	2014.5.5
	良好
	
	

	7
	自卸汽车
	
	    
	2014.5.5
	良好
	
	

	8
	装载机
	厦工956-2
	1
	2014.5.5
	良好
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	承包人报送日期：                      监理工程师收件人签字：

	查验结果：

    1、性能数量能满足施工要求：                                  
    2、性能或能力不足的设备：                                  
结论：请尽快按施工进度要求，配足所需设备。□

        满足施工需要。□

              驻地监理工程师签字：                 日  期：




隐蔽工程施工员





分项工程施工员





自验整改





自验修正





填写验收单





填写复核单





项目技术员复验





项目技术员复核





项目工程师组织验收





填写《隐蔽工程验收记录》签证 证





填写《技术复核记录》签证





送交业主和监理工程师签证





组织保证





安全生产委员会项目经理


总工程师


安全工程师





各级领导层层负责、包保落实





党政工团齐抓共管





工程管理部搞好安全设计





安检机构及人员配备齐全





各部门按职责分工做好安全工作





建立群体保安的总体格局





班前安全讲话制





安全责任制





安全设计制





周一安全活动日制





安全检查制





安全挂牌制





交接班班制





安全技术交底制





操作人员安全责任制





监理工程师安全责任制





专业工程队长安全责任制





定期与日常质检制





兼职安全员安全责任制





生产班组长安全责任制





防护人员安全责任制





公安人员安全责任制





总工程师安全责任制





项目经理安全责任制





安全生产奖惩制





防范重点





抓好安全预防，开展思想、预测、预防活动





抓好安全宣传教育





加强职工岗位培训，坚持培训，持证上岗





基础工作





严格执行民工管理规定





防高空坠落事故





防行车事故





防爆破伤害、电击事故





消灭死亡、重伤、多人事故、轻伤责伤频率在0以内





防物体打击事故





防机具设备伤害事故





安全目标





工作保证





安全保证体系





制度保证





挑选合格的技术人员和技术工人





提交工程进度计划、编制实施性施组设计





临时工程施工现场及环境的质量控制





工程原材料、预制构件、半成品的质量检验





施工机械设备的质量、性能控制





施工准


备阶段





质量管理领导小组


项目经理


总工程师 


质检工程师





组 织 保 证





制 度 保 证





质 量 保 证 体 系





工 作 保 证





测量人员质量责任制








实验人员质量责任制








质检工程师质量责任制








总工程师质量责任制





项目经理质量责任制





兼职质量员质量责任制








专业工程队长质量责任制








生产班组长质量责任制








制作工人质量责任制








质量责任制





开工报告审批制





设计文件复核制





测量双检制





竣工质量签证





分项工程质量评定制





隐蔽工程检查签证制





工程试验检测制





分阶段技术交底制





定期与日常质量教育检查





事故处理报告制





工程交工验收、业主签发交工证书





对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建





工程竣工文件的编制、竣工质量自检





缺陷责任期





第二


阶段





工序交接质量控制





工程质量自检控制





施工技术、质量保证措施交底





分部工程质量检查





分项工程质量检查





中间产品质量控制





施工


阶段





综合部：配合质量检查及技术教育和培训





物资装备部：机械、物资（材料）管理





工地实验室：原材料及建筑成品及半成品等的质量检测





测量组：工程测量、放线及定位复测





工程技术部：施工技术管理





质量安全监察部：质量安全检查控制





施工工艺质量控制





不合格





报监理工程师批准开工





每（道）步工序完工后





施工人员自检





分项工程已完工





报请监理工程师验收





进入下一个分项工程流程





质安科派人全面检查验收





填报质量验收单





监理工程师进行检查





报监理工程师批准开工





监理工程师进行验收





质安科派人检查





合 格





合 格





合 格





合 格





不合格





不合格





不合格





不合格





合格





现场施工





质安科监督





合格





总 工 程 师 审 核





监 理 工 程 师 审 批





测量队控制放样





符合设计





实验室配比设计





要求





技术工艺设计





微机数据核算





不合格





ISO质量管理组织结构





质安部





常规检测





自检小组





配比计算





试验室





数据分析





计算机室





预防措施





优化计算





改进措施





数据仪器


检测





外形检测





施工放样检测





操作方法检测





各类试验
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