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1、工程概况和编制依据

1.1工程概况

1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程
2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路
3、建设单位：苏州园区教育局
4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司
7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司
8、施工单位：新世纪建设集团有限公司
1.2 编制依据

1）已批准的《工程施工组织设计》 ；

2）已批准的《监理规划》 ；

3）建筑工程监理规范；

4）《中华人民共和国建筑法》；

5）《中华人民共和国安全生产法》；

6）《建设工程安全生产管理条例》；

7）《建设工程质量管理条例》；

8）《建筑工程脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

9) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

10) 《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质【2009】254号

11）《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ160-2008

12）《起重设备安装工程施工及验收规范》GB5278-98

13)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

14)《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

15)《建筑工程监理规范》GB50319-2013

16）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建办质[2018]31号；

17）国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程；

18)已通过专家论证的专项施工方案。

2、专业工程的特点

根据编制依据并结合本工程设计的特点，确定本项目部的临时用电、塔吊、脚手架、模板支撑系统、开挖深度超过4m的深基坑为本项目的危险性较大分部分项工程，即本项目工程的主要危险源。

本项目各分部分项工程的专业特点如下：

临时用电：临时性强，用电量变化大，交叉作业多，移动性大。

塔吊：现场共两台塔吊，旋转半径均有相交的情况。

脚手架：采用落地式脚手架。

模板支撑系统：本工程为框剪结构，1#教学楼地上五层，2#报告厅地上2层，3#食堂艺体楼地上4层，5#地下室(包含人防），地下一层。
深基坑：根据实际基坑开挖深度及周边环境条件和现场现有条件，围护形式主要采用放坡支护、土钉墙、钢板桩。
3、监理工作流程

见“危险性较大的分部分项工程监理工作流程图”
4、监理工作的控制要点和目标值

4.1临时用电的控制要点

4.1.1外电防护：

本工程西南角为外电500kv变压器，进线电缆为埋地，必须保护供电设施安全设置警示标记，不得堆放构件、材料等，当条件不能满足时应设置防护遮栏、棚栏并悬挂警告牌等防护措施。

4.1.2接地与接零保护：

为防止电气设备意外带电造成触电事故，应采取以下技术措施：

①工作接地：将变压器中性点直接接地，其阻值应小于4Ω；

②保护接地：将电气设备外壳与大地连接，其阻值应小于4Ω；

③保护接零：将电气设备外壳与电网的零线连接；

④重复接地：在保护零线上再作接地，其阻值应不小于10Ω。重复接地不能少于3处（始端、中间、末端）。在设备比较集中的搅拌棚、钢筋作业区、塔吊、外用电梯等处也要作重复接地。

4.1.3配电箱应“三级配电两级保护”

三级配电：总配电箱→分配电箱→开关箱。

两级保护：开关箱装漏电保护器；分配电箱或总配电箱装漏电保护器。

4.1.4高压变配电装置设置电源隔离开关，以保证设备检修的安全。
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4.1.5用电设备应实行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，避免发生误操作事故。

4.1.6现场照明：

①现场照明灯具的金属外壳必须做保护接零；

②单相回路开关箱内必须装设漏电保护器；

③除一般情况照明灯具电源电压采用220V外，下列情况的照明灯具应使用安全电压电源（42V、36V、24V、12V、6V）；

a、室外灯具距地面低于3M，室内灯具距地面小于2.4M；

b、行灯的电源电压不得大于36V；

c、人防工程电源电压不得大于36V；

d、在潮湿环境和易触及带电体场所的电源电压不得大于24V；

e、在特别潮湿环境和金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

4.1.7配电线路：

①架空线路必须采用绝缘铜线；禁止使用裸线，不允许有老化、破损的现象；

②电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷，并应避免机械伤害和介质腐蚀；穿越道路等易受机械损伤及电缆引出地面从2M高度处至地下0.2M处，必须加设护套管防护；

③架空线路的木电杆梢径应不小于130mm，档距不得大于35M，线间距不得小于0.3M，架空线与地面最大弧垂距施工现场地面为4M，距机动车道为6M；

④直埋电缆，必须是铠装电缆，埋地深度应不小于0.6M，并在电缆上下铺5CM厚细砂，最上部覆盖硬质保护层；

⑤橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定。橡皮电缆最大弧垂距地不得小于2.5M；

⑥对多层建筑施工的室内用电，不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用，而必须采用电缆埋设引入，其固定点每楼层不得少于一处，电缆水平敷设的最大弧垂距地面不得小于1.8M。

4.1.8变配电装置：

①配电室：

a、配电室建筑及尺寸应符合规范要求；

b、成列配电屏两端应与保护零线连接；

c、配电屏配电线路应编号、标明用途。维修时，应悬挂停电标志牌，停送电必须专人负责。

②总配电箱：

a、应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表；

b、应装设总隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关），以及漏电保护器。

4.1.9要求施工单位建立施工现场临时用电安全技术档案，包含以下内容：

①临时用电施工组织设计；

②技术交底资料；

③临时用电工程检查验收表；

④电气设备的试验、检验凭单和调试记录；

⑤接地电阻测定记录表；

⑥定期检（复）查表；

⑦电工维修工作记录。

4.2塔吊的控制要点

4.2.1塔吊的安装与拆卸：

①塔吊安装和拆卸前要求编制专项施工方案，塔吊基础要有塔吊厂家提供的基础图纸，并按图施工，现场土质满足地基承载力的要求；安装或拆卸作业前应进行技术交底和指定监护人员；

②塔吊设备进场，应具有市级有关部门定期核发的准用证，并向监理部报验；

③塔吊安装、拆卸单位进场时应向监理报验资质证书、营业执照、人员上岗证；

④塔吊安装完毕后应按规定报市安监部门验收，经验收合格并发给合格证后方可投入使用。

4.2.2塔吊使用：

①塔吊司机应经正式培训考核并取得合格证书后方准上岗操作；

②起重机的信号指挥人员应经正式培训考核并取得合格证书后方准上岗指挥；

③塔吊司机上班前应有充分的休息和睡眠，不准班前喝酒，认真执行交接班制度。吊运重物时应与挂钩工密切联系，根据规定的信号进行操作。捆扎工、挂钩工要注意吊钩和钢丝绳的完好。

④起重作业人员安全操作“十不吊”：

a、指挥信号不明或乱指挥不吊；

b、物体重量不清或超负荷不吊；

c、斜拉物体不吊；

d、重物上站人或浮置物不吊；

e、无法看清场地、被吊物及指挥信号不吊；

f、工件预埋在地下不吊；

g、工件捆绑、吊挂不牢不吊；

h、重物棱角处与吊绳之间未加垫衬不吊；

i、吊索具达到报废标准或安全装置失灵不吊；

j、吊物下站人不吊。

4.3脚手架的控制要点

4.3.1脚手架搭拆：

①脚手架在搭设之前，应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑脚手架，必须经设计计算确定，其计算书及施工方案要求施工队上报技术部门或企业总工批准后报监理工程师审核；

②多层脚手架与建筑结构的拉结，垂直方向应不大于二步，水平方向应不大于三跨。

③脚手架搭设必须按施工方案进行技术交底；

④搭设作业人员必须是经过专业培训，取得资格证书和上岗证的人员方可作业；

⑤作业人员必须头戴安全帽，身系安全带，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底或带钉易滑的鞋操作；

⑥在靠近电源处搭设脚手架时，必须先切断或迁移电源后方准搭设，脚手架离高压输电线路的距离应大于5M；

⑦钢脚手架必须有避雷接地装置，以防雷击。

4.3.2脚手架的验收与使用：

①脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织检查验收，未经验收挂牌或验收不合格的不准投入使用；

②一般情况下，脚手架的施工荷载不得超过275Kg/m2；

③凡遇六级以上大风、重雾、雷雨或下雪时，均不得进行高处作业；

④施工过程中必须指派专人负责监护、保养、加固维修、及时清除垃圾及杂物。对查出的问题和隐患必须及时整改。

4.4模板支撑系统的控制要点

4.4.1模板工程审核控制要点：

①施工单位内审程序应符合要求，方案须经公司技术负责人审批；

②方案是否有针对性及可操作性；

③方案中是否有违反强制性标准；

④方案中支撑应有承载力计算书，荷载取值及计算是否符合本工程要求；

⑤方案中经过计算应符节点图、支撑系统坡面图

4.4.2参与施工单位针对高大模板支撑进行的专家论证。

4.4.3实施前督促施工单位对施工班组针对专家论证后的方案进行安全技术交底。

4.4.4首层支撑基础应按方案安监站规定，夯实、硬化，垫实木。

4.4.5模板支撑系统的立杆间距应符合方案要求。

4.4.6模板支撑系统的水平、垂直连系杆数量间距应符合方案要求。

4.4.7安装2m以上的模板、支撑要按高空作业进行防护。

4.4.8支撑系统所有的钢管及扣件应检测合格后方可使用。

4.4.9钢管的竖向严禁采用搭接。

4.4.10模板支撑立杆严禁垫砖、不得悬空。

4.4.11模板支撑系统严禁钢木混搭。

4.4.12模板支撑系统严禁与外脚手架连接。

4.4.13模板支撑系统拆除应经监理审批同意后方可拆除，拆模试块强度达到规范要求后方可拆除。

4.4.14支撑拆除作业要搭设脚手架或操作平台，上下要有梯子，不得站在排架上拆除。

4.4.15模板拆除的顺序要符合方案要求。

4.4.16拆模必须一次拆清，不得留下无支撑模板，拆下的模板要及时清理并堆放整齐。

4.5 深基坑

4.5.1基坑开挖时可能产生的问题如：

①地下水大量渗入基坑，造成基坑涌砂和涌土。

②基坑开挖面积及深度大、较大的坑底隆起及边坡失稳，对临近的道路及建筑物造成危害。因此，基坑开挖设计考虑采用降水加边坡土钉支护结构。

 EQ \o\ac(○,3)基坑支护工程虽不是最终的建筑产品，但它却是建筑产品生产过程中必不可少的，非常重要的临时工程，属建筑产品生产过程中安全施工措施工程。没有这个安全措施工程，地下建筑物的施工安全得不到保证，基坑周边建(构)筑物的安全更得不到保证。基坑如果失事，对周边邻近有建(构)筑物、地下管线、永久性道路等影响后果严重。

 EQ \o\ac(○,4)现在，基坑工程已列入国家建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)之中，规定了施工应遵循的原则，工程质量检验标准以及工程质量验收方法，充分说明了基坑工程的重要性，它不仅等同于地基基础工程的重要，更要先于地基基础的重要。因此，基坑工程施工重要部分要旁站监督，这样才能保证基坑工程按设计和规范准确施工到位。

 EQ \o\ac(○,5)本工程地下室需要采用相应的基坑支护措施来保证基坑施工的顺利进行。根据现场环境土质情况的特点分析，本工程宜采用放坡开挖锚杆加挂网喷浆支护形式和深井降水。设计选择锚杆加挂网喷浆支护这种造价低廉且支护与挖土能交叉作业不占主体施工时间的支护方案显然是合理的。

4.5.2基坑土钉支护的监理方法。

 EQ \o\ac(○,1)基坑支护设计审查阶段监理工作

 EQ \o\ac(○,2)协助业主对设计单位资质认定，基坑支护设计是一项专业性很强的设计，必须具备有关部门认可的专项设计资格。

 EQ \o\ac(○,3)对设计方案提出监理的初审意见，设计方案出来后，监理应对照规范，地质勘察资料等进行初步审查。

 EQ \o\ac(○,4)参与支护设计方案专家组论证，一项成功的设计，应该是安全可靠、技术可行、经济合理。监理参与支护结构设计论证过程，不仅可以提出合理建议，更能对支护各组成部分，各工序的衔接有所了解，更能有效监督和管理。

4.5.3监理工作控制方法及措施：

 EQ \o\ac(○,1)、质量事前控制

研究工程地质勘察报告，基坑围护施工图，弄清设计要求，对锚杆围护工程进行预测分析。 “预控”为事前控制，是“主动控制”的主要内容，监理通过对施工承包单位资质的审查，组织对施工进度计划和施工技术措施进行审批，检查承包单位质量保证体系、技术措施是否真正落实，并组织设计对技术问题进行交底。监理内部则重在组织机构落实和人员到位，并编制相应的作业规程和监理实施细则，以规范现场监理行为，只有在措施都得到落实的情况下，才允许正式施工并签署开工令。 

土钉施工前，向总包和分包单位进行基坑围护工程监理交底，明确控制程序。

检查基坑围护施工单位的施工资质和质保体系，其现场组织机构和人员配备必须满足保证施工质量要求，要求施工员、技术负责人、质检员、电焊工、机操工等特殊工种人员必须有上岗证。

审核分包单位进场材料合格证、复试报告。

审核分包单位专项施工方案。

审核砼配合比，检查施工配合比。

 EQ \o\ac(○,2)质量的事中控制

 监理主要通过采取巡视、平行检验和旁站等方式对施工质量进行监控。监理工程师每天例行的巡视检查，重在及时发现和处理问题，督促施工单位合理调配施工力量；重点部位和时段，则以日报形式及时通报参建各方，督促承包商及时整改。

施工中重点对土钉的位置、孔径、深度及角底以及土钉的插入长度、注浆配比、压力和注浆量进行重点控制。成孔要求防塌、防斜，必须符合设计要求孔深允许偏差，成孔倾角偏差±1°， 正确及时记录，工程所用原材料的质量证明文件和见证取样复试报告齐全。

 EQ \o\ac(○,3)质量的事后控制

“三检制”控制,在施工单位将“三检”人员名单报送监理并经监理审查批复，施工单位在自身质保体系和规章制度完善后，对单元工程进行“自检”，实行“三检制”，即施工作业队初检，工程处（所）复检，单位质检部门终检。自检合格无误后填写相应报表，监理单位在施工单位自检合格的基础上组织检查验收并签证。

工程验收时提供下列技术文件和记录：水泥、砂、石子、钢筋等原材料质量合格证和质量鉴定文件；

施工记录及隐蔽工程过程验收记录文件；

检验批检查验收记录。

4.5.4土钉支护工程施工中可能出现的质量问题及对策：

 EQ \o\ac(○,1)问题：使用不合格钢材，使用过期变质水泥；

对策：检查钢筋、水泥出厂合格证、质保单验收报告，进口钢材必须化学分析，水泥必须有出厂证明和试验报告。

 EQ \o\ac(○,2)土钉位置、钻孔位置、深度及角度、土钉长度与设计不符，或超出验收规范规定；对策：监理人员加强土钉质量监理，熟悉图纸，施工单位技术员质检员严格检查，监理人员开始时加强抽查，在施工单位自检基础上，由监理人员验收签证。

 EQ \o\ac(○,3)问题；注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度不符合设计要求。

对策：监理人员作好跟班施工记录，随时检查原材料质量，定期抽查注浆配比，配合比是否符合设计要求，掌握注浆压力不应小于0.5Mpa,注浆过程中应确认孔内气体全部排出，保证注浆充盈，随时抽查喷锚墙面砼厚度，确保砼厚度符合验收规范要求。

4.5.5锚杆支护工程质量检验标准

主控项目 1 锚杆土钉长度 mm ±30 用钢尺量 

2 锚杆锁定力 设计要求 现场实测 

一般项目 1 锚杆或土钉位置 mm ±100 用钢尺量 

2 钻孔倾斜度  ±1 测钻机倾角 

3 浆体强度 设计要求 试样送检 

4 注浆量 大于理论计算浆量 检查计量数据 

4.5.6支护施工过程监理

 EQ \o\ac(○,1)基坑支护工程和其它建筑工程一样，仍然应按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)的有关规定和程序进行监理。对支护施工单位、基坑监测单位资质和人员资格进行审查；审查基坑土方工挖方案、基坑支护施工方案及基坑监测方案等；审查施工机具、监测布点及测量仪器的有效性；审查施工原材料材质证明，出厂合格证，并见证取样送检。监理还根据《建设工程监理规范》要求编制了《深基坑施工监理实施细则》，并向施工单位作了监理交底。

 EQ \o\ac(○,2)基坑支护工程与其它建筑工程不一样的地方是：它是一个地下工程，设计方案虽经权威部门严格审查，但其地下质变化及地下障碍物的存在往往是难以预料的。因而，基坑安全的影响因素也始料不及，监理应根据支护工程变化的特点因地制宜，多方收集信息，预测险情，有效指导和动态控制施工。

 EQ \o\ac(○,3)现场巡视监理

在基坑支护施工过程中，监理还应加强现场巡视检查力度，及时发现险情并采取措施。一是对各工序施工采取巡检、抽检、全数检查、验收以及旁站等方式进行质量控制；严格遵守上道工序不经验收不准进行下道工序的原则。 二是严格要求施工单位按已审核的施工方案、工艺和施工顺序进行施工。

 EQ \o\ac(○,4)深基坑支护施工监理中应注意的问题

深基坑工程施工和监理正逐步向规范化、程序化、科学化方向前进，减少了施工的随意性、有效地减少和防止深基坑事故的发生。深基施工监理应充分注意以下的问题：

（1）边坡应力释放过快，支护未达到设计强度。监理下达紧急通知：停止该区土方开挖，指示在该区加密锚杆并迅速注浆，搬移堆载，禁止车辆通行并设防护栏。指示监测单位加强该区域监测和裂缝观测，随时向监理报告情况。

（2）深基坑施工监理有章可循，必须照章监理。目前已出台规范有：

《建筑基坑支护技术规程》《深基坑工程技术规定》《建筑地基基础工程施工质量验收规范》等等。

（3）地下工程受地质水文条件、周边建筑物的影响而变化，设计也是预料不到的。监理必须根据工地周边实际情况，结合工程地质勘察资料，会同设计和施工人员一起分析并处理复杂部位的支护，预测可能发生的险情，制定相应的抢险备用措施。

（4）充分发挥建设监理的监控作用。深基坑施工监理与建筑工程监理程序是一致的，监理必须用等同于地基基础工程重要性的态度来对待支护工程监理。认为基坑工程是临时工程，新技术新工艺施工不好控制的认识是错误的。

（5）监理要善于利用基坑监测成果资料，数据和信息，及时用信息法有效指导和动态控制基坑施工。基坑监测的目的是为掌握基坑周边变形势态提供数据、信息，监理根据信息召集施工单位有关人员分析研究，制定相应加固措施，以确保基抗安全。

（6）基坑支护监理的意义重大。基坑开挖随意性大，没有监理监督“分层开挖，严禁超挖”的强制性条文难以实现；基坑周边堆载，超载时有发生，没有监理监督，“确保支护结构安全和周围环境安全”的强制性条文也以实现；基坑支护虽有设计，但施工过程中的随意性也很难避免。再加之基坑本身应存在很多不定和不安全因素，施工与监理的责任，风险都很大，因此，基坑支护监理是非常必要和重要的。

4.5.7质量控制的监理要点
　　 EQ \o\ac(○,1)要求施工方必须建立严格的质量控制体系、责任和权力逐级落实到个人，并服从工程监理。 
　　 EQ \o\ac(○,2)落实质量检验审核签证制度：（1）原材料（水泥、砂、石、钢材）合格证的审核以及见证取样送检的复检报告；（2）施工设备及各种仪器（经纬仪、水准仪等）的进场检验及校正，确保施工进程中设备及仪器能安全准确地使用。 
　　 EQ \o\ac(○,3)严格按照监理工作流程开展监理工作。必须完成上一道工序的验收手续后，才能进行下一道工序的施工，做到层层把关、准确无误。 
　   EQ \o\ac(○,4)如实完整地记录各种现场资料，相关单位建档保存，为事后控制提供充分的证据资料。

 EQ \o\ac(○,5)施工前期的质量控制在监理工作中是最有效的工作手段，基坑支护的特殊性和安全性决定了整个工程的进度、质量，以及人民的生命财产安全，所以前期工作监控是非常必要的。

 EQ \o\ac(○,6)体系审查。开工前，监理审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，审查施工单位的资质、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。 
　　 EQ \o\ac(○,7)审查施工组织设计和施工方案。监理人员重点审核施工方案的可行性，尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施等。 
　　 EQ \o\ac(○,8)图纸会审及设计交底。图纸会审主要是参建各方对工程地质勘察报告、施工图等各方面进行审核答疑等；设计交底主要是设计人员讲明设计意图和施工技术要点、重点，施工单位进行方案阐述等，监理人员依据以上会审成果明确质量控制要点。 
　　 EQ \o\ac(○,9)放线及标高复核。根据施工图，对基坑控制轴线放样情况及标高进行复核，以做到准确无误。

 EQ \o\ac(○,10)土方开挖务必按以上顺序进行，严禁贪图方便超挖，否则支护系统将出现塌方等安全事故。

4.5.8施工后期的质量控制要点 
　　 为保证基坑的支护安全，重点放在施工监测方面： 支护施工阶段要求施工方必须对下述内容进行严格监测,坡顶背后1.0m范围内地表开裂状态、位置、缝宽的观察,坡顶建筑物、地下管线变形观测,地下水位,土体分层竖向位移。
4.5 危险性较大分部分项工程控制目标值
目标值：确保无安全事故

5、监理工作方法及措施

5.1危险性较大分部分项工程监理工作方法

5.1.1.督促施工单位在施工现场对危险性较大分部分项工程作为本项目的较大危险源进行公示，告知可能存在的危险，时间，明确监控人、监控措施。

5.1.2要求施工单位编制危险性较大工程的应急救援预案。

5.1.3审核危险性较大分部分项工程的方案，方案经施工单位技术负责人审批，并督促施工单位将方案到安全主管部门备案。

5.1.4督促施工单位按安全专项施工方案实施。

5.1.5督促施工单位对危险性较大分部分项工程建立安全台账。

5.1.6对危险性较大分部分项工程定期组织检查。

5.2危险性较大分部分项工程监理工作措施

5.2.1在监理过程中发现安全隐患及时发安全文明类通知单通知项目部整改。

5.2.2发现较大或严重安全隐患的，发工程暂停令通知施工停工整改并报告建设单位。

5.2.3施工单位拒不整改或不停止施工的及时书面报告安全主管部门。

5.2.4工地发生安全事故应及时上报上级部门，并督促项目部组织应急救援。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程一览表

	序号
	分部分项工程名称

	1
	基坑围护及土方工程

	2
	高大模板工程

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


危险性较大的分部分项工程一览表

	序号
	分部分项工程名称

	1
	模板工程

	2
	脚手架工程

	3
	塔吊及起重吊装工程

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


监理要核查施工现场的起重设备和安全设施验收的一览表

	序号
	安全验收名称

	1
	施工现场围挡验收

	2
	施工现场装配式活动板房安装验收

	3
	土方开挖安全验收

	4
	模板工程及支撑体系安全验收

	5
	落地式钢管扣件脚手架搭设验收

	6
	悬挑式脚手架验收

	7
	临边、洞口安全防护设施验收

	8
	安全防护棚搭设验收

	9
	脚手架、安全防护设施临时拆除

	10
	施工机械设备验收

	11
	临时消防设施验收

	12
	临时用电验收

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


否





施工单位拒不整改或不停工





是





符合





不符合








符合





不符合





不符合








符合





审查、核验施工单位


的资质、安全生产许可


证、项目经理证等资料





编制安全生产监督管理档案、


编制危险性较大分部分项工程监督管理实施细则





成立项目监理部





项目监理部职责分配





收集工程相关资料





对巡视、检查、平行检验中发现的安全隐患提出整改及停工要求





检查、复查施工单位整改情况





签署复查或复工意见，施工单位继续施工、检查验收





审查、核验施工单位提


交危险性较大的分部分项工程的专项施工方案





施工单位是否对安全隐患进行整改或停工整改





整改是否符合要求





整理安全生产监督管理工作资料，并按规定立卷归档





不同意进场施工





向建设单位或建设主管部门报告





施工单位继续整改





施工单位修改、补充技术文件、资料，并重新报审





超过一定规模的经专家论证、企业技术负责人签字











