2017年乐清市县乡公路边坡整治工程                                   施工组织设计


第1章 工程概况

第1节 基本概况

本项目为2017年乐清市县乡公路边坡整治工程项目.施工总工期为 90 天.
主要工程内容:清坡、锚钉、锚杆挂网、锚杆格构及排水、浆砌块石挡土墙及截水沟、钢筋混凝土防撞护栏及绿化等;
质量要求:一次性验收合格

编制依据:
1、2017年乐清市县乡公路边坡整治工程招标文件;
2、2017年乐清市县乡公路边坡整治工程施工图设计;
3、《建筑边坡工程技术规范》(GB503302-2002);
4、《岩土锚杆(锚索)技术规范》(CECS22-2005);
5、《岩土锚固》(中国建筑工业出版社2003.1);
6、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014);
7、《温州市地质灾害治理工程项目竣工验收规定》;
8、其他有关法规、标准及规范;
9、《关于申请2017年公路边坡安全隐患整治项目的请示》(乐交［2017］13号文件及乐清市人民政府批示);
第二节 工程特点

一、  本工程的特点、难点

1、本次工程施工场地较分散且作业面受限,施工管理和组织工作量较大 .
施工场地交通运输十分不方便,需注意的是做好安全、文明施工和环境保护.
2、本工程施工项目杂,但作业面受限、工期短,保证施工进度 合理安排施工、现场施工管理和协调很重要.
3、边坡面作业应作为施工安全管理重点.
4、边坡锚杆施工为隐蔽工程,要认真做好工序验收,保证本工程质量标准为符合国家质量验收标准一次性验收合格工程.
二、承包人完成本工程的优势

本公司是一家具有独立法人资格的大 型建筑施工企业.本公司通过近几年的施工,积累了 丰富的施工经验,在质量、工期、技术、效益等方面形成了 科学、标准的管理体系.
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我公司将以大 量边坡锚杆、边坡治理工程施工经验为依托,我们安排具有丰富施工经验施工人员,尽心竭力、精益求精,保质保量完成本工程.
第2章   施工总体安排

第一节 工程施工管理组织机构及劳动力安排

施工管理机构的合理组织是整体施工中非常重要的因素,将对保证工期和质量、安全生产、文明施工起到关键性的作用,也是一个工程能否顺利完成的重要保证.为确保本工程的工期、质量、安全生产、文明施工达到预定目标,将采取如下组织部署.施工管理[image: image5]组织机构如下图.
实践证明,称职的项目经理和精干的施工队伍是工程成败的最主要因素.因此选用一个管理能力强、文化层次高、专业知识扎实、施工经验丰富的项目经理和项目管理班子,是确保本工程上述各项目标全面实现的关键.选用具有专业精、管理水平强、并具有进取心和责任性的项目经理和管理人员充实组成项目管理班子.公司对工程实行项目经理负责制和目标管理制,公司要求参加本工程的所有人员必须
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施工管理组织机构框图
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服从项目经理统一安排,统一指挥,统一领导,并直接对项目经理负责,各司其职,职、权、利明确,从根本上确保质量、工期、安全、文明施工等各项目标达到要求.
 一、施工管理组织机构

为全面完成工程各项施工任务,针对工程特点及规模,工程的管理方式采用“项目法”施工模式组织施工.施工现场成立项目部,项目部由管理层、操作层具有高素质的多层次技术管理人员组成.项目部由项目经理全面负责,项目技术负责技术工作,项目部设计划财务部、工程技术部、质量安全部、材料设备部、综合后勤部五个职能部门.下设危岩清理施工队、边坡锚杆锚索施工队、脚手架搭拆施工队、排水截水施工队和植被恢复施工队共五个施工队.
施工管理主要工作内容

(一)、目标管理

为达到本工程的质量优、工期短、安全无事故、经济效益良好的总目标,在实施目标管理活动中,采用目标管理循环,即:制定目标(P)、实施目标(D)检查、评价目标(C)、处理目标(A)、再定新目标(P)的PDCA循环周而复始,推动目标不断前进.
(二)、计划管理 

1、工程总进度 计划及阶段作业计划(包括月、旬、周的细计划).
2、机械化是个能够作业计划(主要编制机械施工作业工序和主要机械需用量、时间).
3、劳动力计划(编制和准备主要工序用人需用人数及进退场时间).
4、材料供应计划(根据工程进度 和工程量编制需用各材料用量及进退场时间).
5、技术组织措施计划(推行新技术采用新材料,改善施工工艺和操作方法,提高工程质量,防止发生工伤事故,改善机械设备使用情况,提高机械化水平,积极推行预防质量通病等内容).
6、降低成本计划(调查和编制各施工工序降低成本措施计划).
7、财务计划(合理、有效地用好资金,做到专款专用原则,根据工序进度 以及拨款情况,编制用款计划).
(三)、技术管理

1、技术责任制:对各级各项技术人员建立明确的职责范围,做到各负其责,各司其事,责任明确.
2、施工技术管理:为把工程项目技术管理工作科学的组织起来,保证各项技术有目的、有计划、有条理地开展,必须建立以下主要技术管理制度 :施工图学习,自审、会审制;工程技术资料档案制度 ;技术交底、复核制.
3、技术标准及技术管理措施:本工程施工时,对于所有材料、设备和施工工艺按照现行有关技术标准规范和强制性规范标准.技术管理措施,为实现本工程既定目标,必须加强技术管理,措施如下:
首先将各阶段的分部施工组织计划或方案及时报甲方、监理审批,施工时按签证后的施工组织设计或方案实施.
(1)建立工程报建制度 :对每个分部工程要进行技术交底,施工中要按现行国家标准、规范施工和接受上级领导、技术监督部门、监理单位和建设单位的质量检查,施工后要请有关单位进行竣工验收.施工组织设计经公司总工审批.
(2)强化技术管理责任制,各级管理人员职责分明,责任到人.精选施工管理班子并实行岗位责任制.
(3)建立施工图纸会审复核制度 :工程开工前组织有关技术人员

熟悉施工图纸,理解设计意图,核实各部位平面、深度 和标高尺寸.
(4)对分部、分项工程、工序进行技术交底,尤其是重点、难点分项工程、工序实行技术交底,做到交底明确,操作有序,具有记录,事先有控制,中途有检查,事后有验收手续的跟踪管理.
(5)技术复核制:对曲线、标高和结构施工中等技术性问题先自查,确认无误后,由上一级业务技术部门和质监部门及时复查,无误后可进入下一道工序.
(6)积极推广和采用新技术,做到施工时有针对性地应用,完工后认真总结经验成果.
(7)实行分部分项质量评定:由项目经理经常性组织技术人员、施工人员和班组长进行质量评定,总结创优,不断提高.
(8)加强技术资料管理:由专职人员负责,必须遵照有关规定,做到资料及时、齐全、正确和规范化.
(四)、质量管理

质量管理是施工管理的根本.在确保工程质量,实现质量优良目标,推行全面质量管理.以工程质量预控法的管理手段,抓好工程质量关,先抓工作质量、人的素质质量,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证产品质量.
1、技术标准.
在本工程施工中,正确理解和执行技术标准和规程及建立正确生产技术规程是确保完成各项任务的前提.建筑工程的标准,是对建筑施工技术、质量标准和验评方法所做的技术规定,是组织施工、检查评定工程质量的依据,必须严格执行国家颁发的技术规定和验收标准,不得降低标准,严格管理好施工常用的技术规程.施工工艺规程:对主要分部分项工程,规定了 施工工艺的要求,施工顺序,质量要求等规程,严格执行规程.施工操作规程:它主要规定了 工人在施工的操作方法和应注意的事项,遵循“建筑安装施工操作规程”执行标准.安全技术规程:为保证施工人员人身安全和设备、机具正常运行,制定切实可行的规章制度 .
2、编制制定施工工艺,各工种、工序交接的技术交底.
施工工艺交底:在分部分项工程施工前,必须制定施工工艺技术交底.施工工艺交底主要内容,根据设计要求遵照技术规程,验评标准基础上合理安排,施工准备,工艺操作规程,质量验评标准,安全注意事项,劳动工时组织,原材料机具消耗,作业条件,成品保护及其它经济分析,用图文或表格格式编制在卡面上.作为操作检查监督依据.具体应编制出a.材料要求(包括规程、用量);b.操作工具;c.劳动力组织;d.施工顺序;e.施工操作要点及注意事项;f.工时计划;g.成品保护措施;h.验收标准等.各工种、工序交接技术交底记录:本记录编制内容根据工程质量“三检”制度 达到确保工程质量的目的,以责任落实到各工种班组和班长身上为具体控制手段.
3、场内管理

对本工程的安全生产、文明施工,本公司保证切实做到安全生产制度 化、文明施工标准化.
施工道路路面硬化及平整压实,满足施工要求.
材料堆放机具布置严格按施工总平面图布置,及材料入库领材料制度 管理标准化.
安全(防火)措施标准.
施工机具机电设备管理建立制度 标准化.
进入现场的半成品及设备储存、保管标准.
施工现场确保“落手清、日日清”标准.
安全技术资料和工程技术资料编制、记录、签证等管理标准.
(六)、材料管理

材料管理是保证工程质量和确保工期的关键之一,材料管理也应制定管理制度 ,其主要管理工作有:
1、根据工程进度 计划提前编制季、月、旬等需用各种材料计划报表.
2、组织材料供应方案,组织材料和采购、订购、运货、验收入库保管工作.
3、建立材料领发料制度 
4、材料的成本核算管理

5、原材料、成品或半成品、设备的质量验收制度 
6、材料的检验和测试制度 .
(七)、安全生产管理

严格落实安全生产制度 与措施,牢记“安全生产,重于泰山”牢记“隐患胜于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”.正确理解和处理工程进度 和安全生产,经济效益和安全生产之间的关系,只有在安全生产的前提下才能够保证经济效益和工程进度 ,做好安全教育,使安全生产牢牢铭记在每位员工的心中.
二、劳动力安排

在该工程施工期间,由于各工序、各工种需同时进行施工,工期时间短,工程施工强度 大 ,组织项目部配派工程管理人员和技术管理人员,计划进场危岩清理施工队、边坡锚钉、锚杆挂网施工队、脚手架搭拆施工队、排水截水施工队和植被恢复施工队共五个施工队并配备相应人员.根据施工机械配备数量、工期进度 计划安排、施工队伍布置、施工工程量、工作面情况确定各工种施工人员数量,然后进行汇总.其中;项目经理部人员包括负责人、各部门管理人员、测量人员等共计6人,机械施工人员、持特种作业人员、普工、共计36人,工程施工现场高峰期施工人员预计有50人.
第二节 主要施工机械设备的配备和进场计划

 一、主要施工机械设备布置配备情况

1、项目部施工仪器设备

依据本工程施工规模和场地分布情况,项目部不配置试验设备,配合比试验、砼试块试验、钢筋试验、水泥试验、砂石试验和岩块试验等均送乐清市相关检测公司检测.
配备锚杆抗拨试验油缸1台套,测量工作由项目部统一负责进行,配置全站仪1台,DS3自动安平水准仪2台.其它如电控箱、集中照明灯按需要配置.
2、土石方工程施工机械设备

土石方施工队施工工程内容包括边坡坡面清理土石方开挖外运、排水沟、截水沟、防撞护栏、挡墙基槽开挖.配置PC60挖掘机2台,土石方外运东风4方车4辆,需配置1米3空压机2台配合人工清坡.
3、砌筑工程施工机械设备

砌筑施工队施工工程内容包括浆砌块石挡墙施工、排水沟截水沟施工.现场配置设备为落地下搅拌机3台.
4、边坡SNS防护系统工程施工机械设备

边坡SNS防护系统工程内容包括边坡锚钉、锚杆施工、钢绳网、格栅网挂设.锚杆成孔设备锚杆钻机2台套,吊车1台,灌浆泵2台, 需配置4米3空压机2台.
5、绿化工程施工设备

现场配置设备为喷播机1台套.
二、主要施工机械设备进场计划

    工程施工主要施工机械设备进场计划如下:
主要施工机械设备及进场计划表

	序号
	设备名称
	型  号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	全站仪
	拓普康
	台
	1

	2
	水准仪
	DS3
	台
	2

	3
	锚杆试验仪
	米L-20
	台
	1

	4
	挖掘机
	PC60
	台
	2

	5
	东风汽车
	4方车
	台
	4

	6
	空压机
	1米3
	台
	2

	7
	砂浆搅拌机
	落地式
	台
	3

	8
	空压机
	4米3
	台
	2

	9
	注浆泵
	UB3
	台
	1

	10
	灌浆泵
	BW200
	台
	1

	11
	水泥浆搅拌机
	JS200
	台
	4

	12
	锚杆钻机
	FKZ-110
	台
	6

	13
	吊车
	QY12
	台
	1

	14
	电焊机
	BX300
	台
	1

	15
	电锯
	
	台
	1

	16
	喷播机
	
	台
	1

	17
	发电机
	160KW
	台
	2


第三节 主要施工物资准备及进场计划

本工程物资材料主要分为两部份,第一部份为施工周转性材料,第二部份为施工性消耗材料.由于工程施工时间短、施工工程杂,所以材料供应要早计划、早安排、早落实.
一、施工周转材料

主要为用于搭设锚杆加工、钢绳网、格栅网棚临时设施的脚手架钢管和扣件及蓬雨布,库房活动房和办公生活区活动彩板房等,施工人员宿舍不足部分租用民房.该部份材料可从集团公司的租凭公司中租用,数量可满足施工需要.
二、施工性消耗材料

本工程施工性消耗材料主要为锚杆、钢绳网、格栅网、水泥、砂、石子、块石、混凝土等材料.
三、物资材料供应注意事项

   1、主要材料必须按招标文件规定的要求供货.
   2、材料应进行检验和验收,保证质量.同时供货要按施工进度 计划分期分批进入施工场地,做到不积压,不脱料.
   3、所有采购进场水泥、钢绳网、格栅网、锚杆具有厂家品牌、合格证等外,必须送检合格后才能准许使用.
第4节 施工现场总平面布置

    现场布置主要确定项目部临时办公区、锚杆等材料加工区、各施工队或施工单元施工段、施工设备的布置和水、电及道路布置,设置办公生活区.
    工程施工场地主要分为边坡施工区、材料加工区、临时办公生活区的三个主要区块.离边坡20~30米外空地设临时设施,施工道路已有道路连通.
一、交通规划

场地内由边坡到道路已有连接临时道路,且都能满足大 型设备进场和材料运输要求,边坡施工区主要施工区段施工道路已基本满足施工需要并在施工中进行维护修筑即可.
二、现场用地划分

为使现场规划功能合理,有利于施工管理和文明施工,计划将现场总的分为三块,边坡施工区、材料加工临设库区和办公生活区.
第一块边坡施工区,呈边坡.进行流水交叉作业,施工顺序先进行边坡清理石方开挖,再进行锚杆、挂网和挡土墙、绿化施工,按施工进度 情况采用交叉作业,锚杆注浆和挡土墙施工设备部分可安置于坡底平整后的场地内.
第二块办公生活区,呈规则形状.在保留现有进场道路时,先进行平整场地,平整场地后布置活动房用于现场办公、生活用房.
第三块材料加工、临设库区,位于边坡中间离边坡20~30米外空地呈长方形规则形状.布置库房、锚杆、网格等临时设施.
施工时在施工便道施工区域二端作临时围护,立警示牌.
三、临时用房搭设

锚杆、网格加工棚用脚手架钢管和蓬布或石棉瓦搭设面积120米²,库房30 米².项目部办公用房采用一层彩色活动板房,办公室必须张挂相应的岗位责任制及配套图表,办公用摆放整齐有序.职工宿舍采用一般活动板房,按高度 不底于3米,进深6米,宽度 3.6米.仓库、食堂、厕所采用小 砌块砌筑,单层,外粉石灰砂浆罩面.食堂严格按有关卫生条例要求进行搭设,设有就餐场所和配置专用保温饮水桶及垃圾桶,严禁喝生水及乱丢废物.办公生活区面积200米².
四、施工水电布置

施工用电暂定从业主指定位置接入,设总配电箱,然后用绝缘电缆沿场内临时主干道路边铺设进入各施工区分配电箱,绝缘电缆过临时主干道路处套钢管埋地铺设或高挂铺设.
施工用水暂定从业主指定位置水管口接入,安水表、总闸后用钢水管接至各施工区,办公生活区.
第五节　施工准备工作

一、临时用电

本工程电源由业主按需提供,引入的电源进入总配电箱,总配电箱下设生产和生活干线,生产用电分接配电箱,分别接至搅拌机、空压机、锚杆钻机的专用配电箱处,生活用电接至临时办公用房等处.临时供电采用三级配电两级保护 ,总配电箱位置可根据甲方接入线调整,输电线路用电缆,过临时便道穿钢管埋地或架空敷设.
本工程施工现场临时用电工程采用TN-S系统,设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统采用“三级配电两级保护”,同时规定开关箱(末级)必须装设漏电保护器(30米A或15米A,0.1S)实行“一机一闸一漏保”,每台设备有各自专用的开关箱,由于施工现场临时办公室为集装箱房较低,所以照明用电计划采用安全电压供电.现场全部动力设备总功率详见施工机械一览表所示.
总施工用电量为:
P总=1.1(K1∑P1/COSФ+K2∑P2)

  =1.1×(0.6×150÷0.75+0.5×5)

=160VA

由于本工程电力计算时按全部机械综合考虑,实际施工时根据不同施工期间机械错开使用,由以上计算可知现场施工用电配备160KVA左右的电源即可满足现场施工用电量需要.
二、施工用水

本工程现场施工用水主要是砂浆搅拌,锚孔清洗与其它成品和场地清洗的要求,水源由业主指定位置引至施工现场.
三、道路、临时用房

    同第四节.
四、材料的采购

对本工程所需的锚杆、钢绳、格栅网、钢筋、砂石、水泥等施工材料,按照我公司ISO9001程序文件对合格供应商的要求,符合条件的供应商进行供料,并由监理公司一并确认品质,甲方确认后,再根据施工需要编制材料计划,并把计划递交给监理公司审核,核验后方可采购,所有材料进场必须有合格证书和相应的质保书,并且所有的相关资料须经监理认可.
为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系,保证工程所需材料的质量,特制定材料管理规定如下:
(一)、材料的采购

(1)项目材料员须根据已批准的施工进度 计划,编制分批材料采购计划,并注明名称、规格、数量及大 致进厂日期,有特殊质量要的材料必须予以注明,上报项目经理部,再由项目部上报给监理、甲方审核,经确认后方可按计划采购.
(2)材料员根据经审批的材料计划与指定供材方签订材料购销合同

(3)合同中必须着重说明质量验收标准,主要技术参数等各种指标,新型建材或有特殊质量要求的材料,还应付上图纸,说明书等资料.
(4)如在指定供材方之外建立供应单位,须由项目经理提出书面报告交工程公司部审批,待业主评审合格后方可签订合同.
(二)验收

进场材料应做好验收工作,主要包含下面四个方面:
(1)书面验收

项目材料员在验收各种材料时,应先核验各种质保资料,包括质保单或出厂合格证明及生产许可证、准用证等的复印见等.
要求进厂材料和质保资料批号相匹配,并使用期限内,符合设计及规范要求.
(2)外观检查

检查内容:品名、规格、数量、外形尺寸、色泽等.钢筋还需看是否有锈斑、锈块,是否在规范范围内.水泥检查是否有结块.
(3)材料复试

主要材料:钢筋,必须经过复试后方可使用

(4)场地堆放

钢材:经检验合格后,按场布图要求堆放,现场钢材应挂牌注意该批钢材是未检验、正在检验或检验合格状态,复试合格后方可使用.检验不合格通知立即退货.
(1)除以上需复试的材料外,其余材料也应加强验收工作,应先验收合格证或出厂证明,同时严格按照合同要求验收材料,发现不符合要求的应及时于分承包方联系处理.
(2)辅助材料应以验收合格证或出厂证明为主,并需检查外观质量.
(3)项目材料员应及时收集登记各种质保资料,并且应注意各种进场材料的状态情况.
(4)材料员在收集登记各种质保证质完毕后,应及时将各种质保资料交给项目部经理审核,并在物资进场记录单上做好记录,装订成册.
(5)进场物资凭证必须齐全有效,实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符.
(6)计算单位必须符合国家计量法规定,凡能称量的要称量,凡能点数的要点数,凡能尺量的予以尺量,验收检测率应达到验收计量的规定,大 批货物可以抽签验收,抽检率不低于20%

(7)对凭证不齐全、质量不符规定的材料,应另行隔离堆放,同时应及时通知对方,在三天内处理完毕.
(三)标识管理

(1)各种材料验收合格后,均有产品标识标明该批材料的名称、规格型号、进场日期、进场数量,应制定以标牌、标签等形式明确以上各项内容.
(2)对需要复试的材料,还须标识其状态,以便施工中确认使用.
(3)施工中所使用材料只能采用"检验合格"的材料,其余材料不得使用.
(4)状态标识为标牌形式,规格为30×20厘米白底,“待检测”为黑字,“正在检测”为蓝字,“检测合格”为绿字,“检测不合格”为红字表示状态.
(5)除钢材等原材料必须挂上状态标识牌外,现场制作的钢筋笼必须经质检员检验,验收合格的吊上15厘米正三角标牌以便提供使用.
(6)材料员应正确使用保管好产品标识及状态标识的标牌,严禁擅自使用,严防散失.
五、施工技术准备工作

技术准备:开工前由主管技术工程师以及总公司有关职能部门会同项目经理组织施工人员、质量员、技术员、资料员、各工种的专业班长熟悉、审查施工图纸、会同有关单位进行图纸会审工作.
资料收集:及时收集各种技术资料,包括工程地质资料,建筑红线图、有关方案、工料分析和成本分析等有关资料.
编制主要分部分项的施工技术方案:按施工现场实际情况结合以往施工经验编制实施性施工组织设计和各主要工序的施工作业指导书及技术措施.
组织落实施工人员进行技术交底工作,讨论各项施工方案及施工部署,安排出分段分期的计划目标和措施,做好有关图纸翻样工作.
办理好开工前技术方案报批和开工执行审批等相关手续,落实相关的技术措施和质量责任制,形成公司与工地,工地与班组,班组与个人的各级质量管理网络和质量保证体系.
根据规划单位或建设单位提供的高程、坐标基准点,做好场地标高、导线控制点测量工作,并认真进行桩位的测量定位和复核,做好记录.
认真校正核准测量仪器,减少误差,妥善保管好测量工具仪器,做好开工前的一切技术准备工作.
组织各专业班组进行如何密切配合施工的方案协调设计,防止各专业班组由于互不密切配合而引起不必要的窝工、怠工等情况出现.
根据工程质量计划确定工程质量重点和难点,同时根据控制要求确定质量攻关项目,组织相应的质量TQC组织,确定成员和活动计划,报公司相关部门备案.
六、技术复核及隐蔽工程验收计划

1、技术复核制度 
本工程规模较小 ,工作面多,为确保工程质量,必须严格执行技术复核制度 ,健全技术责任制,防止出现较大 技术差错,在认真执行有关规程、规定外,还需要认真执行复核验收制度 ,并签署相应复核验收单.
工程技术复核计划

	序号
	复 核 项 目
	施工人员或

班组
	技术复核人
	备 注

	1
	控制轴线、标高
	测量技术员
	技术负责人
	复核单签署意见和签名

	2
	孔位坐标、标高
	测量技术员
	测量工程师
	

	3
	挂网位置
	技工
	施工员
	

	4
	锚孔
	技工
	施工员
	

	5
	砂浆、混凝土
	砼工
	施工员
	


2、隐蔽工程验收计划

隐蔽工程属于工程内部结构,它的好坏关系到工程质量的等级及安全使用,针对本工程的质量目标、工程性质,须严格执行工程验收计划.隐蔽工程在施工方自检、互检、验收达到质量标准的基础上提前通知业主(或工程总承包)、监理验收,签署验收单后,方可进行下道工序施工.
  隐蔽工程验收计划

	序号
	隐 蔽 验 收 项 目
	验 收 人 员

	1
	钢绳网,格栅网
	业主、监理、施工单位代表

	2
	绿化
	监理、施工单位代表

	3
	锚孔
	监理、施工单位代表

	4
	水泥浆
	监理、施工单位代表

	5
	锚孔位
	监理、施工单位代表

	6
	锚杆工程验收
	质监、业主、监理、施工单位代表

	7
	防撞护栏、挡土墙及排水系统
	监理、施工单位代表


七、档案资料的收集整理和管理

1、针对本工程竣工档案资料,应严格执行有关工程竣工档案资料收集整理办法的规定,进行竣工资料编制采取以下措施

1)、配备专职文件和资料控制员,负责文件和资料的管理工作.
2)、建立《工程档案资料收集整理奖惩制度 》

3)、在进行施工前,认真学习和掌握有关工程竣工资料收集整理办法的规定.
4)、制定《文件和资料的收发制度 》.
5)、按施工技术文件、施工材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据性文件的四个方面,落实收集计划编制收集情况登记表,明确责任到人.
2、施工过程中:
1)、做好甲方、设计单位有关文件的收到和发放登记工作,并保留原件一套存档.
2)、根据工程进度 和施工情况,联系有关部门收集下列有关原始材料(原件):
①、与技术部联系,收集施工技术文件资料.
②、与材料部联系,收集施工材料质量保证文件.
③、与工程部联系,收集设计施工管理文件.
④、所有资料必须符合要求做到齐全.
3、施工过程后:
1)根据竣工资料收集整理办法,做好归档、整理.
2)施工中,施工后阶段穿插绘制工程竣工相关文件,并根据建设单位需要,收集拍摄有关照片、录象.
4、严格按竣工文件材料、竣工图以及重要的工程声像档案,涉及的综合工程的整理和编制要求,做好施工资料的移交.
5、在本工程项目完工同时,向业主和工程总承包单位移交一套经监理工程师审核认可的完整的施工资料,并密切配合甲方及有关部门做好竣工资料的验收和交付相关工作.
第三章 施工进度 计划

本工程招标工期要求为 90日历天,由于我公司已有施工设备、人员在乐清市施工多年,对地质条件较熟悉,施工材料供应厂商都有较长时间良好的业务合作关系,具有便利条件,所以积极响应招标工期要求,安排总工期为 90日历天,具体以监理下达的开工令为准,详见施工进度 计划横道图.
第四章  主要工程项目的施工方法

第一节  各分项工程施工顺序

工程施工首先进行临设建设和工地现场围护.临设按平面布置图要求.同时进行施工测量,测定平面坐标控制点和水准控制点,控制点测量从指定引测点引测,测量仪器用全站仪和水准仪,平面控制采用导线点控制,导线控制点、水准控制点按布设在设计施工场地红线外,布设不少于各3个点,点的布设满足通视要求和测量规范要求.各测点测量用极坐标测量法测设,将各断面线和坡顶、坡脚、折点施放一次,所有桩位测放一次做好桩位钉桩.按测量断面进行工程量复核.
坡面清理.在坡面清理土石方挖运同时开挖截、排水沟.
坡面清理后,按坡面分段及时搭设脚手架,进行边坡锚杆施工.同时进行钢筋制作.截水沟施工分段进行避免上下同时作业.盖板预制块预制也同时进行.
边坡锚杆施工完、养护时间到后,同样按坡面分段及时进行挂网支护和挡墙、绿化施工,分段及时进行截水沟施工、坡脚排水沟施工.
按坡面分段及时进行绿化喷播植草.
第二节  各分部分项工程主要施工方法

一、施工测量

(一)、建立施工测量控制网

1、根据施工总平面图上的坐标、基线、基点的相关数据、相对标高参照点,根据现场及周围环境,设立施工测量控制网,布置轴线控制网点.
2、施工测量控制网点的布设,应满足建筑物施工定位放线和技术复核方便的要求,并与总平面图相配合,以便在施工过程中保持有足够数量的控制点,为施工定位测量及技术复核提供基准点.
3、施工轴线控制网的测量,应按先整体后局部的程序进行,用全站仪、水准仪进行网点的测设.
4、施工轴线控制网点的测量,应进行闭合差校核,其测距精度 不低于1/10000,测角精度 不低于20秒.
5、工程的定位点、水准点应设置牢固,使其不下沉、不移位、不易损坏,应采取有效的保护措施(埋深浇注混凝土).
(二)、轴线控制及测量方法

工程轴线引测:根据地面导线控制网(基线)点,全站仪将各里程桩号轴线依次引测到施工场地上,曲线部份先确定轴线主点,再增加曲线内铺点的方法测定轴线.应注意平面内各垂线方向的准确性,以保证点位精确.根据各区段导线控制点、高程控制点,用全站仪极坐标法测量放样、水准仪测量高程.
(三)、高程测量

1、高程测量应根据确定的水准点或已知高程点引测,引测高程可用符合法或往测法,闭合差应不超过±√N  米米(N为测站数),或√L  米米(L为测线长度 以千米为单位).现场的已知水准点(包括引测后的水准点),应有可靠的保护措施,不致发生沉陷或变位.根据已知水准点,引测并建立施工场地高程控制网,高程控制点引测时,仪器宜在两测点间等距安放,并进行环向闭合差校核.
2、±0.000以下高程控制:用水准仪配合标尺测量.
(四)、测量精度 要求

1、坐标测量精度 要求:工程施工测量.
2、高程测量精度 要求:工程施工测量.
3、对测量仪器的要求: 采用全站仪进行坐标测量,用工程水准仪进行高程测量.以上仪器应定期送计量检测中心时行测试鉴定.30~50米钢尺也应定期进行校核.
(五)、施工测量要求

1、定位放线测量:测量前应绘制平面测量网点布置图,特别对体形较复杂的桩位点,应预先进行各测点的角度 和长度 等测量参数的计算,确定测量顺序及方法,然后才进行施工测量.
2、施工测量应有专职测量技术人员负责,测量小 组人员要固定,测量仪器有专人使用及保管.施工测量放线应严格执行技术复核制度 .
3、每次测量有书面测量记录,测量数据按实填写,有测量负责人签字.对测量记录要妥善保管,以备查用.
二、土石方工程

(一)、土方开挖

 1、施工准备

(1)了 解所挖区的土质情况和前期施工削坡度 情况.
(2)边坡度 符合设计要求的用人工进行整坡,挖土石较厚的用挖掘机挖,做好划分.
(3)施工中应避开雨天,并做好临时排水工作.
(4)挖土深度 按设计坡度 规定执行.
(5)土方大 面积露天施工,受气候的影响很大 ,要特别注意当地的气象预报、降雨量的大 小 ,作好挖土区的临时排水,并要注意以下几点:
A、要使挖土区经常保持有效坡度 的斜面,利于自然排水,防止下雨积水,切勿挖成凹形盆地.如果确实难以避免,则应采取临时排水措施.
B、当土较硬难挖时,挖土前先将表层硬土翻松,松土的面积不宜太大 ,能配合装土、运土、填土即可.
C、堆土时,堆土的方向所形成的沟槽方向,要与地面的水流方向一致,以利降雨时排水.
D、保护好样桩,防止机械和车辆碰撞,以免发生差错.
2、土方开挖施工

土方开挖采用履带式挖掘机配合人工清理边坡作业,全部为弃方,外运由挖掘机配合自卸汽车运弃.开挖按设计图纸要求和测量坡顶底线桩自上而下进行,挖掘在划定的界线内进行,都要依注明的开挖线、水平线、坡度 、尺寸及截面并按工程师的要求去实施,不得乱挖、超挖.
开挖方式应根据开挖区域的深度 和纵向长度 ,以及地形、土质、土方调配情况和开挖机械设备的因素确定,以加快施工进度 和提高工作效率.本工程在施工中拟采用纵挖法,方法如下:
沿纵向将高度 分成不大 的层次依次开挖,纵挖法适用于施工线路较长的场地.如果施工场地的宽度 及深度 都不大 ,可以按横断面全宽纵向分层挖掘,称为分层纵挖法.
在人工清理边坡时,把边坡修好挖掘机械把边坡做好,也就是在清理的过程中,边清理边做坡.否则,一旦清理深度 过大 人工将无法做坡,给施工造成困难.因此,在清理的过程中,测量人员应该及时按照图纸要求把边坡开挖线放好,并应根据挖掘的深度 随时指挥调整开挖线,力争利用机械一次做好边坡减少人工的做坡量.
(二)、石方开挖

坡面清理土石方开挖坡面高,自然坡度 陡,机械作业难度 大 ,底部采用挖掘机清理,高处结合人工清理.二端开挖时均采用分层纵挖法,即沿边坡纵向可以按横断面全宽纵向分层挖掘,在挖掘时都利用挖掘机械把边坡做好,上层开挖完成后再开挖下层土石方.Ⅱ、Ⅲ类土层直接采用挖掘机配自卸汽车开挖、外运,极少量Ⅵ类土(坚石)则采用挖机所配液压稿头清理,挖掘机配自卸汽车清运.
弃方处理.弃土场地选择同当地有关部门联系解决,位置合理,�堆放成规则的形状,以利于排水,并不妨碍交通与环境保护.
三、锚杆施工

边坡特别是高边坡支护作业,不安全因素多,为保证施工安全,施工脚手架贴开挖边坡搭设成双排架,间排距为1.5米.在排架外侧挂安全网,在钻架部位铺设马道板平台,用铅丝将马道板绑扎牢固,操作人员系上安全带,脚手架安全度 需经计算必要时增设双立杆.同时准备施工材料和钻孔、注浆机具设备.采用搭架、钻孔、清孔、锚杆制作安装、灌浆、养护的工序进行.
(一)、脚手架施工

1、架体材料准备

(1)、杆件:
钢管采用外径48米米,壁厚3.5米米的焊接钢管.钢管材质使用Q235A(3号)钢用于立杆、大 横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度 为4-6米(此种长度 一般重25千克以内,适合人工操作)用于小 横杆的钢管长度 为1.0-1.2米和1.6米两种规格,以适应脚手架宽的需要.钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变型、裂缝和严重锈蚀的钢管.钢管质量检验要求应按本页表及相关规范要求进行.
(2)、扣件:
扣件为杆件连接件,采用锻铸铁扣件,使用的扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作,且要有出厂合格证.
(3)、立杆底座:底座是用于承受脚手架立杆传递下来的荷载,起抗冲切作用,并将荷载分布到地基基础上以减少和防止立杆下沉.要求浇素混凝土.
(4)、脚手板:采用竹跳板或楠竹满铺,并用铁丝扎牢,每块脚手板重量均不大 于30千克.钻机施工处铺木板.
2、构造要求

(1)、立柱构造要求

立柱接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭接应满足以下要求:立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度 方向错开的距离不应小 于500米米; 各接头中心距主节点的距离不大 于步距的1/3;.立柱的搭接长度 不应小 于1米,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小 于100米米.每根立柱均应设置底座或垫块、垫木.脚手架必须设置纵、横向扫地杆.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大 于200米米处的立柱上.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方柱上.
(2)、纵向水平杆的构造要求

纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧;纵向水平杆采用对接扣件连接,也可以采用搭接.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小 于500米米,并应避免设在纵向水平杆的距中;搭接接头长度 不应小 于1米,并应等距离 设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小 于100米米.
(3)、横向水平杆构造要求

每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大 于150米米,在双排架中,靠墙一侧的外伸长度 不应大 于柱距的1/2;操作层上非主要节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最在间距应大 于柱距的1/2;

(4)、脚手板构造要求

脚手板一般应设置在三根横向水平杆上.当脚手板长度 小 于2米时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻.脚手板宜采用平铺,也可以采用搭拉铺设.自顶层操作层的脚手板往下计,宜每隔不大 于12米满铺一层脚手板.
(5)、连墙件构造要求

连墙件均匀布置,优先采用梅花型布置;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大 于300米米;连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开设置,当该处有困难时,应采用其它可靠措施固定;边墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端可稍为下斜,不容许向上翘起;连墙件的设置按2步3跨设置.
(6)、支撑构造:应设置剪刀撑与横向支撑;

剪刀撑的设置应符合下列要求:每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5-7根之间.每道 剪刀撑宽度 应小 于4跨,且不小 于6米,斜杆与地面的倾角宜在45°--60°之间.剪刀撑应在外侧立面整个长度 和度 度 上连续设置;剪刀撑斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接,搭接应符合接要求的规定.剪刀撑杆的应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大 于150米米.横向支撑的设置应符合下列要求:洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的上,旋转 扣件距中心节点的距离不应大 于150米米.在两端设置横向支撑支撑的同时,中间应每隔6跨设置一道横向支撑.
3、搭设要求

架体搭设要符合使用、安全、经济等方面的要求.扣件螺栓要做防锈处理,施工时要拧紧,以免滑落.立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不设在同步同跨内.纵向水平杆放在横向水平秆之下,立柱的内侧,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内.剪刀撑应从底连续布置,搭设时一定要注意安全,避免出现安全事故.脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,按照规定执行.架体高度 要求搭设时考虑架体比施工需用处高出一步.
4、脚手架的拆除

脚手架拆除时应从上向下逐层下拆,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守严禁一切非操作人员入内.
连固件在位于其上的全部拆杆件都拆除之后才能拆除,在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶或误靠已松脱连接的杆件.拆下的杆配件应以安全的方式运出,严禁向下抛掷.在拆除期间,应做好配合、协调工作禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业.
(二)、锚杆孔施工

1、用锚杆钻机施工,采用干法成孔,岩石中施工困难时用湿法成孔但要控制水量、少用.
2、锚杆孔的开孔按施工图布置的钻孔位置进行,其孔位偏差应不大 于100米米.施工时由测量人员按图纸要求在坡面上放点定位,对于特殊部位由技术人员根据监理工程师指示以及技术上的需要现场确定.
3、锚杆孔的孔轴方向应满足施工图纸的要求.锚杆的孔轴方向应与水平面成15度 倾角.
4、注浆锚杆的钻孔孔径应应满足施工图纸的要求,钻孔孔径为岩层不小 于直径Ф90米米,土层不小 于直径Ф110米米.
5、锚杆孔深度 必须达到施工图纸的规定,孔深大 于设计锚杆长度 50~100 米米,孔深偏差不大 于50米米.
(三)、清孔

土层锚孔采用钻具掏孔清孔,岩层锚孔采用压风冲洗清孔.
(四)、锚杆安装

1、锚杆杆体按设计要求在材料加工场制作完成,锚杆在施工前应进行除锈处理;
2、用吊车移运到锚孔口,人工辅助扶正对中;
3、锚杆杆体对中插入,插入后应在孔口将杆体固定;
4、锚杆应插入孔底并居中.
(五)、灌浆

1、水泥浆制备

锚杆注浆的水泥浆配合比,应在以下规定的范围内通过试验选定:水泥:水=1:1～1:2;纯水泥浆水灰比0.40～0.45.水泥浆由200L强制搅拌机现场拌制,粘结水泥浆应拌和均匀,并调整其和易性,随拌随用,一次拌和的水泥浆应在初凝前用完;制浆设备放置在马道上和坡脚下几个基本固定位置,用灌浆泵压送,管道连接(铁管加软皮管)输浆,分区块灌注.
2、注浆

注浆时,先将注浆管绑扎在锚杆上一起放入锚孔中,注浆管应插至距孔底5～10厘米处,注浆时将输浆软皮管与锚孔中注浆管连接,泵送灌入水泥浆液进孔中,从孔底往孔口注浆至孔口溢出,注浆量不得小 于计算量,其充盈系数为1.1~1.3,缓慢将注浆管拔出,孔口补浆.
(六)、养护

锚杆安设灌入水泥浆液后,不得随意敲击,碰撞和拉拔锚杆.
(七)、质量检测

1、锚杆材质检验:每批锚杆材料均应附有生产厂的质量证明书,按施工图纸规定的材质标准以及监理工程师指示的抽检数量检验锚杆性能.
2、注浆密实度 试验:选取与现场锚杆相同的锚杆直径和长度 、锚孔孔径和倾斜度 相同的塑料管或钢管,采用与现场注浆相同的材料和配比拌制的砂浆,并按现场施工相同的注浆工艺进行注浆,养护7天后剖管检查其密实度 .不同类型和不同长度 的锚杆均进行试验,试验计划应报送监理工程师审批.
3、按监理工程师指示的抽验范围和数量,对锚杆孔的钻孔规格(孔径、深度 和倾斜度 )进行抽查并作好记录.
4、拉拔力试验:边坡的支护锚杆,按设计要求抽查进行拉拔实验.
5、在注浆锚杆养护28天后,安装张拉设备逐级加载张拉至拉拔力达到规定值时,应立即停止加载,结束试验.拉力方向应与锚杆轴线一致.
四、SNS主动防护系统工程

1、清楚坡面危石后,对局部影响系统安装后正常功能发挥的局部地形进行适当的修整.
2、待锚杆施工完成后,安装纵横支撑绳,张拉紧后两段各用2~4个绳卡与锚杆外露环套固定连接.
3、从上向下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度 不小 于5厘米,两张格栅网间以及必须时格栅与支撑绳间用¢1.5铁丝进行扎结,当坡度 小 于45度 时,扎结点间距不得小 于2米,当坡度 大 于45度 时,扎结点间距不得大 于1米.
4、从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合为¢8钢绳,每张钢绳网均用一根长约31米(或27米)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉,缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结.
五、砌筑工程

1、施工方案

首先进行测量放样,然后进行基础开挖,施工中挖基采用机械结合人工挖基,挡墙、护面墙砌筑采用座浆法砌筑,以平行、分段作业法施工为主.
浆砌工程施工顺序:测量放样→开挖基槽→浇筑混凝土垫层基础→铺砌浆砌片石排水沟、挡墙→水泥砂浆勾缝→压顶用水泥砂浆抹平→养护及场地清理.
浆砌块石挡墙:
材料:块石料质量要符合要求.面石料应选择尺寸规格,表面比较平整的粗料石.在角隅处应使用较大 石料,大 致粗凿方正,块石料厚度 控制在20～30厘米,石料宽度 及长度 应分别为石料厚度 的1～1.5倍和1.5～3倍.砂浆所用水泥、砂及水应符合有关要求,块石砌体用的砂不应大 于 2.5米米.
块石应分层砌筑,一般2～3层组成一个工作层, 每一工作层应大 致找平,应选用经人工修面具有比较整齐表面的大 尺寸石块作为角隅石及面石.相对长和短的石块应交错铺在同一层并和帮衬石或腹石交错锁结.竖缝应与邻层的竖缝错开.一般平缝与竖缝宽度 ,当用水泥砂浆砌筑时不大 于2厘米、4厘米,可以用石片填塞宽的竖缝,但不允许用比缝宽度 大 的石片.每8～12米设沉降缝,中间用沥青麻絮填塞.
砌体质量应符合以下要求:砂浆强度 符合规范及图纸标准;块石砌体断面尺寸偏差在40～10米米内;竖直度 和坡度 偏差块石面在0.003h内;砌体顶面高程偏差在±10米米内;砌体轴线偏位在10米米内;砌体平整度 :块石在50米米内,料石面在10米米内.
4、施工要求与注意事项

(1)、圬工砌筑

砌筑基础底层石块大 面朝下,采用座浆法砌筑;浆砌墙体时应选用尺寸好、表面无裂缝、无锈蚀风化的石料;墙前地面以上设泄水孔,间距竖向3米,水平向5米,并沿线方向每隔8～12米设沉降缝(宽2～3厘米),沥青麻絮填塞;砌体内部石块错落有致、砌体大 面无通缝,采用座浆法施工,确保砂浆饱满密实,挡土墙每砌高2～3米找平一次,并注意配料.
(2)、勾缝:砂浆标号不低于砌体砂浆标号,砌体勾缝嵌入砌缝内约2厘米,勾缝前应洒水清洗、湿润砌缝,砌体阴面随砌随刮平,不另勾缝.
(3)、挡墙泄水孔反滤层应严格按设计要求施工,确保排水通畅.
六、混凝土排水沟施工方案

1、排水沟施工工艺 :
定位放线 → 基础土方开挖 →垫层施工→摸板施工→土方回填  

2、土方开挖
基础土方开挖深度 约为0.5米.土方采用机械开挖,土方开挖放坡符合设计要求,工作面宽度 为300米米.
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3、土方回填: 

土方回填在混凝土验收合格后进行逐层回填.回填前先清理干净基坑中的水和杂物,回填土质符合设计施工规范要求,不能含有有机物及建筑垃圾. 

(1)土方回填施工程序: 

土料准备和处理→基坑清理→基础隐蔽前共检和验收→分层虚土铺设→分层夯实→检查验收. 

(2)基础回填:
待基础模板拆除和各方对基础的混凝土外观等项目验收合格后方可开始施工.土方回填前将基坑底部的垃圾及杂物清理干净,四周土方分层回填夯实,每层高度 为300米米,压实不小 于0.96,下层土的压实度 经试验合格后方可进行上层土的回填. 

(3)土方回填质量控制: 

①回填土的最佳含水量应通过试验确定,一般为14-16%.回填土中的孤石不能大 于Φ200,数量不超过5%. 

②严格控制每层回填厚度 ,每虚铺厚度 300米米, 回填时在基础上划出分层线, 并严格按分层线进行回填.     

③下层土试验不合格不允许上层土回填. 
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   在混凝土垫层浇筑后,基础施工前,经业主、监理、总包进行定位轴线验收合格后方可进行下一步施工.
4、模板工程: 

(1)底板模板施工前在垫层上弹出中心线及边线,沟壁模板施工前在底板上弹出中心线及边线,以便施工、校正与检查.本工程模板采用18厘米厚的木模板,木模板拼接缝隙处全部贴透明胶带,模板支撑采用木方支撑系统. 

(2)沟壁模板支设方法:先支设沟壁底板模板.底板高100米米,支设难度 不大 ,底板混凝土施工完毕达到一定强度 后即可进行拆除,以方便内外脚手架的施工.底板砼施工完后,在表面弹出围堤壁的两边边线,待堤壁钢筋绑扎完并隐蔽工程验收合格后,即可支设堤壁模板. 

(3)沟壁模板支设加固方法:沟壁高度 较矮较长,沟壁模板施工时必须设对拉螺栓,对拉螺杆采用Ø12圆钢,模板加工时先留好孔,拼接好后穿入DN25的PVC管做对拉螺杆的套管,这样既可以节省模板加固成本,每根对拉螺杆长1000米米,每根套管长400米米.对拉螺杆留设间距:沟壁高度 方向间距200米米,水平弧长方向间距为1000米米.对拉螺杆穿入蝴蝶扣内用螺母拧紧,蝴蝶扣扣在模板背楞外的竖向双钢管上,通过竖向双钢管将对拉螺杆拉力传至模板背楞上.模板背楞间距为300,背楞后用钢管斜撑撑住,钢管斜撑支撑入基础基槽坑壁土中,以增加支撑的抗弯刚度 . 

(5)沟壁模板支好后在模板内侧抄上砼顶面设计标高. 

(6)模板拆除待砼强度 达1.2米pa后模板拆除不会破坏砼边角方可拆除.
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5、砼工程: 

本工程混凝土采用商品混凝土,为满足本工程的要求,在原材料上我公司将对搅拌站提出严格要求,安排专人到搅拌站检查和配合,在原材料的使用和搅拌质量上严格把关. 

5.1混凝土浇筑前准备 

(1)准备施工机具,检验施工机具是否能正常使用; 

(2) 检查模板的标高、位置,基础的平面尺寸是否符合设计要求,检查模板之间的紧密度 ; 

(3) 模板内的垃圾、泥土等清理干净,模板浇水湿润但不允许积水,湿润后木模板尚未膨胀的缝隙应贴严,以防漏浆. 

5.2混凝土的浇筑 

混凝土浇筑工艺流程: 

槽底或模板内清理 → 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 → 混凝土找平 → 混凝土养护  

 (1)混凝土浇筑应连续浇筑.如必须间歇时,间歇时间宜缩短.
(2)混凝土浇筑时应注意观察模板、支架的情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好; 
(3)混凝土振动器每一振捣点的振捣时间一般控制在20—30S,不宜过长也不宜过短,以混凝土泛浆和不要遗留气孔为止,应避免漏振、欠振和过振.混凝土表面先用木抹抹压平整再用铁板抹平.在终凝前再进行最后的抹压,防止或减少裂纹的产生,要求抹压后的混凝土表面密实、平整.
七、截水沟施工方案

1、开挖基槽 

(1) 截水沟开挖施工的总体布置采用先上部、后下部的原则,严格按设计图纸施工.开挖前向施工人员进行详细的施工交底,内容包括挖槽断面、堆土位置,地下情况、安全要求等. 

(2) 按设计图纸要求及测量定位的中心线,依据沟槽开挖计算尺寸,撒好灰线,标明开挖范围.开挖应严格控制标高,防止超挖或扰动槽底面. 

(3) 挖沟截面应略大 于设计尺寸,开挖清理完成的的沟道遇降雨,沟内土体被冲刷变形时,应重新清理沟壁及沟底. 

(4) 开挖过程中,按照监理工程师的要求保持必要的地面排水坡度 ,设置临时坑槽,使用机械排除地面积水,并开挖排水沟排除雨水和地面积水,并采取有效的疏导和保护措施排除边坡上的渗水.雨季采用相应防雨技术措施,以保证基础工程质量和安全施工. 

(5) 开挖施工中随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中尽量保持开挖面平整,边坡按设计边坡随土层开挖形成,避免边坡稳定范围形成积水.
(6) 沟槽开挖时,弃土堆在槽边,沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应保证槽壁稳定且不影响施工.沟槽弃土应尽量堆在沟边的一侧,堆土坡角距槽口上缘距离不宜小 于0.8米,堆土高度 不宜超过1.5米.沟槽堆土在砌筑完成后回填剩余土方集中运至弃土场. 

2、浇筑砼截水沟 

(1) 材料要求 

①粗、细骨料必须颗粒均匀、不含泥团杂物、级配合理.使用的水泥标号不低于实际砼强度 标号. 

②模板采用断面尺寸满足设计要求的木模(胶合板).
 (2) 施工前准备 

①选择合格所需的原材料,包括碎石、砂、水泥、模板等应符合施工图纸及其有关技术要求.
②设备的准备:砼搅拌机及相关配套辅助设备工具提前准备. ③测量放样:在排水工程开工前对其所处位置的原地面进行复测,以核实图纸上结构物尺寸、形状和基础标高是否符合实际.复测结果应做详细记录,经监理工程师批准后方可施工.
 (3) 施工方法 

①按照设计要求,排水工程沟身采用人工开挖,C25砼浇筑的施工的方案,砼集中拌和. 

②截、排水沟尽可能平顺,不出现反坡,必要时可采用沟底加厚垫层或局部浅层开挖方式来确保排水沟底纵坡. 

③截、排水沟浇筑前首先完成沟槽的清基整平、夯实.并报经监理方验槽签证后方可进行施工. 

④浇筑截、排水沟砼做到先底板后侧面原则,砼捣固密实不出现蜂窝、麻面,同时注意设置伸缩缝.
1、 施工技术要求 

(1) 截水沟施工遵循先纵后横的原则,自上而下分段边连续完成.要求测量位置准确,施工前用石灰划出截水沟的轮廓. 

(2) 开挖沟道顺直,平纵面形态圆顺连接,不设死弯硬折,沟底顺坡平整,不留倒坎.局部需回填地段土体应夯实. 

(3) 截水沟采用C25砼浇筑,断面尺寸、原材质量、砼配合比应符合设计要求. 

(4) 砼浇筑达到一定强度 后方可拆模,进行下段施工,同时做好洒水养护工作.
(5) 每台班必须制作1—2组砼抗压强度 试块,做好养护工作,达凝期后送试验室,做抗压试验. 

(6) 纵向排水沟沟内设置台阶式消能坎. 

2、 截水沟工程质量通病及防止措施 

1、截水沟砌筑前须完成清基整平工作,应尽可能平顺,不得出现反坡,必要时可采用沟底加厚垫层或局部浅层开挖方式来确保排水沟底纵坡.截水沟和排水沟应以地形挖成顺坡,不允许出现局部倒坡、洼段等,并于天然排水沟和公路排水沟平顺连接. 

2、C25砼浇筑的沟身断面尺寸须满足设计要求,表面光滑平顺,无蜂窝麻面. 

3、使用的模板拆除后应及时清理表面残留物,修整后表面刷脱模剂.
3、 截水沟质量检查内容

1、检查验收实测项目见下表

C25砼截水沟实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率

	1
	平面位置(米米)
	±50
	用经全站仪,每长20米测3点,且不少于3点

	2
	长    度 (米米)
	-500
	用尺量,全部

	3
	断面尺寸(米米)
	±30
	用尺量,每长10米量1点,且不少于3点

	4
	沟底纵坡度 (%)
	±1 
	用水准仪测,每长10米测1点,且不少于3点

	5
	沟底高程(米米) 
	±50 
	用经验仪测,每长10米测1点,且不少于3点

	6
	表面平整度 (米米) 
	±20
	用尺量,每长20米量3点,且不少于3点


2、外观鉴定 

(1)沟体线条及沟底应平顺,水流通畅.
(2)砼表面无蜂窝、麻面,光滑平顺.
八、截水沟施工方案

1、 施工工艺流程

精确放样→凿毛、预埋筋调整→钢筋制作安装及预埋件→模板安装→浇筑混凝土→拆模→养生

施工工艺流程图
                          
2、 主要施工方法
2.1 钢筋工程

2.1.1 钢筋加工

1)钢筋进场应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场后按规范要求抽取试样作力学性能试验.
2)钢筋使用前应调直并清除污锈.钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、鳞锈等清除干净,钢筋应平直,无局部弯折.
3)根据设计图纸,作出钢筋下料单,在工地车间下料、加工.下料时根据钢筋编号和供料尺寸的长度 ,统筹安排以减少钢筋的损耗.
4)钢筋加工成型后应按编号顺序进行存放,做到下垫上盖,并挂牌明示.
5)钢筋的连接:
根据设计图纸,本方案采用电弧焊接.
① 钢筋接头采用搭接电弧焊,两钢筋搭接端部预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度 不小 于5d,单面焊缝的长度 不小 于10d.
② 焊接用焊条、焊剂应有合格证,其性能符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的规定.
③ 钢筋接头与钢筋弯曲处的距离不应小 于10d,也不宜位于构件的最大 弯矩处.
钢筋加工检查项目及允许偏差

	序 号
	检查项目
	规定值或允许偏差(米米)
	检查方法

	1
	受力钢筋顺长度 方向加工后的全长
	±10
	按受力钢筋总数30%抽查

	2
	弯起钢筋各部分尺寸
	±20
	抽查30%

	3
	箍筋螺旋筋各部分尺寸
	±5
	每构件检查5-10个间距


2.1.2 钢筋安装

1)钢筋安装前,应用先全站仪对护栏内、外边线进行精确定位放线,以确保护栏线条顺畅.然后按照护栏底面标高要求,在各点制作支座砂浆垫块.为保证护栏与桥面连接牢固,应按要求进行凿毛处理.
2)钢筋安装时,应先确定起始点和结束点钢筋顶面标高,然后在起始点位置挂线至结束点,最后根据挂好的标高线进行钢筋绑扎或焊接;绑扎焊接时,为保证安装质量应根据实际情况对预埋钢筋进行调整.
钢筋安装检查项目及允许偏差

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差  (米米)
	检查方法

	1
	受力钢筋间距(米米)
	两排以上排距
	±5
	每构件检查2断面,尺量

	
	
	同排
	墩身
	±20
	

	
	
	
	盖梁系梁
	±10
	

	2
	箍筋,横向水平钢筋螺旋筋间距(米米)
	±10
	每构件检查5-10个间距

	3
	钢筋骨架尺寸(米米)
	长
	±10
	按骨架总数30%抽查

	
	
	高宽
	±5
	

	4
	弯起钢筋位置(米米)
	±20
	每骨架抽查30%

	5
	保护层厚度 (米米)
	墩身
	±10
	每构件沿模板周边检查8处


2.1.3 施工质量标准及要求

1)钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求.
2)钢筋的机械性能必须符合规范要求,钢筋平直,表面不应有裂皮和油污.
3)受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度 、焊接和机械接头质量应符合施工技术规范要求.
4)钢筋安装时,必须保证设计要求的钢筋根数.
5)受力钢筋应平直,表面不得有裂纹及其它损伤. 

3.2 模板工程

3.2.1 模板加工

1)模板由协作队伍将钢板加工完成,由面板、纵横加劲肋、背楞等组成,强度 、刚度 和稳定性满足施工要求.
2)模板在工厂分节制造,每节长度 1.5米.相邻模板间设普通螺栓连接.
3)模板的拼装,宜采用组装胎具定位及合理的焊接顺序.
4)模板加工毛刺、焊渣要清理干净,除锈要彻底,防锈涂漆刷均匀.
5)模板加工要求各部位焊接牢固,焊缝尺寸符合要求,焊缝外型应光滑、均匀,不得有漏焊、焊穿、裂纹等缺陷,不得产生夹渣、开焊、气孔等缺陷.面板结构尺寸应精准,且线形应流畅.
6)模板使用前须进行现场组拼、编号,并分规格堆放.
3.2.2模板安装

1)安装模板前,应先检查钢筋的绑扎以及预埋件的安装质量;同时还应检查预拼好的相邻模板之间的平整度 、错台是否符合要求,并涂刷好脱模剂.
2)模板安装,顺序为先内侧后外侧.安装时,可先依据已弹出的尺寸边线进行对位.对好后,用临时支撑固定好模板,再粗略调整好内侧模板后,同理安装外侧模板.待内外侧模板都装完后,应进行模板垂直度 和线形的精确调整,直至符合规范要求.护栏模板安装完成后,务必对护栏模板顶面标高和垂直度 进行标高复测,以保证模板的线型满足要求.                                                    

3)支模完成后在底模板下口抹好堵缝砂浆,保证下口严密.
4)模板安装时要注意以下事项:
① 严格控制模板面清洁.每次装模前,用小 砂轮机进行除锈,除锈完毕用抹布擦净并及时用轻机油涂上,保证钢模表面无任何杂物或污点.
② 模板使用前应涂刷脱模剂,脱模剂应涂刷均匀.
模板安装允许偏差表
	序号
	项     目
	
	容许偏差

	1
	模内尺寸(米米)
	宽
	0,-10

	
	
	高
	0,-5

	
	
	长
	0,-5

	2
	轴线偏位(米米)
	±5

	3
	表面平整度 (米米)
	3


  3.2.3模板拆除

模板拆除期限应在混凝土强度 能够保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土抗压强度 达到2.5米Pa时方可拆除侧板,模板拆除时,不允许用猛烈地敲打放强扭等方法进行,严禁抛扔.拆除后,应及时进行维修整理,分类妥善存放.
4.3 混凝土工程

4.3.1 浇注准备

混凝土运输到工地后的现场要进行检查监控, 做好坍落度 试验,并观察混凝土的粘浆性、保水性和均匀性且应根据实际情况进行及时调整,确保混凝土的质量.
4.3.2混凝土浇注

1)浇注混凝土前,应对模板、钢筋和预埋件进行检查,并作好记录,符合设计要求后方可浇注.模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净.模板如有缝隙,应填塞严密.
2)混凝土拌和应严格按配合比进行.在拌和场集中拌制,混凝土搅拌车运输至现场,吊机在桥面进行垂直运输.混凝土入模以不发生混凝土离析控制为度 ,控制混凝土自由倾落高度 不超过2米.混凝土浇筑采用由一端向另一端斜向分层浇筑方法,并用插入式振捣棒进行振捣.
3)混凝土应经试验取得外观最佳的配合比用于护栏施工,混凝土浇筑采用分部分三层斜向浇筑的方法,第一层控制在25厘米左右,第二层浇注到护拦顶35厘米左右,然后浇注到护拦顶.浇注时振动棒要快插,慢拔,以便使气泡充分逸出.振动棒要插入已振完下层混凝土5厘米,从而消除分层接缝;插点要均匀排列,顺序进行,并掌握好振捣时间,一般每插点为30秒左右,以混凝土表面平坦泛浆,不出现气泡为准.严禁过振,避免混凝土表面出现鱼鳞纹或流沙,泌水现象而影响外观.另外振捣时应严禁碰撞模板,以免模板损伤,影响外观质量.
4)混凝土布料采用人工布料,且不宜布料太满,边布边振,否则斜面气泡较多.在每浇注一段护栏后,要及时派专人进行收浆抹面,抹面时注意保证护栏顶面的平整度 .
5)浇注混凝土时,按图纸要求原则上在墩顶位置设2厘米断缝,沿着护栏每5米设置一条假缝.
6)灌注混凝土过程中,按试验要求取做试件,用于检测混凝土的质量.
4.3.3混凝土养护

① 混凝土浇注完成后,进行混凝土养护,混凝土面有模板覆盖时,采取洒水养护,并使模板保持湿润,且混凝土顶面加盖无纺土工布洒水养护,但在开始养生前,覆盖物不得接触混凝土面.模板拆除后,采用塑料薄膜包裹墩身方法养护.
② 混凝土养护时间一般为7天.
③ 混凝土强度 达到2.5米pa前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载.
4.3.4混凝土表面修饰

混凝土浇注完成后,对混凝土表面做局部修整,使混凝土表面光洁.发现表面有缺陷时,方案报监理工程师批准后再进行修饰.
4.3.5护栏施工质量检验标准

1) 基本要求

① 混凝土所用的水泥、砂、石、水及外掺剂的质量、规格必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工.
② 混凝土护栏预制块件在吊装、运输、安装过程中,不得断裂.
③ 各混凝土护栏块件之间、护栏与基础之间的连接应符合设计要求.
④ 混凝土护栏块件标准段、混凝土护栏起终点及其他开口处的混凝土护栏块件的几何尺寸应符合设计要求.
⑤ 混凝土护栏的地基强度 、埋入深度 应符合设计要求.
⑥ 混凝土护栏块件的损边、掉角长度 每处不得超过20米米,否则应予及时修补.
2)实测项目(见下表)
混凝土护栏实测项目

	项次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	权值

	1
	护栏混凝土强度 (米Pa)
	在合格标准内
	符合设计要求
	3

	2
	平面偏位(米米)
	4
	经纬仪、钢尺拉线检查;每100米检查3处
	2

	3
	断面尺寸(米米)
	±5
	尺量,每100米检查3处
	2

	4
	竖直度 (米米)
	4
	吊垂线:每100米检查3处
	1

	5
	预埋件位置(米米)
	5
	尺量:检查100%
	1


3)外观质量

① 混凝土护栏块件之间的错位不大 于5米米.
② 混凝土护栏外观、色泽均匀一致,表面的蜂窝麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该面面积的0.5%;深度 不超过10米米.
③ 护栏线形适顺,直线段不允许有明显的凹凸现象,曲线段护栏应圆滑顺畅,与线形协调一致.中央分隔带开口端头护栏尺寸应与设计图相符.
九、格构梁施工方案

1、格构梁施工

1.1格构梁施工工艺流程

施工准备 → 测量放样 →基础开挖→ 钢筋绑扎 → 立模板→ 砼浇筑 → 修整边坡→ 回填种植土并挂网

1.2施工方法

施工准备

1.2.1 测量放样

各开挖后断面的复测工作已经完成,开挖坡体在人工修整其坡比等达到要求,然后测放出框架纵梁、横梁位置及施作起始范围.
1.2.2 基础开挖

尽量修整好边坡,凸出地方要削平,按后按框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度 精确挖出单根梁肋轮廓.其中最下一级边坡平台有网格坡脚基础,测量放线后经监理验收后可开挖.
1.2.3 钢筋绑扎

⑴ 先施工竖梁,并于接点处预留横梁钢筋,竖梁形成后,再施工横梁.
⑵ 在施工安置框架钢筋之前,先清除框架基础底浮碴,保证基础密实,并在底部铺一层1:3水泥砂浆垫层.
⑶ 在坡面上打短钢筋锚钉,准备好与砼保护层厚度 一致的砂浆垫块.
⑷ 绑扎钢筋,用砂浆垫块垫起,与坡面保持一定中距离,并和短钢筋锚钉连接牢固.
1.2.4 立模板

⑴ 模板采用木板或桥梁板按设计尺寸进行拼装.模板线型在曲线段时每5 米放一控制点挂线施工,保证线形顺畅,符合施工要求.
⑵ 立模前首先检查钢筋骨架施工质量,并做好记录,然后立模板.
⑶ 模板表面刷脱模剂,模板接装要平整、严实、净空尺寸准确,设合设计要求并美观.
⑷ 用脚手架钢杆支撑固定模板,模板底部要与基础紧密接触,以防跑浆、胀模.
⑸ 检查立模质量,并做好原始质检记录.
1.2.5 砼浇筑

⑴ 浇筑前应检查框架的截面尺寸,要严格检查钢筋数量及布置情况.
⑵ 框架主筋的保护层一定要满足设计要求,最小 不能少于50米米,箍筋净保护层不得小 于35米米,主筋的净保护层不小 于40米米. 

⑶ 钢筋宜制成整体长骨架,其制作、搭接、安装要符合设计及技术规范要求.
⑷ 浇筑框架砼必须连续作业,边浇筑边振捣.浇筑过程中如有砼滑动迹象可采取速凝或早强砼或用盖模模压住.各竖梁砼应不间断浇筑,若因故中断浇筑,其接缝按通常方式处理.
⑸ 锚杆框架的施工是锚杆与砼框架两项工程密切配合的过程.锚杆和框架的相对位置比二者的绝对位置更重要,务必须精确测量,准确定位.
⑹ 浇筑框架砼时,应分别从下而上在三个部位制取砼试件各一组,进行试验.
⑺ 坡脚基础砼浇筑采用C25混凝土,施工时选用30振捣棒振捣密实,顶面用光抹压光.
九、绿化

绿化采用在格构间及原始坡面开挖修整后坡面喷播植生(喷播草籽)法.
十、交通组织方案

1、本工程在边坡处治工期间对车辆行驶和行人造成一定的交通影响,根据现场实际情况,制订有效施工技术措施和交通疏解措施,减少对当地村民的正常生活影响,为使工程安全顺利施工,保证原有道路的社会车辆不受到很大 影响,道路采取半幅封闭施工,半幅通行措施,从施工工艺必须与业主及监理单位协商同意.
2、基本措施:
(1)严格执行温州市公安交通管理部门的有关规定;
(2)危险地段,悬挂警示标志;
(3)车辆进入现场,应有专职人员指挥;
(4)边坡处治施工应尽量抢晴天施工,并派专人维护交通;
(5)施工期间保持与交通管理部门联系,协调运输车辆进入施工现场有关事宜.
4、施工路段的交通组织

(1)设置交通标志及设施

建设工程施工现场,应在明显位置及主要通道、路口、临时道路两侧设置交通标志或设施,并派专人负责维护,施工期间的交通组织的要求必须符合十堰市公安交通管理局的要求和有关规定.主要的交通标志和设施为:
a.施工场地要与行车道隔离围护,围护设施应采用不低于1.8米、厚度 不薄于2米米的锌铁皮波形板(绿色)遮挡围护,并附有安全文明施工宣传标语,严禁无关人员进入施工现场.
b.施工现场的标志要醒目,在施工路段前后一定距离处设置“前面施工车辆绕道”或“前面施工车辆慢行”等路标,夜间配有完全警示灯.
c.工地出入口应设置明显标志牌,并派专人维护交通,减少各种筑路机械和泥头车进出工地与社会车辆相互干扰,避免意外发生.
d.配合交管部门设置各路口和临时道路的各项临时交通引导标志和禁令标志,协助交管部门作好临时道路的交通管理.
5、交通维护组织机构
(1)组织管理措施

a.成立交通协调管理小 组.为使交通组织方案全面落实、责任到人,成立相应的交通协调管理小 组.交通协调管理小 组由交警大 队、建设单位和施工单位共同组成.
交通协调管理小 组的职责,主要是负责本工程施工期间的交通组织管理,审查及批准交通组织方案,协调有关单位、人员之间的关系,检查处理有关交通组织问题等.
b.工程施工期间,计划安排2人担任交通协管员.协管员应着反光衣,佩戴值勤袖章,手拿红旗.其主要职责是对施工工人违章作业,影响交通安全的行为进行监督和制止;听从交警指挥,配合交管部门做好交通安全维护等工作.
(2)交通组织工作

a.做好交通组织宣传工作.改道前要提前发布施工公告,提醒过往车辆注意改道绕行.
b.完成交通标志的设置工作.在改道前三天,完成整个交通组织系统的标牌、标线及交通维护设施的安装工作;完成临时路口的交通组织方案的实施,使整个交通组织体系完全形成.
c.做好施工人员的交通安全教育.在工程开工前,要对全体施工人员进行交通安全教育.通过大 会、小 会宣传,安全知识问答,粘贴交通事故宣传案例等多种形式,提高施工人员的交通安全意识,杜绝野蛮施工,切实落实交通组织方案.只有这样,才能做到施工、交通两不误.
第五章 确保工程质量的技术组织措施

我公司已通过ISO9001国际标准认证和质量安全环境三合一整合认证,多年以来我们在十堰市重点工程中,严格按照ISO9001标准建立的质量保证体系控制工程质量.质量第一、信誉至上、科学管理、用户满意是我公司的质量方针,也是我们搞好工程质量的行动准则.在本工程中我们将严格实施ISO9001标准、程序文件和作业指导书,从开工原料进场到工程竣工验收,进行全过程的控制和监督.根据ISO9001国际标准和公司质量手册规定控制的各个要素,重点从质量管理、质量保证体系、施工工艺和现场施工管理上,采取相应措施,确保工程实现质量目标.
第一节  质量管理目标

本工程质量等级确保一次性验收合格,技术质量保证资料齐全完备,分部分项工程优良率达到85%.保证双方约定的隐蔽工程和中间验收部位:所有焊接、防腐、填充等经监理和发包人验收合格后方可实施下道工序.
第二节   施工质量保证体系

1、项目部各管理岗位,按照质量手册所确定的公司质量保证体系和网络,建立项目部质量保证体系,实行项目质量负责制,项目经理为工程质量第一责任人,各岗位人员根据各自质量职责,对项目经理负责.
质量管理保证体系图


2、为保证质量体系的正常运作,项目部成立质量管理小 组,由项目经理任组长,项目技术负责人和质量员为副组长,施工员、各班组长为QC小 组组员,在项目经理统一领导下,确保质量体系的正常运作.
3、由公司全质办负责在工程项目部建立QC小 组,小 组由技术负责人、施工员、质量员、各主要工种组长组成,确定提高锚杆质量等课题,开展QC攻关活动,以显著提高这些部位的施工质量.
4、公司授权质量员代表公司质量管理部门行使权力,对工程的质量情况具有一票否决权,未经质量员检测认可,并签发认可记录或文件的成品、原材料均不能转入施工或下道工序.
5、项目经理按照本工程确定的质量目标和要求,根据ISO9001国际标准的有关要素和公司项目法规定,与公司总经理或管理者代表签订质量合同,达到质量目标有奖,达不到则重罚.
6、质量管理保证体系图如上图所示.
第三节   施工质量保证措施

一、质量控制:
1、针对本工程特点,围绕克服质量通病,编制本工程的质量计划;对于主要控制点和影响工程质量的主要工序项目部组织编制作业指导书,由公司技术部门和质量部门审定,作为指导施工的依据.
2、本工程的专职质量员由公司授权确定,任何工序、材料无质量员和有关质监部门认可,不得继续施工和使用.
3、对供应商,必须从公司质量手册上所规定的合格方名单中选用,并对其信誉和质量进行评价,得到最高管理者批准,只有同时具备上述条件的,才能成为工程的正式供应商.
4、施工现场配备的所有计量、测量仪器和设备,必须保证在检定或校准期内,并带有检定或校准记录和标志.
5、所有采购活动,包括材料、机具、必须保证有采购计划,并经评审和批准,所有材料(成品、半成品)进场必须具有合格供应商名单、认证书、质保文件和其它一切证明技术文件,由质量员、材料员负责审查合格后,经 “四检”工作,即验规格、验品种、验质量、验数量,发现不符,立即查明原因,分清责任,填写不合格报告并做出不合格标记,限期清退出场.公司规定钢材、水泥不得紧急放行.
6、项目部在编制质量计划中必须明确工程的具体检测和检验项目,凡工程上所用的钢材、水泥、砼、试块等,由质量员与材料员按规定进行复试和检验,并分类挂牌做出检验结果标识,由质量员签发使用手续,不符合要求的不得使用.
7、严格按照设计图纸、施工规范、技术规程以及上级有关工程质量的法令、指示施工.由分管技术的项目总工程师和专职质检员负责编制本工程的质量计划和主要工序作业指导书,并作详细的书面交底,做到每个施工人员都掌握各自的施工工序和验收标准,责任落实到人,保证工程质量.
8、严格执行自检、互检、交接检制度 ,实行主要工程项目操作者名字、质量等级挂牌上墙制,奖优罚劣.公司质监处重点检查项目:技术交底内容,原材料、成品、半成品封样标准,各种材料的合格证和试验报告、关键工序质量控制措施、细部处理的统一施工方法,质量通病的防治措施.将检查情况作详细记录并按规定归档.工程项目部做好技术复核、隐蔽工程检查验收、各分项工程实测实量、工序间互检以及主体结构、单位工程竣工验收前的各项预检工作,并做好记录.
二、主要施工技术措施

1、土方工程质量保证措施

根据设计和现场实际情况,按不同的土石方类别配备各类施工机械,并留有一定备用余地.做到机械配套,能力和型号符合规定要求.
(1)开工前,进行施工测量,准确确定各桩点的位置和高程.
(2)挖土区设计要求刷坡到位,边坡完整、平顺.坡率符合设计要求,侧沟及平台平顺完整,沟内无积水、杂物,弃土堆置符合规定.
(3)平整后的场地纵横向坡度 符合设计要求,基面平整、无积水、坡面平顺.边坡边缘线条清晰顺直,无缺损、坑洼、裂纹.
(4)边坡坡度 控制.施工前,认真进行边桩的测量放样,每20米设边桩.专人指挥现场机械操作人员按边桩进行场地的开挖和填筑.
2、SNS主动防护系统工程质量保证措施

(1)、锚杆使用的主要材料是Ⅱ级高强度 的螺纹钢筋,钢材在使用前,必须经检验合格后才能使用.
(2)、锚杆钢筋原则上不采用连接加长,必要时采用焊接,保证质量.
(3)、在锚杆注浆前,必须待注浆密实度 工艺试验结果出来后,且严格按监理人批准的水泥浆配合比注浆,并在现场注浆时,随机抽取注液试样,以便做砂浆密实度 检测.制输浆系统由专人维护,确保注浆时连续进行.
(4)、钢绳网、格栅网安装严格按设计图纸要求进行挂设,对出现不符合要求的挂设网,进行返工挂设.
3、绿化工程质量保证措施

绿化采用在格构间及原始坡面开挖修整后坡面喷播植生(喷播草籽)法.注意土质和和湿度 ,草籽按要求选用品种.
第四节  材料、设备质量保证措施

1、本工程专职质量员由公司授权确定,任何工序、材料无质量员和有关质监部门认可,不得继续施工和使用.
2、施工现场配备的所有计量、测量仪器和设备,必须保证在检定或校准期内,并带有检定或校准记录和标志,工地各专职业技术员,负责对检验和试验仪器的送检控制,项目总工程师作检查、督促.
3、所有采购活动,包括材料、机具必须保证有采购计划,并经评审和批准,所有材料(成品、半成品)进场必须具有合格供应商名单、认证书、质保文件和其它一切证明技术文件,由质量员、材料员负责审查合格后,进行“四验”工作,即验规格、验品种、验质量、验数量,发现不符,立即查明原因,分清责任,填写不合格报告并做出不合格标记,限期清退出场.公司规定钢材、水泥不得紧急放行.
4、项目部在编制质量计划中必须明确本工程的具体检测和检验项目,凡工程上所用的水泥等,由质量员与材料员按规定进行复试和检验,并分类挂牌做出检验结果标识,由质量员签发使用手续,不符合要求的不得使用.
5、施工机械、电气设备、仪表仪器及机具等在确认完好后方准使用.
6、机械设备不准带病运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养,要做到定机定人定岗位定时维修.
第五节  现场质量岗位责任制

 一、项目经理

1、项目经理对重大 决策必须按照完整的科学方法进行.
2、项目经理对工程的准备、施工、安装、交付和维修整个过程质量活动的控制、管理、监督和改进负责.
3、坚持“质量第一”的意识,正确处理进度 与质量的关系.
4、认真执行各项质量制度 和质量控制程序,严守工艺纪律.严格执行“五不准”原则和“三检测”,对项目人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任.
5、组织好施工过程的各种原始记录及统计工作,保证各种记录的完整性、准确性和可追溯性.
6、定期召开质量例会及时组织不合格品的质量分析会,对质量事故及不合格按“三不放过”的原则进行分析,及时向公司质监处反馈各种质量信息.
二、施工员

1、强化“质量第一”,必须在保证工程质量前提下抓施工进度 .
2、遵守工序质量制度 ,保证不合格品不进入下道工序,并对工序管理引起的质量问题负责.
3、负责工程全过程的施工管理工作,随时指导班组施工.
4、会同项目质检员对分部、分项工程的质量实施验评.
5、负责收集和填写施工过程中的有关质量记录,对移交资料的完整性和真实性负责.
三、施工班长

1、组织班组人员严格“三检测”,保证不合格品不出班组,按“三不放过”的原则处理质量事故,对交付检验的工程质量负责.
2、开展质量管理活动,组织班组人员认真执行工程和质量控制程序,做好原始记录.
3、开展技术革新和合理化建议活动,努力提高工程质量和生产效率.
4、加强班组质量教育,树立“质量第一”的意识,搞好班组文明施工,落实和完成质量标准.
四、质量检验员

1、深入施工班组,指导和检查施工人员对工艺、规范的执行和原始记录的填写,严格按照施工图纸和工艺的规格检验工程质量,判断工程(产品)的符合性,作出合格或不合格的结论,对因错检、漏检所造成的质量问题负责.
2、参加施工项目的分部、分项工程质量检评,对整改的部分负责检查和监督,并做好记录.整理和收集施工人员自检、自查记录,并对提交资料的真实性负责.
3、监督施工过程中的质量控制情况,发现问题及时通知有关人员,参加原因分析,并负责对纠正和预防措施实施后检查,做好记录.
五、材料设备员

1、严格按验收规定,对入场用的材料、构配件进行验收,验收中发现质量问题,及时将信息反馈给有关单位.
2、使用材料及处理使用材料的审批手续不完全则不予发出.
3、对顾客提供的物资,会同施工员按照规定验收,详细填写验收单,并及时转发给有关单位.
4、作好设备和计量器具的维护、保养,按规定定期限及时送检和复验,记录交总工程师.
六、施工工人

1、严格按工艺、规程的要求操作,对由于不执行工艺及操作规程等原因而造成的不合格负责.
2、保证个人施工质量和进度 指标的实成.
3、执行各项规章制度 ,做好文明和安全施工.
七、辅助工人

1、积极参加上岗前的培训,合格后方可上岗.
2、按施工要求,做好辅助工作和施工准备,为施工人员施工、确保工程质量创造条件.
3、发现质量问题或潜在因素,应及时向有关部门人员反映.
第六节  质量管理奖惩措施

1、本工程竣工验收评定为一次性验收合格标准的,按工作量给予奖励;达不到既定质量目标的,公司给予相应的处罚,质监部在质量检查中开出的整改单,复查时未整改的,每条罚款1000元.
2、项目部管理人员,其奖金由项目部视其业绩发放,对每月完成的形象进度 ,视其质量评定情况,,达到质量目标,质量奖全发;达不到质量目标的扣发质量奖,出现不合格产品或发生质量事故的,不发质量奖,情况严重的再另行加重处罚,对工作成绩显著的现场管理人员,项目部对其另行奖励.
3、操作班组按任务单实行多劳多得,奖金按任务奖、质量奖、文明施工奖分项计算,实行质量否决制,不合格产品不得奖,同时必须返工整改,工时损失自负.达不到既定质量目标的,无质量的同时,酌情扣发任务奖.对连续创出优良产品的班组及质量先进个人,工地对其另行奖励.
第六章 确保工期的技术组织措施

本工程根据业主对工期的要求,工程施工总工作量以及施工现场的设计规划分布,我们采用“合理配套足量的施工设备,选派精干的项目管理人员,调配熟练的操作工人,加强现场施工管理”的施工安排思路,根据我们多年的施工实践,经过周密考虑及精心组织,编制切实可行的施工进度 计划.
第一节  施工工期管理目标

本工程工期将按业主招标文件要求时间       日历天竣工.经过我们相关类似工程建设经验和经过测算,对按上述计划完成施工任务均有把握.
第二节 施工进度 计划保证措施

一、为了 保证进度 ,采取合理配套足量的施工设备,选派精干的项目管理人员,调配熟练的操作工人,加强现场施工管理的总体思路,采用平面流水、网络施工方案,以满足建设单位对进度 的要求.我们将采取以下措施.
1、加强劳动力、机械设备、周转材料的投入.
2、强化各级生产管理.
3、改变传统粗放型管理方式,严格网络施工.
4、打有准备之仗.
5、采用先进的施工技术.
6、加强各工种的协调.
二、该工程作为本公司的工程,公司配精兵强将组成该项目的管理班子,对该工程的主要施工方案、总施工进度 计划,具体的创优措施,公司总师室及有关处室将负责编制、制定,凡该工程在施工过程中发生的困难,公司将保证全力以赴帮助解决.公司作为该工程的坚强后盾,定能确保该工程顺利施工,如期竣工.
公司主要通过加强施工管理、采用新工艺、新技术、落实承包责任制等一系列措施和手段,来达到加快施工进度 ,确保工程按期竣工.主要措施如下:
1、管理措施

(1)由公司对工程实施垂直管理,项目经理部与公司直接签订各项责任合同,以确定管理的权威性和有效性.确保公司的管理制度 能够完全彻底的贯彻落实.
(2)明确责职,划分责任,在项目班子与公司签订责任合同的基础上,进一步细化,由项目班子与各施工队、施工班组层层签订责任合同,将各项指标分解落实到施工班组.
(3)实行项目经理责任承包制,项目经理具有人事和经济权.现在公司人力物力充裕,经营机制有了 根本性的转变,客观提供了 实施项目承包制和项目法的可靠保证.
(4)以本公司基本职工为主要施工骨干,确保施工队伍稳定,对在施工中表现欠佳或质量意识不好的管理人员和工人,项目经理有权扣发奖金、工资,直到退回公司劳资处作进一步处理.
(5)根据公司重点工程重点管理的条例,资金使用单独建帐,专款专用,不发生因资金问题而影响施工进度 .
2、赶工措施及推行网络施工

(1)公司在安排人员、机械时考虑实行轮班作业的需要.向全体施工人员明确,工程开工至竣工期间,星期天和节假日不放假,采用轮休制或支付加班工资的方法处理.
(2)根据总施工进度 计划的安排,工程项目班子与有关职能部室根据工程各阶段和各工序的实际工作量、完成时间、各工种穿插要求等,分工种、工序,按月、旬编制二级和三级施工网络计划,明确应达到的位置,分清各自的责任,运用统筹法管理和指导生产,确保各项工序和进度 始终处于总控制网络中.
(3)组织好各工种、各工序实施流水施工,根据划分的施工段和流水段,确定各工序具体工作量、完成时间、需要作业人员、周转材料等,组织和进行平面内的交叉施工.
(4)对于周转材料,公司已在此方面作了 充分准备,保证充分满足工程需要,全额配足,周转材料和施工机械保证在工程开工前全部到位.
(5)对本工程所需主要机具设备,全部选用近年购置设备,已进行检查维修,以保证主要机具设备处于良好的工作状态,充分发挥机械的最大 工作效率,向机械要效率、要效益、要进度 .
3、安全上的保证,本工程安全目标为安全合格工程,通过搞施工现场安全生产标准化管理,创文明工地活动,推动安全生产工作,杜绝工伤事故的发生及其对工程进度 的影响,确保工程顺利施工,这也是对工程进度 的有力保证.
第三节 材料、劳动力、设备保障计划

由于本公司投标项目经理目前施工的工程已竣工,如我公司中标承接成功该项目部所属各施工队均可转到本工程施工,劳动力供应有保障.我公司下属的机械设备租赁公司、在温州市的机械制造公司拥有各种机具设备和配套构件,一旦我公司有幸中标承建本工程,公司将确保满足项目部的需要,随时随地提供各种施工周转材料施工机械.
公司在温州市进行工程施工多年,与各材料供应商有良好的合作关系,能确保施工工程材料的供应.我公司下属的物资工贸公司与各相关单位订有长期采购合同意向,各种施工原材料均优先供应,部分材料在供应量不足的情况下,可从相应材料计划中统筹规划,完全可以确保施工不受材料供应的影响.
第四节  加强工期动态控制措施

本工程拟采用计算机管理手段实现工期动态控制措施

1、编制详细的总控制网络计划,采用网络计划技术控制关键工序的时间,从而达到控制分段工期的目标.
2、采用微机管理方法,加快信息传递处理速度 ,实现工期的动态调整,并对关键线路上的关键工序进行时间控制,确保工期的实现.第五节  工期管理奖惩措施

1、公司对本工程采取重奖重罚的措施,执行公司有关奖罚条例,工程如按期完成,公司将根据工期完成的实际情况,从公司奖励基金中,按一定标准,奖励工地全体人员.
2、如果工程不能按质、按期完工,除甲方罚款由项目班子承担外,公司将扣发项目班子成员的全部奖金,对其主要负责人,取消效益工资和岗位津贴,并通报全公司,停止其一年承包资格.
第七章 确保安全生产的技术组织措施

第1节 安全生产管理目标

    本工程根据业主要求,严格安全施工,保证工地施工安全等级合格.
第2节 安全生产管理体系

1、工地安全生产管理小 组组长由工程项目经理担任,付组长由工地安全员、施工员担任,组员由工地技术负责人、施工队长组成.
2、安全保证体系框图如下:










第3节 安全生产保证措施

1、严格履行安全生产责任协议,遵守发包人各顶安全生产制度 ,制定现场施工安全生产措施,认真落实安全生产措施.
2、制定严格的安全生产操作规程,各工种必须严格遵守工地安全技术及文明卫生细则,对一些特殊工种必须持证上岗,对有违反操作规程及有关规定的将一经济处罚.
3、必须严格执行安全操作和安全消防责任制度 ,加强安全教育,进行安全技术交底,严格执行安全六大 纪律十大 禁令,配备专职安全员做好经常性的安全检查工作,把安全生产贯穿于施工的全过程.
4、施工现场使用的电机设备必须完好,并按规定装齐防护装置的保险装置,操作规程要挂牌,施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零的防雷装置,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备.
5、施工作业,防火消防工作特别重要,设消防水管接口,挂灭火机.施工临设区域设置灭火机,严禁使用电炉.
6、坚持合理的施工程序,按审定的施工组织设计,科学地组织施工,严格执行现场管理制度 ,做好经常性的安全监督检查,保证现场整洁,工完场清,料具堆放整齐,道路畅通.
7、特殊工种:电工、机修工、电焊工等持证上岗,机电设备专人错做定时检查.
8、安全生产十项措施:
(1)、按规定正确使用好“三宝”

(2)、机械设备的防护装置一定要安全有效

(3)、设备不准带病运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养,要做到定机定人定岗位.
(4)、架设临时电线要符合规程要求,不准绑在金属架上,电器设备必须全部接地接零.
(5)、临时支架必须符合规程要求,严禁在支架处扎钢丝绳或转弯葫芦.
(6)、施工场地中要设防护措施.
(7)、严禁赤脚或高跟鞋、拖鞋、带小 孩进入施工与现场,高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋靴.
(8)、钢筋加工机械没有防护装置的不准使用,随便拆除要追查责任,电动机械和电工手持工具要设置漏电掉闸装置.
(9)、严禁酒后操作,不准随意加班加点,夜间施工要有足够的照明和可靠的安全措施,有些危险地区有警戒标志.
(10)、施工现场的危险地区应有警戒标志,现场预制构件堆放要稳妥,不准堆高,运输预制构件要绑扎牢,不准超高.
9、防水、防爆、防盗制度 :
(1)、严禁在易燃场所吸烟,乱丢烟蒂,要悬挂警示牌,专人管理.严禁有火种携带入内,所有易燃储存仓库必须隔离施工现场.
(2)、配备足够的消防器材,不得移作他用,在消防设备周围不得堆放其他东西,并保证消防道路畅通.
(3)、坚持安全检查及时消除火险隐患,下班后关好门窗,切断电源.
10、一道工序结束,下道工序开工前,在对上道工序进行质量验收的同时,进行安全工作验收如安全设施条件不具备或不符合要求,应改善条件符合安全要求后,下道工序方可继续施工.
11、安全生产检查

(1)、公司检查:安防处组织公司有关人员每月一次对工地进行文明施工、安全生产检查,仔细对现场各设施,施工用点,场容场貌,安全防火,文明施工及工程安全技术资料等进行全面检查,发现问题的以书面整改单的形式提交工程负责人,并限期整改,工程负责人主持落实工地人员开展整改工作,到期公司安防处再次组织人员复查,仍不符合要求的,二次开整改单,并采取罚款措施.
(2)、工地自行检查,公司每月检查前,工地组织施工人员安全员等有关人员对本工地的文明施工安全生产情况进行预检,发现问题当即整改.
(3)、安全员日常检查:工地专职安全员和施工安全工作的管理人员,在日常施工过程中,根据本工程特点,结合每日的施工状况,对关键工序、环节、关键设施部位,每日进行巡视检查,例如机械是否正常安全运转,职工“三宝”使用及“四否”防护是否符合要求,临时用电是否符合要求,悬空作业是否符合安全操作规程等,将事故隐患消灭在萌芽状态下,确保工程安全施工.
12、安全技术资料:工程的十二项安全记录和其它安全技术资料,由工地专职安全员负责收集和管理,并按要求整理成册.
第4节 安全用电及防火措施

一、施工现场安全用电措施

1、保护接地

将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接.按规定保护接地电阻不大 于4Ω.
2、保护接零

本工程采用TN-S系统(三相五线制).PE线不许断线.在供电末端应将PE线做重复接地.
施工时应注意:除了 总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大 地兼做PE线且PE线不得通过工作电流,PE线上不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前线漏电保护器动作.
必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致.不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零.因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都有带上危险的电压.
3、设置漏电保护器

(1)、施工现场总配电箱至开关箱至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护功能.
(2)、开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器.
(3)、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作.
(4)、漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额定的漏电动作应不大 于30米A,额定漏电动作时间应小 于0.1S.使用潮湿和有腐蚀人质场所的漏保护器应采用防溅型产品.其额定漏电动作电流应不大 于15米A,额定漏电动作时间小 于0.1S.
(5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作应大 于30ＭA,额定漏电动作时间应大 于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大 于30米A.S.
(6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致.
(7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品.当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护.
4、电气设备的设置应符合下列要求

(1)、配电系统应设置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电.配电系统应采用三相负荷平衡.220V或380V用电设备接入200V/380V三想四线系统;当单相照明线路大 于30A时,应采用200/380A三相四线制供电.
(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧.
(3)、总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米.
(4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座).
5、电工及用电人员必须符合以下要求:
(1)、电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作.
(2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护.电工等级应同工程的难度 和技术复杂性相适应.
(3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和设备的性能,并应符合下列规定:使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应和劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施.严紧设备带“缺陷”运转;保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行.
6、电气设备的使用与维护

(1)、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图.
(2)、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责.
(3)、配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修.检查、维修人员必须是专业电工.检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录.
(4)、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”、停电标志牌,严禁带电作业.
(5)、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
送电操作顺序为:总配电箱-分配箱,开关箱;
停电操作顺序为:开关箱分,配电箱,总配电箱.
但出现电气故障的紧急情况可除外.
(6)施工现场停止作业1小 时以上时,应将动力开关箱断电上锁.
(7)配电箱、开关箱内不得放置任何建杂物,并应保持清洁.
(8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电子表设备.
(9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动.熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替.漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮跳一次,试跳不正常时严禁继续使用.
(10)、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口强腐蚀介质和易燃易爆物接触.
7、施工现场的电缆线路

(1)、电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线.需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆.五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线.淡蓝色芯线必须用作N线:绿/黄双色芯线必须PE线,严禁混用.
(2)、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀.埋地电缆路径应设方位标志.
(3)、电缆类型应具敷设方式、环境条件等选者.埋地敷设应采用铠装电缆:当选用无铠电缆时,应能放水、防腐.
(4)、电缆直接埋地敷设的深度 不应小 于0.7米,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小 于50米米厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层.
(5)、埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0米高到地下0.2米处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小 于电缆外径的1.5倍.
(6)、埋地电缆与其附近外电电缆管沟的平行间距不小 于2米,交叉间距不小 于1米.
(7)、埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所.
(8)、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距保证电缆能承受自重所带来的负载,沿墙敷设时最大 弧垂直距地不得小 于2.0Ｍ.
(9)、电缆线必须有短路保护和过载保护.
二、施工现场防火措施

1、材料仓库、临时办公室(集装箱)各设灭火器一只,做到每月测量一次,如有减少及时补充.
2、现场施工场地设置消防栓二只,并配好消防器材.
3、建立明火动用审批制度 ,做好安全防护措施,方可进行实施.
4、施工人员禁止在施工场地内吸烟,和进入附近厂区内.
第5节 分部、分项工程安全技术措施

一、土石方工程施工主要安全技术措施

1、在土方机械施工中,现场设专人指挥、调度 ,确定合适的机械车辆走行路线,并设明显标志,防止互相干扰和碰撞.
2、机动车严禁无证驾驶.非机动机械需持操作证操作机械.
3、机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥,精心操作.但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥,操作人员有权拒绝执行,并及时向工地负责人反映.
4按施工方案作业顺序分层开挖,禁止掏土开挖.
5、做好坡脚和坡项排水措施,以拦阻地表面水冲刷坡面和地下水冲刷坡脚造成边坡失稳坍塌.
6、施工现场设专门交通协调负责人,并在交叉路口处安排两名交通值班员,施工时进行值班,负责施工车辆通过路中时的交通组织.
7、现场交通维护人员,指挥交通时以手中的小 旗为标准.各交通路口及线路中临时绕行的路段均安设标志牌.
边坡和基槽开挖时应视土质情况放坡,基槽边1米范围内不准堆放土石和其它材料,基槽周围松动的土石应随时清除干净,防止坠落伤人.
二、边坡锚杆、挂网施工主要安全技术措施

1、边坡支护施工属于高陡坡作业,锚索(杆)、挂网的部分工序施工在脚手架上进行,脚手架需搭设牢固并用地锚固定,所有承重连接部位均采用双扣件,在临空面侧设置防护栏杆,确保安全施工.
2、脚手架搭设完成后,检验合格后方可上架施工,且在脚手架上施工的人员必须系安全带,戴安全帽.
3、设置专职安全检查人员,随时检查安全隐患,发现问题及时解决.
4、严格按照施工规范和安全施工方案进行施工,工作面和开挖面距离不大 于5米. 

5、锚索张拉时,在千斤顶伸长端设置警戒线,以防张拉时出现异常现象伤人.
6、立体交叉作业时,严防器具及松动岩块掉落伤人.
7、往孔内安装锚杆时,由专人统一协调指挥.
8、进入雨季,降雨量大 ,边坡稳定性不好,可能发生塌方等现象,并随时可能出现边坡滚石,安全隐患大 .切保持与气象部门的联系,及时根据天气情况合理安排施工项目.加强开边坡治理监测工作,对地质条件不好的地方尤其重点防范,一旦发现边坡有不稳定的倾向,报有关部门,并立即停止施工,待处理完成后,才能继续施工.做好各工作面的排水准备工作,挖好排水沟、截水沟,排除工作面集水.
三、砌筑工程施工主要安全技术措施

1、搅拌机械专人使用,用电符合三级保护的规定.
2、边坡下和基槽内砌筑时,边坡需清理坡面,基槽边1米范围内不准堆放石料,防止坠落伤人.
3、墙高超过2米时需搭设脚手架和上料坡道,使用跳板时需铺设稳固.
4、按设计规定及时进行墙背回填.
5、砌筑人员分段按小 组砌筑施工,组内分工明确,有序进行.
6、年龄较大 和较小 的人员不得进行施工的砌筑和搬运.
7、施工时穿戴好防护用品,戴好安全帽.
四、绿化工程施工主要安全技术措施

高空作业和用电设备安全同其它.
第六节  施工机械安全技术措施

1、操作人员在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作.
2、操作人中必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度 和工作中注意观察及工作后的检查保养制度 .
3、工作前检查:
1)、工作场地周围有无防碍工作的障碍物;
2)、油、水、电及其他保证机械设备正常运行的条件是否完备;
3)、安全、操作机构是否灵活可靠;
4)、指示议表、指示灯显示是否正常可靠;
5)、油温、水温是否达到正常使用温度 .
4、工作中应观察:
1)、工作机械有无过热,松动或其他故障;
2)、参照例行保养规定进行例保作业;
3)、做好下一班的准备工作;
4)、填写好机械操作履历表.
5、驾驶室或操作室内应保持整洁,严禁存入易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带故障运转或超负荷运转.
6、合理选用运输车辆,装车堆放牢固,避免超高、运输不当造成人为损坏.
7、装卸要明确分工,专人指挥,协调一致,杜绝鲁莽野蛮作业.
8、吊卸所用索具,经常检查,如有问题及时更换或处理,避免后患.
9、运输车辆不能人货混装,装卸人员要有必要的劳动保护用品和高度 的安全意识,班前要进行仔细的安全交底,并由被交底人签字.
10、高处作业挂好安全带,戴好安全帽,必要时有专人防护.
11、双班作业时要有安全交接记录,多机多种作业,按方案要进行流水作业,确保安全.
12、所有作业人员不得酗酒,操作时精神集中,发现异常及时停机,遇恶劣气候,按规定作业应停止.
13、作业时不得检修保养机械设备,所有电器设备,非电气工作人员不得乱动,以防触电.
14、新工人进场或调换工种要进行岗位交底或换岗安全培训.
15、所有电器设备完好,电线架设符合规定,做到一机一闸一保险,用电器具均设置终端保护.
16、坚持安全检查制度 ,安全员应每日检查现场,发现不安全因素,或事故隐患及时解决确保安全施工.
第七节  安全管理奖惩措施

一、公司对项目的奖罚:
工程被评为“安全合格工地”,公司给予一定奖励.
工程被公司或业主在月评比中评为如“文明工地”者,公司给予一定奖励.
公司安防处在月检查中开出的安全质量整改单,在复查时未整改者,每条罚款1000元.
2、 工地奖罚措施:
工地安全文明管理小 组根据本工程实际情况,按违章失职受罚,事故责任者受处罚,作出成绩者有奖的原则,处罚可以视情节分别采取:警告、罚款、停职检查、留用察看、直至除名.奖励可以视其成绩大 小 分别给予:表扬、发给奖金、直至给予一定的荣誉称号.
第八章 确保文明施工、环境保护的技术组织措施

第1节 文明施工、环境保护管理目标

本工程文明施工目标为全面落实业主文明施工、环境保护制度 ,确保文明施工,我公司将从文明施工和环境保护各方面进行综合管理.
第二节  文明施工技术组织及保证措施

一、 管理组织

1、成立由投标人项目经理部文明施工管理负责人为首、各施工队文明施工管理负责人参加的“施工现场文明施工管理领导小 组”组织领导施工现场的文明施工管理工作.
2、由质量安全部全面负责项目的现场文明施工管理工作.
3、根据现场情况,项目经理部土方施工队设立3人左右的场容清洁队,负责环境清扫及维护工作.
二、 工作制度 
每半月召开一次“施工现场文明施工管理领导小 组”工作例会,总结前一阶段的施工现场文明施工情况,布置下一阶段的施工现场文明施工工作.
建立并执行文明施工工作检查制度 .项目经理部每半月组织依次由各施工队文明施工负责人参加的联合检查.根据检查情况按施工现场检查记录表评比打分,对检查中所发现的问题,开出“隐患问题通知单”,各施工班组在收到“隐患问题通知单”后,应根据具体情况,定时间,定人、定措施予以解决,投标人项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况.
三、 管理规定

(一)、道路

1、为美化环境,在主要出入口和围墙边保持整洁禁止杂物堆放.
2、施工现场内交通道路和物料堆放场地均铺设碎石硬化路面,平整坚实,做到黄土不露天.路面统一设置排水系统,做到雨天不积水.门口设车辆冲洗平台,安排专人对进出现场的车辆进行冲洗,运输道路安排专人进行清扫.运输车辆运输散碎材料和易起灰的材料时应有效防护,选择运输车辆时应以有硬制车盖的车辆为好.
3、设专人协调施工现场内的交通,及时疏导场内车辆,满足施工运输的需要.
4、合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点,做到施工垃圾及时分检,及时清运.
(二)、材料管理

1、施工现场内各种料应按施工平面布置图的指定位置存放,并分规格放整齐,牢固,做到一头齐、一条线,界限清楚不得混杂.
2、合理制定用料计划,按计划进料.合理安排材料进场,随用随进,不得在场外堆放施工材料,各种材料不得长期占用场地,各种废料必须及时处理.
3、施工现场内的各种材料,依据材料性能妥善保管,采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防损坏等措施,贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领、退料手续.
4、运输道路和作业面落地灰要及时清理.混凝土倒运时,应用容器或铺垫板.浇注混凝土时,应采取防撒落措施.工人操作要作到活完料净脚下清.
5、钢材、木材等料具合理使用,长料不短用,优材不劣用.节约用水、用电,消灭长流水和长明灯.
6、施工现场内的施工垃圾,应及时分检、有使用价值的应回收、利用,废料应及时清运出场.
(三)、行政卫生管理

严格按照“施工平面布置图”和文明施工具体要求进行施工现场布置,各种安全、文明施工措施和设施必须到位,公司由此安排的专项资金必须专款专用,公司将根据上述要求进行检查,如有不符,将对项目经理进行处罚.
1、统一规划施工现场外办公生活区域,本工程各临时设施从材料上选用高质量及较为美观的小 包板来增加本工程的外观文明施工程度 ,并配齐水电、卫生设施,设专人负责清洁卫生.做到办公区域无污物和污水.室内布置整洁,各种责任制、计划图表、管理机构及人员名单上墙张贴.
2、统一规划施工现场内临时厕所,设专人负责清扫保洁,采取水冲措施,及时清掏,及时打药,防止蚊蝇孳生.设专人负责检查,确保建筑物内外杜绝随地大 小 便.
3、施工现场内统一规划、设置开水供应站,根据施工人数高峰值,确定开水供应量,确保施工人员的饮水供应.
(四)、由于所处地理位置处公路两侧,对参加施工的干部职工应加强文明和环境保护的教育.
1、工地内我公司施工管理人员和业主管理员从安全帽颜色上进行区分,业主管理人员和进工地的有关领导和参观人员主要佩带深红色的安全帽,施工单位管理人员、监理人员主要佩带白色的安全帽.现场钢筋工、钻工及砼工和其他作业人员佩带一般为黄色安全帽.
2、现场的文明管理应从民工的着装到生活习惯都列入现场的管理之中,对各班组四工人员配发统一的工作服,并从服装颜色上进行区分工种.钢筋工计划配发黄色工作服,钻工配发绿色工作服,砼工配发深蓝色工作服,其他工种一般着黑色工作服.
3、所有施工人员均人手一证,证件上标明工种和姓名,并粘贴2寸照片,证件采用带夹子的塑封面,上岗期间应配证上岗,施工期间对进出工地的人员按证检查,有关人员不得无故随意进出工地,并不得在厂区内闲逛.
第三节  环境保护、职业健康安全的技术组织及保证措施

     根据本公司目前进行的Q.E.O管理体系中环境和职业健康安全管理体系要求,增加对环境管理和职业健康管理的有关要求和规定,加强对现场环境和职工职业健康的管理,保证工程顺利施工.
一、在施工前需要提前摸清周围环境,根据周围环境制定相应的施工和组织措施,尽量减少对外界和自身的影响.
施工现场对环境的影响从对象上可分为两类,一是对内,二是对外.对内主要是对现场施工管理人员的影响,对外是对施工现场周围工作、生活等活动单位人的干扰影响.从影响类型上可归纳为声、光、气、水、物等影响声音主要是指噪音,光污染主要指返自然的强光的照射,水指生活或生产性污水,气主要指生产性粉尘或异味,物主要指生产、生活垃圾.从现场的施工过程和情况来看较为严重的是声、光、和物对外界的影响,而对现场本身则是全部.从施工来分主要为机械施工时引起的噪声较大 ,同时材料运输过程产生的噪声、钢筋焊接时的电弧光、夜间施工中的强光等问题较为严重.施工中泥土外运对道路的污染在目前对城市环境的影响也是严重的.
从以上而知,施工对环境的影响面是较大 的,情况也是较为严重的,这对我们施工企业就提出了 更高的要求,如何防止和合理规避是个新出现的课题,而对污染和影响而言,其防治措施不外为堵和疏两个方面,堵死源头就能起到一劳永逸,而对不能堵的项目则应采取引导的方式进行合理规避.如污水、粉尘、垃圾就应采取堵的方法,指定严格的措施,采取集中排污、集中堆放、定时清理等方式可有效的防止污染物的扩大 和失控.而对砼、钢筋等施工噪音、强光照射等应采取引导的方式.施工项目部应根据环境因数与评价表对应本工程进行逐项比较,并根据结果采取相应措施,按管理方案进行控制.
在施工中积极开展文明施工活动,进行规范化、标准化施工,搞好周围环境保护,主要具体措施如下:
1、队伍进场后,即进行教育与动员工作,要求所有人员维护驻地人民的正常生产、生活秩序,搞好群众关系,以保证工程施工的正常进行.
2、施工队伍内部,搞好生产劳动保护,对职工配足防护用品,在人员集中地,设置较全面的生产、卫生等设施,以保证人员的身体健康与环境卫生.
3、对容易飞扬、渗漏并造成环境污染的材料,将采用密封或增加覆盖的方式专门运输.
4、施工场地布置规划有序、整齐美观.
5、各种材料、机械设备存放都按管理规则做好防火、防水、防晒等措施.
6、对于各种施工机具设备的保养,做到经常清洗、检修,凡未经允许检修与清洗的机械设备,不得在工程中使用.
7、施工临时设施,在施工结束后立即进行处理恢复工作.
8、报废材料或施工中返工的挖除材料,立即运出现场并进行堆、埋等处理,对于施工中弃下的零碎配件、边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生,以保证自然环境下不受破坏.垃圾必须清运到规定的地点卸放.
9、尽量减少噪音危害,夜间作业,汽车不许用喇叭,减少噪音污染.
10、要加强对施工现场管理,经常清理施工现场,做到材料堆放整齐、机械设备停放排列有序,使整个施工现场文明整洁.
11、施工场地应设置简易的临时男女侧所.
12、施工废水、污水排放前必需进行沉淀处理,外运指定点排放.
13、严禁在施工现场焚烧各类高分子化合物、有毒物质.
二、建筑施工行业职业病主要有软组织损伤和消化道疾病和工伤等.职业病预防一是体格检查,除一般常规性检查外,应重点检查与接触职业性有毒害因素的相关项目,二是环境调查,通过生产环境的调整,确定有毒有害因素在职业中的特点、种类,确定防护对策,具体措施如下:
1、建立职业病防治责任制,明确管理职责,对本单位职业病防治实行科学有序的管理.根据十堰市分公司设有医务室的具体情况,建立、健全职业卫生管理制度 和操作规程,健全职业卫生档案和劳动者健康档案,对工作场所职业病危害因素监测及评价,建立职业病危害事故应急救护预案.
2、对采用的技术、工艺、材料应当知悉其生产中的职业病危害,并采取相应措施.
①积极采用有利于防治职业病和保护将抗的新技术、新工艺、新材料,逐渐替代职业病严重的技术、工艺、材料.
②采用有效的职业病防护设施,使作业场所的有害因素浓度 或强度 达到国家卫生标准.
③对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区.
④为劳动者提供职业病防护要求的个人防护用品在订立劳动合同时,应告知施工人员建筑行业职业病危害的真实情况.
3、创造良好的工作环境和条件,依法采取措施保障劳动者获得职业卫生保护.
①建设项目职业病防护设施所需的费用应纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用.
②施工现场应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度 、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病因素检测结果.
③施工现场职业病危害因素的强度 或浓度 不得超过国家职业卫生标准允许时,为劳动者提供职业病防护用品必须符合防治职业病的要求.
④不得违章指挥和强令施工人员进行没有职业病防护措施的作业.
⑤对职业病预防设施和个人使用的职业病防护用品,应当进行经常性维护检修,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或停止使用.
⑥对施工人员进行必要的职业卫生培训,普及职业卫生知识,督促施工人员遵守职业病防治法律、法规及工序操作工程,指导施工人员正确使用职业病防护设备和个人防护用品.
⑦对从事接触职业病危害作业人员,所在单位应组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查.
⑧依法参加工伤社会保险,确保劳动者依法享受工伤社会保险待遇.
第九章 工程重点难点措施

工程重点难点

1、本工程现场边坡施工和运输车辆进出需严格制定并认真落实执行文明施工和环境保护措施.
2、本工程施工项目杂,但作业面受限、工期短,保证施工进度 合理安排施工、现场施工管理和协调很重要.
3、边坡面作业应作为施工安全管理重点,同时施工前需作好应急预案.
4、边坡锚杆施工为隐蔽工程,要认真做好工序验收,保证本工程质量标准为符合国家质量验收标准一次性验收合格工程.
5、工程施工期间为夏季,特别是砌筑工程的夏季施工措施对于保证工程施工质量和施工安全尤其重要.
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