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附图表:桩基础工程施工流程

第一章 编制依据及原则
1.1编制依据

1.1.1本工程相关的施工合同、施工图纸及地质资料

· 建设开发有限公司提供的《桩基础工程》施工合同.
· 建设开发有限公司提供的《桩基础工程》施工图纸.
· 建筑设计研究院提供的《岩土工程勘察报告》.
· 国家施工工法和建设部推广的科技成果项目.
· 我公司多年来在桩基施工项目中特别是高强预应力管桩施工中积累的成熟经验.
1. 1.2与本工程相适应的法律、法规、规章

· 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
· 《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)
· 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)
· 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
· 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
· 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
· 《建筑地基基础检测规范》(DBJ-15-60-2008)
· 《预应力钢筋混凝土管桩施工技术规程》(YBJ235-91)
· 《岩土工程验收和质量评定标准》(YB9010-98)
· 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
· 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002
· 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)
· 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)
· 〈混凝土用水标准〉(JGJ63-2006)
· 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)
· 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
· 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001)
· 《建筑企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003、J278-2003)
· 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)
· 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
· 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
· 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
· 《建筑地基处理技术规范》)(DBJ-13-2005)
· 《预应力混凝土管桩》(10G409)
· 业主提供的施工图纸
· 其他与本工程有关的规范、条例、法律条文等.
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准.
1.2编制原则

1.2.1全面响应施工合同和设计文件要求的原则
在充分领会施工合同要求和设计意图的前提下,结合现场调查情况及我公司的实际施工能力和水平,力求工期、质量、安全、文明、技术方案及材料等各方面均能充分满足施工合同和设计文件要求,并相应制定出完善的保证体系和措施,确保各项目标的实现.
1.2.2严格执行法律法规、规范、规程和规则等技术标准的原则
严格执行国家颁布的与本工程相适应的法律法规、技术标准、设计规范和施工质量验收规范、操作规程以及上海市有关工程质量保证的政策性文件和技术性文件以及安全生产、文明施工的有关规定,施工组织设计编制将严格遵守这些标准并将其贯穿于整个工程施工中.
1.2. 3确保工期的原则

根据业主对本工程工期要求,科学组织施工,合理配置资源,使各项分部工程施工衔接有序,使本项目的资源利用充分,确保全部里程碑工期目标的实现,从而确保满足总工期要求.
1.2.4确保工程质量的原则
坚决贯彻“百年大 计、质量第一”的方针,推行全面质量管理,建立完整的工程质量管理体系和控制程序,明确工程质量目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的工程质量保证措施.对施工过程进行严格的质量管理与控制,确保工程达到优良的质量标准,在施工过程中严格按ISO9001标准进行质量管理.
1.2.5确保创建安全、文明标准工地的原则
建立健全安全、文明施工保证体系,制定安全、文明施工专项目标,完善安全、文明施工管理规章制度 ,层层签定安全生产责任状,强化安全教育,狠抓现场各项制度 、措施的落实,严格遵守**省、**市有关部门及1建设开有限公司制定的有关管理规定,确保本工程施工现场达到“市安全文明工地标准”.
1.2.6水土保持及环境保护的原则
1、精心进行施工场地规划布置,节约施工临时用地,做好施工期间的水土保持及环境保护工作.
2、根据国家“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大 家动手、保护环境、造福人民”的环境保护工作方针,施工期间严格遵守国家、上海市所有关于控制环境污染的法律法规、规章制度 ,采取有效的控制措施,施工中实施文明施工,减少空气、噪音污染,杜绝排放污水、丢弃垃圾等行为,维护交通运输.施工过程执行国标GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》,减少噪音污染.实施ISO14001标准,进行环境管理,建设“绿色工地”,实施“环保施工”.
1.2.7建立高效的组织机构,加强施工现场管理的原则
1、充分发挥我公司在地基基础施工中所积累的成熟经验和强大 的专业施工实力.
2、[image: image3.png]


成立有丰富综合专业施工管理和技术管理经验、科研开发能力强的高素质专业人员,组成精干、高效、整体功能强、运转效率高的项目经理部,全面负责组织本项目施工.
3、统筹规划,周密安排,全方位有序协调,强化计划管理、网络管理、目标管理和成本管理.
4、抓住关键工序,控制每个循环作业时间,减少工序搭接时间,统筹专业接口配合交叉施工,提高施工速度 .
5、配备性能优良、数量满足施工要求的各种机械设备和运输车辆,做到机械设备齐全,配置合理,性能先进,保证施工进度 和施工质量的要求,科学地组织机械化作业和流水作业.
6、加强资金管理和资金调度 ,确保重点专业项目及关键工序的资金使用.
7、加强指挥与协调,及时调整劳动力、设备和器材,保证施工顺利进行.
8、坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,科学的实行动态管理.
第二章 工程概况
2.1区域特征

上海市属亚热季节气候,多年平均降水量为119.1米米,年平均日照1400h,常年主导风向是北风和西北风.
上海地区有夏季长冬季短的特点.虽然四季长短不同,但季节特征明显:春季温暖湿润,夏季炎热多雨,秋季凉爽干燥,冬季寒冷少雨.
2.2工程概况
工程名称:新建上海紫竹新兴产业技术研究院(一期)项目

建设单位:上海紫竹新兴产业技术研究院

监理单位:上海容基工程项目管理有限公司                      

设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司

施工单位:中达建设集团股份有限公司 

勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 

本工程±0.000相当于绝对标高的5.450米,采用预应力高强度 混凝土管桩,选用国家建筑标准设计图集《预应力混凝土管桩》图集号(10G409).本次工程由1号产业园总部,2号、3号智能电网中心,4号食堂组成.1号产业园总部管桩型号为: PHC 600 AB (130) 承压桩32米(10+10+12),抗拔桩26米(13+13).承压试桩分为40米(AB型)、33米(B型),试桩承压加载力分别是4800KN、2950KN.抗拔试桩33米(B型),抗拔加载力为1350KN.2号、3号智能电网中心与4号食堂桩型为PHC 500 AB (100) 31米(10+10+11),试桩最大 加载值为2200KN.600管桩桩端持力层为7-2层,500管桩桩端持力层为7-1a层.桩基试桩测试采用慢速维持荷载法,桩身质量采用低应变检测,数量不少于总桩数的30﹪.本施工场地位于上海市闵行区紫竹科技园区莲花南路以西,银春路以北.
2.3工程地质条件

2.3.1根据业主提供的岩土工程勘察报告,本工程拟建场属长江三角洲入海口东南前缘,地貌类型属滨海平原地貌,场地地势较为平坦.土层主要由粘土组成.
2.3.2根据地质报告显示,场地浅层地下水主要为孔隙潜水,其主要赋存在①、②、③层土中.本场地地下水对Ⅲ类场地中混凝土具微腐蚀性;当长期浸水时,对混凝土中的钢筋有微腐蚀性;
当交替浸水时,对混凝土中的钢筋有弱腐蚀性,对钢结构有中腐蚀性.本场地地下水位较高,地基土在地下水之下基本呈饱和状态,场地及周围无地下水污染源,根据上海市类似工程经验,当地下水对混凝土有微腐蚀性时,地基土对混凝土也具微腐蚀性.
2.3.3 地基承载表
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第三章  施工准备工作

3.1技术准备工作

锤击预应力管桩施工技术准备:
(1)、建立由项目经理领导,技术负责执行控制,施工员、质检员、班组检查的三级管理系统,形成横向由施工员、质检员和班组长分别监控,纵向由项目经理到生产组长的质量管理体系.
(2)、会同有关单位进行图纸会审和打试验桩工作确定打桩施工标准,并制定有效措施保证地下管线和周边建筑物的安全.
(3)根据建设单位和监理单位提供的规划坐标控制点及设计图纸进行轴线控制网点和标高控制点的移交、检验工作.
3.2生产准备工作

(1).现场道路:
现场地面要平整完毕,施工临时道路满足施工要求.
(2).临时水、电供应准备工作:
临时用水:根据以往施工经验,现场总水管采用DN100镀锌钢管,消防用水管采用DN100镀锌给水管,按业主提供的位置接驳市政给水管.因本工程主要为预制管桩施工,主要为生活区用水,能满足施工及生活用水需要.
临时用电:到本工程管桩施工期间施工机具较多,用电量较大 ,现场需完成多根管桩施打及焊接接长等电动工具作业及生活、施工照明工作等,建设单位现场配备1台500KVA变压器,满足桩基础工程施工需要.线路的敷设采用YJV-3×150+2×70电缆进行敷设.电源进线由变压器接出钢管埋地敷设.
(3)人员、设备及材料准备:
1).劳动力计划:
劳力计划是以保证工程质量、安全为前提,加快施工进度 为宗旨,适当加班作业,尽量避免窝工,提高经济效益为目的的.
根据建设单位要求:首先完成本项目1号产业园总部的管桩工程施工,再完成2号、3号智能电网中心与4号食堂的管桩工程施工.
计划先进场两台打桩机,每台桩机负责各自相应区段的施工,工地准备1台汽车吊车协助管桩起吊搬运.根据打桩工艺要求,每台桩机人员配备如下:桩机操作工2人,记录员1 人,电焊工2 人,每台桩机共有4～5人,项目部另设专人负责收集汇总每日施工记录资料并及时与甲方、监理公司核对,防止记录疏漏和缺失.
2).机具计划:

锤击预应力混凝土管桩施工中计划投入的施工机械设备用量计划详见表5.6.1《投入本工程的主要施工机械设备》 

3).材料计划及准备:

详见表7.4.1本工程主要实物工程量

第四章  施工管理组织机构建立及职责

4.1组织管理机构的建立
鉴于本工程的特点,公司把本工程列为重点项目,本着“百年大 计,质量第一”的质量方针,为实现本工程建设的优质、高速、安全、文明、低耗的目标而奋斗.
本工程实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目经理,由项目经理选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部.项目管理层由项目经理、项目副经理、技术主管、质量主管、安全主管、材料主管和工程质量组成员组成,在建设单位、监理单位、质量和安全监督单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划、组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理.详见项目组织管理机构及职能图.

4.2本项目管理机构及人员的主要职责

(一)、项目经理部

项目经理部由一个项目经理、一个项目技术负责人、一个项目副经理、一个安全主任组成,负责本项目的全部施工管理工作.
1、项目经理岗位

A强化管理,争创效益:对项目的人、财、物进行科学管理,加强成本核算,实行成本否决,教育全体人员节约开支,厉行节约,精打细算,努力降低物资和人工消耗.
B讲求质量,重视安全:精心组织,严格把关,顾全大 局,不为自身和小 团体的利益而降低对工程质量的要求.加强保护措施,对国家财产和施工人员的生命安全高度 负责,不违章指挥,及时发现并坚决制止违章作业,检查和消除各类事故隐患.
C、主持全面工作,贯彻上级指示,协调各方关系.
D、组织编制、实施工地生产计划、保证按时、按质完成施工任务.
E、做好职工思想教育和组织新工人培训工作.
F、布置、协调、检查“六大 员”的工作,狠抓质量,确保安全.
G、及时处理安全、质量事故,对重大 事故提出处理意见,并履行上报和审批手续.
H、加强管理,并按劳分配,调动工人积极性、创造性、提高劳动生产率和经济效益.
2、项目技术负责人

A、全面主持本项目的技术工作

B、贯彻规范、标准、规程的实施,收集、整理有关施工情况,同时推广新技术、新工艺.
C、准备参加图纸会审,技术交底、制定施工方案,落实技术措施.
D、对本项目的质量规划进行管理,保证质量目标的实现,同时处理现场各项技术问题.
3、项目副经理

A、负责协调与建设单位、设计单位、监理单位及工程项目牵头及分包单位的关系.
B、负责场地内的文明施工管理工作,贯彻各项文明施工措施,检查落实情况.
C、搞好后勤管理工作,为施工现场营造一个良好的环境.
4、安全主任

A、负责施工安全,机械的全面管理工作

B、落实施工安全规范、标准,搞好现场安全文明工作.
C、负责安全教育交底工作,落实安全报建工作.
D、负责机械的定期维修,并参与检查.
(二)、施工管理组

1、认真学习、钻研业务,不断提高技术水平.
2、熟悉图纸,遵守操作规程,编制分部分项工程施工方案.
3、参加图纸会审、审理和解决图纸中的疑难问题,碰到大 的技术问题,负责和甲方、监理公司、设计部门联系,妥善解决技术问题.
4、坚持按图施工,负责技术交底;对各施工班组进行技术指导.
5、填写施工日志和隐蔽工程记录,配合质检组整理技术资料和施工质量管理.
6、按时下达各部件已申请的砼配合比.
7、及时做出工程增减预算、编制材料计划和月度 生产计划.
(三)、材料管理组

1、深入现场了 解情况,根据施工生产任务需要,做好料具采购、运输、供应工作.
2、熟悉各种材料的规程和验收标准,进场材料除应有出产说明书或才合格证外,应对原材料试件试验,否则禁止使用.
3、实行定额储备,计划用料,按施工平面堆放材料,加强对现场的材料管理.
4、掌握施工进度 ,做好材料的分批采购进场工作,每月用书面向项目经理部报告材料的储备情况.
5、调度 余额材料,处理积压料具,做好废旧料具的回收和修旧工作.
(四)、质量检验组

1、参加图纸会审,技术交底,工程验收及技术评定工作.
2、坚持“质量第一”的思想,提高工人的质量至上的意识.
3、按国家现行质量标准检查工程质量,并做好检查记录.
4、参加隐蔽工程,分部分项工程的验收,并填写有关记录,对房屋的定位轴线、标高,门窗的位置,埋件留孔尺寸进行复查,并做好记录.
5、对原材料、半成品、混凝土配合比进行检查,对不符合质量标准的要制止使用.
6、协助施工各项试制工程中的样板,标准件工作,并整理有关的技术资料.
7、执行质量经济奖罚制度 ,参加质量事故处理并分析原因,写出报告,并履行上级审批手续.
(五)、安全管理组

1、执行安全规章制度 ,做好职工安全思想知识,安全标志,安全规章制度 以及用电、防碰、防坠、防火的教育工作,新工人经培训才上岗.
2、按施工组织方案,落实安全技术措施,负责安全技术交底,组织安全竞赛活动.
3、监督职工坚持使用(三宝).
4、经常检查施工现场搭设的脚手架,用电及机械设备,防护装置的情况,防护装置须经验收合格后方可使用.
5、坚持安全第一原则,若生产和安全矛盾后,应服从安全,不违章指挥并监督工人按章作业,
6、发生安全事故、要立即保护现场并及时上报,积极参加调查和处理.
7、积极开展“安全无事故”竞赛活动,促进安全生产.
(六)、合同预算组

1、负责本工程执行情况的上报.
2、负责编制本工程的施工图预算、施工预算,主持中间结算、竣工决算.
3、搞好合同管理,以合同要求指导施工.
4、搞成本预算、成本控制、提高效益.
(七)、资料管理组

1、负责整理收集、整理本工程的全部施工资料.
2、负责工程竣工资料的整理归档工作.
3、搞好资料的分类,以便查阅.
(八)、机械设备组

1、负责本工程的机械、设备安装检查、维修记录,提交设备运转情况报告.
2、负责对机械、设备操作班组的技术交底.
(九)、财务管理组

1、负责本工程的财务工作.
2、搞好成本核算.
3、作好财务报表.
(十)、后勤管理组

1、搞好后勤服务工作,搞好食堂膳食工作.
2、搞好生活区内文明施工工作,搞好环境卫生.

第五章  施工部署

5.1工程质量管理总目标

工程质量按现行《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础检测规范》DBJ-15-60-2008、《预应力钢筋混凝土管桩施工技术规程》YBJ235-91及上海市桩基工程相关规定、规程进行施工与验收,工程质量达到合格,力争达到优良标准.
5.2施工安全总目标

本工程安全生产总目标为:杜绝重大 伤亡事故,轻伤事故频率控制在2%以内,实现“五无”目标(即无重伤、无死亡、无塌方、无中毒、无火灾).
5.3工程进度 要求

工程进度 严格按总进度 计划网络图组织施工,要抓住施工进度 计划中的关键工序路线,它是决定工期的关键.各部分工程在实施前应编制控制工期进度 计划表,并严格贯彻执行,争取提前完成施工任务.
5.4文明施工总体要求

文明施工严格执行上海市建设局《上海市建设工程现场文明施工管理办法》和《上海市建设工程现场文明施工检查评定标准》及上海市有关“净、畅、宁”要求.签定合同后将文明施工设计报审;施工过程中成立文明施工领导小 组,负责本工程的安全文明施工.
5.5环保目标

文明施工总目标为:创建“文明工地”,做好规划管理,场容场貌创一流水平.
5.6本次目标投入的主要施工机械设备

表5.6.1投入本工程的主要施工机械设备及进场计划
	序号
	机械或设

备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	1
	柴油锤打桩机
	DJG50
	5
	日本
	2009
	48
	良好
	开工前进场

	2
	汽车吊
	YQ20
	1
	湖北
	2008
	/
	良好
	开工前进场

	2
	交流电弧焊机
	BX300
	15
	湖北
	2009
	22
	良好
	开工前进场

	3
	气割
	DJG60
	2
	上海
	2010
	/
	良好
	开工前进场

	4
	液压反铲挖掘机
	斗容量1米3
	1
	山东
	2009
	/
	良好
	开工前进场

	5
	混凝土搅拌机
	400L
	1
	广东
	2009
	7.5
	良好
	开工前进场

	6
	人力斗车
	/
	5
	
	2011
	/
	良好
	开工前进场

	7
	水准仪
	DS3
	1
	北京
	2010
	/
	良好
	开工前进场

	8
	经纬仪
	TDJ6E
	1
	苏州
	2010
	/
	良好
	开工前进场

	9
	全站仪
	TOPCO米
	1
	
	2009
	/
	良好
	开工前进场

	10
	自卸汽车
	8-10T
	4
	广东
	2008
	/
	良好
	开工前进场

	11
	柴油发电机
	300KW
	1
	广东
	2007
	/
	良好
	开工前进场

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.7劳动力计划

根据本工程的实际情况,施工进度 要求,合理安排人员进场.精选一批素质高,手工好,操作全面,培训到位的技工进场施工,做到进场人员工种齐全,人力充足,技术过硬.并根据工程的施工程序和进度 情况,有计划进行人力补给和退出.根据本工程的工程总量和特征,进场的人力安排如下表:
表5.7.1 劳动力计划表及进场计划               单位:人

	工  种

级 别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	锤击预应力管桩
	备注

	桩机操作
	2
	施工前进场

	测量
	2
	施工前进场

	记录
	5
	施工前进场

	电焊工
	4
	施工前进场

	水电工
	2
	施工前进场

	吊车司机
	2
	施工前进场

	普通工
	4
	施工前进场

	厨师
	2
	施工前进场

	
	
	

	
	
	

	合计
	23
	

	注:此表以每班八小 时工作制为基础

	


第六章  施工现场平面布置与管理

6.1平面布置

本工程文明施工严格按照市建设工程现场文明施工管理的有关规定,加强建设工程现场文明施工的管理,维护市容整洁和城市安全,实行文明施工规范化、标准化、制度 化.
6.1.1施工现场平面布置图:
包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放位置等.详见附图《施工总平面布置图》.
临时用水:根据以往施工经验,现场总水管采用DN100镀锌钢管,消防用水管采用DN100镀锌给水管,能满足施工及生活用水需要.
临时用电:详见6.3《临时用电方案》.
6.1.2现场围栏的设计:
1)、本工程工地大 门采用钢板门,门扇为密闭不透式,表面涂刷蓝色油漆.入口处设方形门柱,截面尺寸700×700米米.
2)、工地现场在红线范围内按建设单位要求已完成连续、密闭的砖砌围墙.在现场出入口处设置洗车台位.
6.1.3现场工程标志牌的设计(五牌一图):
施工现场设置工程标牌,工程标牌为施工总平面布置图,工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌.工程概况牌设置在工地围墙的醒目位置上,载明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话等.字体要用仿宋体书写,字迹书写要求清晰、美观.
6.1.4临时建筑物、构筑物、硬地化、道路等单体设计:
1)、本工程临时宿舍、食堂、沐浴间、卫生间主要采用组合板房,宿舍应具备良好的防潮、通风、采光等性能,并与作业区隔离.人均床铺面积不少于2平方,并进行适当分隔.按设计架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧烤食物.
2)、门卫采用砖砌房,钢筋砼楼板,地面采用水泥砂浆压光;食堂、卫生间地面铺贴瓷片.
3)、成品、半成品及原材料的堆放.严格按施工组织设计中平面布置图规定的位置堆放成品、半成品和原材料,所有原材料应堆放整齐,不得侵占市政道路及公用设施.确需临时占用的,应由建设单位提出申请,由建设主管部门签署意见,经有关部门批准,并将批准号的标准悬挂在现场.
4)、现场污水处理排放及排水沟设计:
现场采取有组织排水,在道路边设排水明沟,在接市政雨水或污水前边设置沉淀池和冲洗池.所有的生活或其他污水必须分别处理后方能经排水渠排入市政管网或河流.施工时产生的泥浆,未经沉淀不得排入市政排水管网或河流,废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输.详见《施工平面布置图》.
6.2平面管理

6.2.1为减少各处材料、工具的运距,组织现场流水作业,施工平面管理由项目经理负责,日常工作由工长及物资部门组织实施,按计划分片包干管理,未经同意不得任意占用或改变.
6.2.2现场施工道路均应作好路基,排水明沟保持畅通.
6.2.3凡进入现场准点,轴线控制点,埋地电缆、架空电线应有醒目标志,并加以保护,任何人不得损坏、移动.
6.2.4现场主要出入口处、门房应挂出入制度 、场容条例、工程简介、安全管理制度 .
6.2.5现场设置门卫,无关人员禁止入内,维持良好工作秩序和劳动纪律,禁止打架斗殴等流氓行为发生.
6.2.6现场施工垃圾采用层层清理,集中堆放,专人管理,统一搬运的方法,保持施工现场卫生整洁.
6.3 临时用电方案

6.3.1. 根据工程的总进度 计划对机械的要求,施工用电量如下:
电动机额定功率:ΣP1=247.5KW
电焊机额定功率:ΣP2=330KW

室内照明:ΣP3=15KW

室外照明:ΣP4=20KW

6.3.2. 用电总体规划设计

建设单位施工现场配备1台变压器,变压器容量630KVA, 1台300KVA柴油发电机备用.
6.3.3. 负荷计算:
根据工程所配置施工用电设备表列出本工程的施工用电总容量为:627KW.根据施工用电设备往往不可能同时启动、使用的特征,依据以往的现场用电设计经验和本工程的用电总量,可用以下简化方式估算供电设备总需要容量:
P=1.05～1.1(K1×ΣP1÷cosΦ＋K2ΣP2＋K3ΣP3＋K4ΣP4)

取:COSΦ=0.70   K1=0.75   K2=0.5  K3=0.8、K4=1
则:
P=1.05×(0.75×247.5÷0.70＋0. 5×330＋0.8×15＋1×20)

=485KVA

由以上计算,发包方所配临时变压器满足施工需求.
6.3.4.配电线路设计

根据施工平面布置及用电设备的分布情况,施工现场采用**0/220V低压配电.配电线路采用电缆线路,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50104-93中有关规定:
1)、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相五线抽配电的电缆线路必须采用五芯电缆.
2)、五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黃二种颜色绝缘芯线.淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黃双色芯线必须用作PE线,严禁混用.
3)、电缆线路应彩埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀.埋地电缆路径应设方位标志. 

由总配电柜分若干回路分别送到各用电点,由二个分配电箱组成二级配电保护,分配电箱以下各开关箱组成三级配电保护系统(或未级保护),三级配电箱直接供机具用电,开关箱距机具的配置距离不超过3米,.箱内的用电系统图如下所示:
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各配电箱的安装要做到规范合理,配线整洁,同一类型电箱的大 小 安装高度 统一,层次分明,被控制线路图贴在箱的左、右上角,严格执行TN-S供电系统,保证一机一闸,一箱一保制度 的落实.
动力用电与照明用电分配箱设置,在相应的分配电箱内照明专用回路上楼层的电源设照明专用开关箱,施工层或场地大 面积照明设专用照明电源开关箱,选用光通量较好,光线柔和的镝灯做光源,以保证施工层及场地行人有足够的照明光度 ,在措施上保证安全,预防能电事故的发生.
6.3.5、配电线路的结构和敷设

详见临电平面布置图

6.3.6、配电导线选择

施工前,根据现场施工平面布置,分回路进行仔细计算,选择配线,并按照规范要求进行搭设.
6.3.7、接地与接零装置设计

该工程低压网络系统变压器中性点直接接地,且系统中均采用TN-S保护系统,故该工程接地是配电系统安全可靠运行和防止人身间接接触触电的基本保护措施,按其功能可分为工作接地,接地电阻≤4欧姆和重复接地,接地电阻≤10欧姆,系统中设工作接地1组,重复接地3组,接地体系用L50×50×5角钢焊接而成,接地设备与接地体连接导线选用BV16米2铜芯线,可用焊接螺栓连接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片.
第七章  施工进度 计划及确保工期的措施
7.1总进度 计划

本工程计划开工日期:2013年3月10 日(以正式开工令为准),我公司拟投人2台DD-83锤击设备进行施工,在正常施工对周围建筑物无影响的情况下,1台桩机计划每天沉桩10套左右,计划60天完成,具体施工总进度 计划见附图《施工进度 计划表》.
7.2工程进度 安排

7.2.1、预应力管桩

根据本工程特点:1号产业园总部、2号、3号智能电网中心与4号食堂的管桩工程施工,共计835根桩,要求工期为60天,暂配备2台桩机进场施工.
提前进场准备临时设施及场地平整、测量放线等准备工程4天,设备进场3天,1号产业园总部施工完成,①桩机转移到2号、3号智能电网中心施工场地,②桩机转移到4号食堂施工场地,转移合计2天,桩机打桩42天,每台桩机平均每天施打10根桩左右(已扣除其它因素),即:42天×2台桩机×10根/台天＝840根,桩基、设备出场2天,总计53天,满足建设单位的进度 要求.
后期桩机的进场数量及时间,按建设单位的要求实施.
现场地基土质情况、桩基平面布置图、尺寸、深度 、方便桩机移动及施工现场实际情况及试桩情况等因素确定.原则是:桩较密集的部位,桩从中间向两端施打;桩位少于3倍D,采用跳打法;邻近有建筑物一侧的桩先打;根据入土深度 ,宜先长后短.
7.3保证工期的技术措施

7.3.1工程进度 严格按总进度 计划网络图组织施工,要抓住施工进度 计划中的关键工序路线,它是决定工期的关键.各部分工程在实施前应编制控制工期进度 计划表,并严格贯彻执行.
7.3.2为了 保质、保量、保工期,安全地完成这一施工任务,本工程实行经济承包责任制,把职工的收入直接与工程质量、施工安全及施工进度 挂起钩来,真正做到多劳多得,优质优价,充分调动全体员工的积极性,目标层层分解,责任到人,采取加班加点等措施在总工期内完成全部的施工任务.
7.3.3组织物资供应领导小 组,制定主要物资采购、保管、供应计划;突出重点,保证施工生产的需要,各种材料及机械零部件应提前安排采购,组织均衡协调生产.
7.3.4加强计划管理,强化生产指挥.一切生产活动,都应严格纳入计划管理之中,通过合理的组织调度 ,保证工程按计划进行,全面完成施工任务.
7.3.5做好分部分项工程的超前准备工作,编制单项工程施工技术措施,认真交底,组织落实,保证工程顺利进行.
7.4材料计划及准备

7.4.1主要机械设备进场安装、调试.见表 4-3
表4—3
	机械名称
	调试、检查主要内容
	备 注

	DD83锤击桩机
	液压系统、电路系统、关键结构
	2台

	电焊机
	防护罩、接地、接零装置
	4台

	氧气瓶、乙炔瓶、液化石

汽油瓶、乙炔发生器
	安全阀、压力表、胶管阀门、回火发生器等
	


测量仪器校核: 见下表

	仪器名称
	校核内容
	备  注

	水准仪
	光学系统、调平装置等
	2台

	经纬仪
	光学系统、调平装置等
	4台

	钢尺
	热变形特性、刻度 、精度 等
	4把

	压力表
	抗震性能、精度 等
	2只


第八章  工程质量保证措施

8.1质量管理目标

工程质量按现行《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础检测规范》DBJ-15-60-2008、《预应力钢筋混凝土管桩施工技术规程》YBJ235-91及上海市桩基工程相关规定、规程进行施工与验收,工程质量达到合格,力争达到优良标准.
8.2质量管理保证体系

8.2.1质量是企业的生命,一个企业尤其是建筑施工企业,如果工程质量过不了 关,那以后将不堪设想,“质量第一,用户至上”是我们对本工程的行动宗旨,不论工程大 小 始终把工程质量放在首位.我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板,让用户满意.为了 达到这一目标,我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验与试验、技术措施及岗位责任制方面将继续按照ISO9002-9002标准质量体系中《质量手册》,《程序文件》和《作业指导书》所规定的规章进行本工程项目法施工,控制与运转.
8.2.2建立由项目经理全面负责的质量管理体系,以项目质安组为主体,公司总工程师、质量安全科、地盘、质监站实施逐能监督;工人自检为基础,班组互检为原则,工长、质监双控制.即项目经理对工程质量负全权责任,专业工长和专业质监员对本专业全权负责.
8.2.3以项目经理为核心的质量管理体系,在全员中开展QC管理活动,项目设置专职质检员,班组设兼职质检员,进行全员过程的管理.
8.2.4项目质量机构如下图所示:






8.2.5进行质量意识教育,增强工人的职业责任感,树立认翁的态度 ,提高企业素质,重点从三个方面做好这一工作:
1)提高职工专业技术水平,分别针对干部、技术人员、工人等各自不同的特点,进行重点、系统学习操作和工序管理.
2)以质量和工期为重点内容,组织好劳动竞赛,在工程项目之间、施工队之间、各种工种之间及各班组之间开展工程质量的评比工作,使项目内部形成一种创优争先的良好局面.
8.2.6全面推行标准化工作,把生产和施工过程中各项活动、技术要求、经营管理等都纳入规范,形成制度 ,促进工程建设的优质、高速、低消耗完成,重点从以下四个方面开展这项工作.
1)、工程质量的检查及验收评定标准执行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001).
2)、安全检查评比标准执行新颁布的“一标三规范”.
3)、文明施工管理标准执行本单位制定的《文明施工管理检查考核表》.
8.3质量管理组织措施

8.3.1建立各项质量管理制度 ,制定质量管理目标,切实实施质量管理责任制,项目经理对整个项目的质量负责,对本项目质量起宏观控制作用,各工种工长对所负责的工种质量负责,各作业班组对各道工序质量负责,做到层层把关,层层落实.
8.3.2做好技术交底和技术培训工作,认真执行质量“三检制”,在自检互检的基础下,进行专业交接检查.
8.3.3从施工准备到工程交付使用阶段推行全面质量管理,严格按照PDCA循环过程有关秩序开展管理小 组活动.
A.找出问题        B.分析原因       C.找出主要影响因素       D.拟定措施

E.认真执行措施    F.检查效果       G.总结经验,纳入标准      H.处理遗留问题,转入下期循环

8.3.4根据对严重影响工程质量的关键特征,关键部位及重要影响因素设质量管理点的原则,在工期工序,桩管安装焊接三个环节设立管理小 组.
8.3.5施工准备队段的质量控制程序如下图示:
技术交底                 学习新方法新技术

→Ο   

建立质量      优化施工组织设计         搞好图纸会审             ↓准备开工

        →Ο                    →Ο                          →Ο        →Ο

管理机构      正确选配机械             作好维修保养             ↑


(7).使用过程的质量控制程序如下图示:
工程交付使用         回访            保修

         →О         →Ο             →Ο

                            问题  问题分析     提出质量

                              →Ο        →Ο       →Ο

                      反馈               控制措施

8.4质量管理的技术措施

8.4.1测量放线、定桩位,测量人员要有强烈的责任心,认真反复地识图和计算,如有疑部应及时反映,测量人员根据设计图纸和甲方提供的基线点、底标点准确地引放线完毕后,应会同甲方、监理代表复核验收,并办好签证手续,施打前一定要将轴线和柱位复核准确,才能施打.
8.4.2为了 保证各桩的垂直度 ,施工前应先用线锤检查桩架的垂直度 ,然后用经纬仪作双方近似在正交的两个方向校正管桩,方可施工,严格控制垂直度 和桩位移,确保达到国家规范标准.
第九章  安全生产保证措施

9.1安全生产总目标

本工程安全生产总目标为:杜绝重大 伤亡事故,轻伤事故频率控制在2%以内,实现“五无”目标(即无重伤、无死亡、无塌方、无中毒、无火灾).
9.2安全生产管理体系

9.2.1纵向管理体系

公司主管生产副经理和安全监督部作为公司一级安全生产管理机构,负责制定管理制度 和检查监督等工作.施工现场成立项目部主任为主的安全生产领导小 组.项目部主任为该工程项目安全第一责任人,项目部设立主任助理和施工安全小 组,配备专职安全员一人,统一抓各项安全生产管理小 组,设立兼职安全员,配合专职安全员的工作.
9.2.2横向管理体系

公司的各职能部门和参加施工的分公司都要参与安全生产管理工作,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,认真履行安全责任制,保证项目的施工安全.
施工安全横向、纵向管理体系系统图如下:
施工安全横向、纵向管理体系系统图















  

9.3安全生产控制内容

9.3.1安全生产控制内容:
	组成部分
	控制对象
	主要控制内容

	安全管理
	人的方面:(人的安全行为)
……操作者

    工作者
	安全生产各层次责任,
全员安全教育,
不安全现象及隐患的分析及外理.

	安全技术
	物的方面:(物的不安全状态)
……施工手段

    作业对象
	安全检查

安全技术管理

	职业卫生
	现场环境条件
	


9.3.2现场安全管理:
3.2.1、建立施工现场安全管理体系,施工现场成立以项目经理组长,专职安全员主管为付组长,各班组一名兼职安全员为成员的安全管理小 组,负责施工现场的日常安全管理工作和巡逻监督检查工作.
3.2.2、完善施工现场各项安全管理制度 ,建立安全生产责任实施细则.把安全生产与经济利益直接挂钩,做到奖罚分明.
3.2.3、做好安全教育,安全活动与安全技术交底工件.着重抓好新工人的“三级安全教育”和开工后入场教育变换工种教育安全员岗位培训教育,教育后要进行考核.考核不合格者,不准上岗,直到补考合格才能上岗.特殊工种(如:电工、焊工、机械工等)必须持证上岗,杜绝无证上岗.
积极开展班前安全活动,树立全员的安全生产意识.
认真做好各分项安全技术交底,以书面形式进行,并履行签字手续.安全教育、安全活动都必须做好书面记录,履行必要的签字手续.
3.2.4、施工现场安全检查

本工程现场安全检查按三级安全管理模式,由公司、分公司、项目部三级组织检查,定期和不定期检查相结合.
公司级安全检查由公司主管生产、安全副总经理和安全监控部组织实施,实行季检.
分公司安全检查由分公司经理、主任工程师、安全股长组织实施.实行月检查制.
项目部安全检查由项目安全主管组织实施,实行每周检查制.
日常安全检查由项目安全主管及兼职安全员组织实施,实行日检查制,重点对现场安全隐患和现场作业人员违章行为的监督.
每次安全检查发现事故隐患,必须及时汇报,并按照“三定”原则认真落实整改,事后进行复查.
每次各级安全检查和复查都必须认真做好记录,尽量做到量化评分.
3.2.5、建立完善的安全管理资料档案

本工程施工现场安全管理资料由项目安全主管整理单独归档,其中主要包括:
各项安全管理制度 ,责任制及施工现场安全管理机构;
与安全生产直接相关的技术文件,包括施工组织设计等;
特种作业人员持证上岗资料;
工伤事故记录;
现场安全教育,安全活动与安全技术交底记录;
安全检查与现场作业人员遵章守纪记录;
施工机具与安全防护设备的维护检测记录;
3.2.6、安全标志的设置

施工现场必须按规范要求挂设:“五牌一图”及安全警告标语.“五牌一图”设在大 门入口右侧.
3.2.7、消防管理

本工程将按食堂、生活区、办公室、机械油料划分4个消防区,每个消防区设专管理,每个消防区设置灭火器、消防通道,消防通道要保持畅通.
施工现场禁止使用明火,使用明火必须经审批后方可使用.电焊场所需用铁皮阻隔,防止火星四射.
机油、柴油设隔栏,禁止明火靠近.
生活区内严禁乱拉线,乱接线及使用电炉.
9.3.3打桩机施工安全注意事项:
3.3.1、打桩机应有上海市安监站颁发的安全认证证书,操作人员必须持证上岗.
3.3.2、如需停机较长时间时,应将柴油锤落好垫平,打桩机处于安全状态.
3.3.3、遇雷、雨、雾和六级以上风等恶劣气候时,应停止作业,风速超过七级或有强台风警报时,应将打桩机迎风停置,放下柴油锤并增设防风缆绳,必要时应将桩架放倒,打桩机必须采取防雷措施,遇雷电时,人员必须远离打桩机.
3.3.4、打桩机的组装、拆卸应严格按照使用说明书中规定的程序操作.
3.3.5、打桩机起架或落架时,应先检查卷扬机卷筒年龄制动是否可靠,然后按使用说明书中规定的程序起、落架.
3.3.6、施工场地坡度 应满足打桩机稳定性要求,土壤承载力来得小 于0.085米pa.
3.3.7、作业前应检查润滑情况,起落架工作情况,缓冲垫、绳扣是否正常.螺栓是否紧固,钢丝绳是否完整.
3.3.8、作业中发现异常,应立即停机.
3.3.9、上活塞跳起高度 达到使用说明书规定的最大 高度 时,应减少油门,控制行程.
3.3.10、上活塞没有停止跳动时,严禁落下起落架撞击下碰块.
3.3.11、柴油锤出现早燃时,应停锤冷却.
3.3.12、汽缸水套中水位低于下汽缸吸排气口时,应及时补充,严禁无水作业.
3.3.13、立柱后仰时,严禁提升柴油锤,打斜桩时,应先将桩吊起稳固,再后仰立柱,履带三点式打桩机斜打桩时,必须使用后支撑杆.
3.3.14、打桩机吊柴油锤行走时,应将柴油锤降至最下部,必须有专人指挥,在坡道上行走应将重心移在坡道的上方;坡度 不得大 于5度 .
3.3.15、打桩机回转时,应将柴油锤降至最下部,同向连续回转不得大 于一周.
3.3.16、吊桩、吊锤、回转及行走等动作严禁两个以上动作同时进行.
3.3.17、作业后,应将柴油锤放在桩头或地面垫板上,装好气缸盖,进排气口盖,锁住安全限位装置.
9.3.4临时用电安全技术措施:
3.4.1、施工现场电源线路,必须按“三相五线制TN-S系统”的要求布设,按照“三级配电、二级漏电”分级分段保护的原则,合理设置电箱和漏电保护装置.
3.4.2、施工现场的一切电源、电路安装和拆除必须由持证电工操作,经验收合格后,方可投入使用.
3.4.3、电箱全部采用铁质电箱,并且保证做到电箱防雨措施严密,安装位置合适,操作方便,进出线整齐,接线牢固,熔断丝配置合理.
3.4.4、现场变配电装置,必须按规范要求做到重复接地,拆除必须断电情况下,系在专用尼龙绳上,通过绳子将电缆传到需要位置,严禁用电缆传力拉线.
9.3.5施工机具:
3.5.1、施工现场所有的机械设备和机具必须做到定人定机和持证上岗,并挂设操作规程牌.非机电操作人员不允许操作机电设备.
3.5.2、施工现场所有机械设备和机具必须做好保护接零和装设二级漏电保护装置.
3.5.3、施工现场所有机械设备和机具必须经常定期检查维护,保证处于完好的技术状态.
3.5.4、所有机械设备的机械传动部位,必需装设防护罩.
3.5.5、电焊机接线端子板必须保护完好,并设置防护罩,焊接线保护绝缘良好. 不随地拖拉;施焊时.对火花及焊渣加以及时清扫,预防火灾事故发生.
3.5.6、所有现场机械设备和机具安装完毕,经检验合格后要及时办理现场验收单后,方可投入使用.
9.3.6现场安全防护:
3.6.1、进入现场的作业人员必须遵守“十不准”的规定,不准赤脚及穿拖鞋上班,要带安全帽,高空作业要系安全带.
3.6.2、施工现场严禁闲人进入,现场周围竖立警告牌.
3.6.3、所有用电设备必须安装漏电保护装置,且要接地、接零,工地用电必须符合各项规定.
3.6.4、起吊重物时吊臂下严禁站人.
9.4消防措施

9.4.1建立消防组织,设立防火小 组和消防小 分队,进行防火检查,及时消除火灾隐患.
9.4.2编制防火技术措施

9.4.3按要求配置灭火器材并合理布置.
9.4.4现场禁止使用明火,动火作业必须履行专职安全员审批制度 .
9.4.5工作区和生活区的照明、动力电路化皆由电工按规定架设,任何人不得乱电线.
9.4.6材料保管:对储存物品进行火灾危害性的分类分开存放,各种气瓶等危险品应单独设库存放.
9.4.7现场施工防火:采用阻然材料搭设,电气设备应密封或采用防爆型,防止电线短路、用电设备过载运行.
9.4.8电、气焊作业:焊割作业区与气瓶距离,与易燃易爆物品距离,乙炔发生器与氧气瓶距离都应大 于安全距离,焊割设备上的安全附件要保证完整有效,作业前应有书面防火交底,作业时备有灭火器材,作业后清理易燃物、切断电源、气源.
第十章  文明施工、环境保护保证措施

10.1. 现场卫生及安全保卫措施

10.1.1、现场卫生措施;
(1)、明确施工现场各区域的卫生负责人.
(2)、食堂必须申请卫生许可证,并应符合卫生标准,生、熟食操作应分开,熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩.禁止使用非食用塑料制品做熟食容器,炊事员需持有效的健康证明上岗.
(3)、施工现场应设置卫生间,并有水源供冲洗,同时设简易化粪池或集粪池,加盖并定期喷药,每口有专人负责清洁.
(4)、设置足够的垃圾池和垃圾桶,定期搞好环境卫生、清理垃圾,施药除“四害”.
(5)、建筑垃圾必须集中堆放并及时清运,做到工完场清.
(6)、工地应设茶水亭和茶水桶,做到有盖加锁和有标志.夏季施工应有防暑降温措施.
(7)、现场组织4人左右的场容清洁队,专门负责场内外的清洁卫生工作,分片管理,责任到人,确保场外道路的清洁.
(8)、土方外运车辆离场前必须经过洗车台冲洗干净,车顶加盖蓬布,防止泥土洒落,污染道路.
10.1.2、现场安全保卫制度 :
(1)、建立健全安全、保卫制度 ,落实治安、防火、计划生育管理责任人.
(2)、施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡,上有本人相片、姓名、工种或职务,管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别.
(3)、建立来访登记制度 ,不准留宿家属及闲杂人员.
10.2. 环境污染技术措施

2.1、严格遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、条例、细则的规定,采取有效措施,控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害,合理安排施工时间,尽量减少夜间作业噪声扰民.
10.2.2、建筑垃圾必须用袋装好清运到规定的地点集中堆放,及时组织运出现场.
10.2.3、施工现场按要求设临时水冲洗厕所.
10.2.4、厕所卫生设专人负责.定期进行冲刷清洗和消毒,防止蚊蝇孽生.
10.2.5、食堂内墙贴1.5米高白瓷片,地面水泥砂浆抹面.
10.2.6、炉台灶台上部应贴瓷砖,其高度 不小 于0.6米、炊事用具清洁卫生,食品贮藏柜和饭菜生熟分开并有标记.
10.2.7、食堂必须符合《卫生法》的规定,炊事人员上岗应穿戴工作服和工作帽,保持个人卫生.炊事和生活管理人员按要求每年进行一次健康检查,持健康合格证上岗.
10.2.8、施工现场设有专用的保温饮水桶,水桶加锁;食堂外面必须设置垃圾桶或垃圾篓,严禁乱丢废弃物和剩余饭菜,施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所和配置简易饭桌.
10.2.9、食堂距厕所、垃圾存放处及其它有毒有害物质场所20米以外,并做到四周场地平整、清洁、无污物沉积;生活区定期喷洒消毒、灭蚊蝇、灭鼠药物.
10.2.10、施工现场设置临时冲凉房;冲凉房内排水排气设施完善;照明设防水灯头,防水开关和漏电保护装置;冲凉房内专人管理,定时冲刷,保持清洁卫生.
10.2.11、施工现场员工宿舍必须确保通风良好,电源线、开关及灯光符合用电标准.
10.2.12、员工宿舍内日常生活用品放置整齐有序,衣服被褥折叠整齐,鞋物摆好,室外设晾衣服的绳架,不得在室内晾晒衣物.
第十一章 雨季施工措施

11.1、雨季施工准备

根据上海地区的气候特点,工程施工前必须做好充分的雨季准备工作.
1、在施工安排上,应注意晴雨结合.晴天时,做好管桩等原材料进场工作,并保持有一定的存量,为雨天的正常施工创造条件.
2、场地平整时,做好施工现场各工作区域的排水坡度 及排水沟的施工,加强排水设施的管理,经常疏通排水沟,防止堵塞.
3、做好施工道路的维护,保证运输畅通.
4、加强施工物资的储存和保管,防止物品淋雨浸水而变质,在库房四周应设排水沟且要保持疏通.
5、采取有效措施,做好安全施工的教育工作.雨季施工时,对各种机具、各种电器设备等制订防倒塌、防雷击的技术组织措施,特别在大 风暴雨之前,应加强检查,并有应急准备措施.同时,要做好雨季施工的安全交底工作.
6、备好雨季施工时工作人员所需的各种雨具,如雨鞋、防水手套等.
11.2、雨季施工措施

1、现场排水

1)、根据总平面图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度 挖好排水沟,以便确保工地和一切临时设施的安全.
2)、雨季中应设专人负责,随时随地及时疏浚,确保施工现场排水畅通.
2、运输道路

  雨期中应指定专人负责维修路面,对路面不平或积水处应抓紧抢修或晴天时修好,以便消除隐患.
3、临时设施和设备的防护

1)、施工现场的临时设施,在雨期前应整修加固完毕,保证不漏、不塌、不倒、周围不积水.
2)、施工现场的机电设备(配电箱、掣箱、电焊机等)应有可靠的防护措施.
3)、雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,埋设是否牢靠等,保证雨季中正常供料.
4)、怕雨、怕潮、怕裂(预制件)、怕倒的原材料、构件和设备等,应放入室内或设立坚实的基础堆放在较高处,或用蓬布封盖严密.
4、桩芯混凝土工程

1)、密切注意天气变化,尽量避免在雨天进行混凝土浇筑.
2)、浇混凝土过程中,注意掌握天气变化情况,尽量保证混凝土连续振捣顺利进行,确保工程质量,施工现场应准备一定数量的编织布,作为覆盖现场机具的使用.
3)、在小 雨天浇筑混凝土应先准备好塑料簿膜,“随浇随盖”,即随着混凝土的浇筑,在已浇筑好的部位上空盖上塑料薄膜,防止雨水冲涮.当雨下大 时,应停止混凝土的浇筑.
第十二章  主要工程项目的施工方案、施工方法
12.1. 锤击法预应力混凝土管桩施工

12.1.1、材料要求
    1号产业园总部管桩型号为: PHC 600 AB (130) 承压桩32米(10+10+12),抗拔桩26米(13+13).承压试桩分为40米(AB型)、33米(B型),试桩承压加载力分别是4800KN、2950KN.抗拔试桩33米(B型),抗拔加载力为1350KN.2号、3号智能电网中心与4号食堂桩型为PHC 500 AB (100) 31米(10+10+11),试桩最大 加载值为2200KN.600管桩桩端持力层为7-2层,500管桩桩端持力层为7-1a层.桩基试桩测试采用慢速维持荷载法,桩身质量采用低应变检测,数量不少于总桩数的30﹪.
12.1.2、主要机具设备
打桩机械可根据桩尺寸、土质情况和设备条件采用柴油打桩机.主要设备包括桩锤、桩架和动力装置三部分.
其他辅助机具有电焊机、氧割工具、索具、扳手、撬棍和钢丝刷等.
12.1.3、作业条件
(1).应具有工程地质资料、桩基施工平面图、桩基施工组织设计或施工方案.
(2).已排除桩基范围内的高空、地面和地下障碍物.场地已平整压实,能保证打(沉)桩机械在场内常运行.雨期施工,已做好排水措施.
(3).打桩场地附近建(构)筑物有防振要求时,已采取防振措施.
(4).桩基的轴线桩和水准基点桩已设置完毕,并经过复查办理了 签证手续.每根桩的桩位已经测定,用小 木桩或钢筋打好定位桩,并用白灰做出标志.
(5).已选择和确定打桩设备进出路线和打桩顺序.
(6).检查桩的质量,将需用的桩按平面布置图堆放在打桩机附近,不合格的桩另行堆放.
(7).检查打桩机械设备及起重工具,铺设水、电管线,进行设备架立组装.在桩架上设置标尺或在桩侧面画上标尺,以便能观测桩身入土深度 .
(8).施工前应先打试桩,试桩数量不少于2根,以确定贯入度 及桩长,并校验打桩设备和施工工艺及技术措施、设计要求单桩承载力是否符合要求.
(9).已准备好桩基工程沉桩记录和隐蔽工程验收记录表格,并安排好记录和监理人员等.
12.1.4、施工工艺
(1).锤击法预制管桩施工顺序:
场地平整-→测量放线-→验线-→桩机进场就位-→校准桩机垂直度 -→试桩-→吊桩施工-→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩-→检查最后一米贯入度 合计数及最后三阵平均贯入度 、最后10击贯入度 是否满足设计要求-→收锤.
(2).操作工艺:

1)．打桩机就位时,应垂直平稳地架设在打桩部位,桩锤应对准桩位,确保放打时不发生歪斜或移动.
2).起吊预制桩一般利用桩架上吊索与卷扬机进行.起吊时吊点必须正确,起吊速度 应缓慢均匀.如桩架无起吊装置,则另配起重机送桩就位.桩插入土中位置应准确,垂直度 偏差不得超过0.5%.
3).打桩时,应用导板夹具或桩箍将桩嵌固在桩架两导柱中,桩位置及垂直度 校下后,始可将锤连同桩帽压在桩顶,桩帽与桩周边应有5～10米米间隙,桩锤与桩帽,桩帽与桩之间应加弹性衬垫,桩锤、桩帽与桩身中心线要一致.
4).开始沉桩应起锤轻压并轻击数下,观测桩身、桩架、桩锤等垂直一致,始可转入正常施打.开始落距应小 ,待入土达一定深度 且桩稳定后,方可将落距提高到规定的高度 施打.
5).打桩顺序根据地基土质情况、桩基平面布置、尺寸密集程度 、深度 、方便打桩机移动等因素确定.一般采取从中间向两边对称施打;或从中间向四周施打;或仅一侧向另一侧施打.对基础标高不一的桩,宜先深后浅;对不同规格的桩,宜先大 后小 ,先长后短,可使土挤密均匀,防止位移或偏斜.若桩距大 于或等于4倍桩直径,则与打桩顺序无关.
6).当桩顶标高较低,须送桩入土时,应用钢制送桩放于桩头上,锤击送桩将桩送入土中.
7). 严格按设计及有关规定进行接桩.
接桩是压桩施工中的关键工序,每班由班长和兼职质量员进行检查,专职质量员进行抽查,班报表应记录焊接人员名单,责任落实到人.本工程采用电焊接桩 ,焊接所用的焊丝型号为:ER50-6 Ø1.2.
焊接时应做到上下桩垂直对齐,检查桩帽是否平整、干净,接点处理应符合下列要求:a.焊缝应连续饱满,不得虚焊漏焊.b.上、下节桩的中心线偏差不大 于5米米,接点弯曲矢高不大 于1‰桩长,且不大 于20米米.
上、下节桩对准后,压紧桩顶,焊牢.
接桩采用手工焊法.焊接时,法兰盘表面要清除锈迹、污垢,保持清洁,后对称焊接,以减少焊接变形.正确掌握焊接电流和施焊速度 ,焊接厚度 要均匀,焊渣必须清除干净,焊缝不应有夹渣、气孔等缺陷,焊完后,需冷却8分钟后方可继续沉桩.
焊接好后自检合格,报监理验收并签好隐蔽工程验收记录方可继续沉桩.
8).打桩时发生下沉量突然增大 ,应对照资料进行检查,若桩尖入软土层,应继续施打;若桩身被打断,可在桩旁补桩.桩打到一定深度 打不下去,或桩锤和桩突然回弹,可能是桩遇孤石或硬土层,应减少桩锤落距,慢慢往下打,待桩尖穿过障碍物之后,再加大 落距.施打过程中如桩头已严重破坏,不得再打,待 采取措施后,方可继续施打.
9).收锤

本工程预应力管桩施打时,收锤标准在试桩后确定,一般由桩长和贯入度 双控.桩长设计控制标准是进入持力层深度 不小 于桩径的1.5倍;贯入度 控制标准根据试桩结果确定.收锤时确定打入桩的最后贯入度 应在下列条件下测量:
①桩头没有破坏或破坏处已凿平、修复并达到预定强度 ;
②柴油锤跳动正常;
③锤击没有偏心;
④桩帽和衬垫等正常.
在施打过程中若桩尖进入持层力大 于桩径的1.5倍时,要注意锤跳动的高度 ,切不可忽高忽低,确保收锤标准达到稳定性,根据我公司桩基础打桩中的经验,凡是在桩尖进入持力层最后收锤阶段时,如发现锤的跳动不均匀时,应说明地质可能有问题,不稳定且有分层,必须低锤施打并继续观察锤的跳动高度 ,如果锤达到稳定的跳动,说明桩尖已穿过夹层,便可按设计及规范要求收锤.每根桩的总锤击数及收锤标准应符合设计及规范规定.
12.1.5、质量控制与检验标准:
(1).桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架(见表4-1)、混凝土强度 进行检查;采用工厂生产的成品桩时,桩进场后应进行外观及尺寸检查.
 (2).施工中应对桩体垂直度 、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量进行检查,对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查.
(3).施工结束后,按设计要求对工程桩的承载力及桩体质量做检验.
承载力检验:采用静载试验法,检测的桩数为总桩数的1%且不少于3根.
管桩的桩身完整性检验:1)柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根.2)设计等级为甲级的桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的检测数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根.
(4).钢筋混凝土预制桩的质量检验标准见下表.
表11.1.2钢筋混凝土预制桩的质量检验标准

	项目
	序号
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主控项目
	1
	桩体质量检验
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	
	2
	桩位偏差
	见表4-3
	用钢尺量

	
	3
	承载力
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	
	
	砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时
	符合设计要求
	查出厂质保文件或抽样送检

	
	
	混凝土配合比及强度 (现场预制时)
	符合设计要求
	检查称量及查试块记录

	
	3
	成品桩外形
	表面平整,颜色均匀,掉角深度 ＜10米米,蜂窝面积小 于总面积0.5%
	直观

	
	4
	成品桩裂缝(收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝)
	深度 ＜20米米,宽度 ＜0.25米米,横向裂缝不超过边长的一半
	裂缝测定仪,该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用

	
	5
	成品桩尺寸:横截面边

桩顶对角线差

桩尖中心线

桩身弯曲矢高

桩顶平整度 
	米in

米in
米in

米in
	±5　

＜10
＜10
＜1/1000l

＜2
	用钢尺量用钢尺

用钢尺量

用钢尺量

用钢尺量,L为桩长

用水平尺量

	
	6
	电焊接桩:焊缝质量

          电焊结束后停歇时间

          上下节平面偏差

          节点弯曲矢高
	见表4-7
	见表4-7

秒表测定

用钢尺量

用钢尺量,l为两节桩长

	
	
	
	米in
米in

	＞1.0
＜10
＜1/1000l
	

	
	7
	硫磺胶泥接桩:胶泥浇注时间

              浇注后停歇时间
	米in
米in
	＜2
＞7
	秒表测定

秒表测定

	
	8
	桩顶标高
	米米
	±50
	水准仪

	
	9
	停锤标准
	设计要求
	现场实测或查沉桩记录


表11.1.3预制桩桩位的允许偏差(米米) 

	序号
	项           目
	允    许    偏   差

	1
	盖有基础梁的桩:

(1)垂直基础梁的中心线

(2)沿基础梁的中心线
	100+0.01H

150+0.01H

	2
	桩数为1～3根桩基中的桩
	100

	3
	桩数为4～16根桩基中的桩
	1/2桩径或边长

	4
	桩数大 于16根桩基中的桩:

(1)最外边的桩

(2)中间桩
	1/3桩径或边长

1/2桩径或边长


注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离.
12.1.6、成品保护
(1).桩应达到设计强度 的70%方可起吊,达到100%才能运输,以防出现裂缝或断裂.
(2).桩起吊和搬运时吊点应符合设计要求,并应平稳,不得损伤.
(3).桩的堆放场地应平整、坚实,不得产生不均匀沉降;垫木应放在靠近吊点处,并应保持在同一平面内;同规格的桩应堆放在一起,桩尖应向一端;桩重叠堆放时,上下层垫木应对齐,堆放层数一般不宜超过4层.
(4).妥善保护桩基的轴线桩和水平基点桩,不得受到碰撞和振动而造成位移.
(5).在软土地基中打桩完毕,基坑开挖应制定合理的开挖顺序和采取一定的技术措施,防止桩倾斜或位移.
(6).在凿除高出设计标高的桩顶混凝土时,应自上而下进行,不得横向凿打,以免桩受水平冲击力而受到破坏或松动.
12.1.7、施工注意事项
(1).打桩时预制桩强度 必须过到设计强度 的100%.
(2).打桩时如发现设计要求的土层与地质资料或实际土层不符时,应停止施工,与有关单位研究处理.
(3).在邻近有建筑物或岸边,斜坡眩打桩时,应会同有关单位采取有效的防护措施,施工应加强观测.
(4).送桩拔出后留下的桩孔,应及时回填和加盖.
第十三章  施工机械的安全使用和维护措施

13.1、柴油打桩锤的安全使用和维护保养

13.1.1．使用前的准备

(1)、将燃油注满油箱,并将燃油箱阀门要开.
(2)、起落架将上活塞提起并高于上气缸1厘米左右,用专用工具将贮油室油塞打开,按规定加满润滑油.
(3)．对刚开始使用的柴油锤,由于活塞还未受到润滑,应预先用油壶沿上活塞一周浇入约0.5L润滑油.同时用专用油枪对下活塞加注一定量的润滑油.
(4)、自动润滑的柴油锤,除了 在油箱内加满润滑油外,还应用专用油泵向润滑油管路加入润滑油,同时应排除管路中的空气.
(5)、对水冷式柴油锤,应将水箱内的水加满.冷却水必须使用软水.
13.1.2．使用、操作要点

(1)、水冷式柴油锤,应将水箱内的水加满.冷却水必须使用软水.
(2)、初打时,应关闭供油泵的油门,使锤冷打.当桩的贯入度 小 于10厘米/击时,才能逐渐开启油门.
(3)、在打桩过程中,应有专人负责拉好曲臂上的控制绳,如遇意外情况时可紧急停锤.
(4)、上活塞与起动钩脱离后,应将起落架继续提起,使它与上气缸保持2米左右的距离.
(5)、打桩过程中,应注意观察上活塞的润滑油是否从油孔中泄出.下活塞的润滑油应每隔15米in注入一次.如一根桩打进时间超过15米in,则必须将桩打完后立即加注润滑油.但不应超过30米in.
(6)、桩锤在运动过程中,应根据桩的下沉速度 及燃油燃烧情况,合理调整供油量,以保证上活塞有适当的起跳高度 .上活塞起跳高度 可参照说明书上所给的目测表来控制,一般不得超过2.5米.
(7)、桩的下沉量标志着桩锤的工作能力,一般以有效贯入度 来表示.为了 保持桩锤本身的因素考虑,在打桩过程中,当其最后贯入度 小 于极限贯入度 时,应立即停打.
(8)、在打桩过程中,应经常注意地层变化,出现滑桩(桩突然大 幅度 下沉)和折桩(因受力不均或桩的质量不好被打断)时,应及时采取必要措施.
(9)、打桩过程中,严禁任何人进入以桩轴线为中心的4米半径范围内.
13.1.3．柴油打桩锤的维护保养要点

(1)、每班结束后,检查各紧固件有无松动,各活动部位加注润滑油,清洁机体.
(2)、打桩结束后,应将桩锤竖放在地面上,用垫木垫好,并将起落架升高离桩锤1米左右,装好气缸罩、气缸盖、保险螺钉、吸排气孔盖等.当无桩帽时,应将安全卡板装好.
(3)、冬季使用时,启动前应向水套加入温水,停机后应将冷却水放净.
(4)、检查润滑油室,如油量不足时可加注柴油机油,活塞加注过热气缸油.检查清扫孔螺钉及铜螺钉堵塞时,应用石墨粉润滑,不可用润滑油.
(5)、短期不用时,应将燃料阀关闭.长期不用时,应将冷却水、燃油、润滑油放尽,并做一次解体保养,涂上防锈油,装好上活塞止动螺栓和下活塞保险块,然后将桩锤从桩架上放下,盖上保护套,入库保存.
13.2、桩架的安全使用和故障排除

13.2.1轨道式打桩架的安全使用要点

(1)、轨道式打桩架的轨道铺设,应符合出厂说明书规定.轨枕间隔不应大 于0.5米,两轨接头必须落在轨枕上,两端轨面应装设活动拉杆,轨距偏差不大 于10米米,轨道坡度 不大 于1%,两轨高差不大 于5米米(轨距4米时).

(2)、轨道基础两端应各设一组接地装置,接地极埋入地下深度 不小 于2米,接地电阻不大 于4Ω.
(3)、打桩架的安装应按出厂说明书规定程序进行,并由熟悉桩架拆装的专业人员承担.
(4)、打桩架组装后,应向各机构注入适量的润滑油,使用中要经常向立柱导向杆涂抹润滑脂.
(5)、作业前要对各卷扬机进行试运转,检测各制动器的效能,确认正常后,方可作业.
(6)、立柱在垂直位置时,可在距立柱中心正前方4米处吊桩,严禁侧面偏心吊桩.
(7)、吊桩时,应开动伸缩平台机构,将立柱移至最后方,以稳定桩架,并应避免对立柱导轨的碰撞.
(8)、打桩架回转时,应将伸缩平台调整到最外位置,以使立柱尾部不与桩架底盘四角发生碰撞.
(9)、打斜桩时,应先将立柱垂直后吊桩,将桩吊起并稳固后,再调整立柱倾斜度 .
(10)、立柱后倾18.50时,严禁提升桩锤.当锤重(指上活塞重量)超过4000千克时,应在平台与立柱间加临时支撑.
(11)、作业时和作业后,都应用夹轨钳使桩架固定在轨道上.
(12)、作业时,打桩架回转制动应缓慢,不得向同方向连续回转两周.
(13)、当打桩架作业范围不能满足施工需要时,可进行换轨以改变方向和位置.换轨时,应采用同规格的三台液压千斤顶将桩架顶起,千斤顶应垫稳并同步上升,并注意打桩架底盘旋转时不与顶起的垫木相碰.
第十四章  工程重点、难点的施工方法及措施

14. 1工程重点及难点分析

14.1.1地理位置重要、环保要求高

本工程位于上海市闵行区,施工期间必须加强对环境的保护,严格控制噪音、粉尘污染,做好施工期间的交通组织措施,以确保周围环境质量满足人们正常出行和工作生活要求.
本工程用地地处市中心,安全文明施工与环境保护要求高,除遵守国家、上海市有关安全生产法规标准和文明施工规定外,还必须做好排水排污、水土保持等环保措施,生活污水必须经化粪池处理后排入市政污水管网,施工废水、地表水须经三级沉淀排入市政雨水管:为避免扬尘产生,场区内道路需及时清扫并洒水.
14.1.2工期时间短
本工程主要工程量为打预制混凝土管桩,工程量比较大 ,施工工期业主要求为60日历天,如何进行机械及人力、材料组织,在保证质量的前提下如期完成工程的施工任务是本工程施工的难点.在施工技术方面,主要难点为管桩的接长和桩身垂直度 的控制.
如何克服上述工程重点及难点,详见下面主要分项工程施工方法及工艺措施.
14.1.3管桩配桩长度 应精确
设计要求管桩的采用的是摩擦端承桩,桩端支承于强风化泥质粉砂岩.
根据地质报告:
1、桩端的强风化泥质粉砂岩,层面出露较平坦,相对最大 高差为1.18米. 

场地均有分布,但钻孔未揭穿此层,揭露层厚0.10~0.20米,层顶埋深12.90~19.10米,层顶高程0.95~1.90米.但局部可能会出现较多截桩或接桩.
14.1.4工程质量达一次性合格,达市优质工程标准
因工程工期短,工程量大 ,如何在保证工期的前提下,保证工程的质量达一次验收合格标准.需对预应力管桩常见的质量问题进行针对性的分析,并制订相应的保证措施.
14.2工程重点和难点施工对策及保证措施

14.2.1环境保护措施

施工场地处于上海市闵行区,受周围环境的限制,场地较小 .施工期间生产设施布置、运土运料车辆调度 要充分考虑对环境和交通的影响,以及满足各工序的合理衔接、转换,加强现场管理,合理安排,积极与交警及城管部门协调,统一指挥,运料避开交通的高峰时段,管桩运输主要安排在夜间24:00～6:00,减少对周围环境的影响.
14.2.2工期保证措施

1、施工前对整个工程进行细致深入地了 解,领会设计意图,科学组织,紧抓关键工序和关键工期,充分安排平行作业.
2、按平均进度 产量的120%配备设备,以应付雨季与检修时间影响.
3、预制管桩:本工程管桩需用量较大 ,共计设计需用桩形为PHC—500米米,PHC—600米米;质量要求高,设计采用PHC高强预应力管桩.同时为了 确保工程质量要求,预制管桩供应商必须经业主和监理审批后,方可确定供应合同,并做好现场进货检验.
4、加强雨季施工的各项准备工作,减少因雨季对桩基施工的不利影响.
5、做好材料需用计划,正确、合理配桩的长度 ,并细化至各单位工程,以确保工程桩的正常、顺利施工,不受材料的影响.
6、中标后,项目物资部采购人员到各种材料的生产地做伸入调查,彻底摸清材料的质量情况、生产能力、运输供应能力等.预制管桩必须提前向商品管桩厂商预定,确保在工程正式开工后有满足施工进度 要求的预制管桩到场.
14.2.3管桩配桩长度 保证措施

1、各单位工程的管桩施打前,认真分析地质报告,并结合试桩及之前项目的成桩情况,确定合理、经济的配桩长度 .
2、各单位工程施工过程中,随时对配桩长度 进行调整,确保成桩质量,减少因此造成的截桩或接桩.
14.2.4质量保证措施

质量目标是一次性验收合格,达到市优质工程.这就要求桩基工程质量必须达到《建筑工程质量评价标准》(GB/T50375-2006)桩身完整性一档的要求,即桩身完整性一次性检测95%及以上达到Ⅰ类桩,其余达到Ⅱ类桩;
同时不得出现以下影响评优的项目:
①使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放超过国家规定的产品.
②施工过程出现过重大 质量事故.
③地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力不能满足设计要求.
14.2.5桩基施工技术难点处理措施

1、桩顶偏位现象

在打桩过程中,相邻的桩产生横向位移

产生原因:
1)、测量放线有误;或插桩“对中”工作马虎

2)、沉桩顺序不当,易引起桩顶大 偏位

3)、在软土层中,先施工的桩易被挤动

4)、遇孤石或其他障碍物将桩挤向一旁

5)、遇到较厚的填石层

6)、桩尖沿基岩倾斜而滑移

7)、接桩不直,桩中心线成折线行,造成桩顶偏位

预防措施及处理方法:
1)、测量放线应经复测后使用;
2)、插桩应认真对中;
3)、打桩应按规定顺序进行;
4)、避免打桩期间同时开挖基坑;
5)、施工前用洛阳铲探明地下孤石、障碍物,较浅的挖除,深的用钻钻透或爆碎;
6)、如果遇到填石层较厚或孤石,上述方法解决不了 ,则采取引孔的处理办法,即采取冲孔桩施工工艺成孔,成孔后,再分层回填密实,然后再进行预制管桩沉桩.
7)、接桩应吊线找直,垂直偏差应控制在0.5%以内,偏位过大 ,应拔出,移位再打;
8)、偏位不大 ,可用木架顶正,再慢锤打入;
9)、障碍物不深,可挖去回填后再进行沉桩.
2、桩顶破碎现象

打桩时,桩顶出现混凝土掉角、破裂或被打碎,桩顶钢筋局部或大 部分外露
产生原因

1)、桩的制作质量差,混凝土强度 未达到要求,或桩头严重跑浆,存在孔洞;或蒸养制度 不当,引起脆性破坏;
2)、搬运、吊装、堆放过程中碰撞损坏;
3)、桩锤选用不当,锤过重,锤击应力太大 浆桩头击碎;或锤太轻,锤击次数增多,使桩顶产生疲劳破坏;
4)、桩帽太小 、太大 、太深或接头尺寸偏差太大 ;
5)、遇到孤石、硬岩面时继续猛打,或贯入度 要求太小 或总锤击次数过多,或每米锤击数过多;
6)、在厚粘性土层中停歇时间过久,再重新施打时易将桩头打坏;
预防措施及处理方法

1)、加强桩制作质量控制,保证桩头混凝土密实性和强度 达到设计要求;
2)、桩运输、堆放、吊装中防止碰撞损坏桩头;
3)、合理选用桩锤,不使过重或过轻;桩帽宜做成圆筒形,套桩头用的筒体深度 宜为35~40厘米,内径应比管径打2~3厘米,不使空隙过大 ;
4)、遇孤石可采用小 钻孔再插管桩的方法施打;
5)、合理确定贯入度 或总锤击数,不使过小 或过多;
6)、在厚粘性土层中停歇时间不应超过24h

14.2.6.管桩焊接加长

管桩施工中,在管桩焊接接长前,应将焊接桩的浮锈、油污等脏物清理干净并保持干燥状态,下节桩项如有锤击变形部分应用气割割除,施工焊前应先较正垂直度 ,保持对口的间隙在2～3米米之间,焊接应采用多层焊接,各层焊缝的接头应错开,并应对称施焊,每层焊完后应将焊渣清理干净,每个焊接接头完毕后应冷却不小 于8分钟方可锤击,焊接接头质量应符合下表进行外观检查.
接桩焊缝外观允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差(米米)

	1
	上下节桩错口
	

	
	①预制桩外≥700米米
	3

	
	②预制桩＜700米米
	2

	
	H型钢桩
	1

	2
	咬边深度 (焊缝)
	0.5

	3
	加强层高度 (焊缝)
	0～2

	
	加强层宽度 (焊缝)
	0～3


根据设计要求,在管桩接长时,应优先采用长桩,严格控制,确保工程施工质量.
第十五章  施工风险防范

15.1.项目施工风险

本工程存在的主要风险有:
工期风险:本工程具有工期短、工期紧,施工人员组织应周密安排.
管桩材料供应风险:桩基工程施工时,材料供应商能否按施工进度 需求进货,应尽早落实.
安全风险:预应力管桩施工时应对可能发生的安全隐患全部考虑在内,避免出现安全事故.
15.2.风险管理重点

针对上述存在的风险,施工前应制定针对性的对策,并在施工过程中进行跟踪检查措施的可行性,对新出现的问题研究确定相应的措施、对策.确保工程各项目标的实现.
15.3.风险防范对策

3.1 人员组织:施工作业班组的组织,以多年与我司协作的劳务施工队伍为主,能够完成各自所承担的施工任务,编制完整,工人技术熟练,满足本工程的要求.
3.2材料供应:在图纸会审完成后二日内,签订材料供应合同,在合同中加大 对材料供应影响工程进度 的约束力度 .
3.3管桩施工安全方面:施工人员进场后,按照施工组织设计中有关措施、规定,进行安全交底及日常检查;管理人员对出现的问题及时处理.
15.4.风险管理责任

按照项目部管理人员的不同分工,对不同的风险防范、针对措施的实施落实到责任人,并与经济挂钩.
第十六章  竣工资料的收集与整理

竣工资料是工程验收的重要依据之一,因此必须根据《上海市城建档案法规文件汇编》规定作好各项技术资料,原始资料的存档记录.
竣工资料的收集和整理是个漫长的过程,它伴随着施工进度 而逐渐完善和完成的,在施工过程中,必须边施工边整理竣工资料,当施工过程进行一个阶段时,对施工期间收集的资料进行详细整理、装订成册,分类放进档案袋保存.在全部工程完成后,对每一个阶段的资料袋重新整理,按有关规定编排序号、分类形成最后验收文件,档案袋的名称清楚、明了 ,编排总目录便于验收人员查找.
具体做好以下几个方面:
1.作好开工报告:在各项分项工程具备开工条件以后,必须首先上报开工报告到发包方或有关部门,在征得其同意后方可开工,同时收集好资料,对工程的开工报告按开工先后顺序统一编号,分类存档保存.
2.作好工程变更报告及资料:在施工中如遇到设计图纸与实际地质不符合实际情况,必须经过变更处理时,我公司将作好的变更图纸及资料上报监理单位及有关上级主管单位,在批复后才进行变更工程项目的施工,同时,将批复后的变更报告资料分项存档保存.
3.作好自检资料:在施工的各个环节中自检资料数量非常大 ,每一道施工工序都有相应的自检资料,因此在施工过程中,每一道工序完成以后,必须经过质检人员的检查,同时作好自检资料记录.自检资料经现场验收后,必须立即报给监理工程师及有关人员签认,在签认完毕后再分类存档作为竣工资料收聚起来.
4.作好试验资料:各分项工程开工以前,必须作好混凝土配合比设计的申请,作为指导施工的依据,同时将试验资料分类存档,作竣工资料.中途材料如有变化,应及时重做有关试验,并收集好资料.各种原材料实验存档资料及压实度 检测资料都应在监理工程师及有关人员鉴字确认以后,作为竣工资料保存.
5.收集好甲方或质检站抽检部份内容的实验资料,如混凝土、砂浆实验资料及原材料实验资料等.存档作为竣工资料.
各分项工程完成后,对于完工的分项工程立即着手绘制竣工图,每完工一个分项工程便绘好该部份竣工图,并作好时间记录.绘制好后存档作为竣工图资料.
[image: image2.png]



项目经理





项目副经理








项目总工





安全主任





施工管理组





质量检验组





材料管理组





机械设备组





合同预算组





财务管理组





后勤管理组





资料管理组





安全管理组





各施工班组





项目经理

















项目副经理(技术)





项目副经理(生产)





  资   料   组





桩基质检组





机械设备检修





原材料质检组





内业技术组





计划统计组





工会





门诊部





工程技术部





动力设备部





材料部





安全监督部





公司领导





安全生产领导小 组





项目领导





安全生产检查、教育





安全员





机具安装维护保养





机械员





编制安全技术措施





技术人员





防护用品供应及质量检查





材料员





机具安装维护保养





工人身体检查处理突发事件





医务室





工会委员








PAGE  
中达建设集团股份有限公司                                                                        16

_1197792963.dwg

