施  工  组  织  设  计

一、工程概况

1、编制依据

1.1本工程设计图纸及说明.
1.2本工程招标文件及答疑纪要.
1.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002).
1.4《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002).
1.5《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001).
1.6《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版).
2、工程概况

大 田县均溪镇玉田村“刺蓬垵”潜在崩塌位于均溪镇玉田村“刺蓬垵”后山人工挖方边坡处.该处人工挖方边坡高约14-23米,坡度 约55-75°,长度 约180米.人工边坡坡脚拟建6幢5层居民住宅楼,共16户80人.为保护坡脚居民的生命财产安全,迫切需对潜在崩塌进行治理.
该工程由福建地矿建设集团公司设计.
其治理工程的主要工作内容有:
2.1  边坡主要为表层的残坡积土及下层的全风化岩层,风化节理陡倾,约180米长范围内存在潜在的滑塌.          设计治理措施为:
2.1.1土石方刷方清坡,对该边坡进行人工清坡,确保坡面平整.
2.1.2锚杆框架工程:1－1、2－2剖面设置5～6级预应力锚杆框架,3－3～6－6剖面设置4～6级普通锚杆框架.深度 3米、12米、15米、18米、21米、24米、27米,设计荷载为100KN、200KN、400KN.孔径Φ110㎜,俯角20ο.框架采用现浇C30混凝土,截面尺寸400×500㎜、300×300㎜.
2.1.4地下水处理工程:在坡底0.5～1米布置一排仰斜排水孔,排水孔深度 30米,孔径Φ110㎜,排水管采用Φ75㎜PVC排水管制作.
2.1.5边坡坡脚喷锚工程:2－2、4－4剖面边坡坡脚中风化基岩出露处采用C15砼喷射,喷射厚度 约11厘米. 
框架网格间及裸露坡面采用爬山虎防护.
3、施工组织

3.1、项目经理部组织机构

选择具备工程管理知识、高水准的技术管理干部,组成强有力的项目班子.组织责任心强、技术水平高的施工班组.
项目经理部组织机构











[image: image1]3.2、项目管理机构人员组成及主要职责

	岗  位
	人 数

(人)
	职        责

	项目经理
	1
	全面领导工程施工,是质量、安全、文明生产的直接责任人.

	生产负责
	1
	负责施工人员的调配、生产安排及安全、文明生产的管理.

	技术负责
	1
	工程施工技术、施工质量的技术负责人.

	施工员
	2
	实施施工组织设计方案,协调各工序的衔接、检查、监督指导,负责质量管理制度 的实施.

	质检员
	2
	负责工程材料的检验、工程各工序的质量把关,试压块的制作、养护、送检等工作.

	安全员
	1～2
	负责对工人进行安全教育,各项安全生产措施的落实、监督、检查、指导,是现场安全负责人.

	材料员
	1
	负责施工材料进场检查,验收及零配件的采购.

	财务人员
	1
	负责工程项目财务收支.


二、施工原则、施工顺序

1、施工原则

本工程治理施工,应严格按照福建地矿建设集团公司设计图纸要求及《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002).《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002).《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001).《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)规定施工,达到一次根治、不留后患、安全可靠,经济合理.
2、施工顺序

按照从上至下的开挖施工顺序逐级开挖,待上级边坡锚固工程全部实施,并产生加固作用后,方可进行下级边坡的土石方开挖作业;逐级开挖,逐级加固,直至全部防护工程结束.确保坡体稳定和结构安全.
边坡加固施工顺序:根据设计图纸要求结合现场实际情况,主要工序施工顺序为:
施工准备→施工放线测量→土石方刷坡→复测→坡面修整、结构放样→锚杆施工→框架梁施工→张拉锁定→下一级施工→直至完成.
三、主要施工方案

1、土石方刷方工程施工方案  

1.1开挖前应认真进行测量放样,准确定出坡顶边线,自上而下进行施工,保证边坡坡度 ,用木板按不同坡率自制三角板,随挖随控边坡坡率,不超挖或欠挖,避免二次刷坡.开挖前先将地表腐植土、草皮、树根等清除干净.
1.2按设计每一刷坡台阶高度 及刷坡坡度 ,挖至设计平台位置,应进行坡面细修整,保证坡面的坡度 和坡面的平整度 .对于软质岩石,凹凸尺寸均不大 于10㎝,石质边坡,凹凸尺寸均不大 于20㎝,挖出一阶平台;报监理检查验收.
1.3开挖时如坡级差异或坡率急剧变化,及时报设计、监理及业主代表;必要时由设计进行修改,以保证坡面圆滑过渡,达到整体美感;发现土层与设计不符或岩层倾向对边坡有造成滑坡危险时,也应及时与设计单位联系修改施工方案,并报请监理工程师批准.
1.4土石方开挖及堆放时,如建设单位需要土方回填时,按不同材料不同性质加以区分,分层开挖,分别堆放,不使相互混杂.
1.5石方开挖时根据地形、地质,开挖工作面及设计要求,采用能保证边坡稳定并无损环境的施工方法.如确需采用爆破法开挖的坡段,应经设计审批同意,靠近边坡3米内禁止炸药爆破;石方边坡开挖,采用爆破时,对上空有架空线通过或对周边建筑物、交通有影响时,首先查明可能造成的影响,采取可靠防护措施和设计爆破参数,制定确保线路和周边建筑物的安全方案,才可进行爆破施工.
1.6采用控爆技术,爆破以小 型松动爆破为主,不采用大 型爆破.当石方开挖接近边坡时,采取光面爆破技术,减少对断面外岩层的扰动.每次爆破完毕及时清理边坡的危石和松动部分.
1.7爆破人员应持证上岗,开工前对其进行技术再培训及安全教育,对爆破器材的进货、运输、保管、试验、使用,按照国家规定和当地公安部门的具体要求严格控制,保证爆破器材管理和使用绝对安全.
1.8边坡开挖应顺直、圆滑,大 面平整,坡面上不得有松动石、危石,过量超挖而影响上部边坡岩体稳定性,应用浆砌片石嵌补.
1.9废弃土、石方,及时运至指定弃土点,如有要求,最后应整修弃方边坡,以植被防护,保护环境.
2、砌体工程施工方案

按设计要求边坡坡顶截洪沟采用10.0号浆砌片石砌筑,坡脚排水沟用10.0号浆砌片石砌筑,坡面中部设置有急流槽,亦用10.0号浆砌片石砌筑.
在施工安排上,防护工程由承担砌体施工队负责.施工时所用的片石,从当地料场就近采购.
在工期安排上,应根据工程进展情况及时紧跟,成型一阶则防护一阶.施工时严格按照设计要求尺寸先进行刻槽,避免扩大 砌槽或造成超挖.砌筑时,基础与平台侧沟同时砌筑,而后施工同阶坡面上部的砌体工程,避免产生人为的接缝及潜在的质量隐患.
砌体工程施工工艺:
截、排水沟、平台、急流槽

设计采用10.0号浆砌片石结构.施工时先测量放线,然后按设计排水沟断面加砌体位置进行开挖.由于平台宽度 较小 ,开挖时,能用挖掘机开挖的,辅以人工修整,不能使用机械开挖的,采用人工刻槽.如有石方,辅以控制爆破的方法进行,避免超挖和欠挖;砌筑时能拉线的应拉线砌筑,不能拉线的应保证砌筑圆滑过渡,流水台阶应均匀顺直.严格控制坡率和表面平整度 ,厚度 不小 于设计厚度 .超挖部分用浆砌片石回填.
3、锚杆框架工程施工方案

3.1锚杆施工

3.1.1、施工流程:施工准备、设备就位→锚孔钻孔→锚杆、锚索制安→锚孔注浆→混凝土结构钢筋制安→模板制安→混凝土浇注→锚孔张拉锁定→验收封锚.
3.1.2、施工准备

施工前应明确施工方法和工艺、工序流程,做好人员、设备、材料试验、监测安排及安全和质量管理,向监理提出单项工程开工申请,并取得开工批复.先按设计要求施工基本试验锚,做好抗拉拔破坏试验,以验证设计的合理性,为设计提供验证和调整设计的依据
试验锚位置根据设计、监理、业主代表、地质等相关单位现场确定.试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设止浆袋,锚固段外侧应设引排气管,并深入锚固段5～10㎝,注浆方法与标准注浆相同.土质较差须采用二次高压劈裂注浆.试验时应做好详细的记录,并及时提交试验报告.为了 缩短试锚时间,建议不做混凝土台座(锚墩),改为两块20㎜厚钢板作为台座,台座尺寸由设计提供.试验锚张拉,如有可能,应由业主委托有资质的单位进行,如由我公司进行,应在监理(设计现场代表)的监督下进行.
3.1.3测量放样

正式施工时,应进行测量放样.根据设计要求,用测量仪器在边坡上准确定出几个控制孔位,做好标记,其余孔位利用控制孔结合水平管,钢卷尺定出,并用铁钉和油漆做好标记.
3.1.4成孔

成孔前根据不同的地层,选择合理的施工机械,本工程拟采用风动潜孔锤钻进成孔,电动或柴动空压机为动力,钻进过程中禁止采用水钻,以防周边地质条件恶化,开孔时按设计孔位、倾角和方位准确就位,对准孔位徐徐钻进,待进尺达一定深度 后,地层较稳定时方可加速钻进,钻进过程中应随时检查钻头的磨损情况,以防止钻孔直径达不到设计要求.并保证钻孔角度 符合设计要求.达到设计孔深后(含超钻50㎝),不立即提钻,再稳钻3～5米in,然后再用高压气冲孔2～3米in,把孔内钻屑、岩粉冲干净.对一些较破碎的地层,易产生掉块,常规方法无法钻进时,可先进行注浆,待达到一定强度 后(24小 时)再重新成孔.成孔过程中应认真做好施工记录.
3.1.5 锚杆制作、运输及安装

制作前应按设计要求清除杆体表面污物、除锈及防腐处理.下料时严格按设计长度 用机械切割,钢绞线严禁采用电焊或气割切割.钢绞线的不同单元应采用醒目可靠的标记加以区别,为保证各束钢绞线或杆体准确地放在孔位中间,应按设计1.0～1.5 米设置一个隔离支架(对中器).组装时应定位准确,绑扎牢固,注浆管穿索安装准确,并应深入导向帽5～10厘米.
挤压头的组装,挤压套、挤压簧安装准确,挤压顶推进应均匀充分,挤压套与钢绞线应保证垂直,防止产生应力集中,降低锚索受力.施工中应严控钢绞线挤压套挤压工艺.并抽样3%进行检测,确保单根挤压强度 不低于200KN.
锚索(杆)体制作应设置高于地面不积水的工作面上.组装承载体时应定位准确,挤压套通过螺栓在承载体和限位片之间栓接牢固.孔口位置必须设置一个架线环.锚杆体制作完成,摆放应顺直,排列均匀,不扭叉.锚杆、锚索在运输过程中要采取措施以防止明显的弯曲、扭转和隔离架的损坏.安装时应对准孔口徐徐推进,遇阻时应查明情况,严禁强行塞入.确实无法进入时,应重新透孔.安装完毕后不得随意敲击锚筋或悬挂重物.
锚筋体安装应在监理旁站下进行.
3.1.6 注浆

注浆的材料应符合设计和规范要求,注浆前应做配比试验,浆液水灰比为0.4～0.5的纯水泥浆,浆液应拌和均匀,随拌随用,注浆管应离孔底一定的距离.锚孔注浆全部采用孔底返浆法,注浆压力一般为2.0米Pa,只有当孔口溢出新鲜的纯浆液时方可停止注浆,严禁抽拔注降管及孔口注降,如发现孔口浆面回落,应在30米in内进行孔底压注补浆2～3次,确保注浆体充满.根据锚孔周边土体情况,软弱土体等不利地质情况需进行二次高压注浆的,应经设计代表和监理现场确定.用二次高压注浆提高地层锚固力时,宜在一次注浆结束后48小 时左右(一次注浆体强度 5米Pα)进行,注浆压力应达到设计要求.二次高压注浆管采用镀锌铁管或钢管,在二次注浆的锚固段内每隔0.8米～1.0 米设置2～4个Φ6㎜出浆孔,出浆孔及管末端外用胶皮或胶布绑扎封闭,防止一次注浆时浆液堵塞管道.二次注浆前先用清水或稀浆压裂,而后用标准配合比浆液进行注浆.
全长粘结型预应力锚杆采用两次注浆,即锚固段和张拉段分开注浆,张拉段注浆在张拉锁定后进行.在注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时,应用水或水泥稀浆润滑注浆泵和注浆管路.
注浆时应进行浆体强度 试验,试件不少于2组,注浆时应做好原始记录.
3.1.7 张拉锁定

当孔内浆液和框架梁(锚墩)强度 达到设计值的80%以上时,(试验验收孔应达到设计强度 )方可对锚杆、锚索进行张拉,张拉设备采用ZB4-500型电动油泵、YCW-150型千斤顶,张拉前应对张拉设备进行标定.正式张拉前,应取0.1～0.2设计轴向拉力值对锚索、锚杆进行预张拉,使其各部位紧触紧密.张拉一般分5级进行,即按锚固吨位的25%、50%、75%、100%、110%进行张拉,除最后一级需稳定10～15分钟外,每一级应稳定2～5分钟,同时记录下每一级的伸长量,最后卸载至锁定荷载进行锁定.压力分散型锚索,应严格按设计次序分单元采用差异分步张拉.
张拉锁定后48小 时内,如发现有明显的预应力损失现象,应进行补张拉,以减少预应力的损失,补张拉完后,用机械切除多余的锚筋,并预留长5～10厘米外露锚筋,以防拽滑.预应力锚杆在张拉锁定后,应及时进行张拉段注浆.最后用水泥浆注满锚垫板及锚头各部分空隙,然后封锚.
3.2框架梁施工

3.2.1钢筋砼框架工程根据设计图纸开挖基槽,底面用2～5厘米水泥砂浆找平,肋梁基础先铺垫5㎝厚垫层,遇局部架空采用C25混凝土嵌补.然后进行钢筋制安和搭设模板.坡面为岩石时,建议进行表面清平后,用水泥砂浆进行找平,在砂浆面层上安装梁钢筋,浇注混凝土.浇筑混凝土前应填写隐蔽工程验收记录并报监理验收,经验收合格后方可进行浇筑.砼搅拌时应严格按配合比下料,浇筑时应充分振捣,混凝土浇注完成后应及时养护.
3.2.2工艺流程:轴线放样→人工刻槽→基层砂浆找平→钢筋绑扎、验收→梁模板安装→砼浇捣→拆模→养护
3.2.3模板工程
该工程模板面板主要采用18㎜厚九层胶合板,不符合模数的采用松木模板补铺设,模板组拼要事先设计,组拼合理、接缝严密、支拆方便.
模板安装顺序:先在基面上弹出边线,拉线安装两边侧模,支撑(或用对拉螺栓),盖板安装.
模板及支撑要有足够的强度 、刚度 和稳定性,模板安装质量要求表面平整,符合验收规范规定;砼浇筑时,应派专人看护,发现问题及时修整加固.
模板拆除,在混凝土浇捣后砼强度 达到1.2N/米米2拆除,拆除时应保证混凝土表面及棱角不能破坏.模板拆除应遵守以下原则:后支的先拆、先支的后拆、先拆盖板部分、后拆侧模部分.
为满足施工工期和技术要求,模板根据现场进度 需要确定,.
3.3钢筋工程
3.3.1原材料的控制
 钢筋、水泥进场时,应提供该批的钢材和水泥的出厂合格证,由项目部材料人员和现场施工员(试验员)检查钢材的外观质量,核对钢材的数量、直径、尺寸等.初验合格后,由项目部材料人员在验收单上签字,做好合格标志,按规定取样送检,复验合格后方可进行现场安装.在施工的过程中,会同建设单位(监理单位)对现场的母材、接头进行随机取样,共同送往检测单位进行试验,确保钢材、水泥质量的稳定性.
3.3.2钢筋绑扎安装
钢筋施工工艺流程:
在垫层上放线定出位置→钢筋下料制作→排放、绑扎钢筋→安装模板→砼浇筑时护筋

3.3.3框架梁钢筋安装

本工程框架梁钢筋的特点是在斜坡上施工,操作难度 较大 ,钢筋长度 不一,在垫层施工完毕后,清理垫层面残留垃圾,根据图纸的要求,画出第一层钢筋的具体位置,垫好保护层,而后逐层绑扎.在安装的过程中,应注意斜框架梁内外层钢筋的长度 不同.按设计要求进行绑扎箍筋.
竖、横梁钢筋施工顺序:竖、横纵向钢筋放入模内,用木条临时分开底、梁面主筋→划好主梁箍筋的间距,穿好箍筋并逐个排开→放入主梁保护层预制块→撤出木条,把主梁钢筋放入梁模内→绑扎纵向钢筋和箍筋.
箍筋的接头应交错设置,与纵向筋绑扎牢固,按设计做箍好弯钩,平直长度 为5d.梁的位置应准确,保证钢筋的有效高度 .主筋的接头、直径、数量、尺寸应正确.节点钢筋按设计要求布置.
3.4其他注意事项

3.4.1钢筋搭接锚固

框架梁贯通筋及纵向筋采用绑扎或搭接焊连接.绑扎搭接长度 按四级抗震要求执行.受力钢筋接头处应在受力最小 处,接头应相互错开,当采用非焊接的搭接接头时,从任一接头中心间距不小 于lIE的1.3倍区段范围内;或当采用焊接接头时,从任一焊接接头中心间距大 于钢筋直径的35倍且大 于500米米的区段范围内.
3.4.2与锚头的配合:当锚杆与主筋相干扰时,适当调整箍筋和主筋的位置.
3.5钢筋施工应注意的质量问题

3.5.1钢筋位移:原因是振捣混凝土时碰动钢筋.在浇筑混凝土前检查位置是否正确,并用固定卡(或水平钢筋箍筋)加以固定,并在浇筑完混凝土时立即修整钢筋的位置.当钢筋位置有明显位移时,处理方法须经设计签证同意.
3.5.2梁钢筋骨架尺寸小 于设计尺寸:原因是,配制箍筋时按箍筋外径尺寸计算,造成骨架的宽和高均小 于设计尺寸;另外双肢箍筋的梁,经常出现组合后的宽度 小 于设计尺寸.在放样和绑扎前应熟悉图纸,绑扎后加强检查.
3.5.3梁交接处核心区箍筋间距未加密:绑扎前先熟悉图纸,绑梁钢筋前先将柱箍筋套竖筋上,穿完梁钢筋后再绑.
3.5.4箍筋搭接处未弯成角度 ,平直长度 不足:加工成型时应注意检查平直长度 是否符合要求,现场绑扎操作时,应按设计弯钩.
3.5.5梁主筋进支座的锚固长度 不够、弯起钢筋位置不准:在绑扎前,先按设计图纸检查对照已摆好的钢筋是否正确,然后再进行绑扎.
3.5.6绑扎接头内混入对焊接头:在配制加工过程中,切断柱钢筋时要注意,端头有对焊接头时要避开搭接范围.
3.6混凝土工程

3.6.1混凝土浇捣方法

3.6.1.1作业条件

⑴完成钢筋隐蔽检查验收工作,检查主钢筋、箍筋的数量、规格、绑扎质量.垫块保护层厚度 ,核实锚头预埋件的位置、数量及固定情况.
⑵检查模板及角模处拼接是否严密,边角加固是否可靠,各种接件是否牢固.
⑶检查并清理模板内残留杂物.木模常温时应浇水湿润.
⑷混凝土振捣器、磅秤计量工具等应经常检查,保证计量准确.
⑸电源、电路,并做好照明准备工作.
⑹由试验室确定混凝土配合比及外加剂用量.施工中不得任意变动,要严格控制.
3.6.1.2操作工艺

⑴混凝土浇筑与振捣的一般要求

①同一片梁混凝土浇注应斜梁自下而上分段进行.
②浇筑混凝土时应分段连续进行,每段浇筑高度 应根据结构特点,钢筋疏密决定.一般分段长度 为3 米左右.浇注一段,封好预留口模板,在浇注上一段,直至整片框架梁完成.
③使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实.移动间距不大 于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30~~40厘米).
④浇筑混凝土应连续进行.如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕.间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般不超过2h.否则应按施工缝处理.
⑤浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预埋件等有无移、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好.浇注时,应安排木工,钢筋工职守.
⑥混凝土养护

a、常温施工时,应每班填写施工记录,每个流水段,至少做一组试块,标准养护检验28天强度 .
b、混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于7昼夜.
4、钢花管桩工程施工方案

4号边坡在K1＋952～K2＋030段设计有两排钢花管桩,以提高地基的承载力.
4.1、测量放样

根据设计要求,用测量仪器在边坡上准确定出几个控制孔位,做好标记,其余孔位利用控制孔结合拉线,用钢卷尺测量定出,并用木桩和油漆做好标记.
4.2、成孔

成孔前根据不同的地层,选择合理的施工机械,本工程拟采用XY-100钻机钻进成孔,钻进过程中正循环钻进,就地造浆护孔,如有必要,采用优质泥浆护孔,泥浆集中排放;开孔时应进行垂直度 校正,对准孔位徐徐钻进,待进尺达一定深度 后,地层较稳定时方可加速钻进,钻进时应确保钻孔的垂直度 ,钻孔直径、孔深达到设计要求.终孔前,再用冲洗液循环清孔20～30米in,把孔内钻屑、岩粉冲干净,泥浆替稀,降低泥浆比重.成孔过程中应认真做好施工记录.
4.3、钢花管制作、运输及安装

注浆管材料应符合设计要求,按设计要求用台钻或镀锌钢管上钻注浆孔,注浆孔为Φ20㎜,注浆孔的布置密度 及孔径按设计要求.钢管长度 不够时,钢管之间采用丝扣连接.钢花管制作前应按设计要求清除表面污物.下料时严格按设计长度 用机械切割,或气割切割.
4.4、注浆

注浆的材料采用米25水泥砂浆,原材料应符合设计和规范要求,做好配比试验,注浆管应离孔底一定的距离,孔口应用专用管盖封堵.锚孔注浆全部采用孔底返浆法,只有当孔口溢出纯浆液时方可停止注浆,如发现孔口浆面回落,应在30米in内进行孔底压注补浆,二次高压注浆宜在一次常压注浆结束后12小 时左右进行,注浆压力控制在0.5～1.0米Pa.注浆后,迅速将加劲钢管下到位.注浆时应做好原始记录,并做好试件.
四、劳动力组织计划

本工程共有四个边坡,由于建设单位要求总工期只有100天,施工时间很紧,为了 满足工期要求,必须四个边坡同时施工.1号、4号边坡工程量较少,各工序完成后,即转到2号、3号边坡支持施工,要求劳动力和设备、材料、资金组织调度 严密,根据各边坡的实际进度 加强组织协调.
根据现场实际情况及设计要求的边坡加固程序,100天工期要完成四个边坡施工任务可能性不大 ,我公司将尽最大 努力,科学组织,精心安排施工,力争早日完成施工任务.
劳动力组织计划表

	班组
	岗位
	人数

(人)
	职责
	班组
	岗位
	人数

(人)
	职责

	土方

刷方
	班组长
	4
	山坡刷土,修坡,土方外运装土.
	锚杆锚索

制作
	班组长
	4
	锚(索)杆、下料加工、肋梁钢筋制作,栏杆安拆

	
	挖机手
	8
	
	
	电焊工
	8
	

	
	技术工
	4
	
	
	技术工
	20
	

	
	普通工
	8
	
	
	普通工
	16
	

	土方

外运
	班组长
	1
	土方外运,填平,压实,路面清洁.
	模板工程
	木工
	6

	模板安装、护模、拆模、模板清运、管理.

	
	驾驶员
	20
	
	
	
	
	

	
	技术工
	2
	
	
	杂工
	12
	

	
	普通工
	6
	
	
	
	
	

	砌体

工程
	班组长
	2
	挖槽清基、拌砂浆、搬运砂石、砌筑、养护
	混凝土工程
	泥工
	10
	配置混凝土、现场浇筑、养护

	
	技术工
	20
	
	
	技术工
	5
	

	
	普通工
	40
	
	
	杂工
	20
	

	锚杆

锚索


	班组长
	4
	成孔、清孔、下锚、注浆、
	其其他人员
	电工
	2
	电缆架设、电器设备的维修保养

	
	机长
	10
	
	
	空压机工
	6
	负责空压机日常开机、保养维修

	
	技术工
	30
	
	
	机修工
	2
	负责机械、保养维修

	植被

工程
	班组长
	3
	配料、喷射植草、养护
	
	炊事员
	3
	

	
	技术工
	10
	
	
	后勤采购
	2
	

	
	杂工
	2
	
	
	杂工
	2
	场地材料看管、整理


五、主要材料进场计划

为了 便于管理,提高资金的周转,材料的进场计划根据现场施工进度 分2～3次进场,特别是砂,水泥、钢筋、砌体片石,供货地点都在本地,可根据现场施工进度 ,随时组织货源,以满足提前取样做试验和施工需求为前提.一般在施工中, 按照施工进度 对材料的需求,提前10天组织进场.具体见主要材料进场计划表

主要材料进场计划表

	序

号
	物资(材料)名称
	型号规格
	单

位
	数量
	计划进场时间

	1. 
	爬山虎
	按设计规格
	袋
	1474
	开工后按施工进度 分批进货

	2. 
	片石、块石
	按设计规格
	米3
	375
	开工后按施工进度 分批进货

	3. 
	脚手钢管
	按设计规格
	米2
	2184
	开工后按施工进度 分批进货

	4. 
	碎(砾)石
	粒径2-4厘米
	米3
	300
	开工后按施工进度 分批进货

	5. 
	中(粗)砂
	按设计规格
	米3
	530
	开工后按施工进度 分批进货

	6. 
	水泥
	32.5＃～42.5号
	吨
	1950
	开工后按施工进度 分批进货

	7. 
	Ⅲ级螺纹钢筋
	Φ20以外
	吨
	19.0944
	开工后按施工进度 分批进货

	8. 
	螺纹钢筋
	Φ20以内
	吨
	25.1226
	开工后按施工进度 分批进货

	9. 
	PSB830高强精轧螺纹钢筋
	Φ32
	吨
	9．309
	开工后按施工进度 分批进货

	10. 
	圆钢
	Ф10以内
	吨
	9.54618
	开工后按施工进度 分批进货

	11. 
	水泵
	按设计规格
	台
	1
	开工后按施工进度 分批进场


六、主要施工机械设备计划

拟进场主要机械设备计划表

	机械设备名称
	规格型号
	数量
	生产厂家

	锚杆工程钻机
	米G-50A
	2台
	无锡市双帆钻凿设备有限公司

	电动空气压缩机
	VFY12/7
	2台
	浙江志高

	柴动空气压缩机
	CVFY12/7
	2台
	浙江志高

	固定式电动空压机
	4L-10/7
	2台
	

	高压注浆泵
	BW-150型
	2台
	衡阳探矿机械厂

	灰浆搅拌机
	200L
	2台
	上海探矿机械厂

	混凝土搅拌机
	350型
	2台
	

	钢筋拉伸卷扬机
	1．5T
	2台
	福建建筑机械厂

	油泵车
	ZW-500
	2台
	柳州

	液压千斤顶
	YCW100
	2台
	柳州市南部预应力配套公司

	电焊机
	BX-330
	2台
	

	电焊机
	XB-180
	2台
	浙江

	切割机
	Φ40
	2台
	福建泉州

	锚索挤压机
	YC-150
	2台
	

	钢筋弯曲机
	
	2台
	

	钢筋截断机
	
	2台
	

	风动凿岩机
	240
	5台
	

	水准仪
	S3
	1台
	北京光学仪器厂

	经纬仪
	J6
	1台
	

	挖掘机
	
	4台
	

	装载机
	
	4台
	

	载重汽车
	
	5台
	


七、施工进度 计划

1、施工进度 计划总体方案

本工程划分为土石方刷坡及外运;砌体工程施工;锚索、锚杆施工;钢筋混凝土施工;植被工程等5个专业施工队负责组织,平行施工.由于工期紧,工作面有6个边坡,应按6个工作面同时开展施工.总体方案是:
1.1、土石方工程由2个施工作业组,按独立边坡段同时施工6－6、7－7剖面边坡段刷方工程量较大 ,可在设备数量上进行调整,同时按先完成工程量的队伍支持后完成的原则进行.开工前期重点先在做试验锚索(锚杆)的坡段先挖出锚孔施工场地,以便先安排施工试验锚索,为大 面积施工提供设计依据.其次在拟治理的边坡外围截、排水沟开挖沟槽,以便先行施工截、排水沟.
土石方工程施工,严格按照自上而下的施工原则,按设计位置进行刷方及土石方外运.土方开挖应配合边坡加固顺序进行,坚持开挖一阶,加固一阶,确保边坡的稳固.
1.2、砌体施工队按边坡分设2个施工作业组,承担截、排水沟、急流槽、护面墙、挡墙及平台砌体的施工任务.砌体施工应跟随刷方施工的进展,及时进行放样、挖基槽、采购石料、砂、水泥等砌筑材料,取样送检,并及时将合格的原材料运抵施工场地.
1.3、锚杆、锚索框架安排2个分专业分队,并按边坡进行分组,分别负责锚索、锚杆、钢管桩钻孔、下锚、注浆、张拉锁定;锚索、锚杆、钢花管;钢筋加工安装、混凝土(模板);根据边坡刷方的进展和锚索试验后,设计确定的方案进行施工.
1.4、植被工程,组建一个专业队,随边坡加固的进展及时进行填土、种植植被.
2、施工进度 控制原则

2.1、按照招标文件提出的60天的工期要求,实际施工完成的可能性较小 ,施工组织和进度 计划安排应以满足设计要求,达到边坡稳固的前提为,在满足质量和安全的条件下,尽量提前工期.实际开工日期应以现场具备开工条件,监理工程师签署的开工时间为准.
2.2、合理划分施工段,各段平行作业,段内流水作业,明确关键工序,并减少干扰,使整个工作协调有序进行.
2.3、优化施工方案,合理配置施工设备,力求做到均衡生产,以保证资源的合理使用.
3、各分项工程计划工期

本计划以开工日期进行安排,计划工期60天,各分项专业工程在所分工的范围内进行平行和交叉作业.具体计划安排详见:各分项工程计划工期一览表

各分项工程计划工期一览表

	序号
	分项项目名称
	施 工 日 期
	工期(天)
	备  注

	
	
	开工日期
	完成日期
	
	

	一
	刷方工程
	
	
	
	

	1
	施工准备
	 
	
	5
	

	2
	挖方及外运
	
	
	15
	

	二
	砌体工程
	
	
	50
	重 点

	三
	锚杆框架工程
	
	
	
	

	1
	准备工作
	
	
	5
	

	2
	试验锚索施工
	
	
	35
	不计入工期

	3
	锚索、锚杆施工
	
	
	45
	重点

	4
	混凝土框架、
	
	
	45
	重点

	5
	张拉锁定、验收
	
	
	35
	

	6
	封锚头
	
	
	10
	

	四
	植被工程
	
	
	
	

	1
	准备工作及坡面处理
	
	
	10
	

	2
	喷播
	
	
	25
	

	3
	前期养护
	
	
	
	


具体详见施工进度 横道图

施工进度 计划形象图
	   工期

工程项目
	正 式  施  工 时  间 (日历天)

	
	1-30天
	31-60天

	施工准备
	5天
	
	
	
	
	

	坡面修整工程
	
	15天
	
	
	
	

	截排水沟施工
	
	50天
	
	
	
	

	锚杆框架工程
	
	
	55天
	
	
	

	绿化工程
	
	
	
	
	15天
	

	竣工退场
	
	
	
	
	
	5天


八、 确保工程质量的组织技术措施

 1、组织保证措施

1.1、建立以项目经理、项目技术负责、施工员、专职质检员为主的质量管理体系,负责日常生产各工序的质量监督和管理.同时建立健全岗位责任制,实行全员质量管理,执行质量与经济直接挂钩,做到本人岗位有自检、班组有互检、质检员有复检的质量管理,层层负责,把好质量关.
1.2、项目分专业队队长以上成立全面质量小 组,建立起公司、项目部、施工队、班组四级质量管理体系.推行质量终身责任制.第一管理者亲自抓,配齐专职质检工程师的质检员,从组织措施上保障创优计划的真正落实.
1.3、建立完善的施工质量保障体系,确实贯彻“百年大 计、质量第一”的方针,严格按照设计和规范要求施工,确保工程质量达到设计要求.
1.4、严格按照设计图纸施工,由施工员负责,质检员把关.施工前项目技术负责,应向各工序班组做好技术交底工作.施工过程由每个工序施工员、质检员把好每个工序的质量检查,认真做好现场施工过程的各项原始报表和记录.
1.5、施工记录应及时、准确,施工过程中如有遇到与设计情况不符的情况马上与监理、业主汇报,及时进行调整.
1.6、质量保证体系:
框图见附图
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混凝土、砂浆质量检验程序图

	
  水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料取样  
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锚索、锚杆质量检验程序图

	
 锚索、锚杆等原材料取样  
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2、技术保证措施

2.1、建立技术管理机构,健全技术保证体系

项目部将建立以技术负责人为首的系统技术管理网络体系,实行技术人员岗位承包责任制,逐级责任到人,一级抓一级,确保技术工作的准确性、严密性与正确性.
2.2、推行现代化的技术管理

推行现代化的技术管理,运用统筹网络技术编制实施性施工组织设计.在保证工期的前提下,提高资源配置,努力降低成本,并严格按照网络计划实施,使整个工程随时处于受控状态,做到环环相扣,忙而不乱,均衡生产,保证施工进度 .
2.3、完善施工技术管理措施

2.3.1制定技术管理制度 .根据公司技术管理办法、业主有关技术管理要求、ISO系列标准,结合本工程的实际情况,制定一整套切实可行的技术管理措施,使施工技术管理达到控制标准化,资料规范化,管理制度 化.
2.3.2施工前认真核对设计文件和资料,领会设计意图,对区域内的水文、地质、气象认真进行调查,详细周密地编制实施性施工组织设计.
2.3.3对一线施工人员做好技术交底,对重、难点工程下发《作业指导书》,工前进行技术授课培训,让所有职工都清楚各自施工项目的技术标准、施工工艺和操作规定.
2.3.5做好交桩复测,对各项构筑物准确定位.
2.3.5确保进场材料质量

2.3.5.1钢绞线、锚具及配套的材料、钢筋、镀锌钢管等材料的采购:选用具有出厂合格证和检验报告的正厂产品,进场使用前,按规定进行见证取样送检,并对易锈腐蚀的材料进行妥善的保管.要求钢绞线、钢筋等钢质材料表面干净,不锈蚀,保证锚索、钢筋与砼的胶结力.
2.3.5.2水泥采用大 厂旋窑品牌早强型硅酸盐水泥,施工现场应做好水泥材料的防雨、防潮工作,发现变质、结硬的水泥不得使用.
2.3.5.3浆砌片石、块石等石料采用未风化且不易风化的硬石料(石料的抗压强度 ≥60米Pa);工程使用的砂采用清洁无杂质的中砂,所有地材按规范要求进行取样送检,合格后报监理工程师确认.
2.3.5.4锚索注浆采用水泥净浆注浆水灰比控制在0.4～0.5:1,并根据造孔地层情况及设计要求采取一次注浆或二次高压劈裂注浆,钢花管桩按设计要求配合比沙浆固结.注浆时严格按锚固段和自由段进行分段隔离,分次注浆.注浆浆液注浆前应搅拌均匀,剩余的浆液超过初凝时间不得使用.
2.3.5.5种植用的草种及基层材料配比、质量严格按设计及规范要求进行施工.
对所有进场的材料、构配件要通过见证取样、见证送样,试验鉴定和各种配合比的设计选择.施工中严格检测工作,随机抽查,不合格品坚决不能用于本工程,切实把好试验关,做到:材料有实验,试验有报告,配料有选择,检查有试件,施工有控制,资料有分析.
2.3.5.6对隐蔽工程必须在监理工程师检查验收后,再进行下道工序的施工.施工中及时收集反馈各种量测资料,分析整理,为下一步施工提供更可靠的技术数据.
2.4、推广采用新技术、新材料、新工艺,组织好施工生产.
2.4.1推行全面质量管理,开展群众性的QC小 组活动,在施工中制定全面质量管理、工作规划,超前探索和解决施工中的疑难问题,消除质量通病.
2.4.2运用现代化技术装备

工程实施中,将运用先进的施工装备和高精度 的仪器,采用先进的检测手段,控制施工的每个环节.
2.4.3认真贯彻IS0系列标准,建立完善的技术管理体系

按照实施性施工组织设计确定的施工程序,精心组织流水线平行作业,控制每道工序,狠抓工序衔接,在全员中认真贯彻IS0系列标准,实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过程的标准化管理,做到技术标准、质量标准、管理标准相统一.
2.4.4妥善保管好有关工程进度 、质量检验、隐蔽工程、试验报告、以及所有工程的原始记录和照片.
2.4.5按照监理工程师和业主的技术要求,利用人才优势,发挥技术专长,实行规范化、程度 化、标准化施工作业,在现场树立典型示范作业面,为创优良工程奠定坚实的技术基础工作.
九、确保进度 的组织技术措施

1、工期组织保证措施

组织保证体系(见框图)
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2、进度 保证措施:
2.1、建立以项目经理为核心的项目工期保证体系,实行项目经理负责制,对项目的进度 、计划全面负责.
2.2、建立项目工期计划管理.根据本工程合同签订的工期,结合工地的实际情况,制订具体的施工进度 计划和施工横道图,并将计划落实到各工序、各班组.
2.3、制订工期奖罚制度 .依据合同约定的工期指标,分解到各分项专业、各工序中,制订各岗位责任及奖罚措施,采用重奖重罚的办法,激励各工序职工的积极性.
2.4、组织精干的施工力量,派驻业务熟悉的管理人员和高质量的施工队伍,保证整个项目的正常运行.
2.5、为保证工程连续施工,预防施工过程突然停电,现场拟配备备用发电机组,保证工程连续施工.
2.6、技术人员跟班作业.施工过程若遇到异常情况,立即组织技术人员,及时上报监理及建设单位等有关部门解决处理,保证问题在最短的时间内得到解决.
2.7、在不影响周围环境的情况下,施工人员分班作业,争取每天24小 时连续施工.土石方开挖采取白天坡面开挖刷方,晚上装土运输.
2.8、保证现场施工设备调试正常,施工过程若因设备因素无法按计划进度 完成,将及时调派设备进场,保证工程按进度 计划完成.
2.9、在按进度 计划施工的时候,若条件许可,经现场监理和建设单位同意,在不影响质量和安全的情况下,部分工序采取交叉作业,这样对按期完成施工任务更有保证.
2.10、加强对各工序工期的控制,制定各工序的具体完成进度 ,实行每日汇报统计制度 ,将每日完成的工程量上墙与计划进度 进行对比,对无法按计划进度 完成的,查找原因,及时调整.
十、确保安全生产的组织技术措施

1、安全生产组织保证措施

安全保障体系:
	公司安全部门

	

	项目经理

	

	安全员



	项目生产负责
	
	项目技术负责
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2、项目部安全保证措施

2.1、健全组织,加强领导.建立公司、项目部、各工序三级安全管理网络,现场设安监岗,配置2～4人,班组设兼职安全员,逐级签订安全承包责任状,自上而下形成一个完整的安全体系.
2.2、严格执行国家和省市现行的安全生产的各项规章制度 ,认真落实安全生产责任制和施工现场综合考评有关条件,建立安全文明生产领导小 组,对施工现场的安全文明工作定期检查,评比值班人员同安全监督员深入现场查、督促,及时发现,排除不安全隐患,并做好安全日记.
2.3、建章立制,规范行为.根据安全站认证的我公司安全管理制度 ,结合本工程实际情况,制订稳妥可行的安全管理制度 、规范约束员工的施工行为.
2.4、建立职能部门安全生产责任制和岗位安全生产责任制,严格执行安全操作技术规程,落实安全奖惩制度 ,推行每日自行安全检查,消灭事故隐患,杜绝事故发生.
2.5、公司对施工现场采取定期或不定期的安全检查,项目部采取日检、周检、旬检和月检的拉网式检查办法,对现场的机械设备、文明施工,安全防护及安全用电等进行检查,发现问题,及时整改,检查后做好记录,严禁设备及人员带病作业.
2.6、开工之前,认真做好安全交底工作,并经公司安全部门检查合格后方可施工.对新员工、换岗员工进行三级安全教育.
2.7、搞好现场安全标准化作业,各道口、危险区设置醒目的安全警告牌.
3、工序安全保证措施

3.1、坡段平台必要时设置Ф48钢管围护栏杆,以防人员坠落,栏杆要求高1.2米,立杆@2000米米处,并应设置2～3道横杆,第一道横杆设备在离地面200米米处,以上每450-500米米设置一道;并设置警示标牌.
3.2、锚索、锚杆等坡面上作业,按安全规定搭设脚手架,脚手架所用材料及搭设方法必须符合相关规范和专项施工方案.
3.3、对施工工作面外有安全影响的,应视情况做好安全围护,防止伤及路人.具体路面围护做法为:见本施组十二条,平面布置方案.
3.4、现场施工用电安全控制措施

施工现场临时用电实行“三相五线制”,做到“三线控制,三级保护”,现场使用的移动式、手持式电动机具做到“一机一闸一保护”.
临时用电线路合理敷设,并绘制临时用电系统图,关键部位设置明显的用电警告标志.
施工现场实行“三级控制”分级配电系统,即:总配电箱(柜)→分配电箱→开关箱,总配电箱、分配电箱和开关箱必须设漏电保护器,即三级保护.
施工现场的电气设备必须有专人负责保管,严格领用手续,使用中实行一机一闸一保护,严禁一闸多用.
施工现场临时用电所用护套铝线应架空,高度 约5米,所用电缆应埋地敷设或架空,接头应牢固可靠,并用绝缘物包扎,不得承受张力.电缆过路时采用架空或开挖沟槽埋设.
所有临时配电箱应安装接地保险,所有电气设备均应接地.
3.5、施工机械及运输安全控制措施

所有机械的运动部分、设备或电动工具必须装防护罩,防止与人体接触,同时机械设备定期养护、检修,确保施工中不发生机械事故.
对各作业队,签定机械操作安全协议书.
加强对司机的安全行车、文明作业教育.
所有设备应由合格人员操作,必须持有相应资格证书.
所有特殊工种人员上岗操作,必须持有相应资格证书.
所有设备由项目部在现场开工前进行检查、检验标识应附在设备上,检验应由相关人员进行.
对施工机械安全使用做检测记录,随时处理安全隐患.
3.6、火工品安全控制措施

炸药的临时存放点必须距工地或生活区有一定安全距离,必须单独存放,并指定专人看管,并经所在地公安部门批准.
·临时仓库储存保管必须做到:
建立出入库检查、登记制度 ,收存和发放炸药必须登记,做到帐目清楚,帐物相符.
库房内储存的爆破器材数量不得超过设计容量.性质相抵的爆破器材必须分库储存,库房严禁存放其他物品.
严禁无关人员进入库区,严禁在库区吸烟和用火,严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库.
·火工品运输必须严格遵守下列规定:
运载车必须符合有关运输规定的安全要求.
炸药运输方法必须严格符合国家的一切规定.
·爆破作业:

在施工过程中,严格按照工程师批准爆破操作规程和告警规程,在进行爆破作业时,发出警报讯号,负责全面警戒,对所有人力、工程本体和公私财产采取保护性措施.
严格遵守和执行《爆破安全规程规范》.
夜间施工提供足够的照明,所有交通信号和照明需保持正常运行.在施工区与其他道路交叉处竖立显示正在施工的醒目警告标志,警告标志牌竖立在交叉处的路边较醒目的地方.
恶劣天气严禁施工,做好防范措施,防止事故发生.
3.7 防火安全措施

严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场临设办公、生产区建立和执行防火管理制度 ,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的紧急备用状态.
按规定设专职消防员,建立防火档案.
建立防火责任制,明确各级职责.
建立义务消防队,专人负责,制定预警、启动的管理办法.
建立用火(用电焊)审批制,严格审批手续和制定监护措施.
3.8、防雨施工措施

雨期施工时,机电设备做好接零、接地,手持电动工具安装漏电保护装置.
机电设备必须加防雨罩,以免漏水而损坏设备,然应对机电设备进行检查.
认真做好雨水的“挡”“排”工作,设置好排水沟.
施工前加强与气象部门联系,尽量避免雨天施工,应准备塑料薄膜,突遇大 雨时覆盖.
做好防塌工作,根据监测情况和边坡上体位移情况作出预防措施和处理措施.
3.9、应急措施

编制《事故处理应急预案》,成立处理紧急事故领导机构及抢险救灾队伍.
灾情发现与报告,从隐患形成到灾害发生,都有一定的发展过程,发现隐患应及时报告.
现场设立安全值日制,以保证施工过程中的安全生产.
所有电闸必须有门有锁,有防漏盖板,有危险标志.所有用电设备的金属外壳全部与保护零线相连接.电焊机上要有防雨盖,下有防潮垫.
3.10、施工现场安全控制措施

没有穿防护用品(安全帽、工作鞋等)的职工(包括来访者、甲方代表、材料运送员)不得进入施工现场.
十一、确保文明施工的组织技术措施

1、文明施工管理目标

1.1、不发生承包人的责任而造成的塌方和水土流失事件;
1.2、不发生大 范围向大 气排放未经处理的生产,生活污废水;
1.3、绿化营地周围场地,并逐渐美化.
2、文明施工管理制度 和措施

2.1、文明施工管理制度 
为完善工地管理,拟定《施工现场文明施工管理暂行规定》如下,
2.1.1为整治建设工地环境卫生,创建文明施工现场及清洁卫生的环境,实现工地围栏标准化、现场硬地化、厨房厕所卫生化、宿舍办公室规范化,确保施工现场文明、卫生、安全、特制定本暂行规定.
2.1.2工程施工以及经业主批准占用的施工场地,必须遵守和推行施工现场标准化管理.
2.1.3工地一切建筑材料和设施,不得堆放在围墙外,如确需占用堆放,必须按有关规定办理手续,但须设置临时围栏.材料应分类堆放整齐,散料要砌池围筑,栏料要立杆设栏、块料要起堆叠放,保证施工现场道路畅通,场容整洁.
2.1.4工地内设置的办公室、宿舍、厨房、厕所、临时水电等施工临时设施、仓库能采用砖砌墙体的应尽量使用砖砌,水泥瓦盖顶.建立文明、卫生防火责任制,落实管理责任人.
2.1.5办公室、管理人员宿舍采用预制活动房,工人宿舍、仓库用毛竹骨架、水泥瓦屋盖,周边水泥瓦围挡.要求宽敞、明亮、整洁.厨房要求通风、卫生,经常保持清洁.
2.1.6炊事员上岗应持有健康证明,上班时间必须穿戴整洁.洗、切、煮、卖、存等环节要设置合理,生熟严格分开.餐具用后随即洗刷干净,并按规定消毒.
2.1.7须建厕所时,厕所位置设置合理,离开食堂距离30米以上,厕地面、蹲台、便槽统一采用水泥浆抹面.厕所要设置洗手槽、便槽冲洗设备、加盖化粪池,严禁将粪便直接排入下水道.厕所要落实专人清扫,定期喷药不得有异味,要保持清洁卫生.
2.1.8工地应落实各项“四害”措施,严格控制“四害”孽生.
2.1.9施工中工地渣土的排放外运、散体物料的运输、砂浆的使用必须严格贯彻执行政府的有关规定,加强管理,按章施工.
2.1.10建设工程竣工后,一月内拆除工地围栏和围墙,安全防护设施和其他临时设施并将工地及四周环境清理整洁.
2.1.11严禁将有毒有害废弃物用作土方回填.
2.2、文明施工措施

2.2.1认真学习省市施工现场文明施工的有关规定,结合本工程特点,遵照《施工现场文明施工管理暂行规定》严格执行,以加强现场文明施工管理.
2.2.2现场运输道路平整畅通,对临建设施的围墙、洗车槽、沉淀池、工地大 门设置、材料堆放,施工现场封闭防护,场容场貌、临时生活设施卫生达标,除“四害”达标,散体物料运输均要严格执行省市的有关规定,做到遵章守纪、依法施工.施工现场设完善的排水设施.
2.2.3临时工程牢固整齐,出入口设单位和工程简介标牌.
2.2.4料具构件码放整齐,各种料具应按施工现场平面图指定位置存放.
2.2.5施工现场严禁丢弃废料物.
2.2.6施工区域和生活区域明确划分,并划分文明施工管理责任区,设标志牌,场容管理分包到人,做到场容场貌整齐、美观.
2.2.7施工现场的材料保管应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损等措施.
2.2.8昼夜有值班人员,并填写值班日记.
2.2.9临建设施符合防火规定,保证消防道的畅通无阻.
2.2.10水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料安排在库内存放或严密遮盖,运输时要防止遗散、飞扬、减少扬尘.
2.2.11现场存放油料必须对库房进行防漏处理,储存和使用都要采取措施,防止油料跑、冒、滴、漏、防止污染水体和工作面.
2.2.12施工现场职工食堂应设隔油池,加强管理,定期掏油.
2.2.13对人为的施工噪声,制定降噪措施和管理制度 ,并进行严格控制,最大 限度 地减少噪声,以维护作业正常秩序.
2.2.14施工临时道路定期维修和养护,每天洒水2～4次,减少灰尘飞扬.
2.2.15办公室和生活区保持卫生、整洁有序,无污染物,污水、生活垃圾集中存放,及时清理.
2.2.16伙房内保持整洁、卫生,炊具用具、饮水器具必须干净、消毒,无腐烂变质食品,严防食物中毒.
2.2.17现场的厕所设清洁工保洁消毒,定期外运至规定许可地点.
3、文明施工组织措施

3.1、加强文明施工管理,认真组织职工贯彻学习环保部门的有关规定,督促和自觉遵守法纪和做好环境保护工作.
3.2、加强全体职工素质教育,积极引导职工利用业余时间,认真学习专业知识,提高施工操作技术水平.
3.3、提倡敬业精神,反对有悖职业道德的行为.精心组织施工,保证优良工程.
3.4、抓好现场文明,争创文明工地,施工现场人口处明显位置设置“五牌一图”,图牌规格统一,字迹端正,牌底距地面大 于1.2米.
3.5、施工现场内严格按施工平面总体规划统一集中堆放整齐.
3.6、施工区域与生活区明确划分,并划分卫生包干责任区,分片包干,专人负责整洁.
3.7、施工现场,道路保持平整、坚实、畅通,进出施工现场的车辆应不带泥砂出场.
3.8、所有管理和施工人员必须工作严谨,作风正派,热情待人,秉公办事,信导合同,努力与监理和业主密切配合,确保工程顺利完成.
4、环境保护管理措施

4.1、建筑施工垃圾要及时清理.
4.2、进场施工时必须进行必要的洒水,减少扬尘污染.
4.3、防止施工噪声污染.
4.4、对现场噪声大 的施工机械及机具按规定操作时间,操作时间从早上7点～11点,下午13点～22点(特殊申请除外)
4.5、对现场声音较大 的施工工序,应尽量安排距周围邻居远些.
5、现场消防、保卫管理措施

5.1、施工现场建立门卫,巡逻护场制度 ,护场守卫人员要佩戴执勤标示,所有施工人员出入现场实行凭证出入制度 ,防止不法分子以做工为掩护,进行偷、盗窃,干扰正常秩序.
5.2、现场成立消防防范小 组,并对进场人工要进行消防教育,灭火器等消防器材操作示例,现场环保局消防认真执行《消防条文例》.
十二、施工平面布置

本工程分1－7剖面共7个剖面,边坡坡脚为人工台地,在乡村公路距离0.5～0.7米用24㎝砖墙进行围护,高度 2米,每隔4～6米设置一个36㎝砖柱,加强围墙稳固性,围墙外侧(靠机动车道)用纸巾灰粉刷,并书写相关宣传标语.围墙内作为施工车辆通行,临建用地,主要用于临时设施搭设,材料堆场及加工制作场地,设备停放场地等.
临时设施搭设尽量布置在边坡两端,边坡较矮的位置,有利于土方剥离施工且较为安全.办公用房租赁周边民房,面积约130㎡.用于项目部、监理、业主办公及会议室,值班房.工人房采用简易搭盖.
1、办公、生活设施

根据施工劳动力计划,本标段施工期间高峰人数约为150人,由于场地有限,现场必须的材料库、加工场所及值班用房,现场办公用地外,大 部分临时设施应考虑在施工场地附近场地搭设简易工棚.现场约需建筑面积800米2,为简易建筑,占地面积1450米2,详见施工临时生活区建筑面积汇总表.
	           序号
	名称
	建筑面积(米2)
	占地面积(米2)
	备注

	1
	办公楼
	100
	130
	

	2
	职工宿舍
	500
	1000
	

	3
	食堂
	150
	250
	

	4
	厕所
	50
	80
	

	合    计
	800
	1460
	


2、施工辅助设施及布置

施工所需设置的辅助设施主要有:停车场、机械修配场、综合仓库和火工品库等.
2.1、停车场

本工程施工机械设备较多,布置场地有限,停车场按一次同时停放20～30辆计,需占地面积为1000米2.主要放在围墙内.
2.2、机械修配场

机械修配场紧靠停车场布置,建筑面积为100米2,占地面积为150米2.
2.3、综合仓库

综合仓库主要用于存放各类配件.为便利于生产,结合生产辅助设施的总体规划,拟将综合仓库设于施工机械修配厂旁,建筑面积为100米2,占地面积为200米2.
2.4、火工库

火工品库另行考虑,应设置在安全、便于管理的位置.
临时房建汇总:
本工程施工所需设置的生产及仓储设施临时建筑及占地面积汇总见下表

         施工辅助设施临时建筑面积汇总表

	工程项目名称
	房建面积(米2)
	占地面积(米2)
	备  注

	机械停放场
	
	1000
	

	机械修配厂
	100
	150
	

	综合仓库
	4×120
	4×200
	

	火工品库
	
	
	另设

	合  计
	
	1950
	


附施工场地布置图.
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