

# 中华人民共和国国家标准

**GB/T** 33890—2017

## 森林抚育 工程实施指南

Forest tending—Engineering implementation guide

2017-07-12 发布 2018-02-01 实施

## 目 次

前	言		• • • • • •	•••••					 •••••	 · I
1		<b>-</b> ,,								_
2	规	1范性引	用文	件 …	•••••			•••••	 ••••••	 ··· 1
3	术	(语和定	义	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 ••••••	 ··· 1
4	基	本原则		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					 	 ··· 1
5	施	工准备		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					 	 ··· 1
	5.1	组织	准备					•••••	 	 ··· 1
	5.2	技术	准备				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 	 ··· 2
	5.3	作业	装备	与物资	資准备 …		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 	 ··· 3
	5.4	项目	申报利	和审批	t				 ••••••	 ··· 3
6	抚	育施工	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••				 ••••••	 ··· 4
	6.1	基本	信息码							
	6.2		区域				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	6.3						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	6.4									
	6.5	作业	质量排	空制				•••••	 ••••••	 ··· 5
	6.6	成效	监测				••••••	•••••	 •••••••	 ··· 5
	6.7	施工	报告	•••••	•••••		••••••	•••••	 ••••••	 ··· 5
7	检	查验收	·····	• • • • • • •	•••••			•••••	 ••••••	 6
8	档	<b>案</b> 管理		• • • • • • •	•••••			•••••	 ••••••	 6
附	录	A(资料	斗性附	(录)	森林抚育	作业流程		•••••	 ••••••	 ··· 7
附	录	B(资料	性附	录)	森林抚育	作业监督主	三要处罚项目	•••••	 ••••••	 8
附	录	C (资料	性附	录)	作业质量	控制内容		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 ••••••	 9
参	考	文献 …	••••	•••••					 	 • 10

### 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国森林工程标准化技术委员会(SAC/TC 362)归口。

本标准起草单位:黑龙江省森林工业总局、长白山森工集团、内蒙古森工集团、大兴安岭林业集团公司、中国吉林森工集团、中国林科院森林工程研究中心、国家林业局华东林业调查规划设计院、福建农林大学。

本标准主要起草人:周荣胜、冯启祥、王树良、孙红阳、王耀国、于海俊、田文涛、姜荣春、苏东凯、李湃、陆亚刚、周成军。

### 森林抚育 工程实施指南

#### 1 范围

本标准规定了森林抚育作业设计完成后,作业实施的术语和定义、基本原则、施工准备、抚育施工、 检查验收、档案管理。

本标准适用于国有林区森林抚育项目作业管理。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15781 森林抚育规程

LY/T 1646 森林采伐作业规程

#### 3 术语和定义

GB/T 15781 和 LY/T 1646 界定的术语和定义适用于本文件。

#### 4 基本原则

- 4.1 应按照作业设计施工。
- 4.2 保护生态环境和生物多样性。
- 4.3 过程控制,系统管理,持续改进。
- 4.4 确保施工安全和降低成本。

#### 5 施工准备

#### 5.1 组织准备

#### 5.1.1 确定森林抚育主管部门和施工单位

应按照国家林业行业职能分工确定森林抚育主管部门和施工单位,并分别明确具体职责。

#### 5.1.2 主管部门和施工单位职责

#### 5.1.2.1 主管部门职责

主管部门职责为:

- a) 制定并执行与项目实施相关的规章制度;
- b) 对项目信息进行公示;
- c) 落实施工单位,分配任务,签订责任书和承包合同等;
- d) 对管理人员应进行培训,培训内容如下: