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钢筋工程监理实施细则

一、工程概况：

1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

3、建设单位：苏州园区教育局

4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

9、建设规模：本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防），占地面积约30000.07㎡，总建筑面积约34585.84㎡。其中1#教学楼地上5层，面积18060.09㎡，总高度21.3m；2#报告厅地上2层，面积2233.33㎡，总高度11M；3#食堂艺体楼地上4层，面积7368.60㎡，总高18M；4#门卫，地上1层，建筑高度2.95m；5#地下室(包含人防），地下一层，埋深4.8m，面积6915.27㎡；本工程建筑抗震设防烈度七度，本工程建筑结构安全等级一级，建筑耐火等级二级、5#楼地下室耐火等级1级。

二、编制依据
1、工程施工组织设计和监理规划、设计施工图、监理合同、施工合同、招投标文件

  2、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

    3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

    4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1

    5、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
    6、《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2010）
    7、《钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程》（JGJ-107-2010）
   8、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2012）

三、施工程序及专业工作特点：
1、钢筋工程施工程序：检验钢筋合格证和试验报告 → 合理堆放钢筋并按不同型号挂牌 → 除锈 → 钢筋下料成型 → 检查焊工有关证件 → 现场绑扎安装和焊接 → 验收。

2、钢筋工程是钢筋砼结构的筋骨，对砼结构构件的承载力至关重要，监理对所建工程的钢筋，从材料质量、钢筋加工到绑扎均要按设计图纸和施工规范从严要求。

3、该工程主体均为框架结构，钢筋工程量大。

4、楼板钢筋（特别是负弯矩钢筋）较小，成品保护难度大。

5、基础钢筋工程量大，工期较紧，轴线复杂，施工缝的留设、钢筋对接容易出现问题。

6、梁柱节点钢筋密集，在施工操作过程中难度加大，特别是核芯区的柱箍筋操作难度大，应严格按施工专题方案进行节点技术控制。

7、雨季施工对钢筋的清洁保护难度大。

监理工作流程





























                   钢筋工程监理工作流程图

钢筋工程的监理工作控制目标值
	主要

项目
	质量标准
	检验及认可

	
	
	检验频率
	检验方法
	认可程序

	热轧

钢筋
	《钢筋混凝土用钢筋》GB1499.2-2007
	同一炉号，重量不大于60t，作为一批，任选一根
	外观检查：用卡尺量

力学性能 ：每根二

个试样分别进行拉力和冷弯试验，如有一项结果不符合标准规定的数值，则另取双倍数量的试样重做
	监理工程师到现场监督取样，并根据试验结果批准钢材进场或拒收这批钢材

	钢筋的品种、质量
	钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定
	       —
	检查出厂质量证明书和试验报告
	检查承包单位提供的质保书和试验报告，并结合现场检查

	钢筋

外表
	钢筋的表面应保护清洁，带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用
	—
	观察检查
	

	钢筋

加工
	钢筋的规格、形状、尺寸、数量、弯勾角度、锚固长度和接头位置必须符合设计要求和施工规范规定
	—
	观察和尺量检查
	

	焊条、焊剂
	焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定
	—
	检查出厂质量证明书和试验报告
	

	焊接接头、焊接制品
	钢筋焊接接头、焊接制品的力学性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定
	—
	检查焊接试件试验报告
	

	钢筋

绑扎
	符合施工图设计及GB50204—2015之5.4、5.5要求
	按梁、柱和独立基础的件数各抽查10%，但均不应少于3件；带形基础、圈梁每30~50m抽查1处（每处3~5m），但均不应少于3处；墙和板按有代表性的自然间抽查10%，但均不应少于3处
	观察和尺量检查
	承包单位自检合格后，监理工程师检查，签字认可

	钢筋工程质量检验允许偏差

	主要

项目
	允许误差
	检验及认可

	
	
	检验频率
	检验方法
	认可程序

	网的长度、宽度
	±10
	按梁、柱和独立基础的件数各抽查10%，但均不应少于3件；带形基础、圈梁每30~50m抽查1处（每处3~5m），但均不应少于3处；墙和板按有代表性的自然间抽查10%，（礼堂、厂房等大间按两轴线为一间），墙每4m左右高为一个检查层，每面为1处，板每间为1处，但均不应少于3处
	尺量检查
	承包单位自检

合格后，由监

理工程师检查，并签字认可

	网眼尺寸
	±20
	
	尺量连续三档取其最大值
	

	骨架的宽度、高度
	±5
	
	尺量检查
	

	骨架的长度
	±10
	
	尺量两面三刀端中间各一点取其最  大值
	

	受力钢筋
	间距
	±10
	
	
	

	
	排距
	±5
	
	
	

	箍筋、构造筋间距
	±20
	按梁、柱和独立基础的件数各抽查10%，但均不应少于3件；带形基础、圈梁每30~50m抽查1处（每处3~5m），但均不应少于3处；墙和板按有代表性的自然间抽查10%，礼堂、厂房等大间按两轴线为一间，墙每4m左右为一个检查层，每面为1处，板每间为1处，但均不应少于3处
	尺量连续三档取其最大值
	承包单位自检合格后，由监理工程师检查，并签字认可

	钢筋弯起点位移
	20
	
	尺量检查
	

	焊接预埋件
	中心线位移
	5
	
	
	

	
	水平高差
	+3

-0
	
	
	

	受力钢筋保护
	基础
	±10
	
	
	

	
	梁柱
	±5
	
	
	

	
	墙板
	±3
	
	
	


六、监理工作要点、方法及措施

1、钢筋工程的监理工作控制要点
  1.1钢筋原材料进场检查加工的监理工作控制要点：
熟悉结构施工图
A、明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及结构中某些部位配筋的特殊处理。
B、掌握有关图纸会审记录及设计变更通知单，并应及时在相应的结构图上标明，避免因遗忘而造成失误。
C、把好原材料进场检验关。
把好原材料进场检验关
A、钢筋的品种要符合设计要求。进场的钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志。
B、钢筋的性能要符合规范要求。进场的钢筋应按炉（批）号及直径分批检验。检验内容包括对表面、外观的检查，并按有关规定取试样，作物理力学性能试验。
C、督促承包人及时将验收合格的钢材运进堆场，堆放整齐，挂上标签，并采取有效措施，避免钢筋锈蚀或油污。
3）钢筋下料、加工
应要求承包人根据图纸及规范进行钢筋翻样，并就钢筋下料、加工对钢筋工进行详细技术交底。监理工程师应深入钢筋加工现场，对成型的钢筋进行检查，发现问题，及时通知承包人。
4）钢筋的焊接
监理工程师首先应检查焊工的上岗证，在正式焊接前，必须监督焊工根据施工现场条件进行试焊，检查合格后，方可批准上岗。钢筋焊接接头应符合规范要求，并根据《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27－2014）的有关规定，抽取焊接接头试样进行检验。
5）钢筋绑扎
钢筋绑扎过程中，监理工程师应到现场巡视，发现问题，及时指出，令其纠正。钢筋绑扎完毕，承包人自检合格后填报钢筋工程隐蔽验收单。
6）验收
监理工程师验收时，应对照结构施工图，检查所绑扎钢筋的规格、数量、间距、搭接长度、锚固长度、接头设置，等等，看是否符合设计要求。还应着重检查以下某些构造措施：
A、框架节点箍筋加密区的箍筋及梁上有集中荷载作用处的附加吊筋或箍筋，不得漏放。
B、具有双层配筋的厚板和墙板，应要求设置撑筋或拉钩。
C、控制保护层的垫块强度、厚度、位置，保证其符合规范要求。
D、预埋件、预留洞的位置要正确，固定可靠，孔洞周边钢筋加固应符合规范要求。
1.2钢筋工程绑扎的监理工作控制要点：
1）根据设计图纸检查钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置是否符合设计要求，尤其要注意负筋的位置是否正确。
2）钢筋搭接长度应符合《16G101》的要求。
A、搭接长度除应符合本表规定外，在受拉区不得小于300mm；
B、当月牙纹钢筋直径d大于25mm时，其搭接长度应按表中数值增加5d；
C、当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时，其搭接长度宜适当增加；
D、绑扎骨架中光面受力钢筋，除轴心受压构件外，均应在末端做弯钩。变形钢筋、焊接骨架和焊接网中的光圆钢筋，其末端可不作弯钩。当计算中充分利用纵向受拉钢筋强度时，锚固长度应符合16G101的要求。
E、纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断，如必须截断时，应伸至按计算不需要该钢筋的截面以外，伸出的锚固长度不应小于1.2La+ha(ha----截面高度)；当按构件配制箍筋时，伸出的锚固长度不应小于1.2La。
F、纵向受压钢筋在跨中截断时，必须伸至按计算不需要该钢筋截面以外，伸出的锚固长度La不应小于15d，但对绑扎骨架中末端无弯钩的光圆钢筋，不应小于20d。
G、当受力钢筋因条件限制不能满足规定的锚固长度时，可采用专门的锚固措施（如在钢板上焊横向锚固钢筋、焊箍筋、焊钢板、焊角钢等）。
H、钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。
I、保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距应适宜，否则会导致悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋。
J、钢筋骨架绑扎完成后，如出现斜向一方，绑扎时铁丝应绑成八字形。左右口对称绑扎，发现箍筋遗漏、间距不对时，应及时调整好。
K、柱子箍筋接头有无错开放置，绑扎前要先检查；绑扎完成后再检查，若有错误应立即纠正。
L、浇筑混凝土时，当受到侧压而钢筋位置出现位移时，应及时调整。
M、骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量，如超出规范要求，要作调整才可绑扎成型。
2、钢筋工程的监理工作方法及措施
	分项工程
名  称
	质量控制点
	监理工作方法
	监理工作控制措施

	钢
筋
工
 程
	轴线
	测量
	对轴线位移控制在规范允许的范围内，不足处及时纠正

	
	钢筋、数量、型号、尺寸、间距
	观察或尺量检查
	1）提高操作人员素质、严格按图纸施工
2）加强质量检查工作、严格执行《建筑工程质量检查评定标准》

	
	母材质量
	检查出厂合格证及试验报告
	1）按现行国家标准的规定，检查场地钢筋的出厂质量证明
2）按现行国家有关标准的规定、抽取试样作力学性能试验合格后方可使用

	
	钢筋锈蚀
	观察检查
	1）对颗粒状或片状态锈必须清除
2）钢筋除锈后仍有麻点者，严禁按原规格使用

	
	钢筋移位、垫块
	观察、尺量检查
	1）严格按施工操作规程及施工图纸要求施工，并加强自检、互检、交接检

	
	代换
	观察并检查
代换计算书
	代换除了满足设计强度外，还应满足规定的抗裂、刚度、抗震以及构造规定，代换必须征得设计单位同意

	
	焊接
	检查焊接
试验报告
	1）焊接材料（焊条）方法与工艺参数，必须符合设计及施工组织设计的规定
2）具上岗证
3）先试焊，合格后再施工焊
4）焊机电流适中
5）电渣压力焊固定在夹具中的上下筋应在同一轴线上，保持垂直和稳定
6）焊接接头洁净


熟悉结构施工图（承包人、监理工程师）





钢筋翻样（承包人）　





检验结果　





钢筋退场（承包人）





钢筋进场检验（承包人、监理工程师）





不合格





进场挂牌堆放（承包人）





试焊（承包人、监理工程师）





检查焊工考试合格证（监理工程师）





钢筋下料加工（承包人）





检查钢筋成型焊接质量（监理工程师）





绑扎前准备：清理基层、划线（承包人）





钢筋绑扎（承包人）





绑扎、预埋件、预留孔验收（承包人、监理工程师）





钢筋焊接现场取样试验（承包人、监理工程师）





试验结果





焊接返工（承包人）





返工或整修（承包人）





验收结果










