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砌体工程监理实施细则
第一章  砌体工程的概况
1．工程概况

1）、工程名称：东延路小学土建、安装总承包工程

2)、工程地点：本工程位于东延路以北，莲塘路以西。

3)、建设单位：苏州工业园区教育局

4)、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

5)、监理单位: 江苏建科咨询监理有限公司

6)、施工单位：新世纪建设集团有限公司

该本工程由1#教学楼、2#报告厅、3#艺体楼、5#地下车库、门卫房组成。总建筑面积约为34000m2。主要结构类型为框架结构。

2.工程特点：

本工程二次结构砌筑材料采用ALC蒸压加气混凝土砌块，规格为600×200×240及600×100×240、600×240×240三种，其强度等级为A3.5，蒸压加气混凝土砌块砌筑采用专用粘结剂砌筑，拉结筋采用三级钢Φ6钢筋；二次结构混凝土标号为C25。其中卫生间、厨房间地面隔墙下端，开敞阳台、露台与室内之间的墙体底部做高出建筑地面300、与隔墙宽度相同的C25混凝土（除门洞外）导墙。支承露台、阳台、雨棚、室外空调板等位置处设与墙体同厚度且高度为300mm现浇细石混凝土翻梁；其余房间砌筑三皮水泥砖导墙。墙体中部增设混凝土腰梁，宽度同墙厚，混凝土标号为C25。

3.编制依据：

1、施工规范：《砌体工程施工质量验收规范》。

 2、图集标准：

《蒸压加气混凝土砌块填充墙筑构造图集》；

《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》； 

        《蒸压加气混泥土应用技术规程》 

         《蒸压加气混凝土砌块》

        《建筑抗震设计规范》

        《砌体结构设计规范》

        《混凝土结构设计规范》

        《混凝土结构工程施工质量验收规范》

        《砌体工程施工质量验收规范》

第二章  砌体工程的监理流程

一、审查施工方案：

    在砌体工程施工前，要求施工单位编制详细的专项施工方案，并提交监理审查。监理对施工方案当中的技术要点、控制目标、施工工艺等内容予以认可后，才能开始组织施工。

二、监理验收程序：

（一）、材料抽样及报验手续：

材料进场后，不论进货渠道如何，均应首先由施工单位进行自检。自检内容包括查三证（出厂合格证、质量保证书、试验检测报告）、目测和必要的取样送检。复检不合格的产品，施工单位有权拒收、拒用。

施工单位自检合格后，应以书面形式报监理验收。材料三证、施工单位目测、实测数据复检报告应交监理检验，并将复印件附在表格后备存。

监理在对资料、实物进行核对和必要的检查后作出同意使用或不同意使用的答复。未经同意使用的材料一律不得用于本工程，亦不得存放于现场，且必须在监理通知期限内撤离现场。

（二）、工序检查验收程序：

施工单位自检。包括班组长自检、互检（下道工序检查上道工序）和专职质检员检验（分包单位先检验，总包单位后检验）。施工单位自检合格后，应填写验收签证单和质量检查评定表，并以书面形式报监理验收，施工单位自检资料附在表格后面。施工单位自检不合格，自行整改、返工。

监理验收。监理工程师收到施工单位的书面报告，经审核无误后，将即时应尽快进行验收，最迟不超过24小时。验收合格签字后，才能进入下道工序施工；验收不合格，监理在验收单上写明整改要求，施工单位必须进行整改或返工。整改或返工完后，再进行以上自检程序；自检合格后，监理工程师一般在24小时内再行复验，影响工期由施工单位负责。如复验仍未通过，应对责任人进行教育或处罚。施工单位没有自检或无自检记录，监理工程师可拒绝验收。

监理工程师在施工过程中发现问题并提出口头指令，施工单位应及时纠正。如不及时纠正，在验收时发现必须返工，影响工期由施工单位自负。

为加强工程验收的计划性，施工单位可根据每周进度计划排出相应的工程验收计划。凡列入计划的验收，监理将优先保证。如遇特殊情况，需要监理在正常工作时间以外或节假日时间内进行验收，必须提前1天（最短半天）通知现场总监理工程师或监理项目负责人。

强调按图施工。施工中发现不合理、不完善或无法实施的，应以书面形式具体阐明存在的问题及修改意见报监理和业主，通过正式渠道申请解决办法。需要变更的，以设计单位、业主单位的变更执行。施工单位不得自行改变图纸施工。

砌体工程的控制要点和目标值

一、预控要点：
1、熟读设计施工图纸和规范，明确建筑抗震等级、砌体轴线位置、构造柱、圈梁设置位置、砌体材料的种类和强度等级、砂浆强度等级等具体要求。
2、审核施工方《施工组织设计》中加气混凝土砌块的施工技术措施是否满足设计及规范要求，管理人员是否到位，操作人员是否有上岗证，如不满足应要求施工单位补充完善。
3、审核施工方委托实验室的资质等级、试验设备的检定证明；审核施工方现场试验人员的资格及到位情况。
4、审核施工方进场的砌体材料、水泥、砂，检查进场材料的几何尺寸、外观质量、出厂合格证、材质检验报告等是否满足设计图纸及规范要求，且进行现场见证取样送检，满足要求才可用于工程施工。

5、严格控制加气砼砌块上墙砌筑时含水率宜小于15%-20%，加气砼砌块必须保证有28天养护期，才能上墙砌筑。

督促施工方在操作前进行施工技术交底，监理工程师应参与并作好记录。

二、过程控制要点：

（一）砌筑要求
1、 砌筑砂浆按重量配合比配合拌制，其强度等级不小于M7.5的水泥砂浆。一般应用砂浆拌合机拌制，随拌随用，具有良好的保水性。水泥石灰混合砂浆应在拌拌成后3-4小时内使用完毕。

2、砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样制作，抽样规定为：每一层楼或250m³砌体中各强度等级的砂浆，每台搅拌机至少抽样一次，每次至少做一组试块。砂浆强度以标准养护28天龄期的试块抗压试验结果为准。

3、加气混凝土砌块操作开始前，监理工程师必须根据设计施工图纸，认真核查施工方的砌块定位放线，并作好检查记录。
4、加气混凝土砌块的含水率应小于15%（粉煤灰砌块的含水率应小于20%），砌筑时的产品龄期不应低于28天，并在砌筑的第二天，应对加气混凝土砌块洒水2-3遍润湿，要求水渗入加气混凝土砌块表面8-10mm。砌块砌筑时应按上下错缝，内外搭接，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

5、砌筑砂浆应铺满平整，厚薄均匀，灰缝饱满度达90%，水平灰缝厚度不宜小于10mm，不宜大于15mm。垂直灰缝宽度不宜大于20mm。竖向灰缝不得出现通缝透缝，严禁用水冲浆灌缝。

6、砌块的转角和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应留成斜槎。

7、砌块墙体在与框架柱集构造柱进行连接以及砌体的转角和交接处，必须设置拉接筋，拉结筋采用2Φ6设置于水平灰缝中，竖向间距600mm，9度设防时沿墙贯通。

8、构造柱与墙体的连结处应砌成马牙槎，从柱脚开始，先退后进。沿墙高每500mm设置2Φ6钢筋，且每边伸入墙内不小于1m。在浇灌构造柱前，应先清除模板内杂物，注入适量同配比的水泥砂浆；浇灌时，振捣器应避免触碰墙体，严禁通过砖墙传振。

9、设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋。宽度超过300ｍｍ的洞口，应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖、小砌块墙体表面不得留置水平沟槽。
10、伸缩逢、沉降缝、防震缝中，不得夹有砂浆、块材碎渣和杂物等。
11、检验方法及验收要求

（1）、填充墙施工工艺：

 清理基层→定位放线→立皮数行→设置拉接钢筋→墙底坎台施工（砌3-4皮免烧砖）→满铺砂浆砌筑砌块→门窗过梁安装→浇构造柱、连系梁砼→砌梁底滚砖。
（2）、验收砌块墙体时，砌体结构尺寸和位置的偏差不允许超过规定。

              填充墙砌体一般尺寸允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位移
	10
	用尺检查

	
	垂直度
	每层
	5
	用靠尺检查

	
	
	全高
	10
	

	2
	表面平整度
	6
	用2m靠尺契形尺检查

	3
	门窗洞口高、宽
	±5
	用尺检查

	4
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查


砖砌体一般尺寸允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法
	抽检数量

	1
	基础顶面和楼面标高
	±15
	用水平仪和尺检查
	不应少于5处

	2
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	用2m靠尺和契形尺检查
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

	
	
	混水墙、柱
	8
	
	

	3
	门窗洞口高、宽
	±5
	用尺检查
	检验批洞口的10%，且不应少于5处

	4
	外墙上、下窗口偏移
	20
	以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查
	检验批的10%，且不应少于5处


	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7
	拉10m线和尺检查
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

	
	
	混水墙
	10
	
	

	6
	清水墙游丁走缝
	20
	吊线和尺检查，以每层第一皮砖为准
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处


（二）墙体抹灰

1、加气混凝土墙抹灰工艺流程：清除墙面浮灰→修正补平勾缝→洒水湿润基层→做灰饼→必要部位挂网处理→1:1水泥砂浆或建筑用胶水泥浆拉毛墙面→抹底层灰→抹中层灰→抹面层灰→清理。

　　2、抹灰的时间应控制在砌筑完成的7天后并经验收合格后进行。抹灰前砌体应防止雨淋，其含水率小于20%。

　　3、抹灰前墙面应进行基层处理，满刷界面处理剂一道（掺20%的108胶水液中掺15%水泥制成浆液涂刷），清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物。

　　4、抹灰砂浆的选用应与加气混凝土砌块材质相适应，保水性要好，宜选用加气混凝土专用抹灰砂浆，也可选用水泥石灰砂浆，有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂，以增加砂浆的保水性和粘结能力。砂浆强度的选择宜由内到外从低到高过渡，以兼顾基层材料和外部饰面的要求。

　5、底层灰的强度和膨胀系数应与基层相当，可选用强度较低的1：1：6水泥石灰砂浆，同时适当提高砂浆配合比中的中粗砂和砂的比率，以减少砂浆的干燥收缩。底层灰要用抹子刮上墙，厚度在5mm以内，带有一定压力的砂浆被挤进孔或缝内形成犬牙交错的连接，既有利于抹灰层与墙面的共同工作，又能使底灰适应基层的变形。

　6、督促施工单位按照《墙体防裂构造》采取措施，防止墙面开裂。
　7、抹灰完成后，要做好防雨遮盖，避免雨水直接冲淋墙面，受日照直射墙体，要做好遮阳处理，必要时用喷雾器喷水养护。

第四章  监理工作的方法和措施

在砌体施工阶段，监理主要应抓好如下几件工作：

认真审核施工方案。对施工单位提交的施工方案、施工技术措施中存在的问题，要以书面形式提出，并要求施工单位修改后再报。施工单位的技术保证体系和质量保证体系，要求制度到位，人员到位，措施到位。

严格材料的审核报验手续。对各种类型的原材料均需认真查验“三证”，并进行现场抽样送检。严禁任何不合格品用于本工程。

加强对施工过程各工序的检查验收，在施工过程中加强巡查，发现问题及时纠正。

在砌体施工监理过程中，要注意工程协调。尽量避免安装施工时乱打乱敲，影响砌体的质量。在砌体工程施工前，做好各专业的协调工作，防止工程后期造成被动，产生返工浪费。

5、质量通病及控制措施：
A．墙拉筋漏设或不符要求。

 要求施工方在砌体施工前，予先制备各类型墙拉筋，根据情况分别使用；加强施工交底和现场监督检查。
B．填充墙和砼梁连结处开裂。

 要求填充墙的砌筑不能一次砌到梁底，滚砖应待7d后再砌筑；也可在该部位加设钢板网。

C．透缝（立缝不饱满）。

 要求操作人员严格按“三一”法砌筑，即“一铲灰，一块砖，一揉压”的砌筑方法。
第五章、安全文明施工：
1．在操作前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否通畅，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，符合要求后才可施工。

筑墙体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架。脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上操作人员不应超过2人。

砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。
吊车吊砖应用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊车回转范围内不得有人停留。
如遇雨天及每天下班时，应做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆使砌体倒塌。
第六章、工程验收：
1．施工单位质量保证资料：
⑴ 砖、水泥、砂、钢筋等施工材料的质量证明书及见证取样试验报告。
⑵ 混凝土及砂浆试块的试验报告和评定结果。
⑶ 隐蔽验收记录。
⑷ 施工单位的质量评定资料。
2．监理单位根据对资料和现场质量的检查、审核情况，进行分项验收及评定。
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