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建筑工程施工质量安全风险管理规范

1 范围

本标准规定了建筑工程施工质量安全风险管理规范的术语和定义、基本规定、风险等级、风险识别

与分析、风险评估与预控、风险跟踪与监测、风险预警与应急等内容。
本标准适用于建筑工程项目施工准备阶段和施工阶段的质量安全风险管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20032 项目风险管理 应用指南

GB/T23694 风险管理 术语

GB/T24353 风险管理 原则与实施指南

3 术语和定义

GB/T23694界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
施工质量安全风险 Riskforqualityandsafetyofconstruction
建筑工程施工过程中因材料、机械、工艺、人员和作业环境等因素可能引起的人员伤亡、经济损失、

周边环境影响等不确定性结果。

3.2
施工质量安全风险管理 Riskmanagementforqualityandsafetyofconstruction
对建筑工程施工质量安全风险进行识别与分析、评估与预控、跟踪与监测、预警与应急的全过程

管理。

3.3
风险识别与分析 Riskidentificationandriskanalysis
寻找、辨别和分类存在于建筑工程项目中的风险因素,并系统地识别风险源、确定风险事件的过程。

3.4
风险评估与预控 Riskassessmentandriskpre-control
对建筑工程质量安全风险事件进行等级评价、重要性排序,制定针对风险事件及风险因素的预防性

措施。

3.5
风险跟踪与监测 Risktrackingandriskmonitoring
建筑工程施工过程中,对影响施工质量安全的风险因素及其影响程度进行跟踪与监测的动态过程。

3.6
风险预警与应急 Riskearly-warningandriskemergency
根据风险跟踪与监测的结果,对风险事件进行预测预报,并视风险预警等级采取相应的应急措施。
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