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前  言

  GB/T19668《信息技术服务 监理》分为以下几部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:基础设施工程监理规范;
———第3部分:运行维护监理规范;
———第4部分:信息安全监理规范;
———第5部分:软件工程监理规范;
———第6部分:应用系统:数据中心工程监理规范;
———第7部分:监理工作量度量规范。
本部分为GB/T19668的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、北京中百信信息技术股份有限公司、北京交通大学、

浙江天航咨询监理有限公司、深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司、深圳市都信建设监理有限公司、宁
波赛迪信息技术有限公司、大连鸿润设计咨询有限公司、北京时代鼎典工程咨询有限公司、北京肯思捷

信息系统咨询有限公司、山东正中信息技术股份有限公司、沈阳华睿博信息技术有限公司、北京北咨信

息工程咨询有限公司、北京国研信息工程监理咨询有限公司、北京联海信息系统有限公司、辽宁北方实

验室有限公司、成都安美勤信息技术股份有限公司、新疆天衡信息系统咨询管理有限公司、北京希达建

设监理有限责任公司、惠州市亿信通信息技术服务有限公司、武汉实为信息技术股份有限公司、湖南致

信信息股份有限公司、北京外文局信息技术中心、北京工商大学。
本部分起草人:卓兰、卢学哲、冯本锐、李嘉琪、郭雄、高兴利、温廷祥、金华、王洪全、王丽、李歆丽、

涂双、杨建滨、张建成、邵华、蔡若谷、楚洁、李海涛、汪波、赵毅、童庆、陈伟聪、柯汉波、黄辉强、焦庆武、
刘文志、文华东、王斌、姜家轩、鹿全礼、郑雷雷、刘春俐、梁海涛、袁自强、齐立纲、宋诚、蔡本心、谭国华、
夏川、刘军、林华斌、孙日平、宋维、巨小澎、刘宏志、刘学成、贾卓生、黄红、葛迺康。
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信息技术服务 监理 第6部分:
应用系统:数据中心工程监理规范

1 范围

GB/T19668的本部分规定了应用系统中数据中心工程监理的过程和相关服务。计算机场地(机
房)和其他基础设施的监理不在本部分描述。

本部分适用于面向应用系统的数据中心建设工程的招标、设计、实施和验收过程的监理服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19668.1—2014 信息技术服务 监理 第1部分:总则

3 术语和定义

GB/T19668.1—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
数据中心 datacenter
以信息技术为支撑,由计算机场地(机房),其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员

以及相应的规章制度组成的,以实现应用集中处理和数据集中存放,提供数据的构建、交换、集成、共享

等信息服务的基础环境。
注1:改写GB/T32910.1—2017,定义2.1。

注2:本部分描述的数据中心不包含该定义中的计算机场地(机房)和其他基础设施。

3.2
服务级别指标 servicelevelindicator
用于评估、衡量供方信息技术服务能力的参数。
[SJ/T11691—2017,定义3.6]

3.3
设计交底 designexplanation
一种由业主单位组织,数据中心设计单位将已通过评审的施工图向承建单位、监理单位进行详细说

明的技术活动,帮助承建单位和监理单位正确贯彻设计意图,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程

质量。

3.4
深化设计detaileddesign
承建单位在原设计方案和图纸基础上,结合现场实际情况,对图纸进行细化、补充、完善后形成施工

设计文件的过程。
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