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1 工程概况及工程量
1.1 工程概况
本工程位于宁夏回族自治区灵武市白土岗乡东南约22千米处,西侧为石沟驿煤业公司旧址,南面与国电龙源风电场毗邻,古～石公路由站址北侧约0.4千米处通过,交通便利.
本施工方案指导工程范围:主控楼、辅控楼、极1高阀厅、极1低阀厅、极2低阀厅等建筑物砌筑、抹灰.
1.2工期:

 本工程计划开工日期为2015年 06月18日,计划完工日期为,总工期为92天.
2 编制依据

	序号
	资料名称
	版本
	出版单位

	1
	天津电建作业指导书编制规定
	程序文件
	天津电建

	2
	建筑施工手册
	 第四版
	中国建筑工业出版社 

	3
	电力建设安全操作规程
	DL5009.1-2002
	中国电力出版

	4
	国家电网安全文明施工标准化手册
	2008版
	国网公司

	5
	国家电网公司输变电工程质量创优工作指导意见
	2006版
	国网公司

	6
	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2002
	中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检9疫总局

	7
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB 50210-2001
	中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

	8
	施工项目管理实施规划
	/
	天津电建

	9
	国家电网公司施工项目部标准化工作手册
	2014版
	国家电网公司基建部


	10
	混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002局部修订的条文
	2002版
	中国建筑工业出版社


3. 作业前的条件和准备

3.1 技术准备

	序号


	必须具备的条件
	责任单位
	备注

	1

	图纸会审及设计交底完成
	工程专业
	/

	2

	单位工程定位放线完成,并验收完毕
	工程专业
	

	3

	作业指导书编制完毕、经审批合格
	工程专业
	/

	4

	安全技术交底及双签字进行完成
	工程专业
	/

	5

	材料到场齐全并经检验合格
	工程专业
	/

	6

	施工用工机具及计量器具准备完成并经检验合格
	工程专业
	/

	7


	现场通讯条件具备,上下联系方便
	工程专业
	/

	8


	现场安全设施准备到位
	工程专业
	/

	9


	各工种作业人员进场,满足施工要求
	综合专业
	/

	10

	施工工器具和小 型机械齐备
	分包商
	/

	11

	施工场地、道路、水电、通讯满足要求
	工程专业
	/

	12

	施工记录、验收表格齐全
	工程专业
	/

	13

	施工人员安全教育、体检已完
	人事体系
	/

	14

	检测施工机械、机具,保证其运转良好
	工程专业
	/

	15

	施工人员熟悉图纸、技术及质量要求,明确施工范围、内容及施工顺序.
	工程专业
	/

	16

	施工组织机构健全并有序运转
	工程专业
	/

	17


	专用库房准备到位
	工程专业
	/

	18


	根据混凝土设计强度 等级进行混凝土试配,确定混凝土配合比.
	试验室
	/


3.2 作业人员的配置和资格

	作业人员

配置
	人数
	资格及要求
	职责及权限

	行政负责人
	1
	有组织协调能力,有现场管理经验.
	负责人员组织配备、分工协调工作.

	技术负责人
	1
	要求熟悉土建结构的施工,有组织才能.
	要求熟悉土建结构的施工,有组织才能.

	技术员
	2
	要求熟悉基础施工图,有土建结构施工经验,熟悉施工技术及验收规范.
	1、全面负责该单位工程的技术工作,组织施工图及技术资料的学习,参加图纸会审,编制施工技术措施,主持技术交底;
2、编制施工指导书,做施工预算;
3、深入现场指导施工,及时发现和解决技术问题;
4、制定施工方法、工艺;
5、负责单位工程一级质量验收,并填写验收单;
6、负责施工项目重大危害因素及控制措施计划的编制,负责一切技术资料的收集.
7、技术员的权限:对施工过程中未按施工图纸、未按作业指导书和技术交底进行施工的有权责令其整改;施工质量未达到规范要求的有权责令其返工;对存在重大质量和安全隐患的有权责令停工并及时向上级领导汇报.

	测量员
	1
	熟悉导线测量定位测量的方法,能熟练操作各种测量仪器.
	负责施工放线和测量资料及成果的整理工作.

	安全员
	1
	有五年以上现场工作经验,熟悉《电力建设安全工作规程》,责任心强,忠于职守,有安全员上岗证,持证上岗
	1、在上级安全部门的领导下,全面负责安全管理工作;
2、执行公司安全管理标准,遵循安全管理规程,作好施工现场的管理工作,对安全第一责任者负责;
3、负责监督重大危害因素及控制措施计划的实施,施工现场的安全检查,制止违章作业.
4、做好安监违章记录,为安全评比提供直接、真实的依据;
5、安全员权限:有权停止正在进行的违章作业,有权对参加施工的单位进行评分,以鼓励安全施工,并建议有关领导,对表现突出的单位和个人进行奖励,有权对违章个人进行就地处罚,有权对有隐患的施工方案提出异议,与技术人员商讨解决.

	质检员
	1
	有质检工作经验,熟悉《变电站施工质量检验及评定标准》第一篇 土建工程篇.熟悉施工图,经过培训,有质检员上岗证,持证上岗.
	1、负责施工全过程的质量监督、检查及质保资料的搜集与整理工作;
2、有权对不能保证质量的方案提出异议,请求有关领导批准;
3、有权对可能造成质量事故的违章操作,及时制止并报告有关领导处理;
4、对不合格的工序有权责令其修改,并禁止下道工序的施工,同时报告有关领导;
5、有权对质量较好的单位和个人或出现质量事故的单位和个人建议领导和经济挂钩,实行奖罚.

	瓦工 
	50人
	要求有5年从事砌筑工程施工,有经验的技术工人.
	负责所有砌筑的具体工作

	木工
	4
	经过劳动局培训合格,持证上岗
	熟悉本工种作业,具有一定的施工经验

	混凝土工
	6
	经过劳动局培训合格,持证上岗
	熟悉本工种作业,具有一定的施工经验

	钢筋机械操作工
	5
	经过劳动局培训合格,持证上岗
	经培训合格后,持证上岗

	电工
	2
	经过劳动局培训合格,持证上岗
	负责现场照明及维护工作

	架子工
	5
	经过劳动局培训合格,持证上岗
	负责搭设步道和安全防护围栏及脚手架

	力工
	20
	经过入场教育
	熟练工艺,尤其是铲灰

	辅助工
	20
	经过入场教育,         有一定工作经验
	配合各工种作业,协助其他非特殊工种工作


3．3作业工机具

3．3．1 测量仪器精度 及要求

	序号
	仪器仪表名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	全站仪
	GTS-332N
	1台
	校验合格,且在有效期内

	2
	水准仪
	AT-B4
	1台
	校验合格,且在有效期内

	3
	盒尺
	5米
	6把
	校验合格,且在有效期内

	4
	钢卷尺
	50米
	2把
	校验合格,且在有效期内

	5
	塔尺
	5米
	1把
	校验合格,且在有效期内

	6
	线坠
	0.5千克
	2个
	/

	7
	小 白线
	/
	200米
	/


3．3．2机械需求及要求

	序  号
	工机具名称
	规  格
	需求数量
	备    注

	1
	钢筋弯曲机
	/
	2台
	/

	2
	钢筋切断机
	/
	1台
	/

	4
	钢筋调直机
	/
	1台
	/

	5
	钢筋套丝机
	/
	3台
	/


3.4施工安全用具统计

	序号
	名     称
	规     格
	单 位
	数 量
	备     注

	1
	安全围栏
	标准围栏
	米
	75
	/

	2
	脚手管围栏
	/
	米
	230
	/

	3
	安全警示牌
	/
	个
	30
	/

	4
	安全帽
	/
	顶
	106
	/

	5
	绝缘手套
	/
	副
	25
	/


4.施工程序和作业方法 
4.1施工准备和施工项目                                                       

主要施工项目:
1)基础砌筑工程

2) 圈梁构造柱工程

3)主体砌筑工程

4.2.施工工序:
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4.3砌筑工程的作业方法和内容:
4.3.1 基层处理、弹线

将砌筑部位清理干净,并根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线.
4.3.2砖浇水

蒸压灰砂砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5厘米为宜,含水率为10％～15％,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙.砌体的砌块在砌筑前,应清除表面的污物等,不得使用遭水浸和受冻的砖或砌筑.
4.3.3砂浆搅拌

4.3.3.1根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比),并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比.水泥配料精确度 控制在±2%以内;砂、石灰膏和细磨生石灰粉等配料精确度 控制在±5%以内.
 本工程施工采用现场自行搅拌,砂浆采用干粉,具体掺量见配合比.投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水.拌和时间自投料完毕算起,不得少于2米in.砂浆采用环保型产品,进场前要由厂家提供原材出厂“合格证”并抽样送实验室试验,合格后方可使用.并要考虑改善砂浆的和易性,减少用水量,提高拌合物的品质,提高砂浆的早期强度 ,以确保墙体的砌筑质量.
4.3.3.2砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕.
4.3.4墙体拉结筋焊接

   A、划线.按图纸设计要求每500米米一道设置墙体拉结筋,首先在钢柱上画线,标出拉结筋的具体位置.
   B、拉结筋的加工.拉结筋原材必须检验合格,并有检验报告和出厂证明.
   C、拉结筋的焊接.采用单面焊接,焊接长度 不小 60米米及10d,焊脚符合规范要求.
   D、焊接点防腐.焊接验收完毕后采用防腐底漆对焊接点反腐,防止生锈,防腐漆必须全部刷成长方形,且每个尺寸均一致.
4.3.5摆砖

开始砌筑时先进行摆砖,排出灰缝宽度 ,第一层砖摞底时,两山墙或相当于山墙位置处排丁砖,前后纵墙排条砖.摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,若有破活、七分头或丁砖应排在窗口中间.必须使各皮砖的竖缝相互错开.另外在排砖时还要考虑在门窗合拢时也不出现破活.排砖必须有个全盘考虑,即前后檐墙排第一皮时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗上角上必须是七分头.
1)组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法.砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法.
2)排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖.根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度 是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动.若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位.移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响.另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活.所以排砖时必须做全盘考虑.前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活.
3)砖墙(砖砌体)砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度 和竖向灰缝宽度 一般为10米米,但不应小 于8米米,也不应大于12米米.竖缝宜采用挤浆法或加浆方法,使其砂浆饱满,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝.严禁用水冲浆灌缝.砌砖时砖要放平,里手高,墙面就胀;里手低,墙面要背.砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”.
4)选砖;砌样板墙墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖.敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上.
5)盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠.如有偏差要及时修整.盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,、控制好灰缝大小 ,使水平灰缝均匀一致.大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙.
6)挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小 线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度 奠定基础.
7)砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法.砌砖时砖要放平.里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背.砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱,左右相邻要对平”.水平灰缝厚度 和竖向灰缝宽度 一般为10米米但不应小 于8米米,也不应大于12米米.为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2米水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝.在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙.清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝.砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆.砌清水墙应随砌、随划缝,划缝深度 为8～10米米,深浅一致,墙面清扫干净.混水墙应随砌随将舌头灰刮尽.
8)留槎:外墙转角处应同时砌筑.内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度 不应小 于墙体高度 的2/3,槎子必须平直、通顺.分段位置应在变形缝或门窗口角处,隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉结筋.沿墙高按设计要求每500米米预埋ф6钢筋至少2根,其埋入长度 从钢柱处算起,通长布置.施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋.隔墙顶应用立砖斜砌挤紧.
9)凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行绰线,并将构造柱插筋处理顺直.砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马牙槎沿高度 方向的尺寸不宜超过180米米(即三皮砖)砖墙与构造柱之间应沿墙高每500米米设置2根圆6的水平通长拉结筋连接.
10)木砖预留孔洞和墙体拉结筋:木砖预埋时应小 头在外,大头在内,数量按洞口高度 决定.洞口高在1.2米以内,每边放2块,高1.2～2米,每边放3块;高2～3米,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布.木砖要提前做好防腐处理.钢门窗安装的预留孔,硬架支模、暖卫管道,均应按设计要求预留,不得事后剔凿.墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放.
11)安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满.如坐灰厚度 超过20米米时,要用细石混凝土铺垫,过梁安装时,两端支承点的长度 应一致.
12)构造柱做法:凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直.砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎.每一个马牙槎沿高度 方向的尺寸不宜超过300米米(即五皮砖).马牙槎应先退后进.拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高500米米设置至少2根ф6水平通长拉结筋.
13)每层承重墙的最上一皮砖,应用丁砌层砌筑.梁及梁垫的下面,砖砌体的阶台水平面上以及砖砌体的挑出层(挑檐,腰线等),应用丁砌层砌筑.
    14)砌筑要求

     砌砖应采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一揉挤)进行操作.砌筑砖砌体时,砂浆应辅砌均匀,水平和垂直灰缝的平均厚不可大于10米米个别灰缝的厚度 不可小 于8米米,施工时要经常检查灰缝的厚度 和均匀.
砖和其他块才在砌筑前应清除掉表面冰雪和浮尘.砌筑砖块的灌浆,可采用先浇热水随后灌以热砂浆.
    15)防潮层作法

墙体防潮层设在墙体-0.060米处,用1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂做20米米厚,当基础梁的上表面高于或等于-0.06米时可不设防潮层.
4.3.6立皮数杆

立皮数杆:用30×40米米木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的尺寸标高.按标高立好皮数杆,皮数杆的间距15米,转角处距墙皮或墙角50米米设置皮数杆.皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续.
4.3.7预拌砂浆

A、砂浆应随拌随用,从加水搅拌至使用完毕,不超过两小 时.
  ※B、小 砌块和砂浆的强度 等级必须符合设计要求

C、施工方法应按照施工及现场规范的有关规定执行.
D、当施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加水量.当气温超过30℃时,必须在一个半小 时左右用完.
4.3.8砌体砌筑

0.300米以下砌筑采用蒸压灰砂砖、米10.0水泥砂浆砌筑,0.300米以上砌筑采用烧结多孔砖砖、米7.5混合砂浆砌筑,
  ※A、施工时所使用的小 砌块的成品龄期不应小 于28d.
B、砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排块设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小 于砌块长度 的1／3(600×1／3米米).竖缝宽20米米,水平灰缝15米米为宜.当最下一皮的水平灰缝厚度 大于20米米时,应用豆石混凝土找平层铺砌.砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度 不宜小 于砌块长度 的1／3,砂浆标号为米10干粉砂浆.
C、填充墙与结构墙柱联接处,必须按设计要求设置拉结筋.沿墙高500米米左右,埋压2Φ6钢筋.埋直平铺在水平灰缝内,通长设置. 

  ※D、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工.对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度 不应小 于高度 的2／3.
E、墙体应有可靠的拉结.当墙的高度 大于4米时,应按设计规定在墙高一半处加设钢筋混凝土圈梁.圈梁高180米米,内配4Φ12、Φ6@200钢筋. 

F、构造柱留置:内外墙转角处、纵横墙交接处,门窗洞口两边设门边柱,隔墙直段每4米左右也应加设构造柱,配筋为:角筋为4根12的三级钢、箍筋为Φ6@200,楼层上下各600米米加密Φ6@100米米;且沿墙高每500米米设2Φ6拉结筋与隔墙拉结,拉结筋长度 为通长.当门垛小 于等于500米米时,构造柱设置见下图:
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在构造柱两侧和有构造柱的门窗洞口的单侧留置马牙槎,马牙槎宽度 为大于60米米;马牙槎从第一皮砌块开始留设,沿高度 每隔一皮砌块高度 (250米米)留一道.
G、铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过吊斗,灰车运输至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲,灰勺进行分块铺灰.
H、砌块就位与校正:砌块砌筑前清除砌块表面的杂物后方可安装就位.砌筑就位应先远后近,先下后上,先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应砌一皮,校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度 .砌块安装时,应使砌块底面能水平安放;位置有偏差时,应用小 撬棒微撬,用托线板挂直,校正为止.
I、竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝.
J、砌块与楼板(或梁底)的联结:墙砌至梁、板底时,应留有一定空隙,待墙体砌完并应至少间隔14天后,采用斜砌砖将其挤紧,斜砌砖砌筑砂浆应饱满,其倾斜度 宜为600左右.以保证多孔烧结砖墙体顶部稳定、牢固.
4.3.9构造柱、圈梁及过梁钢筋绑扎

A、钢筋翻样

严格按照施工规范并结合实际经验进行翻样;翻样工作要本着合理、省料的原则进行;翻样完成后,要进行严格自检,确保钢筋品种、规格和尺寸正确,数量齐全.翻样单必须经主管技术人员或技术负责人审核后方可进行加工.
B、钢筋制作

※钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求
制作要严格按照钢筋翻样单加工,要求品种、规格、尺寸正确,数量齐全,对于特殊角度 的规格尤其要严格控制.钢筋应平直,无局部曲折.钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,否则应在使用前清除干净.带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用.
钢筋制作完成后要进行严格自检,并做好钢筋跟踪管理台帐记录.制成后的成品钢筋分类码放整齐,并且要明确挂牌.根据现场需要运至现场进行绑扎.
C、钢筋绑扎

绑扎前,先钢筋间距划好线,然后再进行绑扎.绑扎的钢筋要求横平、竖直,规格、数量、位置、间距正确.绑扎不得有缺扣、松扣现象,绑扎接头单独绑扎扣不得少于三道.钢筋保护层采用大理石垫块,厚度 和主筋保护层均为25米米,垫块每间隔400～600米米垫一块.
墙长大于5米时,墙顶与梁应有接结,做法按《砌体填充墙结构构造》06SG614-1第22页 eq \o\ac(○,4).
墙长超过墙高两倍或当柱距在9米及以上时均设置钢筋混凝土构造柱;大门窗洞口(宽度 超过2.4米时)两侧也应设构造柱或门樘柱,位置见平面图,构造柱为注明者均为居中布置断面尺寸及配筋见结构图.
当墙高超过4米时,墙体半高设置与柱连接沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁.梁宽同墙厚,梁高200米米,圈梁采用现浇,配筋见结构图.圈梁的设置标高见剖面图,当圈梁与门窗梁合一时,圈梁应按过梁配筋.
4.3.10模板安装

   模板准备:先派人精心采购优质木模板,要从同一厂家挑选厚度 统一、均匀,表面平整,强度 符合要求、不易脱胶的大模板.保证模板表面平整度 小 于1米米.
   模板施工前,先根据施工图纸画好配模图,根据配模图设专人在内场精心配制.配模时要保证模板边角顺直、平整、洁净,模板尺寸标准.
A:模板施工一定要平,控制3米米之内,若平整度 不够,支模以前要用砂浆找平模板底角.
B:为防止模板底角发生偏移,在浇筑底板时插Φ10钢筋头,模板外侧用脚手管或木方进行固定.
C:为防止模板缝漏浆,在模板底角用水泥砂浆封堵,模板拼缝间加海绵条.
D:模板接缝要用木方跨缝固定,加强支护,保证模板面平整.
4.3.11混凝土浇筑

   钢筋绑扎完毕后安放模板,模板安装应平整、牢固、严防灌注中变形或混凝土外泄.浇筑构造柱及圈梁混凝土前,必须清理干净残渣、浮土和积水,以保证构造柱、圈梁与墙体连接牢固.浇混凝土前应由工程师进行全面检查,合格后方可浇注,浇注中边浇边振捣.
※构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度 等级应符合设计要求.
4.3.12模板拆除

  模板拆除时,应在混凝土强度 能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时方可进行.拆模不可整片拆下,应从上到下顺序拆除.
5 抹灰
5.1作业流程












5.2作业方法

5.2.1基层清理

 1)混凝土基层处理:若混凝土表面很光滑,应对其表面进行“毛化”处理,常用方法有两种:一种是将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,用水湿润基层.另一种方法是将光滑的表面清扫干净,采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%108胶水拌制),使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好.
 2)砖墙基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿.
 3)门窗口、各种孔洞及管口与墙体交接处应按要求填塞密实.
 4)不同基层材料的交接处应铺设金属网,金属网与各基体的搭接宽度 不应小 于300米米.
5.2.2吊垂直、套方、找规矩

 1)抹灰前必须找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直,弹出基准线.
 2)对于小 房间,可以用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度 ,抹灰厚度 不应小 于7米米,当墙面凹度 较大时应分层衬平,每层厚度 不大于7～9米米.房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度 弹出墙角线,随后在距墙阴角100米米处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度 控制线作抹基准线.
 3)对于外墙抹灰,可从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高进行交圈控制.
5.2.3抹灰饼、充筋、护角

 1)根据弹出的基准线和抹灰分层厚度 的控制线抹灰饼.室内墙面抹灰应先抹上灰饼,再抹下灰饼,用靠尺板找好垂直与平整;室内墙面的抹灰饼则应注意横竖交圈,以便操作.灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成50米米见方形状.
 2)当灰饼砂浆达到七八成时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度 和高度 确定,一般标筋宽度 为50米米.两筋间距不大于1500米米.当墙面高度 小 于3500米米时宜做立筋.大于3500米米时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2000米米.
5.2.4做护角

 1) 墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度 自地面以上2000米米,每边宽度 不小 于50米米.
 2) 护角做法:是先将墙、柱的阳角处浇水湿润.第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度 与成活抹灰面平.然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度 (不小 于5厘米)将多余的水泥砂浆铲除.第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外).在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度 将多余的水泥砂浆铲除.抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用抨角器自上而下持一遍,使形成钝角.
5.2.5 抹基层灰

  1)混凝土基层:刷掺水量10%的108胶水泥浆一道,(水灰比为0.4~0.5)紧跟抹1:3水泥砂浆,应分层与所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛.
  2)砖墙基层: 常温时采用水泥混合砂浆,配合比为1:0.5:4,冬期施工,底灰的配合比为1:3水泥砂浆,应分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护.
  3)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒: 当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5厘米宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用1∶l∶4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑.
5.2.6抹面层灰

  应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),依先上后下的顺序进行,然后赶实压光.
6. 质量控制点的设置和质量通病的预防

6.1质量通病及措施

	项次
	质量事故预想
	预防措施

	1
	砖砌体组砌混乱
	1)墙体砖缝搭接要大于1/4砖长,内外皮砖层应做到五顺一丁;2)砖柱的组砌不得采用包心砌法;3)砖柱会缝必须饱满;4)墙体组砌形式要根据所砌部位的受力性质和砖的规格尺寸误差确定

	2
	砖缝砂浆不饱满、砂浆与砖粘结不良
	1)改善砂浆和易性;2)改进砌筑方法;3)严禁用干砖砌筑;

	3
	墙面游丁走缝
	1)优先选用尺寸一致,边角整齐,同一厂家的砖;2)砌墙前统一摆底,及时调整砖缝宽度 ;3)砌筑时丁砖的中线与下层条砖中线重合,竖缝弹出垂直线,并随时向上引伸,作为控制游丁走缝的基准;4)窗口宽度 不符合砖的模数时,应将砖头留在窗口下部中央; 

	4
	同层皮砖不能交圈
	1)砌筑前测定基准标高,调整灰缝厚度 ,调整墙体标高;2)挂线两端应相互呼应,防止与皮数杆上的砖层错位;3)随时测量每层标高,及时调整; 

	5
	勾缝不符号规范要求(深浅不一致,竖缝不实,十字缝搭接不平,砂浆开裂、脱落等)
	1)勾缝前,对墙体砖缺棱掉角部位、瞎缝、刮缝深度 不够的灰缝处理;2)墙面浮灰用水冲洗;3)勾缝砂浆应优选;4)完工后及时清扫墙面和养护




	5
	抹灰层空鼓
	(1) 抹灰前必须将脚手眼、支模孔洞填堵密实,对混凝土表面凸出较大的部分要凿平.(2)必须将底层、基层表面清理干净,并于施工前一天将准备抹灰的面浇水润湿.(3)对表面较光滑的混凝土表面,抹底灰前应先凿毛,或掺 107胶水泥浆,或用界面处理剂处理.(4)抹灰层之间的材料强度 要接近.

	6
	抹灰层裂缝
	(1)抹灰用的材料必须符合质量要求,例如水泥的强度 与安定性应符合标准;砂不能过细,宜采用中砂,含泥量不大于3%;白灰要熟透,过滤要认真.(2)基层要分层抹灰,一次抹灰不能厚;各层抹灰间隔时间要视材料与气温不同而合理选定.(3)夏季要避免在日光曝晒下进行抹灰,对重要部位与曝晒的部分应在抹灰后的第二天洒水养护7d. (4)对基层由两种以上材料组合拼接部位,在抹灰前应视材料情况,采用粘贴胶带纸、布条,或钉钢丝网或留缝嵌条子等方法处理. (5)对抹灰面积较大的墙、柱、檐口等,要设置分格缝,以防抹灰面积过大而引起收缩裂缝.

	7
	抹灰层不平整
	(1)基层刮糙前应弹线出柱头或做塌饼,如果刮糙厚度 过大,应掌握“去高、填低、取中间”的原则,适当调整柱头或塌饼的厚度 . (2)应严格控制基层的平整度 ,一般可选用大于2米的刮尺,操作时使刮尺作上下、左右方向转动,使抹灰面(层)平整度 的允许偏差为最小 .


6.2 控制点的设置及要求

	序号
	控制点
	检验单位

	
	
	班组
	工地
	分公司
	监理
	控制点

	1
	主体工程
	★
	★
	★
	★
	H

	1.1
	墙体中心及边线放线检查
	★
	★
	★
	
	W

	1.2
	圈梁及构造柱钢筋分项工程验收
	★
	★
	★
	★
	H

	1.3
	圈梁及构造柱钢筋隐蔽工程检查
	★
	★
	★
	★
	H

	1.4
	圈梁及构造柱模板工程检查
	★
	★
	★
	
	W

	1.5
	圈梁及构造柱混凝土分项工程验收
	★
	★
	★
	★
	H

	1.6
	砌筑分项工程验收
	★
	★
	★
	★
	H


R:记录确认点    W:见证点    H:停工待检点      S:连续监视监

6.3质量标准及要求

6.3.1砖的品种、强度 等级必须符合设计要求.
6.3.2砂浆品种及强度 应符合设计要求.同品种、同强度 等级砂浆各组试块抗压强度 平均值不小 于设计强度 值,任一组试块的强度 最低值不小 于设计强度 的75％.
6.3.3砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度 不小 于80％.
6.3.4外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定.
6.3.5砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法,窗间墙及清水墙面无通缝,混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度 小 于25米米).
6.3.6砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度 小 于5米米或透亮的缺陷不超过5个.
6.3.7预埋拉筋的数量、长度 均符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖.
6.3.8构造柱留置正确,大马牙槎先退后进、上下顺直,残留砂浆清理干净.
6.3.9清水墙组砌正确,竖缝通顺,刮缝深度 适宜、一致,楞角整齐,墙面清洁美观.
6.3.10允许偏差项目,见下表

	项次
	项  目
	允许偏差(米米)
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪或拉线和尺量检查

	2
	基础和墙砌体顶面标高
	±15
	用水准仪和尺量检查

	3
	垂直度 
	每 层
	5
	用2米托线板检查

	
	
	全高
	≤10米
	10
	用经纬仪或拉线和尺量检查

	
	
	
	＞10米
	20
	

	4
	表面平整度 
	清水墙、柱
	5
	用2米靠尺和楔形塞尺检查

	
	
	混水墙、柱
	8
	

	5
	水平灰缝平直度 
	清水墙
	7
	拉10米线和尺量检查

	
	
	混水墙
	10
	

	6
	水泥、灰缝厚度 (10皮砖累计数)
	±8
	与皮数杆比较尺量检查

	7
	清水墙游丁走缝
	20
	吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准

	8
	门窗洞口(后塞口)
	宽度 
	±5
	尺量检查

	
	
	门口高度 
	+15 (-5)
	

	9
	预留构造柱(宽度 、深度 )
	±10
	尺量检查

	10
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查,以底层窗口为准


6.4 质量控制措施
6.4.1 砌筑砂浆应严格按配合比配料,散装水泥和砂都要过磅,计量要准确,搅拌时间要达到规定要求.
6.4.2 墙身轴线定位要准确:大放脚两侧收退要均匀,砌到墙身时,要拉线找正墙的轴线和边线;砌筑时保持墙身垂直.
6.4.3 墙面平整控制:一砖半墙必须双面挂线,一砖墙反手挂线;舌头灰要随砌随刮平.
6.4.4 水平灰缝厚薄要均匀:盘角时灰缝要掌握均匀,每层砖都要与皮杆数对平,通线要绷紧穿平.砌筑时要左右照顾,避免接槎处接的高低不平.
6.4.5 抄平放线时,要细致认真,钉皮数杆的木桩要牢固,防止碰撞松动.皮数杆立完后要复验,确保皮数杆标高一致.
6.4.6 埋入墙体中的拉结钢筋要符合要求,应随时注意正在砌的皮数,保证按皮数杆标明的位置放拉结筋,其外露部分在施工中不得任意弯折,并保证其长度 符合设计要求.
6.4.7 砌体的转角和交接处应同时砌筑,否则应砌成斜槎.
6.4.8 墙体的拉结钢筋、构造柱钢筋、砼墙与砖墙拉结筋,各种预埋件、埋管等,应注意保护,严禁任意拆改或损坏.
6.4.9  在吊放操作平台脚手架或安装模板时,应防止碰撞已砌结完成的墙体.
6.4.10砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度 达到设计规定的50%以上时方可拆除.
7．作业的安全要求和环境条件

7.1作业的环境条件

7.1.1道路通畅

7.1.2夜间施工,照明良好

7.2现场文明施工措施

施工现场安全文明施工管理,实现“安全管理制度 化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小 化”的管理目标,营造安全文明施工的良好氛围,保障作业人员的安全和健康,按照《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》规定,及与规定配套的《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》进行管理.
7.2.1按照项目法人提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划,编制有针对性的工程项目安全文明施工二次策划,提交监理审核后实施.二次策划主要内容:
安全文明施工管理目标.
安全文明施工管理组织机构.
安全文明施工责任制.
管理规章制度 以及消防、交通、保卫、防触电、防汛、防雷等措施.
安全文明施工设施和安全标牌、标识及其设置等.
7.2.2 建立健全安全文明施工的各项规章制度 和操作规程.
7.2.3 保证安全文明施工所需资金的投入,安全文明施工补助费用须专款专用,不得挪作他用.
7.2.4 开展危险点辨识及预控活动,编制有针对性的安全技术措施(方案),并确保措施(方案)的有效实施.
7.2.5 按规定配备合格的专(兼)职安全管理人员.
7.2.6 定期组织安全文明施工检查.
7.2.7 加强施工管理人员和作业人员的安全教育培训,特殊工种须持证上岗. 

7.2.8 向施工人员提供合格的劳动保护及安全防护用品(用具),并监督其正确使用.
7.2.9 严格工程分包、劳务分包的安全管理,将农民工等临时作业人员的安全教育培训等纳入正式员工管理范畴.
7.2.10 遵守环境保护的法律、法规,倡导绿色施工,减少施工对环境的危害和污染.
7.2.11 为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险.
7.2.12 开展工程项目安全健康环境自评价工作.
7.2.13通过施工总平面布置及规范建筑物、装置型设施、安全设施、标志、标识牌等式样、标准等,以达到现场视觉形象统一、整洁、醒目、美观的整体效果.
7.2.14模块化管理:现场施工总平面应按实际功能划分为各个功能模块,分为办公区、生活区、施工区、设备材料堆放区.各模块区主要由现场环形混凝土道路、塑钢网板、铁艺栏杆、钢管栏杆等分隔而成.
7.2.15施工区域化管理:施工现场实行安全文明施工责任区域化管理.按作业内容或施工区域,由网板、绝缘网、围栏等对作业场地进行围护、隔离、封闭,并设置安全标志、标识,明确安全责任人.
7.2.16 定置化管理:规划、绘制施工平面定置图,机料堆放实现定置化.
7.3作业环境应达到的条件

	序号
	环境条件
	要求
	备注

	1
	道路
	平整、坚实、畅通
	

	2
	周围环境
	夜间施工照明充足及安全设施齐全
	

	3
	天气
	下雪时,要将加气混凝土砌块盖好以免结冰影响砌体质量
	

	4
	施工现场
	水源充足
	


7.4消防管理

7.4.1施工人员在施工前进行全员消防安全交底,让每个员工了  解作业区域的消防危险性,进行危险辨识,采取有效的防护措施.
7.4.2根据施工项目开展具体的消防检查,发现消防隐患必须立即进行整改.
7.4.3施工现场设置明显的标志牌,明确标明火警电话18610050226 姓名:李金贤.施工现场设置灭火器材,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全器材的配置,安全器材由安全保卫部门负责,各单位应熟悉本单位区域内灭火器材的位置及使用方法.
7.4.4发生火灾时,应该立即通知项目负责人并迅速采取措施,尽快设法扑灭初起之火

及大声呼喊邻近人员参与扑救.
7.4.5管理区域内的明火作业必须办理明火作业票.严格做到“火前八不、火中四要,火后一清”.
7.4.6各单位要利用安全例会、站班会经常学习公司有关消防管理制度 和项目部消防安全管理措施.进入现场施工的内外分包商要明确防火负责人,签订安全防火责任书.
7.4.7场区内(办公区、宿舍、工棚、施工现场)禁止任意焚烧垃圾和杂物,严禁堵塞消防通道;禁止随意动用、占压、挪动、损坏各种消防设施及标志牌.
7.4.8木工棚必须设置“严禁烟火”标志牌,工棚内严禁吸烟,木工棚场地周围应保持清洁,刨花、锯末要及时清理,保持环境良好.不得在木工棚内存放易燃易爆和可燃物品

7.4.9施工人员进入施工区域严禁吸烟.
7.5应急预案

7.5.1 项目部成立专项事故应急小 组,负责指挥、协调和重大问题的决策.
7.5.2成立后勤服务工作小 组.负责人员、抢险物资、车辆及后勤保障,协调消防应急行动,保持内外部联络,负责对应急人员的自身保护、急救、消防知识、消防技能培训.
7.5.3 加强安全宣教检查工作,牢固树立“安全第一”的观点,在施工期首先确保全体员工的人身安全,做到万无一失;其次避免重大机械设备损失、火灾损失以及工程本身和工程物资的损失.
7.5.4施工现场安全防护措施要到位,认真做好防护设施的日常维护,定期检查,急时整改,切实做到“安全第一、预防为主”.
7.5.5当现场发生人员坠落、坠物伤人、人员触电及发生火险时,应按规范要求立即实施现场抢救,及时、正确报警,同时应立即向项目应急小 组汇报;现场发生机械或设备事故,重大成品破坏等紧急情况时,应及时汇报项目应急小 组.
7.5.6现场施工负责人或施工人员应根据现场情况,按预定操作程序组织疏散人群,保护事故现场.项目应急小 组应尽快到现场指挥、协调.
7.5.7高处作业必须有方便人员上下的安全通道或垂直爬梯,一旦发生紧急情况必须保证通道畅通,保证人员安全撤离.
7.5.8施工现场应有严禁烟火安全标语,施工区域严禁明火作业.
7.5.9现场备灭火器,且人员要会熟练使用,如发生火灾可以即时扑灭.
7.5.10易燃材料应存放在专用库房内,仓库应有足够的消防设施.
7.5.11发生人员伤害或火险时,及时组织人员撤离现场,降低人员伤亡,并使用灭火器灭火,防止事态进一步扩大,同时拨打火警电话119及急救电话发110,进行报警和求助.
8．强制性条文

GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》中规定:
4.0.1  水泥进场使用前,应分批对其强度 、安定性进行复验.检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批.
 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用.
    不同品种的水泥,不得混合使用.
凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用.有机塑化剂应有砌体强度 的型式检验报告

5.2.1  砖和砂浆的强度 等级必须符合设计要求.
    5.2.3  砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工.对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度 不小 高度 的2/3.
6.1.2  施工时所用的小 砌块的产品龄期不应小 于28d.
6.1.7  承重墙体严禁使用断裂小 砌块.
6.1.9  小 砌块应底面朝上反砌于墙上.
6.2.1  小 砌块和砂浆的强度 等级必须符合设计要求.
6.2.3  墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑.临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度 不应小 于高度 的2/3.
7.2.1石材及砂浆强度 等级必须符合设计要求.
8.2.1钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求.
8.2.2构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度 等级应符合设计要求.
10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定:
石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10米米的冻结块;
砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻

9.附录

9.1 风险控制及环境因素控制对策表

	序号
	危险点和环境因素描述
	拟采用的风险控制技术措施
	实施

负责人
	确认

签证人

	一
	砌筑工程
	
	
	

	
	1、架体存放物料
	砌块堆放不超过三层
	卜建武
	卢丙军

	
	2、清理
	做到工完料尽场地清.
	卜建武
	卢丙军

	
	3、框架施工构件坠落
	正确配戴安全帽,在指定区域内活动
	卜建武
	卢丙军

	二
	模板安装
	
	
	

	
	1、模板支设
	模板上下传递不得抛掷,支模后立即加固,防止模板倾倒.
	卜建武
	卢丙军

	三
	砼浇筑
	
	
	

	
	1、振捣器及电源
	供电队安装维护、安装漏电保护器、检查绝缘、正确使用、安放稳固
	卜建武
	卢丙军

	
	2、振捣作业
	振捣人员戴绝缘手套,戴防噪耳塞
	卜建武
	卢丙军

	
	3、局部照明
	使用低压行灯
	卜建武
	卢丙军

	四
	其它注意事项
	
	
	

	
	1、夜间施工
	照明充足配备8盏照明灯
	卜建武
	卢丙军

	
	2、用电设施拆装
	严禁非电工拆装施工用电设施
	卜建武
	卢丙军

	五
	文明施工和环境因素
	
	
	

	
	1、周转性材料
	放在规定地点且要码放整齐
	卜建武
	卢丙军

	
	2、施工用钢筋
	分类码放并挂上标示牌
	卜建武
	卢丙军

	
	3、混凝土施工
	将遗留下的混凝土残渣在施工浇筑完毕后清扫干净
	卜建武
	卢丙军

	
	4、施工用水源
	派专人看管,用完后将阀门合上
	卜建武
	卢丙军

	
	5、施工用电源
	电缆铺设穿过重要部位处立标示牌,电源箱分级控制
	卜建武
	卢丙军

	
	6、施工作业步道
	施工作业人员上下基坑走专用步道,不得踩踏边坡上下
	卜建武
	卢丙军


9.2 国网标准工艺库

	工艺编号
	项目/
工艺名称
	工　艺　标　准
	施　工　要　点
	图　片　示　例

	0101010000
	　通用建筑工程

	0101010100
	　建筑内墙面

	0101010101
	墙面抹灰
	 (1)抹灰墙面光洁、色泽均匀、无抹纹、无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝、接搓平整、分格缝及灰线清晰美观.
 (2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整;抹灰应满足JGJT 220的相关要求.
注:抗裂网要求:不同材质交接处挂网,每边搭接200米米.
外墙外立面不抹灰.
钢柱需包装.
对继电器室采取六面体屏蔽,图纸表示清楚.
	 (1)材料:宜采用普通硅酸盐水泥,强度 等级≥42.5,质量要求符合现行GB175;砂采用中砂(经5米米过筛),含泥量≤1%,砂浆的配合比应符合设计要求;宜采用饮用水拌和,当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63的规定.
 (2)抹灰前应检查门窗框位置是否正确;将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平;脚手架眼应封堵严实;预埋管道全部埋设,并封堵密实;砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润.
 (3)找规矩:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼,并按灰饼充筋,以灰饼和充筋确定灰层厚度 .
 (4)基层处理:
  1)混凝土表面应进行凿毛处理,采用机械喷涂米15水泥砂浆(内掺适量胶粘剂)或界面砂浆使其凝固在光滑的基层表面.
  2)不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施:墙体与框架柱、梁的交接处采取钉钢丝网(钢丝网宜选用12.7×12.7,丝径0.9,搭接时应错缝,用带尾孔射钉双向间距300梅花形错位锚固)加强,钢丝网与基体的搭接宽度 每边≥200米米.
	



	工艺编号
	项目/
工艺名称
	工　艺　标　准
	施　工　要　点
	图　片　示　例

	0101010101
	墙面抹灰
	 (3)垂直度 偏差≤3米米.平整度 偏差≤2米米.阴阳角方正偏差≤2米米.分格条直线度 偏差≤3米米.墙裙、勒角上口直线度 ≤3米米.
 
	进行粘贴,要求牢固、紧贴墙面平整、无空鼓.
3)再次将墙面洒水湿润.
(5)抹灰:
1)墙体抹灰层中宜采用防裂纤维布.
2)先抹底灰,抹底灰应先薄薄地刮一层,接着装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛,然后全面检查底子灰是否平整、阴阳角是否方正、管道处灰是否抹齐、墙与顶棚交接处是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况,抹灰接搓应平顺,抹灰后应及时清理散落的砂浆.
  3)当底子灰六七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润).罩面灰应两遍成活,面层砂浆的配合比严格遵照规范要求,厚度 为5～8米米为宜,罩面灰与分格条或灰饼抹平,用杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光,压实.待其表面无明水时用软毛刷蘸水垂直方向轻刷一遍,以保证面层灰的颜色一致,避免和减少收缩裂缝.
(6)墙、柱间的阳角应用米20水泥砂浆做护角,高度 不宜小 于1.8米,每侧宽度 不宜小 于50米米.
 (7)养护:在抹灰24h以后进行保湿养护,养护时间不得少于7天,冬季施工要有保温措施.
 (8)要保护好墙上的预埋件,电线槽盒、水暖设备和预留孔洞等,均事先粘贴好防护膜,不得随意抹堵预留洞口.要保护好地面、地漏等设施,禁止直接在地面上拌灰和随意堆放砂浆.
	[image: image2.jpg]



0101010101-T3  抹灰墙面(防裂纤维布)
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0101010101-T5  抹灰墙面(成品)
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圈梁及构造柱模板支设
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圈梁及构造柱混凝土搅拌
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0101010101-T1  抹灰墙面(墙面挂钢丝网)





0101010101-T2  抹灰墙面(基层处理)
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0101010101-T4  抹灰墙面(抹底层灰)











